



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



รอบ **12**
เดือน

รายงานผล การดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)



มุ่งผลสัมฤทธิ์



ติดตามประเมินผล



บริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ



โปร่งใส
ตรวจสอบได้



**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)**

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ให้อำย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน													
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์													
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
	130	91,586,000	89,665,000	-	-	89,665,000	43,817,400	45,847,600	-	59	71	-	
รวม	130	91,586,000	89,665,000	-	-	89,665,000	43,817,400	45,847,600	-	59	71	-	
คิดเป็นร้อยละ							48.87	51.13	-	45.38	54.62	-	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต													
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุม โรคติดต่อ/ ไม่ติดต่อ													
2.1.1 แผนงานสาธารณสุข													
	5	1,100,000	850,000	-	-	850,000	585,815	264,185	-	-	4	1	
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสุขภาพของประชาชน													
2.2.1 แผนงานสาธารณสุข													
	5	6,400,000	1,950,000	-	220,000	1,730,000	1,676,264	53,736	-	-	3	2	
2.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
	1	400,000	400,000	-	-	400,000	398,956	1,044	-	-	1	-	
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา													
ด้านคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ													
2.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
	7	2,800,000	1,250,000	-	-	1,250,000	1,095,095	154,905	-	-	6	1	

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)**

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ถ้อยจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
2.4	กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระบบ													
2.4.1	แผนงานการศึกษา	152	27,933,500	28,033,500	100,000	250,000	27,883,500	27,536,719	346,781	-	-	151	1	
2.5	กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงรักษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น													
2.5.1	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	15	21,250,000	12,780,000	25,000	847,600	11,957,400	9,975,750.77	1,981,649.23	-	-	14	1	
	รวม	185	59,883,500	45,263,500	125,000	1,317,600	44,070,900	41,268,599.77	2,802,300.23	-	-	179	6	
	คิดเป็นร้อยละ							93.64	6.36	-	-	96.76	3.24	
3.	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย													
3.1	กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหารทุกภาคส่วน													
3.1.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	19	146,550,400	18,976,400	1,080,000	2,233,300	17,823,100	16,253,578.22	1,569,521.78	-	3	14	2	
3.1.2	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	10,100,000	7,350,000	-	430,000	6,920,000	3,852,461	3,067,539	-	-	7	2	
3.1.3	แผนงานการเกษตร	1	400,000	300,000	-	-	300,000	233,634	66,366	-	-	1	-	
3.1.4	แผนงานงบกลาง	1	400,000	377,600	-	-	377,600	377,524.89	75.11	-	-	1	-	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ถ้อยจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
3.2	กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล													
3.2.1	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	1,100,000	1,030,000	30,000	173,200	886,800	720,423.10	166,376.90	-	-	2	-	
3.2.2	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4	1,880,000	1,880,000	689,000	-	2,569,000	845,082	1,723,918	-	2	2	-	ตั้งใหม่ 2 โครงการ
3.3	กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติด													
3.3.1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	50,000	10,000	-	-	10,000	7,500	2,500	-	-	1	-	
3.4	กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย													
3.4.1	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	500,000	400,000	-	-	400,000	276,355	123,645	-	-	1	-	
	รวม	38	160,980,400	30,324,000	1,799,000	2,836,500	29,286,500	22,566,558.21	6,719,941.79	-	5	29	4	
	คิดเป็นร้อยละ							77.05	22.95	-	13.16	76.31	10.53	
4.	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์													
	การท่องเที่ยวและกีฬา													
4.1	กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ													
	การลงทุน การค้าขายแดน และเศรษฐกิจอาเซียน													
4.1.1	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	15,000,000	700,000	200,000	-	900,000	751,300	148,700	-	-	2	-	
4.1.2	แผนงานการเกษตร	1	150,000	150,000	-	-	150,000	150,000	-	-	-	1	-	
4.2	กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว													
	การประชาสัมพันธ์													
4.2.1	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	999,490	510	-	-	1	-	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ							ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ	
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม. ถ้อยจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก		
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว														
4.3.1	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	20	28,310,000	10,910,000	50,000	1,661,200	9,298,800	5,635,919	3,662,881	-	-	14	6	
4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา														
4.4.1	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	5,350,000	4,400,000	-	1,775,000	2,625,000	2,186,061	438,939			4	2	
รวม		30	49,810,000	17,160,000	250,000	3,436,200	13,973,800	9,722,770	4,251,030	-	-	22	8	
คิดเป็นร้อยละ								69.58	30.42	-	-	73.33	26.67	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์														
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม														
5.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร														
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม														
ของประชาชน														
5.1.1	แผนงานเคหะและชุมชน	1	100,000	75,000	-	-	75,000	74,950	50	-	-	1	-	
5.1.2	แผนงานการเกษตร	3	4,150,000	3,150,000	-	-	3,150,000	2,118,525	1,031,475	-	-	2	1	
5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ														
น้ำเสียและการใช้พลังงานทดแทน														
5.2.1	แผนงานเคหะและชุมชน	2	800,000	375,000	-	-	375,000	374,639	361	-	-	2	-	
รวม		6	5,050,000	3,600,000	-	-	3,600,000	2,568,114	1,031,886	-	-	5	1	
คิดเป็นร้อยละ								71.34	28.66	-	-	83.33	16.67	
รวมทั้งสิ้น		389	367,309,900	186,012,500	2,174,000	7,590,300	180,596,200	119,943,441.98	60,652,758.02	-	64	306	19	
คิดเป็นร้อยละ								66.42	33.58	-	16.45	78.66	4.89	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
(วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	ก่อสร้างทางเชื่อมศูนย์จักรกล สำนักช่าง อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 376)	ก่อสร้างทางเชื่อมศูนย์จักรกล	240,000	240,000	-	-	240,000	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 26 มิ.ย. 68 ถึง 24 ก.ย. 68
2	ก่อสร้างการป้องกันการกัดเซาะ ถนนและคอสะพาน สายทางที่ ตก.ถ.1-0011 บ้านวังห้วย อ.สามเงา - บ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 376)	ก่อสร้างการป้องกันการกัดเซาะ ถนนและคอสะพาน	1,003,000	1,003,000	-	-	-	1,003,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน (ไม่ก่อหนี้)
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเชื่อม สายทางที่ ตก.ถ.1-0004 บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 377)	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเชื่อม รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 ก.ค. 68 ถึง 29 ก.ย. 68 500,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	987,000	987,000	-	-	-	987,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน (ไม่ก่อหนี้) จัดทำราคากลาง
	คอนกรีตเสริมเหล็ก	คอนกรีตเสริมเหล็ก												
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0017	ความยาว 500 เมตร												
	บ้านตลาดรวมไทย -													
	บ้านผากระเจือ อ.พพบพระ													
	จังหวัดตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 377)													
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	1,592,000	1,592,000	-	-	-	1,592,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 5 กย. 68 ถึง 3 มค. 69 1,500,000
	คอนกรีตเสริมเหล็ก	คอนกรีตเสริมเหล็ก												
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0019	กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.50 เมตร												
	บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู	หนา 0.10 เมตร ยาว 510 เมตร												
	อ.แม่สอด จังหวัดตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 378)													
6	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ	500,000	497,000	-	-	497,000	-	สำนักช่าง		/			เริ่ม 12 มี.ค 68 ถึง 10 มิ.ย 68
	อำนวยความสะดวกภัย ทางหลวง	อำนวยความสะดวกภัย												
	ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด													
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0013													
	บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน													
	อ.สามเงา จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 378)													
7	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ	500,000	497,000	-	-	496,900	100	สำนักช่าง		/			เริ่ม 12 มี.ค 68 ถึง 10 มิ.ย 68
	อำนวยความสะดวกภัย ทางหลวง	อำนวยความสะดวกภัย												
	ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด													
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0019													
	บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู													
	อ.แม่สอด จังหวัดตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 379)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
8	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวก	500,000	499,700	-	-	496,500	3,200	สำนักช่าง			/		เริ่ม 12 มี.ค 68 ถึง 10 มิ.ย 68
	ท้องถื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ.1-0024													
	บ้านแม่ตาวริมเมย - บ้านปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก													
9	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวก	500,000	495,000	-	-	495,000	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 12 มี.ค 68 ถึง 10 มิ.ย 68
	ท้องถื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ.1-0025													
	บ้านท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 379)													
10	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวก	500,000	499,000	-	-	496,500	2,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 7 มี.ค 68 ถึง 5 มิ.ย 68
	ท้องถื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ.1-0027													
	บ้านแม่กิตสามท่า อ.แม่สอด - บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 380)													
11	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวก	500,000	499,700	-	-	496,500	3,200	สำนักช่าง			/		เริ่ม 7 มี.ค 68 ถึง 5 มิ.ย 68
	ท้องถื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ.1-0032													
	บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
12	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	468,800	31,200	สำนักช่าง			/		เริ่ม 11 มิ.ย. 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 9 ก.ย. 68
	ต.ก.1-0001 บ้านตะเคียนด้วน													
	- บ้านสขยม อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 381)													
13	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	473,800	25,200	สำนักช่าง			/		เริ่ม 9 มิ.ย. 68
	แสงสว่าง สายทางที่ ต.ก.1-0002	9.00 เมตร												ถึง 7 ก.ย. 68
	บ้านหนองปรือ อ.เมือง-บ้านวังเจ้า													
	อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 381)													
14	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	468,500	31,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 11 มิ.ย. 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 9 ก.ย. 68
	ต.ก.1-0004บ้านคลองขยงโพรง													
	-บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 382)													
15	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0005 บ้านตลุกกลางทุ่ง													
	- บ้านพุสะแก อ.เมือง จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 382)													
16	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0006 บ้านบ่อไม้หว่า -													
	บ้านตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 383)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
17	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0007 ทางเข้าบ้านน้ำดิบ													
	(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 383)													
18	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0008													
	บ้านสระทอง อ.บ้านตาก -													
	บ้านสามไร่ อ.เมือง จ.ตาก													
19	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0010 บ้านยางโองน้ำ													
	อ.บ้านตาก-บ้านวังหวาย อ.สามเงา													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 384)													
20	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0013 บ้านดงลาน -													
	บ้านวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 385)													
21	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	478,700	20,300	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0014 บ้านวังไคร้ -													
	บ้านสองแคว อ.สามเงา จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 385)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
22	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0016 บ้านเก้ารวมไทย -													
	บ้านทรัพย์เจริญ อ.พบพระ													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 386)													
23	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่ ต.ก.1-0017	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	บ้านตลาดรวมไทย-บ้านผากระเจือ													
	อ.พบพระ จ.ตาก													
24	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	471,400	28,600	สำนักช่าง			/		เริ่ม 20 พ.ค. 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 18 ส.ค. 68
	ต.ก.1-0018 บ้านศิริน้อย -													
	บ้านทรัพย์อนันต์ อ.พบพระ													
	จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 387)													
25	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	495,900	4,100	สำนักช่าง			/		เริ่ม 20 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 18 ก.ค 68
	ต.ก.1-0019 บ้านแม่กุหลวง -													
	บ้านผารู อ.แม่สอด จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 387)													
26	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	494,900	5,100	สำนักช่าง			/		เริ่ม 20 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 18 ก.ค 68
	ต.ก.1-0021 บ้านแม่กุ -													
	บ้านแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 388)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
27	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 26 มี.ค 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 24 มิ.ย 68
	ต.ก.1-0022 บ้านห้วยม่วง -													
	บ้านแม่ดาวสันโรงเรียน													
	อ.แม่สอด จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 388)													
28	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	492,900	7,100	สำนักช่าง			/		เริ่ม 20 พ.ค. 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 18 ส.ค. 68
	ต.ก.1-0024 บ้านแม่ดาวริมเมย													
	- บ้านปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 389)													
29	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	25,500	473,500	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 26 มี.ค 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 24 มิ.ย 68
	ต.ก.1-0027 บ้านแม่กีดสามท่า													
	อ.แม่สอด - บ้านสันป่าไร่													
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 389)													
30	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	473,500	25,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0028 ทางเข้าบ้านแม่ละเมา													
	- บ้านปางล้าน อ.แม่สอด													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 390)													
31	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	477,700	22,300	สำนักช่าง			/		เริ่ม 6 มิ.ย. 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 4 ก.ย 68
	ต.ก.1-0029 บ้านต้นผึ้ง -													
	บ้านดินธาตุ อ.แม่ระมาด													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 390)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
32	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	473,500	25,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย													
	- บ้านทุ่งมะขามป้อม													
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 391)													
33	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	473,500	25,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0031 บ้านแม่ระมาดน้อย													
	- บ้านสันป่าตอง อ.แม่ระมาด													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 391)													
34	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	473,500	26,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0034 บ้านหนองมะเกลือ													
	- บ้านไผ่สีซอ อ.เมือง จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 392)													
35	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	473,500	25,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 2 เม.ย 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 1 ก.ค 68
	ต.ก.1-0039 หมู่ที่ 4 ต.ตากตก													
	อ.บ้านตาก - ต.หนองบัวเหนือ													
	อ.เมือง จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 392)													
36	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	470,000	29,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 29 ก.ค. 68
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 6	9.00 เมตร												ถึง 27 ก.ย. 68
	บ้านปากร่อง ต.ป่ามะม่วง													
	เชื่อม หมู่ที่ 2													
	บ้านปากห้วยแม่ท้อ ต.แม่ท้อ													
	อ.เมืองตาก จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 393)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
37	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	470,900	28,100	สำนักช่าง			/		เริ่ม 29 กค. 68
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 6	9.00 เมตร												ถึง 27 กย. 68
	บ้านน้ำโจน ต.วังหิน เชื่อม													
	หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ													
	ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 393)													
38	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	479,500	20,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 29 กค. 68
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 2	9.00 เมตร												ถึง 27 กย. 68
	บ้านไร่ ต.วังหิน อ.เมืองตาก													
	เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านท่าตะคร้อ													
	ต.ประดาง อ.วังเจ้า													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 394)													
39	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 6 สค. 68
	แสงสว่าง สายทางอ่างเก็บน้ำ	9.00 เมตร												ถึง 4 พย. 68
	คลองห้วยทราย หมู่ที่ 3													465,400
	บ้านคลองห้วยทราย													
	ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก													
	เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์													
	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 394)													
40	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	488,900	10,100	สำนักช่าง			/		เริ่ม 29 กค. 68
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 5	9.00 เมตร												ถึง 27 กย. 68
	บ้านวังม่วง ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก													
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ													
	ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 395)													
41	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	499,000	-	-	465,400	33,600	สำนักช่าง			/		เริ่ม 29 กค. 68
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 3	9.00 เมตร												ถึง 27 กย. 68
	บ้านเนินมะสั่น ต.ตลุกกลางทุ่ง													
	เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
	ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก จ.ตาก												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
42	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 6 สค. 68 ถึง 4 พย. 68 479,500
43	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 1108 หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่า ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 396)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	500,000	500,000	-	-	479,500	20,500	สำนักช่าง		/			เริ่ม 29 กค. 68 ถึง 27 กย. 68
44	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 397)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	500,000	499,000	-	-	470,900	28,100	สำนักช่าง		/			เริ่ม 29 กค. 68 ถึง 27 กย. 68
45	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 397)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 6 สค.68 ถึง 4 พย.68 479,500
46	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่จวาง หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 398)	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร	2,500,000	2,500,000	-	-	-	2,500,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน จัดจ้างครั้งที่ 3

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
47	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	479,500	20,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 29 กค. 68
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 3	9.00 เมตร												ถึง 27 กย. 68
	บ้านท่าไม้แดง ต.วังหิน													
	อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 5													
	บ้านท่าตะคร้อ ต.ประดาง													
	อ.วังเจ้า จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 398)													
48	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	500,000	-	-	497,500	2,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 29 กค. 68
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 4	9.00 เมตร												ถึง 27 กย. 68
	บ้านวังหิน ต.วังหิน													
	อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 5													
	บ้านท่าตะคร้อ ต.ประดาง													
	อ.วังเจ้า จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 399)													
49	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์จักรกล	2,820,000	2,320,000	-	-	-	2,320,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน
	ศูนย์จักรกล สำนักช่าง													ส่งจัดจ้าง
	(ข้อบัญญัติ หน้า 399)													
50	ถนนปลอดภัย ปรับปรุงไฟฟ้า	ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	169,000	-	-	168,900	100	สำนักช่าง			/		เริ่ม 11 มิ.ย. 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 9 กย. 68
	ต.ก.1-0020 บ้านใหม่แม่โกนเกน													168,900
	- บ้านห้วยผักหละ อ.แม่สอด													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 401)													
51	ถนนปลอดภัย ปรับปรุงไฟฟ้า	ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	377,000	-	-	377,000	-	สำนักช่าง			/		เริ่ม 11 มิ.ย. 68
	แสงสว่าง สายทางที่ ต.ก.1-0023	9.00 เมตร												ถึง 9 กย. 68
	บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง - บ้านแม่ตาว													
	กลาง อ.แม่สอด จ.ตาก													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
52	ถนนปลอดภัย ปรับปรุงไฟฟ้า	ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	498,000	-	-	465,000	33,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 11 มิ.ย.68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 9 ก.ย.68
	ต.ก.1-0033 บ้านห้วยกระโหลก													
	- บ้านแม่กีดใหม่ อ.แม่สอด													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 402)													
53	ถนนปลอดภัย ปรับปรุงไฟฟ้า	ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	400,000	391,000	-	-	368,500	22,500	สำนักช่าง			/		เริ่ม 11 มิ.ย. 68
	แสงสว่าง สายทางที่	9.00 เมตร												ถึง 9 ก.ย. 68
	ต.ก.1-0038 บ้านแม่ดาวสันแป													
	- บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด													
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 402)													
54	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	1,963,000	1,963,000	-	-	-	1,963,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 25 ก.ย. 68
	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต												ถึง 24 ธ.ค. 68
	(โดยวิธี Pavement In-Place	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)												1,961,900
	Recycling) สายทางที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร												
	ต.ก.1-0001 บ้านตะเคียนดัวน	ระยะทางยาว 0.520 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร												
	- บ้านสบยม อ.วังเจ้า จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 403)	4,160 ตารางเมตร												
55	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	1,049,000	1,049,000	-	-	1,045,000	4,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 26 มิ.ย. 68
	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต												ถึง 19 ก.ย. 68
	(Overlay) สายทางที่	(Overlay)												
	ต.ก.1-0010 บ้านยางโองน้ำ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร												
	อ.บ้านตาก - บ้านวังหวาย	ระยะทางยาว 0.450 กิโลเมตร หน้า 0.05 เมตร												
	อ.สามเงา จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 403)	2,700 ตารางเมตร												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
56	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และการป้องกันกัดเซาะ คอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก และการป้องกัน การกัดเซาะคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	496,000	496,000	-	-	-	496,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0010	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 30.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก - บ้านวังห้วย อำเภอสสามเงา	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร												
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 404)	และการป้องกันกัดเซาะคอสะพาน												
57	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 สค.68 ถึง 30 ตค.68 493,400
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0012	จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 35.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านวังห้วย - บ้านสามเงา	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร												
	อ.สามเงา จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 405)	จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 25.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร												
		จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 15.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร จุดที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 125.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
58	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ต.ก.1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	3,000,000	1,370,000	-	-	1,350,000	20,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 29 กค.68 ถึง 27 ตค 68
59	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และ (Overlay) สายทางที่ ต.ก.1-0019 บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู อ.แม่สอด จ.ตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) งาน Pavement In-Place Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.690 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,795 ตารางเมตร งาน Overlay ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.290 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,595 ตารางเมตร	3,000,000	2,703,000	-	-	2,702,000	1,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 24 มิ.ย. 68 ถึง 22 ก.ย. 68
60	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางที่ ต.ก.1-0021 บ้านแม่กุ - บ้านแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิว จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.530 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร	3,000,000	1,219,800	-	-	1,219,600	200	สำนักช่าง			/		เริ่ม 10 มิ.ย.68 ถึง 8 กย.68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
61	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางที่ ต.ก.1-0027 บ้านแม่กีดสามท่า	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร	1,957,000	1,957,000	-	-	1,949,000	8,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 25 มิ.ย. 68 ถึง 23 ก.ย. 68
	อ.แม่สอด - บ้านสันป่าไร่	ระยะทางยาว 0.510 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร												
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 408)	3,691 ตารางเมตร												
62	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ก.1-0028	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร	1,982,000	1,982,000	-	-	-	1,982,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 12 ก.ย.68 ถึง 10 ม.ค.69 1,900,000
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางสำน อ.แม่สอด จ.ตาก	ระยะทางยาว 0.420 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร												
	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 409)	2,940 ตารางเมตร												
63	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ต.ก.1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	2,000,000	2,130,000	-	-	2,128,000	2,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 17 มิ.ย. 68 ถึง 15 ก.ย. 68
	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 409)	และขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร												
		ระยะทางยาว 0.095 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร												
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
		665 ตารางเมตร												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
64	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ต.ก.1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 410)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 0.515 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,605 ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	3,000,000	3,290,000	-	-	3,282,000	8,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 25 มิ.ย. 68 ถึง 23 ก.ย. 68
65	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน โดยเสริมท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ก.1-0019 บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู อ.แม่สอด จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 411)	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน โดยเสริมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 2.70x2.70 เมตร ยาวข้างละ 2.50 เมตร (รวม 5.00 เมตร) 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)	720,000	720,000	-	-	-	720,000	สำนักช่าง		/		กันเงิน จัดจ้างครั้งที่ 3	
66	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก (หน้า 411)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	420,000	420,000	-	-	-	420,000	สำนักช่าง		/		เริ่ม 8 สค.68 ถึง 6 พย. 68 381,800	
67	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกกา ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านยางโองน้ำ ต.แม่สลิค อ.บ้านตาก จ.ตาก (หน้า 412)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/		เริ่ม 23 กย.68 ถึง 22 ธค.68 443,600	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
68	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 13 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร												ถึง 11 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล	กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.180												455,400
	ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 7	กิโลเมตร ทน 0.15เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ												
	บ้านเนินมะคึก ต.น้ำร้อน	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 412)													
69	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 8 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 6 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												460,800
	ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก เชื่อม	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 413)													
70	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 18 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 16 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านตลุกแกม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												475,500
	ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร												
	บ้านน้ำดิบ ต.วังประจวบ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 413)													
71	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 8 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 6 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำดิบควง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												460,000
	ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก เชื่อม	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 7 บ้านยางโองนอก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 414)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
72	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	440,000	440,000	-	-	-	440,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหนึ่ง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												385,000
	ต.แม่ท้อ เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านปากร้อง ต.ป่ามะม่วง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	800 ตารางเมตร												
73	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 18 สค.68 ถึง 16 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.ป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านห้วยหนึ่ง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 415)													
74	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร	900 ตารางเมตร												
	จ.กำแพงเพชร													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 415)													
75	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	176,000	-	-	-	176,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68
	สายทาง ซอย 4 หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												
	บ้านห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้	ระยะทางยาว 0.080 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 2	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง	320 ตารางเมตร												
	อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 416)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
76	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 23 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 21 ตค.68
	สายทาง ซอย 11 หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												466,000
	บ้านห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 2	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง	920 ตารางเมตร												
	อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 416)													
77	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านดงปู่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												459,000
	ต.หนองบัวใต้ เชื่อม หมู่ที่ 12	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านหนองแถมใหม่ ต.แม่ท้อ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	920 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 417)													
78	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 30 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												419,700
	ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก เชื่อม	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	875 ตารางเมตร												
	ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 417)													
79	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 30 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร												413,900
	ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก เชื่อม	ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 8 บ้านสระทอง ต.สมอโคน	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	870 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 418)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
80	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 สค.68 ถึง 30 ตค.68 416,800
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระโท่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.ไม้งาม เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.น้ำรั่ม	ระยะทางยาว 0.170 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 418)	850 ตารางเมตร												
81	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68 419,000
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก	900 ตารางเมตร												
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 419)													
82	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68 418,000
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 419)													
83	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68 465,000
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านเนินมะคึก ต.น้ำรั่ม	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 420)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
84	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												465,000
	ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 5	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทนา 0.15 เมตร												
	บ้านหนองร่ม ต.วังประจวบ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 420)													
85	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 13 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 11 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร												454,500
	ต.วังประจวบ เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร ทนา 0.15 เมตร												
	บ้านไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่ง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 421)	900 ตารางเมตร												
86	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 13 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 11 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านลานยาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร												464,500
	ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร ทนา 0.15 เมตร												
	เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านลานทอง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.วังควง อ.พรานกระต่าย	900 ตารางเมตร												
	จ.กำแพงเพชร (ข้อบัญญัติ หน้า 421)													
87	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	2,867,000	2,867,000	-	-	-	2,867,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ส่งจัดจ้าง
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												
	ต.ตากออก เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.970 กิโลเมตร ทนา 0.15 เมตร												
	บ้านสมอโคน ต.สมอโคน	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	3,880 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 422)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
88	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	800,000	800,000	-	-	-	800,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 9 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 7 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านน้ำดิบ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												570,000
	ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เชื่อม	ระยะทางยาว 0.290 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	1,450 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 422)													
89	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 18 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 16 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านสมอโคน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												402,000
	ต.สมอโคน เชื่อม ทางหมายเลข 1	ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	725 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 423)													
90	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 30 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 11	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												435,500
	บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ	900 ตารางเมตร												
	อ.บ้านตาก จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 423)													
91	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 30 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 11	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												435,300
	บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 2	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	บ้านห้วยแม่ไข ต.ทุ่งกระเซาะ	900 ตารางเมตร												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
92	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 สค.68 ถึง 30 ตค.68 440,900
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 5	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านวังม่วง ต.หนองบัวเหนือ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
93	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	451,000	49,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนด้วน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 425)	900 ตารางเมตร												
94	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	300,000	268,000	-	-	242,000	26,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 23 กค.68 ถึง 21 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 8	ระยะทางยาว 0.096 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านหนองปลาไหล ต.เชียงทอง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.วังเจ้า จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 425)	480 ตารางเมตร												
95	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	500,000	-	-	453,000	47,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านนาโบสถ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 426)	900 ตารางเมตร												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
96	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	456,000	44,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านท่าตะคร้อ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												
	ต.ประดาง อ.วังเจ้า เข็ม	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 3 บ้านท่าไม้แดง ต.วังหิน	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
97	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	465,000	35,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												
	ต.ประดาง เข็ม หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านตะเคียนคว้น ต.นาโบสถ์	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.วังเจ้า จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 427)	900 ตารางเมตร												
98	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	444,000	56,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร												
	บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	เข็ม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
99	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	456,000	44,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง วังปลา - บ่อขยะ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	หมู่ที่ 1 บ้านวังเจ้า ต.วังเจ้า	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	เข็ม หมู่ที่ 14 บ้านสบยมใต้	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 428)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
100	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	459,000	41,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านสอยม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.เชียงทอง เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร												
	บ้านทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 428)	900 ตารางเมตร												
101	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	459,000	41,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 14 บ้านสอยมใต้	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.เชียงทอง เชื่อมทางหมายเลข 1	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 2 ชุมชนริมคลองวังเจ้า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	เทศบาลตำบลวังเจ้า	900 ตารางเมตร												
	อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 429)													
102	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	455,000	45,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 23 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 21 ตค.68
	สายทาง ขอยตาพรวน หมู่ที่ 14	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												
	บ้านสอยมใต้ ต.เชียงทอง	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร												
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านวังเจ้า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 429)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
103	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	449,000	51,000	สำนักช่าง			/		เริ่ม 17 กค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 15 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ชุมชนปากคลองเกาะฤาษี	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	เขตเทศบาลตำบลวังเจ้า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	เชื่อม หมู่ที่ 14 บ้านสอยมใต้	900 ตารางเมตร												
	ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 430)													
104	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	497,000	-	-	-	497,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 1 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 30 ตค.68
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												469,000
	ต.วังหมัน อ.สามเงา เชื่อม	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 430)													
105	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 18 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 16 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												475,000
	ต.วังหมัน เชื่อม หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านอยู่ดี ต.วังจันทร์ อ.สามเงา	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 431)	900 ตารางเมตร												
106	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 18 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 16 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านวังห้วย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												484,000
	ต.วังหมัน อ.สามเงา เชื่อม	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 431)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
107	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	489,000	-	-	-	489,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 30 กค.68 ถึง 28 ตค.68 445,000
	สายทาง หมู่ที่ 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ เชื่อม	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	เขตเทศบาลนครแม่สอด	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.แม่สอด จ.ตาก	875 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 432)													
108	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	493,800	-	-	493,800	-	สำนักช่าง		/			เริ่ม 8 เม.ย 68 ถึง 7 ก.ค 68
	(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 15	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												
	บ้านแม่กั้งใหม่ดอนสว่าง	ระยะทางยาว 0.320 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร												
	ต.แม่กาษา เชื่อม หมู่ที่ 4	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	บ้านห้วยกระโหลก ต.แม่ปะ	1,280 ตารางเมตร												
	อ.แม่สอด จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 432)													
109	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	500,000	495,300	-	-	495,300	-	สำนักช่าง		/			เริ่ม 8 เม.ย 68 ถึง 7 ก.ค 68
	(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 16	(Overlay)												
	บ้านแม่กาษานุสรณ์ ต.แม่กาษา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	อ.แม่สอด เชื่อม หมู่ที่ 2	ระยะทางยาว 0.260 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร												
	บ้านตีนธาตุ อ.แม่ระมาด	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 433)	1,300 ตารางเมตร												
110	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	500,000	499,700	-	-	499,700	-	สำนักช่าง		/			เริ่ม 8 เม.ย 68 ถึง 7 ก.ค 68
	(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 4	(Overlay)												
	บ้านแม่โกนเกน ต.มหาวัน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร												
	เชื่อม ถนน อบจ.ตาก	ระยะทางยาว 0.290 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร												
	ต.ก.1-0019 หมู่ที่ 1	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	บ้านแม่กุหลวง ต.แม่กุ	1,305 ตารางเมตร												
	อ.แม่สอด จ.ตาก													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
	(ข้อบัญญัติ หน้า 433)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
111	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา ต.แม่กลอง อ.อู่เมียง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 434)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,340 ตารางเมตร	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน (ไม่ก่อหนี้) พื้นที่ป่า ติดเขตป่าสงวน
112	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ต.วังหิน เชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 434)	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร	400,000	399,000	-	-	-	399,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 15 ตค.68 339,000
113	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่เด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก เชื่อม ถนนทางหลวง ชนบท หมายเลข 1003 หมู่ที่ 10 บ้านเด่นกระถิน ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.635 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,175 ตารางเมตร	1,250,000	1,250,000	-	-	1,248,000	2,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 31 กค.68 ถึง 29 ตค. 68
114	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย ต.พระธาตุผาแดง เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร	500,000	489,000	-	-	477,600	11,400	สำนักช่าง		/			เริ่ม 19 มี.ค 68 ถึง 17 มิ.ย 68 477,600

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
115	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	489,000	-	-	477,700	11,300	สำนักช่าง			/		เริ่ม 19 มี.ค 68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 17 มี.ย 68
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านผาทอง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.แม่ตาว เชื่อม หมู่ที่ 9	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านแม่กุ ต.แม่กุ อ.แม่สอด	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	จ.ตาก	875 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 436)													
116	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	1,000,000	992,000	-	-	-	992,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 8 ก.ย.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 7 ธ.ค.68
	สายทาง หมู่ที่ 14	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร												871,000
	บ้านใหม่เจริญธรรม ต.โป่งแดง	ระยะทางยาว 0.320 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 9	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	บ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด	1,920 ตารางเมตร												
	อ.บ้านตาก จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 436)													
117	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	1,000,000	998,000	-	-	-	998,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน (ไม่ก่อหนี้)
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												พื้นที่ป่า
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												ติดเขตป่าสงวน
	ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.340 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 437)	1,700 ตารางเมตร												
118	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	1,000,000	1,000,000	-	-	-	1,000,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												จัดจ้างครั้งที่ 3
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านรังแร้ง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	ต.ทุ่งกระเชาะ เชื่อม หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.335 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านท่าพระธาตุ ต.เกาะตะเภา	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1,675 ตารางเมตร												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
119	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	497,000	-	-	-	497,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 18 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 16 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางตก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												458,500
	ต.ย่านรี อ.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 8	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านแม่พะยวบ ต.เกาะตะเกา	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
120	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 18 สค.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 16 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												482,900
	ต.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	บ้านป่ายางตก ต.ย่านรี	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.สามเงา จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
121	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	489,000	-	-	477,700	11,300	สำนักช่าง		/			เริ่ม 12 มี.ค 68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 10 มิ.ย 68
	สายทาง หมู่ที่ 11 ชุมชนบูรพา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
	เขตเทศบาลตำบลแม่กุ เชื่อม	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 4 บ้านปุเตอร์	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ	875 ตารางเมตร												
	ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก													
122	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	1,000,000	998,000	-	-	-	998,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 23 กย.68
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												ถึง 22 ธค.68
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนกแล	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												790,000
	ต.ช่องแคบ อ.พบพระ เชื่อม	ระยะทางยาว 0.345 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												
	หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์ไค้ ต.มทาว์น	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.แม่สอด จ.ตาก	1,725 ตารางเมตร												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
123	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,000,000	994,000	-	-	-	994,000	สำนักช่าง		/			กันเงิน
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ออกผารู	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												จัดทำ
	ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง เชื่อม	ระยะทางยาว 0.435 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร												ราคากลาง
	หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	ต.ชนะจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก	1,740 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 440)													
124	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	400,000	400,000	-	-	400,000	-	สำนักช่าง		/			เริ่ม 21 มี.ค 68
	(Overlay) สายทาง	(Overlay)												ถึง 19 มิ.ย 68
	ถนนราษฎร์พัฒนา (หน้า รพ.อุ้มผาง)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร												
	เขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง เชื่อม	ระยะทางยาว 0.237 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร												
	หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง	924.30 ตารางเมตร												
	ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 440)													
125	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	500,000	458,000	-	-	458,000	-	สำนักช่าง		/			เริ่ม 21 มี.ค 68
	(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 1	(Overlay)												ถึง 19 มิ.ย 68
	บ้านอุ้มผาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร												
	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง	ระยะทางยาว 0.265 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร												
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	เขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง	1,060 ตารางเมตร												
	ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 441)													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
126	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	497,000	-	-	-	497,000	สำนักช่าง		/			เริ่ม 18 สค.68 ถึง 16 พย.68
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมัน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												475,000
	ต.วังหมัน เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร ทน 0.15 เมตร												
	บ้านดงสามสิบ ต.วังจันทร์	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	อ.สามเงา จ.ตาก	900 ตารางเมตร												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 441)													
	ตั้งจ่ายรายการใหม่													
127	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทางที่	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		350,000							/			เริ่ม 17 กค.68 ถึง 16 ธค.68
	ต.ก. 1-0013													332,000
	บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน													อุดหนุนเฉพาะกิจ
	อ.สามเงา จ.ตาก													
128	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทางที่	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		498,000							/			กันเงิน ส่งจัดจ้าง
	ต.ก. 1-0002													
	บ้านหนองปรือ อ.เมือง -													
	บ้านวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
129	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		496,000							/			เปลี่ยนแปลง
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	กว้าง 3.00 เมตร												ค่าชี้แจง
	และงานการป้องกันกัดเซาะ	ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร												
	ไหล่ทาง สายทางที่ ตก.ถ. 1-0010	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
	บ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก -	300 ตารางเมตร งานการป้องกันกัดเซาะ												
	บ้านวังหวาย อ.สามเงา	ไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.74-1.43 เมตร												
	จ.ตาก	ขนาดความยาว 100.00 เมตร												
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า												
		178 ตารางเมตร งาน Guard Rail												
		สำหรับทางโค้ง เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุ												
130	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น		1,502,000							/			
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก												
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร												
	ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร												
	บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ												
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร												
		ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร												
		ระยะทางยาว 0.030 กิโลเมตร												
		หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ												
		ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร												
รวมทั้งสิ้น			91,586,000	89,665,000	-	-	43,817,400	45,847,600	บาท					

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

2.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ข้อบัญญัติ หน้า 283)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ จังหวัดตาก จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	100,000	150,000	-	-	113,605	36,395	กองสาธารณสุข			/		ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ จังหวัดตาก จำนวน 150 คน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
2	ฝึกอบรมระบบการเฝ้าระวัง ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ตามฤดูกาล (ข้อบัญญัติ หน้า 285)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ จังหวัดตาก จำนวน 150 คน วันที่ 24 มิถุนายน 2568 ณ ศาลาวัด แดนอาณาเขตตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก	200,000	100,000	-	-	74,610	25,390	กองสาธารณสุข			/		ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่ จังหวัดตาก จำนวน 150 คน วันที่ 24 มิถุนายน 2568 ณ ศาลาวัด แดนอาณาเขตตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลในเบื้องต้น (ข้อบัญญัติ หน้า 286)	ฝึกอบรมให้ความรู้ อสม. แก่นนำสุขภาพ ผู้ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ จำนวน 2 รุ่น ๆ 90 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงใหม่ อ.วังเจ้า จ.ตาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงใหม่ อ.วังเจ้า จ.ตาก	200,000	100,000	-	-	100,000	-	กองสาธารณสุข			/		ฝึกอบรมให้ความรู้ อสม. แก่นนำสุขภาพ ผู้ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ จำนวน 2 รุ่น ๆ 90 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงใหม่ อ.วังเจ้า จ.ตาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล เชียงใหม่ อ.วังเจ้า จ.ตาก
4	อุดหนุนโครงการจัดตั้ง "ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด" เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 287)	อุดหนุนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด	300,000	200,000	-	-	-	200,000	กองสาธารณสุข			/		ทน. แม่สอด แจ้งยกเลิก ขอรับสนับสนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
5	อุดหนุนโครงการสนับสนุน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์	อุดหนุนสำนักงานสาธารณสุข อำเภอท่าสองยาง	300,000	300,000	-	-	297,600	2,400	กองสาธารณสุข		/		
	ครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อสนับสนุน	วันที่เบิกจ่าย 28 พฤศจิกายน 2568											
	การส่งเสริมสุขภาพและควบคุม												
	ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 288)												
รวม			1,100,000	850,000	-	-	585,815	264,185	บาท				
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน													
2.2.1 แผนงานสาธารณสุข													
1	ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และสังคม	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัคร สาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ผู้ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 105 คน ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2568	2,000,000	500,000	-	-	480,016	19,984	กองสาธารณสุข		/		
	(ข้อบัญญัติ หน้า 282)	ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ จังหวัดชลบุรี, อัญญา											
2	ฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างสุขภาพ ที่ดีวิถีใหม่	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัคร สาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ผู้ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2568	2,000,000	450,000	-	-	446,448	3,552	กองสาธารณสุข		/		
	(ข้อบัญญัติ หน้า 283)	ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก											
3	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ เพิ่มทักษะงานด้านสาธารณสุข	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัคร สาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ผู้ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ และ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 126 คน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2568	2,000,000	750,000	-	-	749,800	200	กองสาธารณสุข		/		
	(ข้อบัญญัติ หน้า 284)	ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
4	มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต "สร้างคน สร้างชีวิต สร้างชาติ" (ข้อบัญญัติ หน้า 285)	จัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 130 คน	200,000	100,000	-	100,000	-	-	กองสาธารณสุข			/	จนท. ติดภารกิจ ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการได้
5	ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย (ข้อบัญญัติ หน้า 286)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 150 คน	200,000	150,000	-	120,000	-	30,000	กองสาธารณสุข			/	กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้ารับ การฝึกอบรมได้
รวม			6,400,000	1,950,000	-	220,000	1,676,264	53,736	บาท				
2.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1	พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และแกนนำคนพิการ (ข้อบัญญัติ หน้า 298)	ฝึกอบรมแกนนำ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 95 คน ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลก, สุโขทัย	400,000	400,000	-	-	398,956	1,044	สำนักปลัดฯ			/	ฝึกอบรมแกนนำ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 95 คน ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและจังหวัดพิษณุโลก, สุโขทัย
รวม			400,000	400,000	-	-	398,956	1,044	บาท				
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ													
2.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และเข้มแข็ง (ข้อบัญญัติ หน้า 295)	จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 230 คน วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านมหาวัน หมู่ 1 อ.แม่สอด จ.ตาก	200,000	150,000	-	-	149,229	771	สำนักปลัดฯ			/	จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 230 คน วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านมหาวัน หมู่ 1 อ.แม่สอด จ.ตาก
2	พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและบุคคลในครอบครัว (ข้อบัญญัติ หน้า 296)	ฝึกอบรมแกนนำสตรี สตรี และบุคคลในครอบครัว ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	1,000,000	100,000	-	-	98,065	1,935	สำนักปลัดฯ			/	ฝึกอบรมแกนนำสตรี สตรี และบุคคลในครอบครัว ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
3	ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ	ฝึกอบรมแกนนำ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล	200,000	100,000	-	-	-	100,000	สำนักปลัดฯ			/	กลุ่มเป้าหมาย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
	ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์												ไม่สามารถ
	(ข้อบัญญัติ หน้า 296)	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 140 คน												เข้าร่วม
														โครงการได้
4	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ฝึกอบรมแกนนำ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล	800,000	500,000	-	-	499,976	24	สำนักปลัดฯ		/			ฝึกอบรมแกนนำ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล
	ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์												ผู้สูงอายุ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
	(ข้อบัญญัติ หน้า 297)	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 92 คน												และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 92 คน
		ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2568												ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ
		จังหวัดชลบุรี, ระยอง												จังหวัดชลบุรี, ระยอง
5	เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ	ฝึกอบรมประชาชนที่ก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุ	200,000	100,000	-	-	88,571	11,429	สำนักปลัดฯ		/			ฝึกอบรมประชาชนที่ก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุ
	อย่างมีคุณค่า	ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์												ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
	(ข้อบัญญัติ หน้า 297)	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 140 คน												และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 140 คน
		เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569												เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569
		ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก												ณ หอประชุมอำเภอแม่ระมาด จ.ตาก
6	ขับเคลื่อนเสริมสร้างเครือข่าย/	ฝึกอบรมแกนนำสตรี สตรี และบุคคลใน	200,000	200,000	-	-	159,501	40,499	สำนักปลัดฯ		/			ฝึกอบรมแกนนำสตรี สตรี และบุคคลใน
	ชมรมสตรี	ครอบครัว ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์												ครอบครัว ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์
	(ข้อบัญญัติ หน้า 298)	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 210 คน												และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 210 คน
		วันที่ 10 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุม												วันที่ 10 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุม
		เพชรน้ำหนึ่ง ชั้น6 เทศบาลนครแม่สอด												เพชรน้ำหนึ่ง ชั้น6 เทศบาลนครแม่สอด
		อ.แม่สอด จ.ตาก												อ.แม่สอด จ.ตาก
7	ขับเคลื่อนเสริมสร้างเครือข่าย	ฝึกอบรมแกนนำสภาเด็ก เด็กและเยาวชน	200,000	100,000	-	-	99,753	247	สำนักปลัดฯ		/			ฝึกอบรมแกนนำสภาเด็ก เด็กและเยาวชน
	เด็กและเยาวชน	ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่												ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่
	(ข้อบัญญัติ หน้า 299)	ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน												ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน
		เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568												เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
		รวม	2,800,000	1,250,000	-	-	1,095,095	154,905	บาท					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ													
2.4.1 แผนงานการศึกษา													
	อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับ							กองการศึกษา				สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับ
	ให้แก่หน่วยงานราชการ	หน่วยงานราชการ อปท. และสถานศึกษา											หน่วยงานราชการ อปท. และสถานศึกษา
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในจังหวัดตาก จำนวน 134 แห่ง											ภายในจังหวัดตาก จำนวน 134 แห่ง
	และภายในจังหวัดตาก	เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2568											เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2568
	(ข้อบัญญัติ หน้า 212-259,264)	ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงตาก											ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงตาก
	สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก											อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
1	ร.ร.ชุมชนบ้านวังหิน		60,000	60,000	-	-	60,000	-			/		
2	ร.ร.บ้านสะแกเครือ		75,000	75,000	-	-	73,600	1,400			/		
3	กองกำกับการ ทชด. ที่ 34		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
4	ร.ร.บ้านตากประถมวิทยา		200,000	200,000	-	-	197,200	2,800			/		
5	ร.ร.บ้านแม่พะยอบ		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
6	ร.ร.อนุบาลวังเจ้า		100,000	100,000	-	-	98,700	1,300			/		
7	ร.ร.เด่นวีรราชภูริรังสรรค์		150,000	150,000	-	-	149,200	800			/		
8	ร.ร.บ้านหนองปลาไหล		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
9	ร.ร.ดงซ่อมพิทยาคม		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
10	ร.ร.บ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกุล)		132,000	132,000	-	-	132,000	-			/		
11	ร.ร.บ้านประดาง (บุญธรรมจำปาอุปลัมภ์)		66,000	66,000	-	-	66,000	-			/		
12	ร.ร.ผาผึ้งพิทยาคม		280,000	280,000	-	-	280,000	-			/		
13	ร.ร.บ้านวังน้ำเย็น		113,000	113,000	-	-	113,000	-			/		
14	ร.ร.บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล		100,000	100,000	-	-	98,600	1,400			/		
15	ร.ร.บ้านดงลาน		50,000	50,000	-	-	50,000	-			/		
16	ร.ร.บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102		50,000	50,000	-	-	50,000	-			/		
17	ร.ร.หมู่บ้านตัวอย่าง		190,000	190,000	-	-	190,000	-			/		
18	ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/		
19	ร.ร.บ้านแม่ตั้น		260,000	260,000	-	-	260,000	-			/		
20	ร.ร.บ้านแม่จวาง		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/		
21	ร.ร.บ้านแม่อมกิ		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/		
22	ร.ร.บ้านแม่สลิคหลวงวิทยา		400,000	400,000	-	-	400,000	-			/		
23	ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ตั้น (ราษฎร์บำรุง)		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
24	รร.บ้านแม่อุสุวิทยา		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
25	รร.บ้านแม่สละ		250,000	250,000	-	-	250,000	-			/			
26	รร.บ้านแม่ออกผารู		250,000	250,000	-	-	250,000	-			/			
27	รร.บ้านแม่โพ		250,000	250,000	-	-	250,000	-			/			
28	รร.บ้านอุหู่		250,000	250,000	-	-	250,000	-			/			
29	รร.บ้านแม่ปะ		450,000	450,000	-	-	450,000	-			/			
30	รร.บ้านแม่โกนเกน		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
31	รร.บ้านห้วยกะโหลก		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
32	รร.บ้านแม่ปะใต้		300,000	300,000	-	-	291,400	8,600			/			
33	รร.บ้านสามหมื่น		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
34	รร.บ้านชะเนงจื้อ		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
35	รร.กลาโหมราชเสนา		75,000	75,000	-	-	75,000	-			/			
36	รร.บ้านจกปก		75,000	75,000	-	-	75,000	-			/			
37	รร.บ้านต้นผึ้ง		75,000	75,000	-	-	75,000	-			/			
38	รร.บ้านป่าไร่		75,000	75,000	-	-	75,000	-			/			
39	รร.บ้านแม่ระมาดน้อย		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
40	รร.ชุมชนบ้านแม่จะเรบ้านทุ่ง		150,000	150,000	-	-	150,000	-			/			
41	รร.บ้านวังผา		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
42	รร.บ้านห้วยบง		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
43	รร.บ้านขุนห้วยนกลแ		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
44	รร.บ้านสันป่าไร่		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
45	รร.บ้านป่าไร่เหนือ		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
46	รร.บ้านห้วยโป่ง		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
47	รร.บ้านขุนห้วยแม่ท้อ		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
48	รร.ป่าไม้อุทิศ 4		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
49	รร.บ้านป่าคาใหม่		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
50	รร.บ้านยะพอ		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
51	รร.รวมไทยพัฒนา 1		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
52	รร.รวมไทยพัฒนา 2		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
53	รร.รวมไทยพัฒนา 4		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
54	รร.รวมไทยพัฒนา 5		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
55	รร.บ้านร่มเกล้า 2		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
56	รร.บ้านร่มเกล้า 3		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
57	รร.บ้านร่มเกล้า 4		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
58	รร.บ้านแม่กลองน้อย		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
59	รร.บ้านไม้กะพง		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
60	รร.บ้านแม่กลองใหม่		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
61	รร.บ้านเชอทะเล		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
62	รร.บ้านหนองหลวง		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
63	รร.สามัคคีวิทยา		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
64	รร.บ้านแม่กลองเก่า		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
65	รร.ท่าสองยางวิทยาคม		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
66	รร.แม่ระมาดวิทยาคม		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
67	รร.อุ้มผางวิทยาคม		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
68	รร.ตากพิทยาคม		400,000	450,000	-	-	436,000	14,000			/			
69	รร.ผดุงปัญญา		400,000	400,000	-	-	400,000	-			/			
70	รร.สามเงาวิทยาคม		432,000	432,000	-	-	432,000	-			/			
71	สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก		150,000	150,000	-	-	145,920	4,080			/			
	ครุภัณฑ์กีฬา										/			
72	รร.บ้านท่าไม้แดง		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
73	รร.ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
74	รร.บ้านทุ่งกระเซาะ		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
75	รร.สว่างวิทยา		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
76	รร.ศรีวิทยา		250,000	250,000	-	-	250,000	-			/			
77	รร.บ้านใหม่เสรีธรรม		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
78	รร.บ้านท่าตะคร้อ		70,000	70,000	-	-	70,000	-			/			
79	รร.ชุมชนชลประทานรังสรรค์		250,000	250,000	-	-	250,000	-			/			
80	รร.บ้านแม่ตื่น		240,000	240,000	-	-	240,000	-			/			
81	รร.บ้านทุ่งถ้ำ		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
82	รร.บ้านห้วยม่วง		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
83	รร.บ้านแม่ปะเหนือ		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
84	รร.บ้านแม่กุหลวง		75,000	75,000	-	-	75,000	-			/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
85	รร.บ้านแม่จะเรสองแคว		150,000	150,000	-	-	150,000	-			/		
86	รร.บ้านพะละ		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
87	รร.บ้านน้ำหอม		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
88	รร.นาโบสถ์พิทยาคม		40,200	40,200	-	-	40,200	-			/		
	ครุภัณฑ์ดนตรี												
89	รร.บ้านเนินมะลีน		75,000	75,000	-	-	75,000	-			/		
90	รร.ตากกวาง		135,000	135,000	-	-	135,000	-			/		
91	รร.ชุมชนบ้านแม่ยะ		250,000	250,000	-	-	250,000	-			/		
92	รร.ชูวิซาราษฎร์		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
93	รร.บ้านศรีศรีรักษ์		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
94	รร.บ้านแม่ระเมิง		400,000	400,000	-	-	400,000	-			/		
95	รร.บ้านแม่ดาว		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/		
96	รร.แม่สอด		400,000	400,000	-	-	400,000	-			/		
97	รร.บ้านทุ่งมะขามป้อม		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
98	รร.ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา		100,000	200,000	-	-	200,000	-			/		
99	รร.บ้านนุเซะโป๊		400,000	400,000	-	-	400,000	-			/		
100	รร.ชุมชนบ้านอุ้มผาง		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/		
101	รร.ตากพิทยาคม		447,500	447,500	-	-	447,500	-			/		
102	รร.วังเจ้าพิทยาคม		150,000	150,000	-	-	150,000	-			/		
103	รร.แม่ปะพิทยาคม		400,000	400,000	-	-	400,000	-			/		
	ครุภัณฑ์ระบบเสียงตามสาย												
104	รร.ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2		123,000	123,000	-	-	123,000	-			/		
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
105	รร.บ้านวังคำลิ่ง		50,000	50,000	-	-	50,000	-			/		
106	รร.นาโบสถ์พิทยาคม		175,800	175,800	-	-	175,800	-			/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
	ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม													
107	รร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง		300,000	300,000	-	-	300,000	-			/			
108	รร.บ้านห้วยนกแล		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
	สื่อวิทยาศาสตร์													
109	รร.บ้านแม่พลู		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
110	รร.ธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล)		300,000	300,000	-	-	298,600	1,400			/			
111	รร.บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
	สื่อห้องสมุด													
112	รร.บ้านแม่ดาวแพะ		190,000	190,000	-	-	190,000	-			/			
113	รร.บ้านแม่กุเหนือ		160,000	160,000	-	-	160,000	-			/			
114	รร.บ้านแม่ปะเหนือ		170,000	170,000	-	-	170,000	-			/			
	สื่อปฐมวัย													
115	รร.บ้านค่างกิบาล		160,000	160,000	-	-	160,000	-			/			
	สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน													
116	รร.บ้านแม่กี้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182		200,000	200,000	-	-	200,000	-			/			
117	รร.บ้านธงชัย		167,500	167,500	-	-	167,500	-			/			
118	รร.บ้านถ้ำผาโต้		175,000	175,000	-	-	175,000	-			/			
119	รร.บ้านหัวฝาย		190,000	190,000	-	-	190,000	-			/			
120	รร.บ้านท่าอาจ		230,000	230,000	-	-	230,000	-			/			
121	รร.บ้านแม่ดาวใต้		160,000	160,000	-	-	160,000	-			/			
122	รร.บ้านปู่แป้		90,000	90,000	-	-	90,000	-			/			
123	รร.บ้านแม่ละเมา		167,000	167,000	-	-	167,000	-			/			
124	รร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)		167,500	167,500	-	-	167,500	-			/			
125	รร.บ้านเจดีย์โค๊ะ		260,000	260,000	-	-	260,000	-			/			
126	รร.ญาณวิศิษฐ์		190,000	190,000	-	-	190,000	-			/			
127	รร.บ้านปางล้าน		167,500	167,500	-	-	167,500	-			/			
128	รร.บ้านห้วยปลาหลด		170,000	170,000	-	-	170,000	-			/			
129	รร.บ้านแม่ดาวใหม่		160,000	160,000	-	-	160,000	-			/			
130	รร.ชุมชนบ้านแม่ดาวกลางมิตรภาพที่ 26		160,000	160,000	-	-	160,000	-			/			
131	รร.วัดสว่างอารมณ์		167,500	167,500	-	-	167,500	-			/			
132	รร.บ้านแม่ดาว		220,000	220,000	-	-	220,000	-			/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
133	รร.บ้านห้วยกะโหลก		210,000	210,000	-	-	210,000	-			/			
134	รร.บ้านแม่ปะใต้		190,000	190,000	-	-	190,000	-			/			
135	รร.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย		160,000	160,000	-	-	160,000	-			/			
136	รร.บ้านน้ำดิบ		170,000	170,000	-	-	170,000	-			/			
137	รร.บ้านแม่กุหลวง		160,000	160,000	-	-	160,000	-			/			
138	รร.แม่สอด		230,000	230,000	-	-	230,000	-			/			
139	รร.บ้านม่อนหินเหล็กไฟ		160,000	160,000	-	-	160,000	-			/			
	สื่อการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี													
140	รร.บ้านน้ำดิบ		200,000	200,000	-	-	195,200	4,800			/			
	เครื่องเสียงกลางแจ้ง													
141	รร.บ้านม่อนหินเหล็กไฟ		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
	สื่อคอมพิวเตอร์													
142	รร.ชุมชนห้วยบ้านรุ่ง		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
143	รร.บ้านปรอผาใต้		100,000	100,000	-	-	100,000	-			/			
	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท													
144	รร.ทุ่งฟ้าวิทยาคม		190,000	190,000	-	-	190,000	-			/			
	ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom													
145	วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก		440,000	440,000	-	-	440,000	-			/			
	(ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom)													
	สื่อการสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์													
146	วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด		450,000	450,000	-	-	450,000	-			/			
	(สื่อการสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์)													
147	ฝึกอบรมสัมมนาการจัดการศึกษา	จัดฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	100,000	100,000	100,000	-	186,972	13,028	กองการศึกษาฯ		/		จัดฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
	เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับ											เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับ	
	(ข้อบัญญัติ หน้า 260)	ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตาก											ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตาก	
		จำนวน 200 คน วันที่ 13 พ.ค. 2568											จำนวน 200 คน วันที่ 13 พ.ค. 2568	
		ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงตาก											ณ ห้องประชุมโรงแรมเวียงตาก	
		อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก											อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	
148	ฝึกอบรมและพัฒนาครูและ	ฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา	250,000	250,000	-	-	246,930	3,070	กองการศึกษาฯ		/		ฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา	
	บุคลากรทางการศึกษา	เจ้าหน้าที่ในจังหวัดตาก จำนวน 50 คน											เจ้าหน้าที่ในจังหวัดตาก จำนวน 50 คน	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
	สู่มาตรฐานมืออาชีพ	ระหว่างวันที่ 28 มิย. - 2 กค. 2568												ระหว่างวันที่ 28 มิย. - 2 กค. 2568
	(ข้อบัญญัติ หน้า 261)	ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ จังหวัดชลบุรี, ระยอง												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ จังหวัดชลบุรี, ระยอง
149	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	ฝึกอบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู	250,000	250,000	-	250,000	-	-	กองการศึกษาฯ			/		ฝึกอบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู
	แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป												บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป
	(ข้อบัญญัติ หน้า 261)	ในจังหวัดตาก จำนวน 50 คน												ในจังหวัดตาก จำนวน 50 คน
150	ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ การพูด	ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ครู	250,000	200,000	-	-	109,897	90,103	กองการศึกษาฯ			/		ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ครู
	อ่าน เขียน	บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป												บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป
	(ข้อบัญญัติ หน้า 262)	จำนวน 100 คน												จำนวน 100 คน
		ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2568												ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก												ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก
151	ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	ปรับปรุงที่อ่านหนังสือ จัดหาหนังสือ	200,000	200,000	-	-	-	200,000	กองการศึกษาฯ			/		ปรับปรุงที่อ่านหนังสือ จัดหาหนังสือ
	(ข้อบัญญัติ หน้า 262)	และจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม												และจัดกิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรม
		รักการอ่าน												รักการอ่าน
		ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 27 มีนาคม												ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 27 มีนาคม
		2568 ณ อาคารสนามเทนนิส อบจ.ตาก												2568 ณ อาคารสนามเทนนิส อบจ.ตาก
152	แข่งขันทักษะด้านวิชาการ	ผู้บริหาร ครู นักเรียน	312,000	312,000	-	-	312,000	-	กองการศึกษาฯ			/		ผู้บริหาร ครู นักเรียน
	ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน	บุคลากรทางการศึกษา เอกชนภาคเหนือ												บุคลากรทางการศึกษา เอกชนภาคเหนือ
	ภาคเหนือ 17 จังหวัด	เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ												เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ
	ประจำปี 2568 จังหวัดตาก	วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ อาคารศูนย์ฯ												วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568 ณ อาคารศูนย์ฯ
	(ข้อบัญญัติ หน้า 263)	อ.แม่สอด จ.ตาก												อ.แม่สอด จ.ตาก
รวม			27,933,500	28,033,500	100,000	250,000	27,536,719	346,781	บาท					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน และทำนุบำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น													
2.5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ													
1	จัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,	ร่วมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี	1,500,000	1,000,000	-	498,000	362,690	139,310	สำนักปลัดฯ		/		ร่วมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี
	วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ	วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ											วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ
	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ของ อบจ.ตาก และของจังหวัดตาก											ของ อบจ.ตาก และของจังหวัดตาก
	และของจังหวัดตาก	จำนวน 24 กิจกรรม ดังนี้											จำนวน 24 กิจกรรม ดังนี้
	(ข้อบัญญัติ หน้า 318)	1. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)											1. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
		เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567											เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2567
		2. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)											2. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
		เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567											เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567
		3. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง											3. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
		เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567											เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567
		4. วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2567											4. วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2567
		5. วันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพระเจ้าตาก"											5. วันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพระเจ้าตาก"
		เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2567											เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2567
		6. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช											6. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
		เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567											เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567
		7. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช											7. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
		เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568											เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2568
		8. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช											8. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
		เนื่องในวันยุทธหัตถี											เนื่องในวันยุทธหัตถี
		เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568											เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2568
		9. วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย											9. วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย
		เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ											เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
		เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568											เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568
		10. วันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568											10. วันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568
		11. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า											11. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
		เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568											เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
		12. วันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568					-							12. วันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568
		13. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568					(1,500)							13. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2568
		14. วันคล้ายวันพระราชสมภพ - สรงน้ำ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568												14. วันคล้ายวันพระราชสมภพ - สรงน้ำ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568
		15. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568					(1,500)							15. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
		16. วันอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568					(1,500)							16. วันอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
		17. วันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2568					(55,500)							17. วันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2568
		18. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2568					(34,500)							18. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2568
		19. วันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568												19. วันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568
		20. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568					(1,500)							20. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568
		21. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568					(34,500)							21. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568
		22. วันรพี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568					(1,500)							22. วันรพี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
		23. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ที่จังหวัด กำหนดจัดขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568					(34,500)							23. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ที่จังหวัด กำหนดจัดขึ้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568
		24. งานรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ 1. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2567 ณ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาดและอำเภออุ้มผาง												24. งานรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ 1. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2567 ณ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาดและอำเภออุ้มผาง
		2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ 14 มกราคม 2568					(44,000)							2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ 14 มกราคม 2568
2	ร่วมสืบสานประเพณี งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2567 - 2568 (ข้อบัญญัติ หน้า 319)	ร่วมกับจังหวัดตากจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 15,000 คน ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 67 - 3 มกราคม 68	6,400,000	6,400,000	-	100,000	4,968,240.27	1,331,759.73	กองการศึกษา		/			ร่วมกับจังหวัดตากจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 15,000 คน ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 67 - 3 มกราคม 68
3	ร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่าม้งจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 320)	ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน ณ สนามกลางหมู่บ้าน บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 67 - 1 มกราคม 68	1,300,000	800,000	-	-	797,380	2,620	กองการศึกษา		/			ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน ณ สนามกลางหมู่บ้าน บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 67 - 1 มกราคม 68

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
		2. ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ		(450,000)			(450,000)						2. ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,500 คน											ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,500 คน
		ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ											ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
		บ้านป่าคา หมู่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์											บ้านป่าคา หมู่ 4 ตำบลคีรีราษฎร์
		ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 67 - 5 มกราคม 68											ระหว่าง วันที่ 30 ธันวาคม 67 - 5 มกราคม 68
		3. ตำบลวาลย์ อำเภอพบพระ		(100,000)			(99,280)						3. ตำบลวาลย์ อำเภอพบพระ
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน											ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน
		ณ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 7 ตำบลวาลย์											ณ บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 7 ตำบลวาลย์
		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก											อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
		วันที่ 3-5 มกราคม 68											วันที่ 3-5 มกราคม 68
4	ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	1,200,000	600,000	-	-	492,480	107,520	กองการศึกษา		/		ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
	ชนเผ่าปกากะญอจังหวัดตาก	ชนเผ่าปกากะญอจังหวัดตาก											ชนเผ่าปกากะญอจังหวัดตาก
	(ข้อบัญญัติ หน้า 321)	จำนวน 2 แห่ง ดังนี้											จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
		1. ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด		(500,000)			(492,480)					▪	1. ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน											ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน
		ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ											ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
		ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2568											ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2568
		2. ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด		(100,000)								▪	2. ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน											ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน
5	ร่วมสืบสานประเพณีขึ้นพระธาตุ	ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ	800,000	150,000	-	-	49,800	100,200	กองการศึกษา		/		ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ
	จังหวัดตาก	จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้											จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
	(ข้อบัญญัติ หน้า 322)	1. ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา		(100,000)								▪	1. ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
		2. ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก		(50,000)								▪	2. ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
		เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2568											เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2568
6	ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์	ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี	200,000	50,000	-	-	50,000	-	กองการศึกษา		/		ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
	ศาลหลักเมืองตาก	สงกรานต์ศาลหลักเมืองตาก											สงกรานต์ศาลหลักเมืองตาก
	(ข้อบัญญัติ หน้า 323)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน											ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน
		ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2568											ระหว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน 2568
		ณ ศาลหลักเมืองตาก หมู่ 6 บ้านปากร่อง											ณ ศาลหลักเมืองตาก หมู่ 6 บ้านปากร่อง
		ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก											ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
7	ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 324)	ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2568 ณ วัดเขาแก้ว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	400,000	300,000	-	25,000	200,000	75,000	กองการศึกษา		/			ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2568 ณ วัดเขาแก้ว ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
8	ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติตามหลัก ศาสนาพุทธ (ข้อบัญญัติ หน้า 325)	จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ ปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ ให้แก่ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2568 ณ วัดดอนเจดีย์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก	200,000	100,000	-	-	91,840	8,160	กองการศึกษา		/			จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ ปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ ให้แก่ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2568 ณ วัดดอนเจดีย์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
9	ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา อิสลาม (ข้อบัญญัติ หน้า 326)	จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ให้แก่ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก	600,000	300,000	-	-	272,459	27,541	กองการศึกษา		/			
10	ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา คริสต์ (ข้อบัญญัติ หน้า 327)	จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ ปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ ให้แก่ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	200,000	80,000	-	-	79,195	805	กองการศึกษา		/			จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ ปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ ให้แก่ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
11	ฝึกอบรมเครือข่ายวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 328)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก	1,500,000	250,000	25,000	-	271,840	3,160	กองการศึกษา		/			จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	การดำเนินงาน(สถานะ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
12	ฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000	100,000	-	-	76,354	23,646	กองการศึกษา		/		จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 329)	จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2568											จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก											ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก
13	ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าลีซอ จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 330)	ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าลีซอ จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน	150,000	150,000	-	150,000	-	-	กองการศึกษา		/		อบต.ช่องแคบ ไม่มี ความพร้อม ที่จะจัด โครงการ
14	ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ข้อบัญญัติ หน้า 331)	ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน เทศบาลตำบลแม่ระมาด ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ระมาดและ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ระมาด ระหว่าง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน67	200,000	500,000	-	74,600	311,377.50	114,022.50	กองการศึกษา		/		ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,500 คน เทศบาลตำบลแม่ระมาด ณ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ระมาดและ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ระมาด ระหว่าง วันที่ 14-15 พฤศจิกายน67
15	อุดหนุนการจัดงานประเพณี งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2567 - 2568 (ข้อบัญญัติ หน้า 332)	อุดหนุนจังหวัดตาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานประเพณีงานตากสิน มหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2567-2568 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 15,000 คน ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 67 - 3 มกราคม 68	6,400,000	2,000,000	-	-	1,952,095	47,905	กองการศึกษา		/		อุดหนุนจังหวัดตาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานประเพณีงานตากสิน มหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2567-2568 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 15,000 คน ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 67 - 3 มกราคม 68
รวม			21,250,000	12,780,000	25,000	847,600	9,975,750.77	1,981,649.23	บาท				
รวมทั้งสิ้น			59,883,500	45,263,500	125,000	1,317,600	41,268,599.77	2,802,300.23	บาท				

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหาร ทุกภาคส่วน

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด (ข้อบัญญัติ หน้า 126)	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รายละเอียด ดังนี้ 1. จัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 2. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ตาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568	70,000,000	1,700,000	1,000,000	375,000	2,236,094.50	88,905.50	สำนักปลัดฯ			/		จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รายละเอียด ดังนี้ 1. จัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 2. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ตาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
2	จัดทำคู่มือแนะนำ อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 129)	จัดทำหนังสือคู่มือแนะนำ อบจ.ตาก ขนาด A4 พับ 3 พิมพ์ 4 สี จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 27 มิ.ย. 2568	200,000	150,000	-	-	150,000	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			/		จัดทำหนังสือคู่มือแนะนำ อบจ.ตาก ขนาด A4 พับ 3 พิมพ์ 4 สี จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 3,000 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. - 27 มิ.ย. 2568
3	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คัดเอาท์) (ข้อบัญญัติ หน้า 129)	จัดทำผลิต/ติดตั้งป้ายคัดเอาท์ (ไวนิล) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก อบจ.ตาก วันสำคัญของประเทศ ที่ประกาศตามสถานการณ์ของรัฐบาล และการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2568 ป้ายรณรงค์ช่วงปีใหม่ จำนวน 129,500 ป้ายรณรงค์ป้องกันไฟป่า จำนวน 144,000 ป้ายรณรงค์ช่วงสงกรานต์ จำนวน 144,000 ป้ายถวายพระพรราชินีฯ จำนวน 123,500 ป้ายถวายพระพร ร.10 จำนวน 129,500	900,000	700,000	-	35,000	664,500	500	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			/		จัดทำผลิต/ติดตั้งป้ายคัดเอาท์ (ไวนิล) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก อบจ.ตาก วันสำคัญของประเทศ ที่ประกาศตามสถานการณ์ของรัฐบาล และการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2567 - 31 ก.ค. 2568 ป้ายรณรงค์ช่วงปีใหม่ จำนวน 129,500 ป้ายรณรงค์ป้องกันไฟป่า จำนวน 144,000 ป้ายรณรงค์ช่วงสงกรานต์ จำนวน 144,000 ป้ายถวายพระพรราชินีฯ จำนวน 123,500 ป้ายถวายพระพร ร.10 จำนวน 129,500

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
4	จัดทำแผ่นพับข่าว ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 130)	จัดจ้างผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี ทั้ง 2 หน้า จำนวน 2 ฉบับ ๆ ละ 4,000 แผ่น ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 30 ก.ย. 2568	100,000	56,000	-	-	-	56,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		/			กันเงิน
5	จัดทำวารสาร อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 130)	จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พิมพ์ 2 พิมพ์ 4สี จำนวน 16 หน้า จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 2,500 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. - 30 ก.ย. 2568	350,000	310,000	-	70,000	-	240,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		/			กันเงิน
6	จัดทำสื่อวีดิทัศน์บรรยายสรุป (ข้อบัญญัติ หน้า 131)	จัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์บรรยายสรุปเนื้อหา ประมาณ 7-10 นาทีต่อเรื่อง ตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา จำนวน 1 เรื่อง	100,000	200,000	-	-	-	200,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		/			กันเงิน
7	จัดทำหนังสือรายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี (ข้อบัญญัติ หน้า 131)	จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1,000 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. - 1 เม.ย. 2568	300,000	300,000	-	20,000	280,000	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		/			จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1,000 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. - 1 เม.ย. 2568
8	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุ (ข้อบัญญัติ หน้า 132)	จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก สวท.แม่สอด และ อสมท.ตาก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. วันละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568	740,400	740,400	-	195,300	545,100	-	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		/			จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก สวท.แม่สอด และ อสมท.ตาก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. วันละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568
		1. ไตรมาส 1 เป็นเงิน 185,100 บาท												1. ไตรมาส 1 เป็นเงิน 185,100 บาท
		2. ไตรมาส 2 เป็นเงิน 120,000 บาท												2. ไตรมาส 2 เป็นเงิน 120,000 บาท
		3. ไตรมาส 3 เป็นเงิน 120,000 บาท												3. ไตรมาส 3 เป็นเงิน 120,000 บาท
		4. ไตรมาส 4 เป็นเงิน 120,000 บาท												4. ไตรมาส 4 เป็นเงิน 120,000 บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
9	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รายละเอียด ดังนี้	70,000,000	12,550,000	-	1,000,000	11,345,044.72	204,955.28	สำนักปลัดฯ			/		จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รายละเอียด ดังนี้
	(ข้อบัญญัติ หน้า 133)	1. จัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567												1. จัดการเลือกตั้งนายกอบจ.ตาก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567
		2. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ตาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568												2. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ตาก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
10	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลกับการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ หน้า 134)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน	300,000	300,000	-	300,000	-	-	สำนักปลัดฯ			/		มีรสุมพายุ ทำให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ฯ
11	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (ข้อบัญญัติ หน้า 134)	จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก จ.ระยอง และ กทม.	260,000	260,000	-	-	259,255	745	สำนักปลัดฯ			/		จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 2 - 5 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก จ.ระยอง และ กทม.
12	สนับสนุนการดำเนินนโยบายสำคัญ/ เร่งด่วนของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี อันเกี่ยวเนื่องในหน้าที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดและนโยบาย เร่งด่วน/สำคัญของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 135)	- สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นในจังหวัดตาก - ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน ของผู้บริหาร อบจ.ตาก	1,000,000	50,000	-	-	-	50,000	สำนักปลัดฯ			/		เป็นโครงการ ที่ต้องรอสั่งการ จากรัฐบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
13	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานกิจการสภา อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 137)	จัดฝึกอบรมให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ค. 2568	800,000	800,000	-	-	254,410	545,590	สำนักงาน เลขานุการฯ			/		จัดฝึกอบรมให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 16 พ.ค. 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จังหวัดบุรีรัมย์, นครราชสีมา												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จังหวัดบุรีรัมย์, นครราชสีมา
14	พัฒนาศักยภาพด้านการผลิต สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ข้อบัญญัติ หน้า 137)	จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2568 ณ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก	150,000	150,000	-	58,000	90,680	1,320	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			/		จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2568 ณ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก
15	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 161)	จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ	300,000	50,000	30,000	-	53,140	26,860	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			/		เริ่ม ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68
16	ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 161)	จัดทำรายงานผลการติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	550,000	250,000	50,000	-	243,600	56,400	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			/		เริ่ม ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68
17	ประสานการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 162)	จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	50,000	10,000	-	-	1,400	8,600	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			/		จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
18	เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้าน งบประมาณเพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 163)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ สมาชิกสภา อบจ.ตาก บุคลากรในสังกัด อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วม การฝึกอบรม จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	300,000	300,000	-	180,000	85,354	34,646	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ			/		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ สมาชิกสภา อบจ.ตาก บุคลากรในสังกัด อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วม การฝึกอบรม จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
19	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 177)	- ออกสำรวจผู้ประกอบการ น้ำมัน / ยาสูบ / โรงแรม - การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ประกอบการ น้ำมัน / ก๊าซ ในจังหวัดตาก	150,000	100,000	-	-	45,000	55,000	กองคลัง			/		เริ่ม ต.ค. 67 ถึง ก.ย. 68
รวม			146,550,400	18,976,400	1,080,000	2,233,300	16,253,578.22	1,569,521.78	บาท					
3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน														
1	ฝึกอบรมส่งเสริมหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ข้อบัญญัติ หน้า 291)	จัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดตาก จำนวน 350 คน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ณ หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	400,000	300,000	-	-	280,720	19,280	สำนักงาน เลขานุการฯ			/		จัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดตาก จำนวน 350 คน รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ณ หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2	ส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 292)	จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่าง ๆ และประชาชน จำนวน 1,700 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิ.ย. 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก รุ่นที่ 4 วันที่ 14 - 15 มิ.ย. 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก	6,000,000	4,800,000	-	-	2,490,435	2,309,565	สำนักงาน เลขานุการฯ			/		จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับผู้นำท้องถิ่น ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่าง ๆ และประชาชน จำนวน 1,700 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ค. 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิ.ย. 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก รุ่นที่ 4 วันที่ 14 - 15 มิ.ย. 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
		รุ่นที่ 5 วันที่ 18 มิ.ย. 2568												รุ่นที่ 5 วันที่ 18 มิ.ย. 2568
		ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านมหาวัน หมู่ที่ 1												ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านมหาวัน หมู่ที่ 1
		อ.แม่สอด จ.ตาก												อ.แม่สอด จ.ตาก
		รุ่นที่ 6 วันที่ 21 - 22 มิ.ย. 2568												รุ่นที่ 6 วันที่ 21 - 22 มิ.ย. 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
		เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก												เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก
		รุ่นที่ 7 วันที่ 5 - 6 ก.ค. 2568												รุ่นที่ 7 วันที่ 5 - 6 ก.ค. 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
		เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก												เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก
		รุ่นที่ 8 วันที่ 23 - 26 ก.ค. 2568												รุ่นที่ 8 วันที่ 23 - 26 ก.ค. 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
		จ.จันทบุรี, ระยอง												จ.จันทบุรี, ระยอง
		รุ่นที่ 9 วันที่ 26 - 29 ส.ค. 2568												รุ่นที่ 9 วันที่ 26 - 29 ส.ค. 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
		จ.จันทบุรี, ระยอง												จ.จันทบุรี, ระยอง
3	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับผู้นำท้องที่	900,000	450,000	-	-	-	450,000	สำนักงาน				/	การจัดลำดับ
	พบประชาชน	ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กร							เลขานุการฯ					ของโครงการ
	(ข้อบัญญัติ หน้า 292)	ต่าง ๆ และประชาชน												เปลี่ยนแปลง
		จำนวน 1,100 คน จำนวน 5 รุ่น												ตามขอบเขต
4	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน	800,000	400,000	-	-	399,680	320	สำนักงาน			/		ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
	ด้านอุดมการณ์ความรักชาติ	และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก							เลขานุการฯ					และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก
	(ข้อบัญญัติ หน้า 293)	จำนวน 80 คน												จำนวน 80 คน
		ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2568												ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2568
		ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ตาก												ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ตาก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
5	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน	400,000	400,000	-	-	399,357	643	สำนักงาน			/		ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน
	ด้านความรักความสามัคคี	และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก							เลขานุการฯ					และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก
	(ข้อบัญญัติ หน้า 293)	จำนวน 90 คน												จำนวน 90 คน
6	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่	350,000	350,000	-	-	66,000	284,000	กองยุทธศาสตร์			/		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่
	และประสานแผนพัฒนา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต							และงบประมาณ					องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง												จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
	ในเขตจังหวัดตาก	จำนวน 80 คน												จำนวน 80 คน
	(ข้อบัญญัติ หน้า 294)	ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2568												ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน												ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
		จังหวัดตาก												จังหวัดตาก
7	ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	450,000	250,000	-	130,000	116,517	3,483	กองยุทธศาสตร์			/		จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
	เพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์	ประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด							และงบประมาณ					ประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด
	การพัฒนาขององค์กรปกครอง	จำนวน 250 คน วันที่ 29 พฤษภาคม 68												จำนวน 250 คน วันที่ 29 พฤษภาคม 68
	ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก	ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
	และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น													
	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 294)													
8	สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์	จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับ	300,000	300,000	-	300,000	-	-	กองยุทธศาสตร์			/		เพื่อจัดทำ
	ท้องถิ่น	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน							และงบประมาณ					ห้อง Live
	(ข้อบัญญัติ หน้า 295)													Studio
9	จิตอาสาพระราชทานตามแนว	จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาของจังหวัดตาก	500,000	100,000	-	-	99,752	248	สำนักปลัดฯ			/		จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาของจังหวัดตาก
	พระราชดำริ "เราทำความดีด้วย	ตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบที่												ตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
	หัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดตาก	ที่ได้รับมอบหมาย												ที่ได้รับมอบหมาย
	(ข้อบัญญัติ หน้า 300)	รายละเอียด ดังนี้												รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
		1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรม												1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและกิจกรรม
		"รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส"												"รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส"
		(Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวัน												(Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวัน
		พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ												พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
		พระบรมชนกนาถในหลวงรัชกาลที่ 10												พระบรมชนกนาถในหลวงรัชกาลที่ 10
		มหาสารคาม บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ												มหาสารคาม บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
		ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 3 ธันวาคม 2567												ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 3 ธันวาคม 2567
		ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง												ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ตำบลระแหง
		อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก												อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
		จำนวนเงิน 34,276 บาท												จำนวนเงิน 34,276 บาท
		2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรม												2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรม
		"รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส"												"รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส"
		(Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวัน												(Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวัน
		พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ												พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
		พระบรมชนกนาถในหลวงรัชกาลที่ 10												พระบรมชนกนาถในหลวงรัชกาลที่ 10
		มหาสารคาม บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ												มหาสารคาม บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
		ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 1,600 บาท												ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 1,600 บาท
		3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน												3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน
		สมเด็จพระนเรศวรมหาราช												สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
		วันที่ 18 มกราคม 2568												วันที่ 18 มกราคม 2568
		ณ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก												ณ ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก
		จังหวัดตาก เป็นเงิน 37,276 บาท												จังหวัดตาก เป็นเงิน 37,276 บาท
		4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระ												4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระ
		นเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2568												นเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม 2568
		เป็นเงิน 1,600 บาท												เป็นเงิน 1,600 บาท
		รวม	10,100,000	7,350,000	-	430,000	3,852,461	3,067,539	บาท					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
3.1.3 แผนงานการเกษตร													
1	สารสนเทศเพื่อการบริหาร	จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่	400,000	300,000	-	-	233,634	66,366	กองยุทธศาสตร์			/	
	จัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์							และงบประมาณ				
	(ข้อบัญญัติ หน้า 446)	จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 29 กค. -											
		1 สค. 2568 ณ องค์การบริหารส่วน											
		จังหวัดตาก และ จ.นครปฐม,เพชรบุรี											
		รวม	400,000	300,000	-	-	233,634	66,366	บาท				
3.1.4 แผนงานงบกลาง													
1	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหาร	เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด	400,000	377,600	-	-	377,524.89	75.11	สำนักงาน			/	
	ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	มีแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนาที่สอดคล้อง							เลขานุการฯ				
	(ข้อบัญญัติ หน้า 209)	กันทั้งประเทศ จำนวน 1 ครั้ง											
		นำส่งเงินบำรุงสมาคม											
		ตามกฏาเลขที่ 266/67											
		วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567											
		รวม	400,000	377,600	-	-	377,524.89	75.11	บาท				
3.2 กลยุทธ์การพัฒนองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล													
3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป													
1	ฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม	1. จัดฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก	100,000	30,000	30,000	-	41,350	18,650	กองการ			/	
	และเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรี อบจ.ตาก"	และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 100 คน							เจ้าหน้าที่				
	ของบุคลากรองค์การบริหาร	เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568											
	ส่วนจังหวัดตาก	ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก											
	(ข้อบัญญัติ หน้า 136)	2. คัดเลือกบุคลากร ไม่น้อยกว่า 6 คน											
		เพื่อรับรางวัล "คนดี ศรี อบจ.ตาก"											
		เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568											
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
2	ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 136)	จัดฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 300 คน ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,000,000	1,000,000	-	173,200	679,073.10	147,726.90	กองการ เจ้าหน้าที่			/		
รวม			1,100,000	1,030,000	30,000	173,200	720,423.10	166,376.90	บาท					
3.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา														
1	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ สามแยกหน้าเทศบาลแม่สอด (ข้อบัญญัติ หน้า 400)	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ สามแยกหน้าเทศบาลแม่สอด	1,500,000	1,500,000	-	-	-	1,500,000	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		/			กันเงิน
2	ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 400) ตั้งจ่ายรายการใหม่	ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก ชั้น 2 และปรับปรุงห้อง สุขาชาย-หญิง	380,000	380,000	-	-	378,900	1,100	สำนักปลัดฯ		/			
3	โครงการก่อสร้างมณฑลปลูก "พระศรีมหาโพธิศมราชปิตฺร"				498,000	-	466,182	31,818	สำนักปลัดฯ		/			
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก	ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดตาก			191,000	-	-	191,000	สำนักปลัดฯ		/			กันเงิน
รวม			1,880,000	1,880,000	689,000	-	845,082	1,723,918	บาท					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	
3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด													
3.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
1	จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด (ข้อบัญญัติ หน้า 300)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วม 300 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	50,000	10,000	-	-	7,500	2,500	สำนักปลัดฯ			/	
รวม			50,000	10,000	-	-	7,500	2,500	บาท				
3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย													
3.4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน													
1	เสริมสร้างศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้ เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 197)	จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก และ จังหวัดชลบุรี, ชัยนาท	500,000	400,000	-	-	276,355	123,645	สำนักปลัดฯ			/	
รวม			500,000	400,000	-	-	276,355	123,645	บาท				
รวมทั้งสิ้น			160,980,400	30,324,000	1,799,000	2,836,500	22,566,558.21	6,719,941.79	บาท				

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ การลงทุน การค้าชายแดนและเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
1	ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ (ข้อบัญญัติ หน้า 299)	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร จำนวน 100 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พ.ค. 2568 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อ.เมือง จ.ตาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ก.ค. 2568 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อ.เมือง จ.ตาก	5,000,000	200,000	200,000	-	255,795	144,205	สำนักปลัดฯ			/		ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร จำนวน 100 คน จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 พ.ค. 2568 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อ.เมือง จ.ตาก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ก.ค. 2568 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อ.เมือง จ.ตาก
2	สร้างงานสร้างอาชีพ (ข้อบัญญัติ หน้า 301)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จังหวัดระยอง, ชลบุรี	10,000,000	500,000	-	-	495,505	4,495	สำนักปลัดฯ			/		ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 100 คน ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จังหวัดระยอง, ชลบุรี
รวม			15,000,000	700,000	200,000	-	751,300	148,700	บาท					
4.1.2 แผนงานการเกษตร														
1	อุดหนุนโครงการจัดงาน วันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อบัญญัติ หน้า 443)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณลานพระพุทธรูปมหาธาตุทิติเฉลิม ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก	150,000	150,000	-	-	150,000	-	สำนักปลัดฯ			/		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน ระหว่างวันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณลานพระพุทธรูปมหาธาตุทิติเฉลิม ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
รวม			150,000	150,000	-	-	150,000	-	บาท					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
4.2 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว														
4.2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
1	พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการศึกษา	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้บริการ	1,000,000	1,000,000	-	-	999,490	510	สำนักปลัดฯ			/		ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการให้บริการ
	บริการด้านการท่องเที่ยว	ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 รุ่น												ด้านการท่องเที่ยว จำนวน 2 รุ่น
	(ข้อบัญญัติ หน้า 338)	รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 1 - 4												รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 1 - 4
		กรกฎาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วน												กรกฎาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วน
		จังหวัดตาก และ จังหวัดเพชรบุรี,												จังหวัดตาก และ จังหวัดเพชรบุรี,
		กาญจนบุรี, เพชรบุรี												กาญจนบุรี, เพชรบุรี
		รุ่นที่ 2 จำนวน 72 คน ระหว่างวันที่ 5 -8												รุ่นที่ 2 จำนวน 72 คน ระหว่างวันที่ 5 -8
		สิงหาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วน												สิงหาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วน
		จังหวัดตาก และ จังหวัดเพชรบุรี,												จังหวัดตาก และ จังหวัดเพชรบุรี,
		กาญจนบุรี, เพชรบุรี												กาญจนบุรี, เพชรบุรี
		รวม	1,000,000	1,000,000	-	-	999,490	510	บาท					
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว														
4.3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
1	บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	จัดฝึกอบรมให้กับนายก อบจ. รองนายก อบจ.	1,260,000	1,260,000	-	661,200	-	598,800	สำนักงาน			/		อบจ. ตาก
	ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ที่ปรึกษานายกฯ ประธานสภา อบจ.							เลขานุการฯ					ยังไม่มี
	(ข้อบัญญัติ หน้า 337)	รองประธานสภา อบจ. เลขาธิการสภาฯ												ความพร้อม
		สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ												ในการ
		และพนักงานจ้าง อบจ. 17 จังหวัด												ดำเนินการ
		ภาคเหนือ จำนวน 500 คน												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
2	มวยไทย-มวยคาดเชือก	ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก	500,000	500,000	-	-	498,000	2,000	สำนักปลัดฯ			/		ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก
	งานตากสินมหาราชานุสรณ์	งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี												งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี
	(ข้อบัญญัติ หน้า 339)	พ.ศ. 2567 - 2568 จังหวัดตาก												พ.ศ. 2567 - 2568 จังหวัดตาก
		ผู้เข้าชมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน												ผู้เข้าชมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน
		เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567 - วันที่ 3												เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2567 - วันที่ 3
		มกราคม 2568 ณ สนามมวยชั่วคราว												มกราคม 2568 ณ สนามมวยชั่วคราว
		บริเวณงานตากสินมหาราชานุสรณ์ฯ												บริเวณงานตากสินมหาราชานุสรณ์ฯ
		อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก												อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
3	เพิ่มขีดความสามารถ	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ	500,000	450,000	50,000	-	500,000	-	สำนักปลัดฯ			/		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
	ด้านการท่องเที่ยว	ท่องเที่ยว จำนวน 90 คน												ท่องเที่ยว จำนวน 90 คน
	(ข้อบัญญัติ หน้า339)	ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2568												ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
		จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี												จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี
4	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	จัดฝึกอบรมด้านบริการการท่องเที่ยว	1,500,000	500,000	-	-	498,897	1,103	สำนักปลัดฯ			/		จัดฝึกอบรมด้านบริการการท่องเที่ยว
	แบบนวัตกรรม	ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการในชุมชน												ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการในชุมชน
	(ข้อบัญญัติ หน้า 340)	ท่องเที่ยว ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่												ท่องเที่ยว ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่
		จำนวน 100 คน												จำนวน 100 คน
		ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2568												ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
		จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี												จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี
5	มีคฤเทศ์คืนถิ่น	ฝึกอบรมมีคฤเทศ์ให้ความรู้แก่นักศึกษา	1,000,000	600,000	-	-	550,324	49,676	สำนักปลัดฯ			/		ฝึกอบรมมีคฤเทศ์ให้ความรู้แก่นักศึกษา
	(ข้อบัญญัติ หน้า 340)	นักเรียน เด็ก และเยาวชน จำนวน 120 คน												นักเรียน เด็ก และเยาวชน จำนวน 120 คน
		ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2568												ระหว่างวันที่ 8 - 11 เมษายน 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
		จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี												จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
6	ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	3,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000	สำนักปลัดฯ				/	นางประมาณ
	ด้านการท่องเที่ยวอุทยาน	ได้แก่ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์												ไปพัฒนาใน
	กรณีไม่กลายเป็นหินตาก	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว												ด้านอื่นเพื่อ
	(ข้อบัญญัติ หน้า 341)	ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่ง												แก้ไข้ปัญหา
		อำนวยความสะดวกภายในอุทยาน												ให้ประชาชน
		กรณีไม่กลายเป็นหิน												
7	กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม	จัดกิจกรรมนิทรรศการสวนไม้ดอก	12,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	สำนักปลัดฯ				/	อยู่ในห้วง
	การท่องเที่ยวจังหวัดตาก	ไม้ประดับพร้อมประดับตกแต่งไฟ												เลือกตั้ง
	(ข้อบัญญัติ หน้า 342)	ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก												นายก อบจ.
														ม.ค. - ก.ค. 68
8	จัดนิทรรศการและออกบูธ	จัดนิทรรศการและออกบูธประชาสัมพันธ์	600,000	200,000	-	-	108,020	91,980	สำนักปลัดฯ				/	จัดนิทรรศการและออกบูธประชาสัมพันธ์
	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก ในงานกิจกรรม												แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก ในงานกิจกรรม
	จังหวัดตาก	การท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในจังหวัดและต่าง												การท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในจังหวัดและต่าง
	(ข้อบัญญัติ หน้า 343)	จังหวัด จำนวน 2 ครั้ง												จังหวัด จำนวน 2 ครั้ง
		ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2568												ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2568
		ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี												ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
9	จัดกิจกรรมส่งเสริมการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	750,000	200,000	-	-	190,780	9,220	สำนักปลัดฯ				/	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ท่องเที่ยวจังหวัดตาก	ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด												ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
	(ข้อบัญญัติ หน้า 344)	ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2568												ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2568
		ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด												ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด
		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก												อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการท่องเที่ยว	1,000,000	500,000	-	-	499,780	220	สำนักปลัดฯ				/	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการท่องเที่ยว
	เชิงวัฒนธรรม	เชิงวัฒนธรรม จำนวน 100 คน												เชิงวัฒนธรรม จำนวน 100 คน
	(ข้อบัญญัติ หน้า 345)	ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2568												ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ
		จังหวัดนครราชสีมา												จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
11	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แบบยั่งยืน (ข้อบัญญัติ หน้า 345)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ ท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2568	1,000,000	500,000	-	-	499,175	825	สำนักปลัดฯ			/		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ ท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จังหวัดเพชรบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี
12	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ท่องเที่ยว แบบบูรณาการ (ข้อบัญญัติ หน้า 346)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการการท่องเที่ยว จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2568	1,000,000	500,000	-	-	499,963	37	สำนักปลัดฯ			/		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริหาร จัดการการท่องเที่ยว จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จ.เพชรบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ จ.เพชรบุรี, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี
13	ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน การท่องเที่ยวและบริการ แบบยั่งยืน (ข้อบัญญัติ หน้า 346)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านมาตรฐาน การท่องเที่ยว จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2568	1,000,000	500,000	-	-	499,980	20	สำนักปลัดฯ			/		จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านมาตรฐาน การท่องเที่ยว จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 17 - 20 มิถุนายน 2568
		ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี												ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี
14	พัฒนาเว็บไซต์อุทยานธรณี ไม้กลายเป็นหินตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 347)	จัดทำเว็บไซต์อุทยานธรณีไม้ กลายเป็นหินตาก	200,000	200,000	-	-	-	200,000	สำนักปลัดฯ			/		นำงบประมาณ ไปพัฒนาใน ด้านอื่นเพื่อ แก้ไขปัญหา ให้ประชาชน
15	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 347)	จัดทำหนังสือคู่มือ/แผ่นพับ/แผนที่ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ฯลฯ และข้อมูลอื่นๆ จำนวน 5,000 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. - 8 มี.ค. 2568	1,000,000	500,000	-	-	495,000	5,000	สำนักปลัดฯ			/		จัดทำหนังสือคู่มือ/แผ่นพับ/แผนที่ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ฯลฯ และข้อมูลอื่นๆ จำนวน 5,000 ฉบับ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. - 8 มี.ค. 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
16	จัดกิจกรรมและสื่อวีดิทัศน์	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	500,000	500,000	-	-	496,000	4,000	สำนักปลัดฯ			/		จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
	ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก	จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม												จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	(ข้อบัญญัติ หน้า 348)	จำนวน 500 คน												จำนวน 500 คน
		ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. - 8 มี.ค. 2568												ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. - 8 มี.ค. 2568
17	QR Code "Tak Scan Me"	จัดทำ QR Code Tak Scan Me	1,000,000	500,000	-	-	-	500,000	สำนักปลัดฯ			/		นางประมาณ
	(ข้อบัญญัติ หน้า 348)	พร้อมติดตั้ง 9 อำเภอ												ไปพัฒนาใน
														ด้านอื่นเพื่อ
														แก้ไขปัญหา
														ให้ประชาชน
18	อุดหนุนโครงการปรับปรุง	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจวบ	200,000	200,000	-	-	-	200,000	สำนักปลัดฯ			/		อบต.วังประจวบ
	ศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน												ขอยกเลิกการ
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	โครงการปรับปรุงศาลเจ้าพ่อน้ำดิบ												สนับสนุนฯ
	(ข้อบัญญัติ หน้า 350)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568												
19	อุดหนุนโครงการส่งเสริม	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด	150,000	150,000	-	-	150,000	-	สำนักปลัดฯ			/		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด
	การท่องเที่ยวหนานวั้นที่แม่ระมาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน												เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
	กราบสักการะพระพุทธรูป	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนานวั้น												โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนานวั้น
	หินอ่อนวัดดอนแก้ว	ที่แม่ระมาด กราบสักการะพระพุทธรูป												ที่แม่ระมาด กราบสักการะพระพุทธรูป
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	หินอ่อนวัดดอนแก้ว												หินอ่อนวัดดอนแก้ว
	(ข้อบัญญัติ หน้า 351)	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568												ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
		ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2568												ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2568
		ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด												ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด
		อ.แม่ระมาด จ.ตาก												อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
20	อุดหนุนโครงการจัดงาน เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยว แผ่นดินดอยลอยฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ข้อบัญญัติ หน้า 351)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริม การท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2567 ณ ลานสนามบินเก่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	150,000	150,000	-	-	150,000	-	สำนักปลัดฯ			/		อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุ้มผาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริม การท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2567 ณ ลานสนามบินเก่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
รวม			28,310,000	10,910,000	50,000	1,661,200	5,635,919	3,662,881	บาท					
4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ														
4.4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
1	การส่งเสริมจัดกิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำชื่อเสียง ผู้ให้การสนับสนุน หรือทำประโยชน์ด้านกีฬา ของจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 306)	จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำชื่อเสียง ผู้ให้การสนับสนุนหรือ ทำประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัดตาก จำนวน 1 ครั้ง	100,000	100,000	-	-	-	100,000	กองการศึกษาฯ			/		สนง.กีฬาฯ แจ้งว่าได้รับ งบประมาณ จาก กทท. ไม่เพียงพอ จึงขอยกเลิก
2	แข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน ระดับอำเภอ (ข้อบัญญัติ หน้า 307)	จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน ระดับอำเภอ ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิ.ย. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยา อ.บ้านตาก จ.ตาก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชลประทานฯ	2,100,000	1,750,000	-	700,000	994,701	55,299	กองการศึกษาฯ			/		จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน ระดับอำเภอ ของจังหวัดตาก ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิ.ย. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม อ.วังเจ้า จ.ตาก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยา อ.บ้านตาก จ.ตาก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิ.ย. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนชลประทานฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
		อ.สามเงา จ.ตาก												อ.สามเงา จ.ตาก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
3	แข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ (รวมทุกประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน ตลอดปี) (ข้อบัญญัติ หน้า 308)	จัดการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านวังประจบ อ.เมือง จ.ตาก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอรุณเมธา อ.พบพระ จ.ตาก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาฟุตบอล อบจ.ตาก อ.เมือง จ.ตาก ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค. 2568 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก	2,500,000	1,900,000	-	1,075,000	748,760	76,240	กองการศึกษาฯ			/		จัดการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ จำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์บ้านวังประจบ อ.เมือง จ.ตาก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอรุณเมธา อ.พบพระ จ.ตาก ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พ.ค. 2568 ณ สนามกีฬาฟุตบอล อบจ.ตาก อ.เมือง จ.ตาก ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ก.ค. 2568 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก
4	กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อประชาชน (ข้อบัญญัติ หน้า 309)	กิจกรรมเดิน-วิ่ง ให้แก่ประชาชน จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	400,000	400,000	-	-	400,000	-	กองการศึกษาฯ			/		ส.ค. 68
5	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับต่างๆ (ข้อบัญญัติ หน้า 310)	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอรุณเมธา อ.พบพระ	200,000	200,000	-	-	-	200,000	กองการศึกษาฯ			/		ไม่มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนเพื่อ เข้าร่วมฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
6	ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย (ข้อบัญญัติ หน้า 310)	ส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน โดยการหาผู้นำออกกำลังกายต้นแอร์บิค และวิทยากรในการ ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายและตรวจร่างกาย รายละเอียด ดังนี้ 1. ไตรมาส 1 (ตค.-ธค. 67) 2. ไตรมาส 2 (มค.-มีค. 68) 3. ไตรมาส 3 (เมย.-พค. 68) 4. ไตรมาส 4 (มิย.-กย. 68)	50,000	50,000	-	-	42,600	7,400	กองการศึกษาฯ			/		ส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน โดยการหาผู้นำออกกำลังกายต้นแอร์บิค และวิทยากรในการ ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายและตรวจร่างกาย รายละเอียด ดังนี้ 1. ไตรมาส 1 (ตค.-ธค. 67) 2. ไตรมาส 2 (มค.-มีค. 68) 3. ไตรมาส 3 (เมย.-พค. 68) 4. ไตรมาส 4 (มิย.-กย. 68)
		รวม	5,350,000	4,400,000	-	1,775,000	2,186,061	438,939	บาท					
		รวมทั้งสิ้น	49,810,000	17,160,000	250,000	3,436,200	9,722,770	4,251,030	บาท					

5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ						หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ยัง	ระหว่าง	เสร็จ	ยกเลิก	
1	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม	ฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครท้องถิ่น	100,000	75,000	-	-	74,950	50	กองสาธารณสุข			/		ฝึกอบรมให้ความรู้ อาสาสมัครท้องถิ่น
	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	รักโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น												รักโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(อถล.)	และส่วนราชการจังหวัดตาก												และส่วนราชการจังหวัดตาก
	(ข้อบัญญัติหน้า 290)	จำนวน 100 คน												จำนวน 100 คน
		วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568												วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน												ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
		จังหวัดตาก												จังหวัดตาก
	รวม		100,000	75,000	-	-	74,950	50	บาท					

5.1.2 แผนงานการเกษตร

1	ฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชน	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้กับ	100,000	100,000	-	-	-	100,000	สำนักปลัดฯ			/		กลุ่มเป้าหมาย
	จังหวัดตาก	เยาวชน/ประชาชนและเจ้าหน้าที่												ไม่สามารถเข้าร่วม
	(ข้อบัญญัติ หน้า 444)	ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 70 คน												โครงการได้
2	สร้างจิตสำนึกในการ	ฝึกอบรม /ศึกษาดูงานให้กับเยาวชน	4,000,000	3,000,000	-	-	2,068,525	931,475	สำนักปลัดฯ			/		ฝึกอบรม /ศึกษาดูงานให้กับเยาวชน
	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	/ผู้นำชุมชน/ประชาชนและเจ้าหน้าที่												/ผู้นำชุมชน/ประชาชนและเจ้าหน้าที่
	และสิ่งแวดล้อม	ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 900 คน												ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 900 คน
	(ข้อบัญญัติ หน้า 445)	รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พ.ค. 2568												รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พ.ค. 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน												ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
		จังหวัดตาก												จังหวัดตาก
		รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 พ.ค. 2568												รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 - 9 พ.ค. 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน												ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
		จังหวัดตาก และ จังหวัดเพชรบุรี												จังหวัดตาก และ จังหวัดเพชรบุรี
		รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิ.ย. 2568												รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 6 มิ.ย. 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน												ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
		จังหวัดตาก และ จ.ระยอง, ชลบุรี												จังหวัดตาก และ จ.ระยอง, ชลบุรี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
		รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 2568												รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก และ จ.ระยอง, ชลบุรี												ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก และ จ.ระยอง, ชลบุรี
		รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ส.ค. 2568												รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ส.ค. 2568
		ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก และ จ.ระยอง, ชลบุรี												ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก และ จ.ระยอง, ชลบุรี
3	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 445)	ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก	50,000	50,000	-	-	50,000	-	สำนักปลัดฯ			/		ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก
	รวม		4,150,000	3,150,000	-	-	2,118,525	1,031,475	บาท					

5.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะน้ำเสีย และการใช้พลังงานทดแทน

5.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1	บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม และของเสียอันตรายชุมชน (ข้อบัญญัติ หน้า 289)	1.จัดประชุมฯ และการติดตามผล ความก้าวหน้าของโครงการ วันที่ 23 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมวอร์รูม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2. การจ้างเหมากำจัดของเสียและ อันตราย วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ณ สถานีกำจัดขยะเทศบาลนครแม่สอด อ. แม่สอด จ.ตาก และวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ณ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก	700,000	300,000	-	-	300,000	-	กองสาธารณสุข			/		1.จัดประชุมฯ และการติดตามผล ความก้าวหน้าของโครงการ วันที่ 23 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมวอร์รูม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2. การจ้างเหมากำจัดของเสียและ อันตราย วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ณ สถานีกำจัดขยะเทศบาลนครแม่สอด อ. แม่สอด จ.ตาก และวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ณ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก
---	---	--	---------	---------	---	---	---------	---	--------------	--	--	---	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน(สถานะภาพ)				หมายเหตุ	
			แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย		คงเหลือ	ยัง	ระหว่าง	เสร็จ		ยกเลิก
2	จัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม	ฝึกอบรมให้ความรู้ นักเรียนและ	100,000	75,000	-	-	74,639	361	กองสาธารณสุข			/		ฝึกอบรมให้ความรู้ นักเรียนและ
	ตามหลัก 3Rs	ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก												ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก
	(ข้อบัญญัติหน้า 290)	จำนวน 100 คน												จำนวน 100 คน
		ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2568												ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2568
		ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก												ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก
		จ.ตาก												จ.ตาก
	รวม		800,000	375,000	-	-	374,639	361	บาท					
	รวมทั้งสิ้น		5,050,000	3,600,000	-	-	2,568,114	1,031,886	บาท					