

3.5 กลยุทธ์พัฒนาาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเปิดประโมชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566												
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ธ.				
1	ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ขี้นัญญิติ หน้า 169)	จัดซื้อคู่มือขึ้นเพื่อปรับปรุงและติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดทำพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	500,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน รับใช้ชุมชนหลัก																

แบบ ผ.ศ.02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2	สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 184)	1. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 40 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยื่นเงินอุดหนุนราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ขยายผล ไปยังเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยื่นเงินอุดหนุนราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	350,000	อบจ.ตาก	กองอุตสาหกรรม และงบประมาณ															
รวม	2 โครงการ	3 กิจกรรม	850,000		3		1	1	1	1	1	1	1	1	0					

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน

พาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์ การท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน

4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่สนับสนุนจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566													
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ส่งเสริมการค้าเป็นวิถีตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เชิงปฏิบัติ หน้า 296)	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 150 คน 1) ประธานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยื่นเงินอุดหนุนราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เปิดจ่ายเงินส่งใช้เงินอื่น 5) รายงานผลการดำเนินงาน	300,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัด		↑	↑	↑	↑	↑										
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	300,000		1	0			1				0								0

4.2 กอปรุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ การลงทุน การค้าขายคณและเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

4.2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
1	ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ สู่อาชีพ COVID-19 (ข้อบัญญัติ หน้า 294)	ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน จำนวน 400 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/เงินอุดหนุนราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4)เบิกจ่ายเงิน/ส่งเงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	800,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงาน สำนักงานศึกษา		↑													
2	ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 297)	ฝึกอบรมศึกษาดูงานการพัฒนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร จำนวน 100 คน จำนวน 2 รุ่น 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/เงินอุดหนุนราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งเงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	900,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	สำนักงานศึกษา						↑									
รวม	2 โครงการ	3 กิจกรรม	1,700,000		3			1		0				2						0

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สถาบันปฏิบัติการทางท่งเชิง
4.3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนวัตกรรม

4	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ตอบที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566							
					ส.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	มี.ค.	ก.พ.	มิ.ย.	พ.ค.	ม.ย.	ก.ค.	ก.ย.	
1	โครงการและพิธีสงฆ์ ส่งเสริมการเชื่อมโยงวัดคาทอลิก เชอเนยยุติ หน้า 317	1 จัดกิจกรรมส่งเสริม การทำบุญ รักษาวัดคาทอลิก ร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน 2. จัดทำสื่อวีซีดี ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเชื่อมโยงวัดคาทอลิก จำนวน 1 ชุด 3. ประสานงานวางแผนดำเนินการ 4) ขออนุมัติโครงการ/เงินของคลัง จัดซื้อจัดจ้างสิ่งของครุภัณฑ์ 5) ดำเนินการจัดกิจกรรม 6) เชิญถ่ายเสียง/สิ่งส่งไปยังสื่อ 7) รายงานผลการดำเนินงาน	500,000	ในพื้นที่จังหวัดคาท											
2	ประชาสัมพันธ์สารทัศน์ จังหวัดคาท (เชอเนยยุติ หน้า 317)	จัดทำหนังสือเวียนและทำแผ่นวี ดิโอของสื่อมวลชน จำนวน 3 รายการ รับสำเนาของฝ่ายหอสังฆราชคาท และสื่อมวลชน จำนวน 5,000 ชุด 3) ประสานงานวางแผนดำเนินการ 4) ขออนุมัติโครงการ/เงินของคลัง จัดซื้อจัดจ้างสิ่งของครุภัณฑ์ 5) ดำเนินการจัดกิจกรรม 6) กระจายประชาสัมพันธ์ 7) รายงานผลการดำเนินงาน	500,000	ในพื้นที่จังหวัดคาท											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	กระตุ้มเศรษฐกิจและส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (ชัยชูเกียรติ หน้า 318)	1. จัดกิจกรรมนิทรรศการสวนโมกข์ ไม่ประดับประดาประดับสงฆ์ไฟ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2. จัดบูทแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่พิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 3. จัดพื้นที่และบูทจำหน่ายสินค้า OTOP 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 5. จัดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดตากตามสื่อต่างๆ 6. จัดทำป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของแต่ละอำเภอ 7. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในพื้นที่ การท่องเที่ยว 1) ประสานงานวางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดทำบัญชีเงินอุดหนุนราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งเงินคืน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	6,500,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก และนอกพื้นที่	สำนักปลัดฯ													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดสืบจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
6	ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ด้านบริการการท่องเที่ยว (ชัยภูมิผู้ดี หน้า 320)	ฝึกอบรมด้านบริการการท่องเที่ยว จำนวน 100 คน 1) ประสานงานวางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวิทยุ/อิมโบลิงพรอกราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งเงินอิม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	200,000	โมบิเน็ตจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
7	มวยไทยมวยคาดเชือก งานตากสินทหารพายุสามัคคี (ชัยภูมิผู้ดี หน้า 320)	ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก งานตากสินทหารพายุสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565 จังหวัดตาก ผู้เข้าชมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน 1) ประสานงานวางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวิทยุ/อิมโบลิงพรอกราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งเงินอิม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	500,000	บริเวณ ศาลสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาธาตุ จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ธ.			
10	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แบบวิถีชีวิต (ข้อมูลผู้ติดตาม หน้า 322)	จัดฝึกอบรมด้านบริการการท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการในชุมชน ท่องเที่ยว ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งองค์การ จัดกาพัสดุ/เงินในโครงการราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เชิญจ่ายเงิน/ส่งเงินคืน 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงานปลัดฯ															

4.4 กฤษฎีกาพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
 4.4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปี	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่กีดกันจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ค.ค.	พ.ย.	ค.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ก.ย.			
1	ก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเขียว (ชัยภูมิ 347)	ก่อสร้างสถานีรถไฟน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน 1 แห่ง 1) จัดทำราคากลาง,ขอรับซื้อจัดจ้าง 2) สรรพผู้รับจ้าง / ลงนามสัญญาจ้าง 3) ดำเนินการก่อสร้าง 4) พรมวงรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลดำเนินการ	3,500,000	อบจ.ตาก	สำนักงานจัดฯ															
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	3,500,000		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.6 กลยุทธ์ส่งเสริมการฝึกอบรมเชิงนิเทศออนไลน์

4.6.1 แผนงานการดำเนินงานพัฒนาระบบและสนับสนุนการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกี่วเนื่องจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
1	ฝึกอบรมเชิงนิเทศออนไลน์ ขั้นพื้นฐาน ได้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก จำนวน 1 ครั้ง (ข้อบัญญัติ หน้า 303)	จัดฝึกอบรมเชิงนิเทศออนไลน์ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก จำนวน 1 ครั้ง 1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดจ้าง จัดทำวิดีโอ/เว็บไซต์ของราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งเงินขึ้น 5) รายงานผลการดำเนินงาน	100,000	อบจ.ตาก	กองการศึกษาฯ															
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	100,000		1			1			0				0					0

4.7 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
4.7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่ฝักใฝ่จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	การส่งเสริมกิจกรรม ขบ่ง เชิงคุณิรชริแ่งผู้ทำชื่อเสียง ผู้ให้การสนับสนุนหรือทำประโยชน์ ด้านกีฬาของจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 301)	จัดกิจกรรมส่งเสริมแข่งเรือเจ็ดคูแ่งวชิ แก่ผู้ทำชื่อเสียง ผู้ให้การสนับสนุนหรือ ทำประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัดตาก จำนวน 1 ครั้ง 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งองค์ตั้ง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินหรือของราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงินสงฆ์เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	50,000	อบจ.ตาก	กองการศึกษา														
2	แข่งขันกีฬา - กีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชนระดับอำเภอ (ข้อบัญญัติ หน้า 302)	จัดการแข่งขันกีฬา - กีฬานักเรียน เยาวชน หรือประชาชน ระดับอำเภอ จำนวน 7 ครั้ง ของจังหวัดตาก 1) ประสานงานวางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งองค์ตั้ง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินหรือของราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงินสงฆ์เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	950,000	สนามกีฬาแต่ละอำเภอ ในจังหวัดตาก	กองการศึกษา														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่สืบค้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5	ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย (ข้อบัญญัติ หน้า 304)	ส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน โดยการหาผู้นำบ้นดิน และวิทยากรในการ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจ ร่างกาย 1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	50,000	โรงเรียนศึกษา อเนกสถาน และสถานที่ อื่นๆ ภายใน ออบจ.ตาก	กองการศึกษา															
6	อุดหนุนการแข่งขัน กีฬามวยวูโธแห่งชาติ กีฬามวยต่อสู้ กีฬามวยสากลแห่งชาติ และกีฬามวยวูโธแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ข้อบัญญัติ หน้า 306)	สนับสนุนสมาคมกีฬามวยวูโธสากล เพื่อใช้ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา มวยวูโธแห่งชาติ กีฬามวยต่อสู้ กีฬามวยสากลแห่งชาติ และกีฬามวยวูโธ แห่งชาติ 1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้สมาคมกีฬามวยวูโธสากลทราบ 2) สมาคมกีฬามวยวูโธสากลทำหน้าที่ จัดรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน 3) ตรวจสอบเอกสารของสมาคมกีฬา ที่ขอรับเงินอุดหนุน 4) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	200,000	สนามแข่งขัน สนามกีฬาเขต	กองการศึกษา															

แบบ สป.02

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่บันทึกขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		5) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน จัดทำดูตามระเบียบฯ																		
		6) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน รายงานขอ/คณะกรรมการประเมิน และติดตามโครงการ																		
รวม	6 โครงการ	31 กิจกรรม	3,300,000		31		12		10		5									4

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566																												
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ย.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																			
3	สร้างจิตสำนึกในกา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (จัดบัญชีดี หน้า 408)	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานให้กับเยาวชน /ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 420 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/เงินในพระองค์ราชวร 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เก็บจ่ายเงินส่งใบรับเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	950,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ																															
4	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมกุฎมวารี อ.บ.ต.ค. (จัดบัญชีดี หน้า 408)	ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้อยากาน และประชาชนทั่วไป จำนวน 70 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/เงินในพระองค์ราชวร 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เก็บจ่ายเงิน/ส่งใบรับเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	50,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ																															
รวม	4 โครงการ	7 กิจกรรม	1,200,000		7		0							3											2											

บัญชีครุภัณฑ์/วัสดุ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ครุภัณฑ์/วัสดุ	จำนวน กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ ของกิจกรรม	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ครุภัณฑ์					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	14	22.95	462,200	4.66	สำนักช่าง, สำนักปลัด, สำนักงานเลขานุการ, กองการเจ้าหน้าที่, กองยุทธศาสตร์ฯ
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	3.28	6,580,000	66.36	กองคลัง, กองสาธารณสุข
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	2	3.28	44,000	0.44	สำนักช่าง, สำนักปลัด
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4	6.56	355,400	3.58	กองการศึกษา, กองสาธารณสุข
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1	1.64	26,000	0.26	สำนักช่างเลขานุการฯ
6. ครุภัณฑ์โรงงาน	6	9.84	78,760	0.79	สำนักช่าง
7. ครุภัณฑ์สำรวจ	3	4.92	569,000	5.74	สำนักช่าง
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	27	44.26	1,359,900	13.72	สำนักช่าง, สำนักปลัด, สำนักงานเลขานุการฯ, กองการเจ้าหน้าที่, กองยุทธศาสตร์ฯ
9. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1	1.64	400,000	4.03	กองคลัง, กองการศึกษา, กองสาธารณสุข
10. ครุภัณฑ์อื่น	1	1.64	40,000	0.40	สำนักปลัดฯ
รวมครุภัณฑ์	61	100.00	9,915,260	100.00	

ศรภิกษุ/วัดศุ	จำนวน กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ ของกิจกรรม	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
วัดศุ					
1. วัดศุศรีทองแดงกาย	1	7.69	600,000	2.70	สำนักปลัดฯ
2. วัดศุเข็ขอเพลิงและหอหล่อเย็น	12	92.31	21,643,880	97.30	สำนักช่าง
รวมวัดศุ	13	100.00	22,243,880	100.00	

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แยกเป็นรายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ครุภัณฑ์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2566)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566)		รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ		
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	6	0	8	307,700	0	154,500	0	0	14	462,200
1.1 ก่อสร้างอาคารพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	5	0	6	277,700	0	94,200	0	0	11	371,900
1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0	0	30,000	0	0	0	0	1	30,000
1.1.2 แผนงานสาธารณสุข	0	0	2	0	0	60,300	0	0	2	60,300
1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0	1	6,500,000	0	80,000	0	0	2	6,580,000
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
2.1 ก่อสร้างอาคารพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	0	0	1	0	0	80,000	0	0	1	80,000
2.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0	0	6,500,000	0	0	0	0	1	6,500,000
2.2 ก่อสร้างสิ่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2	0	0	44,000	0	0	0	0	2	44,000
3. ครุภัณฑ์การเกษตร										
3.1 ก่อสร้างอาคารพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	1	0	0	34,000	0	0	0	0	1	34,000
3.1.1 แผนงานสาธารณสุข	1	0	0	10,000	0	0	0	0	1	10,000
3.1.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ										

ครุภัณฑ์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2566)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566)		รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ		
										กิจกรรม
4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2	0	2	73,000	0	282,400	0	0	4	355,400
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์สื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	2	0	2	73,000	0	282,400	0	0	4	355,400
4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	0	0	26,000	0	0	0	0	1	26,000
5. ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1	0	0	26,000	0	0	0	0	1	26,000
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์สื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	1	0	0	26,000	0	0	0	0	1	26,000
5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	6	0	0	78,760	0	0	6	78,760
6. ครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	6	0	0	78,760	0	0	6	78,760
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์สื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	0	0	6	0	0	78,760	0	0	6	78,760
6.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	3	0	0	569,000	0	0	3	569,000
7. ครุภัณฑ์สำรวจ	27	0	0	0	0	1,359,900	0	0	27	1,359,900
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์สื่อโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	27	0	0	0	0	1,359,900	0	0	27	1,359,900
7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17	0	0	0	0	489,100	0	0	17	489,100
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	2	0	0	0	0	56,000	0	0	2	56,000
8.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	1	0	0	0	0	8,000	0	0	1	8,000
8.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	0	0	0	0	806,800	0	0	7	806,800
8.1.2 แผนงานการศึกษา										
8.1.3 แผนงานสาธารณสุข										
8.1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										

ครุภัณฑ์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2566)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566)		รวมทั้งยอด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
9. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1	400,000	0	0	0	0	1	400,000
9.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
9.1.1 แผนงานการรักษาสภาพภายใน	0	0	1	400,000	0	0	0	0	1	400,000
10. ครุภัณฑ์อื่น	0	0	1	40,000	0	0	0	0	1	40,000
10.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
10.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	1	40,000	0	0	0	0	1	40,000
รวม	39	0	22	7,390,700	0	2,524,560	0	0	61	9,915,260

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 ประเภทครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566								
						ค.ค.	พ.อ.	อ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดทำพัสดุ/สรรหาผู้ขาย						→											
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ						→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ							→										
		4) เบิกจ่ายเงิน																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	
1	เครื่องทำสายเอกสารแบบตัดตรง (ซื้อบัญชี 162)	จำนวน 1 เครื่อง	19,300	อบจ.ตาก	สำนักงาน														
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นพร้อมแผงควบคุม (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู (ซื้อบัญชี 163)	จำนวน 3 เครื่อง	160,800	อบจ.ตาก	สำนักงาน เลขานุการฯ														

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	สปรปริมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.			
7	โต๊ะประชุม (ข้อบัญญัติ หน้า 166)	จำนวน 1 ชุด	19,200	อบจ.ตาก	กองการ เจ้าหน้าที่															
8	โต๊ะพับเอนกประสงค์ (ข้อบัญญัติ หน้า 187)	จำนวน 4 ตัว 1) ขอบผู้มีวิสัยทัศน์/แรงจูงใจสูง จัดทำพัสดุ/สำรวจหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	8,800	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ				↑											
9	เก้าอี้สำนักงานหนังเทียม (ข้อบัญญัติ หน้า 198)	จำนวน 5 ตัว	20,000	อบจ.ตาก	กองคลัง															
10	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (ข้อบัญญัติ หน้า 199)	จำนวน 5 ตู้	28,500	อบจ.ตาก	กองคลัง															
11	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ (ข้อบัญญัติ หน้า 199)	จำนวน 1 ตัว	5,500	อบจ.ตาก	กองคลัง															
	รวม 11 กิจกรรม		371,900		11		5		6				0							0

1.1.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566																		
						ค.ศ.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1	เก้าอี้สำนักงานหมุนเขี้ยว (ซื้อบัญชี หน้า 275)	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดทำพัสดุ/ตรวจบัญชี 2) ลงนามใบสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 10 ตัว	30,000	ตบจ.สทท	กองสาธารณสุข		→																			
	รวม 1 กิจกรรม		30,000		1		1		0					0												0

1.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ค.ค.	พ.อ.	ค.ค.	ค.อ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ผู้จัดเก็บเอกสารแบบ 4 บาน (จัดบัญชี หน้า 331)	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งขอตั้ง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 5 ชุด	37,500	อบจ.ตาก	สำนักงาน			↑												
2	ผู้เหล็กแบบ 2 บาน (จัดบัญชี หน้า 332)	จำนวน 4 ชุด	22,800	อบจ.ตาก	สำนักงาน															
	รวม 2 กิจกรรม		60,300		2				2					0					0	

2. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กฤษฎีกาพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

2.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	คุรุภัณฑ์	รายละเอียดของคุรุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.			
		1) ขอบุญสิทธิโครงการ/กิจกรรมต่าง จังหวัด/ศูนย์/สาขา/วิชาชีพ																		
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ																		
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ																		
		4) เบิกจ่ายเงิน																		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																		
1	เงินไฟฟ้าติดรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง (ข้อมูลบัญชี หน้า 332)		80,000	อบต.ตาบ	สำนักช่าง															
	รวม 1 กิจกรรม		80,000		1			0		1					0					0

3.1.2 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566													
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	เครื่องพิมพ์ (ซื้อบัญชีที่ หน้า 306)	1) ขออนุมัติโครงการ/ใช้จ่ายหนังสือ จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				↑															
		2) ลงนามใบสัญญาซื้อ						↑													
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ						↑													
		4) เบิกจ่ายเงิน							↑												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								↑											
		จำนวน 2 เครื่อง	10,000	องร.ตทท	กองงานศึกษา																
	รวม 1 รายการ		10,000		1		1							0							0

4. ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลสู่สากล
 4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครูภัณฑ์	รายละเอียดของครูภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566							
						ค.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.	
1	เครื่องมือสิ่งพิมพ์ไปรษณีย์ ระดับ XGA (ข้อบัญญัติ หน้า 166)	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดทำพัสดุ/สรรหาผู้ขาย							→									
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ																
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เครื่อง	49,900	องค.ตจก	สำนักปลัดฯ													
2	เอกสารและระบบนิเทศ ขนาด 86" (4K) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (ข้อบัญญัติ หน้า 167)	จำนวน 1 ชุด	232,500	องค.ตจก	สำนักปลัดฯ													

6. คุรุภัณฑ์โรงงาน

6.1. กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

6.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	คุรุภัณฑ์	รายละเอียดของคุรุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.					
1	แผนจัดโปรแกรม ขนาด 14 นิ้ว (ข้อบัญญัติ หน้า 332)	1) ขออนุมัติโครงการ/เงินของคลัง จัดทำสื่อ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ครบรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เครื่อง	5,580	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
2	แผนจัดโปรแกรม ขนาด 20 นิ้ว (ข้อบัญญัติ หน้า 332)	จำนวน 1 เครื่อง	28,800	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
3	บล็อกไฟฟ้าไร้สาย (ข้อบัญญัติ หน้า 333)	จำนวน 1 เครื่อง	24,800	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
4	สว่างแม่ (ข้อบัญญัติ หน้า 333)	จำนวน 1 เครื่อง	11,800	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
5	สว่างไฟฟ้า แบตเตอรี่ 3 ระบบ (ข้อบัญญัติ หน้า 333)	จำนวน 1 เครื่อง	4,980	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
6	พื้นเซรามิก ขนาด 4 นิ้ว (ข้อบัญญัติ หน้า 333)	จำนวน 1 เครื่อง	2,800	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
	รวม 6 กิจกรรม		78,760		6															

7. ครุภัณฑ์สำรวจ

7.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

7.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ (ใช้บัญชี หน้าที่ 334)	1) ขอบเขตโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดทำพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามใบสั่งซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
2	เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS) ชนิดสองความถี่ (ใช้บัญชี หน้าที่ 335)	จำนวน 2 ชุด	500,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
3	เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (ใช้บัญชี หน้าที่ 336)	จำนวน 2 ชุด	49,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
	รวม 3 กิจกรรม		569,000		3		0			3				0						0

8. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

8.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

8.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	คุรุภัณฑ์	รายละเอียดของคุรุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565				พ.ศ. 2566									
						ค.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล (ซื้อบัญชีที่ หน้า 172).	1) ขออนุมัติโครงการ/ร่างเอกสารจัดทำพัสดุ/สารหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เครื่อง	23,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน เทศบาลฯ														
2	คานาเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (ซื้อบัญชีที่ หน้า 179).	จำนวน 1 เครื่อง	27,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน เทศบาลฯ														
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ซื้อบัญชีที่ หน้า 173).	จำนวน 4 เครื่อง	88,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน เทศบาลฯ														
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ 2 (ซื้อบัญชีที่ หน้า 175).	จำนวน 1 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน เทศบาลฯ														
5	เครื่องพิมพ์ แบบอิงค์จ้ำก (พร้อมติดตั้งแท็งก์พิมพ์ (Ink Tank Printer) (ซื้อบัญชีที่ หน้า 176).	จำนวน 4 เครื่อง	16,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน เทศบาลฯ														

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ข้อบัญญัติ หน้า 177)	จำนวน 6 เครื่อง	15,000	อบจ.ตาก	สำนักงานปลัดฯ															
7	คอมพิวเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 21.5 นิ้ว (ข้อบัญญัติ หน้า 177)	จำนวน 1 เครื่อง	3,200	อบจ.ตาก	สำนักงานปลัดฯ															
8	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารทั่วไป (ข้อบัญญัติ หน้า 178)	จำนวน 2 เครื่อง	6,000	อบจ.ตาก	กองการ เจ้าหน้าที่															
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (ข้อบัญญัติ หน้า 188)	จำนวน 2 เครื่อง	60,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
10	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก สำหรับงานประมวลผล (ข้อบัญญัติ หน้า 189)	จำนวน 1 เครื่อง	22,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
11	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A ชนิด Network แบบที่ 1 (ข้อบัญญัติ หน้า 190)	จำนวน 1 เครื่อง	8,900	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
12	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ข้อบัญญัติ หน้า 191)	จำนวน 2 เครื่อง	5,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
13	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 (ข้อบัญญัติ หน้า 191)	จำนวน 1 เครื่อง	27,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ข้อบัญญัติ หน้า 199)	จำนวน 6 เครื่อง	132,000	อบจ.ตาก	กองคลัง														
15	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A ชนิด Network แบบที่ 2 (ข้อบัญญัติ หน้า 201)	จำนวน 1 เครื่อง	15,000	อบจ.ตาก	กองคลัง														
16	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (ข้อบัญญัติ หน้า 202)	จำนวน 6 เครื่อง	15,000	อบจ.ตาก	กองคลัง														
17	สมานเนอร์ สำหรับงานเอกสาร ทั่วไป (ข้อบัญญัติ หน้า 202)	จำนวน 2 เครื่อง	6,000	อบจ.ตาก	กองคลัง														
	รวม 17 กิจกรรม		489,100		17			17						0					0

8.1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ค.	พ.ช.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.		
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดทำบัญชี/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาเพื่อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน																
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (ซื้อบัญชี หน้า 222)	จำนวน 2 เครื่อง	30,000	อบต.ตาก	กองการศึกษา													
2	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (ซื้อบัญชี หน้า 223)	จำนวน 1 เครื่อง	26,000	อบต.ตาก	กองการศึกษา													
	รวม 2 รายการ		56,000		2			2		0				0				0

8.1.3 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ค.ค.	พ.ช.	ค.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.			
1	เครื่องพิมพ์แบบสีหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (ข้อบัญญัติ หน้า 276)	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งภาคี จัดทำพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 เครื่อง	8,000	อบต.ตาก	กองสาธารณสุข															
รวม 1 กิจกรรม			8,000		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.1.4 แผนงานบุคลากรและภารกิจ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
					พ.ศ.	ค.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.	ก.ย.			
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 2 (ซื้อบัญชี หน้า 335)	1) ขอบข่าย/โครงการ/หน่วยงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง/การพาณิชย์ 2) งบประมาณ/สัญญาซื้อ 3) งบประมาณ/พัสดุ - งบรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) จำนวน/ประเภท/ดำเนินการ จำนวน 11 เครื่อง	330,000	อ.บ.ต.ภ.														
2	เครื่องพิมพ์ multi-function เลเซอร์ หรือ EC สี (ซื้อบัญชี หน้า 338)	จำนวน 7 เครื่อง	30,000	อ.บ.ต.ภ.														
3	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) สำหรับประมวลผลแบบ A3 (ซื้อบัญชี หน้า 334)	จำนวน 6 เครื่อง	31,800	อ.บ.ต.ภ.														
4	เครื่องคิดเลขเครื่อง 45 (ซื้อบัญชี หน้า 340)	จำนวน 1 เครื่อง	260,000	อ.บ.ต.ภ.														
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ EC ขนาด A4 Ink Network สำหรับประมวลผลแบบ A3 (ซื้อบัญชี หน้า 341)	จำนวน 1 เครื่อง	53,000	อ.บ.ต.ภ.														

9. ศรภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 9.1 กอชุดส่งเสริมการเรียนการสอนและบรรณารักษารณภัย
 9.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ศรภัณฑ์	รายละเอียดของศรภัณฑ์ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566													
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
1	เครื่องฉายภาพยนตร์ แบบพาพา (ซื้อบัญชี หน้า 209)	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 4 ชุด	400,000	อภ.ศษ	สำนักวิชา				↑												
	รวม 1 กิจกรรม		400,000		1											1				0	0

บัญชีสรุปวัสดุ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แยกเป็นรายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วัสดุ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2566)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566)		รวมทั้งยอด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
1. วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	1	600,000	0	0	0	0	1	600,000
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย										
1.1.1 แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัย	0	0	1	600,000	0	0	0	0	1	600,000
2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3	5,410,970	3	5,410,970	3	5,410,970	3	5,410,970	12	21,643,880
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน										
ทางเท้า ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ										
และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง										
2.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	5,410,970	3	5,410,970	3	5,410,970	3	5,410,970	12	21,643,880
รวม	3	5,410,970	4	6,010,970	3	5,410,970	3	5,410,970	13	22,243,880

ประเภทวัสดุ

1. วัสดุเครื่องแต่งกาย

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.1.1 แผนงานการรักษาสภาพความสงบภายใน

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566												
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	เครื่องแต่งกาย (จ่ายบัญชี หน้า 208)	1) ขออนุมัติโครงการ/ใช้จ่ายของคลัง จังหวัดพัลลภ/สราหราชูลาช							→												
		2) ลงนามใบสั่งจ่ายซื้อ							→												
		3) ส่วนออปพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ							→												
		4) เบิกจ่ายเงิน							→												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																			
		ชุดดับเพลิงชนิดป้องกันความร้อน จำนวน 4 ชุด	600,000			สำนักปลัดฯ															
	รวม 1 กิจกรรม		600,000																		

2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ช่องแชน ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
 2.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	วัตถุประสงค์	รายละเอียดของวัตถุประสงค์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565				พ.ศ. 2566								
						ค.ค.	พ.ธ.	ธ.ค.	ก.ม.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เชื้อเพลิงและพลังงาน (จัดบัญชี หน้า 345)	1) ขออนุมัติโครงการ/จัดของคลัง จัดหาปัจจัย/สรรหาผู้ขาย 2) สนับสนุนสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน พัฒนาศูนย์สร้างพื้นฐานภายใน เขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก	21,643,880	พื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง	↑												
	รวม 12 กิจกรรม		21,643,880															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

(กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก**

ยุทธศาสตร์	จำนวน		คิดเป็นร้อยละ		งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
	โครงการ	กิจกรรม	ของโครงการ	ของกิจกรรม			
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	88	88	90.72	90.72	111,150,980	86.96	
1.1 ก่อสร้างเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์							
1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	88	88	90.72	90.72	111,150,980	86.96	สำนักงาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	4	4	4.12	4.12	2,500,000	1.96	
3.1 ก่อสร้างพัฒนาองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล							
3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	1	1.03	1.03	500,000	0.39	สำนักงานปลัดฯ
3.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	1	1.03	1.03	1,000,000	0.78	สำนักงานปลัดฯ
3.2 ก่อสร้างพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น							
3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	2	2.06	2.06	1,000,000	0.78	สำนักงานปลัดฯ, กองยุทธศาสตร์ฯ
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	5	5	5.15	5.15	14,165,000	11.08	
4.1 ก่อสร้างส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้ได้มาตรฐาน							
4.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	5	5.15	5.15	14,165,000	11.08	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น	97	97	100.00	100.00	127,815,980	100.00	

บัญชีสรุปการค้าเงินงาน
แผนการค้าเงินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส
	(ค.ศ. - ธ.ค. 2565) กิจกรรม	(ม.ค. - มี.ค. 2566) กิจกรรม	(เม.ย. - มิ.ย. 2566) กิจกรรม	(ก.ค. - ก.ย. 2566) กิจกรรม	
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	88	0	0	0	88
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3	1	0	0	4
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	5	0	0	0	5
รวม	96	1	0	0	97

**บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
แยกเป็นรายไตรมาส**

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2566)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566)		รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	88	0	0	68,622,100	0	21,667,880	0	20,861,000	88	111,150,980
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3	0	1	2,000,000	0	500,000	0	0	4	2,500,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	5	0	0	2,765,000	0	400,000	0	11,000,000	5	14,165,000
รวม	96	0	1	73,387,100	0	22,567,880	0	31,861,000	97	127,815,980

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ค.	พ.ค.	มี.ค.	ก.ค.	ก.ค.				
1	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพวง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เข้ม หมู่ที่ 6 บ้านแม่สีง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.195 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.150 กม. หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางของสิ่งก่อสร้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,198,000	สายพวง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เข้ม หมู่ที่ 6 บ้านแม่สีง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักงาน สำนักช่าง															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่สืบสืบจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2	ปรับปรุงขยายผิวทางจราจร เพื่อสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ศก.๓ 1-0021 บ้านแม่แก้ว - บ้านแม่ดาว ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก	ปรับปรุงขยายผิวทางจราจรเชื่อม สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.00-7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ผิวทางจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาวด้านละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย 1) จัดทำ ลวดลายธงตั้งชื่อจ้าง (30 วัน) 2) สรรพหุรั้วจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างนักจ่ายเงิน (15 วัน)	1,626,700	สายทางที่ ศก.๓ 1-0021 บ้านแม่แก้ว - บ้านแม่ดาว ตำบลแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักช่าง															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น วงกลมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554* บ้านหินขี้ปูน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น	2,238,380	บ้านหินขี้ปูน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	
		ความกว้าง 4.00 เมตร																				
		ความยาว 120.00 เมตร และถนน																				
		คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมสะพานฯ																				
		ผิวทางจราจรกว้าง 5.00 เมตร																				
5	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะ คอสะพาน (Slope Protection) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสาธารณะ บ้านแม่มี ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	พร้อมติดตั้งป้ายอำนวยความปลอดภัย	858,900	ตัวสะพานระ บ้านแม่มี ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	
		ด้านการจราจร																				
		1) จัดทำราคาทางจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																				
		2) สรรพหุวิธีจ้าง (30 วัน)																				
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																				
5	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะ คอสะพาน (Slope Protection) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยสาธารณะ บ้านแม่มี ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	พร้อมติดตั้งป้ายอำนวยความปลอดภัย	858,900	ตัวสะพานระ บ้านแม่มี ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	
		ด้านการจราจร																				
		1) จัดทำราคาทางจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																				
		2) สรรพหุวิธีจ้าง (30 วัน)																				
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.			
6	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยนา เคาบขาคำบ่ออู่มหา เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านโพนท่าแพ ตำบลอู่มหา อำเภออู่มหา จังหวัดตาก	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยนา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร (ไม่มีทางเท้า) พร้อมขบคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสะพาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พน 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งไฟกระพริบ ป้ายจราจร ป้ายเตือนการนัด และป้ายชื่อโครงการ 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (210 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,000,000	ห้วยนา ทด.อู่มหา เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านโพนท่าแพ ตำบลอู่มหา อำเภออู่มหา จังหวัดตาก	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก														
7	ติดตั้งเครื่องขยายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ๓๑.๑ 1-0001 บ้านตะตึงสามพัน-บ้านสนม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ติดตั้งเครื่องขยายจราจรและ อำนวยความสะดวกทางหลวง 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	496,000	สายทางที่ ๓๑.๑ 1-0001 บ้านตะตึงสามพัน-บ้านสนม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักงาน														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565												พ.ศ. 2566											
						พ.ค.		พ.ธ.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ก.ย.			
8	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ศก.อ 1-0002 บ้านหนองเรือ-บ้านวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวกทางหลวง 1) จัดทำราคาผลงานจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	500,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0002 บ้านหนองเรือ-บ้านวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง																								
9	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ศก.อ 1-0004 บ้านดงหนองโพรง- บ้านมาบป้าแม่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวกทางหลวง 1) จัดทำราคาผลงานจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0004 บ้านดงหนองโพรง- บ้านมาบป้าแม่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง																								
10	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ศก.อ 1-0034 บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไม้ฝอย อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ อำนวยความสะดวกทางหลวง 1) จัดทำราคาผลงานจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	498,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0034 บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไม้ฝอย อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง																								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่บันทึกจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ส.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตา -บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) ตรวจผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างบิวกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก													
12	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0012 บ้านวังหวาย -บ้านสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) ตรวจผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างบิวกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0012 บ้านวังหวาย -บ้านสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	สำนักงาน													
13	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0013 บ้านดงลาน-บ้านวังมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) ตรวจผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างบิวกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0013 บ้านดงลาน-บ้านวังมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	สำนักงาน													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่บันทึกในเอกสารโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566													
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.						
14	ถนนปอแดง ๒ ซัดไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.๓ 1-0014 บ้านวังไทร-บ้านสองแคว อำเภอสามแคว จังหวัดตาก	ถนนปอแดง ๒ ซัดไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง, เปรียบเทียบจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.๓ 1-0014 บ้านวังไทร-บ้านสองแคว อำเภอสามแคว จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	
						↑																
						↑																
						↑																
						↑																
15	ถนนปอแดง ๒ ซัดไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.๓ 1-0015 บ้านออกฮ้อย - บ้านหนอง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	ถนนปอแดง ๒ ซัดไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง, เปรียบเทียบจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สายทางที่ ศก.๓ 1-0015 บ้านออกฮ้อย - บ้านหนอง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	
						↑																
						↑																
						↑																
						↑																
16	ถนนปอแดง ๒ ซัดไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.๓ 1-0019 บ้านแม่กุหลาบ - บ้านม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ถนนปอแดง ๒ ซัดไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง, เปรียบเทียบจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.๓ 1-0019 บ้านแม่กุหลาบ - บ้านม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	
						↑																
						↑																
						↑																
						↑																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.			
17	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.ด 1-0021 บ้านแม่แก้ว -บ้านแม่ลาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคาากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพพัสดุรับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สายทางที่ ศก.ด 1-0021 บ้านแม่แก้ว -บ้านแม่ลาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก														
18	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.ด 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะเขวน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคาากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพพัสดุรับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สายทางที่ ศก.ด 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะเขวน้อย อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก														
19	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทาสีคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านภาคยาว ตำบลนาโบบัง เขื่อน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาสี คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.200 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 1) จัดทำราคาากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพพัสดุรับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	495,000	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านภาคยาว ตำบลนาโบบัง เขื่อน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่นับขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
20	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนตัว ตำบลนาโสน์ เข้ม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาง ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.205 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) พกรงรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	495,000	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนตัว ตำบลนาโสน์ เข้ม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งยาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
21	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนตัว ตำบลนาโสน์ เข้ม หมู่ที่ 3 บ้านประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.200 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) พกรงรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	482,000	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนตัว ตำบลนาโสน์ เข้ม หมู่ที่ 3 บ้านประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักช่าง														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
22	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านประชา ตำบลประชา เขื่อน หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนควน ตำบลน้ำใส อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.205 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,025 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ควบคุมการจ้าง/ปิดจ่ายเงิน (15 วัน)	495,000	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านประชา ตำบลประชา เขื่อน หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนควน ตำบลน้ำใส อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
23	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านสว่างราษฎร์ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก เขื่อน หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.245 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ควบคุมการจ้าง/ปิดจ่ายเงิน (15 วัน)	500,000	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านสว่างราษฎร์ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก เขื่อน หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง ตำบลประชา อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักช่าง														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566													
						ค.ศ.	พ.อ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
																	ค.ศ.	พ.อ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
24	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบบัง เข้ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	495,000	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบบัง เข้ม หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง																
		ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.200 กม.																			
		หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร																			
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																			
		2) สรรพพัสดุรับจ้าง (30 วัน)																			
25	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลนาโบบัง เข้ม หมู่ที่ 11 บ้านศรีศรีรังษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	496,000	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น ตำบลนาโบบัง เข้ม หมู่ที่ 11 บ้านศรีศรีรังษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง																
		ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.195 กม.																			
		หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร																			
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																			
		2) สรรพพัสดุรับจ้าง (30 วัน)																			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566								
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.		
26	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหิน อำเภอสามเงา เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่ติ๊ด จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.200กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหิน อำเภอสามเงา เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่ติ๊ด จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
27	ปรับปรุงถนนบ่อไม้ลำคลองใบพื้น ที่ป่าตองนแม่หาดป่า แม่กลองและป่าไผ่มาง เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า รัตนมหิดลพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน และปราบปรามการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน ไฟป่าสายทางบ้านป้อมคั้ง บ้านแม่ตองฮู อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1.000 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	3,391,000	ไฟฟ้า(สายทาง บ้านป้อมคั้ง บ้านแม่ตองฮู) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่รับเงินจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ธ.ย.			
28	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาขาที่ ศก.ต 1-0014 บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว ตำบลสามแคว จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.560 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,080 ตารางเมตร และเสริมผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.970 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5,820 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางและจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ควบคุมการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	3,673,000	สาขาที่ ศก.ต 1-0014 บ้านวังไคร้-บ้านสองแคว ตำบลสามแคว จังหวัดตาก	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่สืบค้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565				พ.ศ. 2566										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.			
29	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง อำเภอเมือง เชียงต่อ หมู่ที่ 5 บ้านชนโอโชน บ้านชนโอโชน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะกวาดกวาด 1.750 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการใช้งานจ้างเงิน (15 วัน)	6,966,400	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง อำเภอเมือง เชียงต่อ หมู่ที่ 5 บ้านชนโอโชน บ้านชนโอโชน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565				พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.		
30	ปรับปรุงถนนโคมเชื่อมถนนเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายทางที่ ต.ค.ด 1-0011 บ้านวังพร้าว อำเภอสามเงา - บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโคมเชื่อมถนนเป็นผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,090 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 8,720 ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 6.80 เมตร ระยะทางยาว 0.080 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) ตระพาสู่จ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ควบคุมการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	3,294,000	สายทางที่ ต.ค.ด 1-0011 บ้านวังพร้าว อำเภอสามเงา - บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก														
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านขอชะระกา อำเภอแม่ระมาด เดือน หมู่ที่ 2 บ้านระแม่ดี ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.325 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) ตระพาสู่จ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน) 5) ควบคุมการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	990,000	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านขอชะระกา ตำบลแม่ระมาด เดือน หมู่ที่ 2 บ้านระแม่ดี ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักงาน														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ต.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
35	โครงการติดตั้งเครื่องหมักรวงและอำนวยความสะดวกทางหลวง พร้อมอำนวยความสะดวกบริหารส่วนจังหวัด	ติดตั้งเครื่องหมักรวงและอำนวยความสะดวก 1) จัดทำราคากลาง, รวจจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการใช้งานเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,500	สายทางที่ ต.ค.อ 1-0004 บ้านคลองเขาโจรง - บ้านแม่ป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง		↑													
36	โครงการติดตั้งเครื่องหมักรวงและอำนวยความสะดวกทางหลวงพร้อมอำนวยความสะดวกบริหารส่วนจังหวัด	ติดตั้งเครื่องหมักรวงและอำนวยความสะดวก พร้อมอำนวยความสะดวกทางหลวงพร้อมอำนวยความสะดวกการบริหารส่วนจังหวัด	498,200	สายทางที่ ต.ค.อ 1-0007 ทางเข้าบ้านน้ำดิบ (อำเภอเมือง - อำเภอบ้านตาก) จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง		↑					↑								
37	โครงการติดตั้งเครื่องหมักรวงและอำนวยความสะดวกทางหลวงพร้อมอำนวยความสะดวกบริหารส่วนจังหวัด	ติดตั้งเครื่องหมักรวงและอำนวยความสะดวก พร้อมอำนวยความสะดวกบริหารส่วนจังหวัด - บ้านต้นเตย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	498,900	สายทางที่ ต.ค.อ 1-0029 บ้านต้นเตย - บ้านต้นเตย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง		↑													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
38	โครงการติดตั้งเครื่องหมายระจาง และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวทางหลวง ท่องเที่ยวอเนกบริการบริหารส่วนจังหวัด สายทางที่ ศก.๑ 1-0037	ติดตั้งเครื่องหมายระจางและอำนวยความสะดวก 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	491,400	สายทางที่ ศก.๑ 1-0037 บ้านสวน - บ้านคันทะเขม อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง		↑	↑	↑									
39	โครงการติดตั้งป้ายควบคุมการ บรรทุกน้ำหนักและอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ติดตั้งป้ายควบคุมการบรรทุกน้ำหนักและ อำนวยความสะดวก 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	พาหนะท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด	สำนักงานช่าง		↑	↑	↑					↑				
40	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทางที่ ศก.๑ 1-0001 บ้านตะเคียนหิน - บ้านสบเม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.๑ 1-0001 บ้านตะเคียนหิน - บ้านสบเม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง		↑	↑	↑						↑			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ซึ่งจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566										
						ค.ศ.	พ.ศ.	ค.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
41	โครงการอบรมปอชช.กับ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0002 บ้านหนองเรือ อำเภอเมือง - บ้านวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคาเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0002 บ้านหนองเรือ อำเภอเมือง - บ้านวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													
42	โครงการอบรมปอชช.กับ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0004 บ้านคลองขามโพรง - บ้านแม่ ป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคาเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0004 บ้านคลองขามโพรง - บ้านแม่ป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													
43	โครงการอบรมปอชช.กับ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทางที่ศก.อ 1-0006 บ้านบ่อไม้พัว - บ้านตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคาเอกสารขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0006 บ้านบ่อไม้พัว - บ้านตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																		ค.ศ.
47	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.๑ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก - บ้านวังพร้าว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) ประกวดผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.๑ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก - บ้านวังพร้าว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													
48	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.๑ 1-0011 บ้านวังพร้าว อำเภอสามเงา - บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) ประกวดผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	498,000	สายทางที่ ศก.๑ 1-0011 บ้านวังพร้าว อำเภอสามเงา - บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													
49	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.๑ 1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังฉันทน์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) ประกวดผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.๑ 1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังฉันทน์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566												
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
50	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0014 บ้านวังไคร้ - บ้านหนองคว อำเภอกอสนีฯ จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0014 บ้านวังไคร้ - บ้านหนองคว อำเภอกอสนีฯ จังหวัดตาก	สำนักช่าง																
		1) จัดทำราคากลางของวัสดุจัดจ้าง (30 วัน)																			
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																			
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																			
51	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0015 บ้านเอกอภัยฯ - บ้านหนองคว อำเภอกอสนีฯ จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0015 บ้านเอกอภัยฯ - บ้านหนองคว อำเภอกอสนีฯ จังหวัดตาก	สำนักช่าง																
		1) จัดทำราคากลางของวัสดุจัดจ้าง (30 วัน)																			
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																			
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																			
52	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0016 บ้านวังกรมไทย - บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอบทพระ จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0016 บ้านวังกรมไทย - บ้านทรัพย์เจริญ อำเภอบทพระ จังหวัดตาก	สำนักช่าง																
		1) จัดทำราคากลางของวัสดุจัดจ้าง (30 วัน)																			
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																			
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่สืบเนื่องจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.		
53	โครงการอบรมปอถอบัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาขาที่๓.๓ 1-0017	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคาทางขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สาขาที่๓.๓ 1-0017 บ้านศาลาธรรมไทย - บ้านแม่พระน้อย อำเภอพนมพระ จังหวัดตาก														
54	โครงการอบรมปอถอบัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาขาที่ ๓.๓ 1-0018	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคาทางขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สาขาทางที่ ๓.๓ 1-0018 บ้านศรีวิชัย - บ้านทวีชัยนันต์ อำเภอพนมพระ จังหวัดตาก														
55	โครงการอบรมปอถอบัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาขาที่ ๓.๓ 1-0019	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคาทางขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สาขาทางที่ ๓.๓ 1-0019 บ้านแม่พุทธาง - บ้านสาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่จัดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566							
					ค.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
56	โครงการอบรมบุคลากร สังกัดไฟฟ้า แหล่งจ่าย สายทางที่ สท.ค 1-1023 บ้านแม่กู่ - บ้านแม่จวน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดครบวงจร 9.00 เมตร	497,500	สายทางที่ สท.ค 1-1023 บ้านแม่กู่ - บ้านแม่จวน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก										
		1) จัดทำรายการ: 9 ชั่วโมง จัดจ้าง (30 วัน) 2) ส่องหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) สอบราคาผู้รับจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างผู้รับจ้างเงิน (15 วัน)												
57	โครงการอบรมบุคลากร สังกัดไฟฟ้า แหล่งจ่าย สายทางที่ สท.ค 1-0322 บ้านศรีชัยภัก - บ้านแม่จวน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดครบวงจร 9.00 เมตร	499,000	สายทางที่ สท.ค 1-0322 บ้านศรีชัยภัก - บ้านแม่จวน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก										
		1) จัดทำรายการ: 9 ชั่วโมง จัดจ้าง (30 วัน) 2) ส่องหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) สอบราคาผู้รับจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างผู้รับจ้างเงิน (15 วัน)												
58	โครงการอบรมบุคลากร สังกัดไฟฟ้า แหล่งจ่าย สายทางที่ สท.ค 1-5023 บ้านแม่ไร่ไทรท่าสูง - บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดครบวงจร 9.00 เมตร	499,000	สายทางที่ สท.ค 1-5023 บ้านแม่ไร่ไทรท่าสูง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก										
		1) จัดทำรายการ: 9 ชั่วโมง จัดจ้าง (30 วัน) 2) ส่องหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) สอบราคาผู้รับจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างผู้รับจ้างเงิน (15 วัน)												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566							
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
59	โครงการอบรมบุคลากร ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สาขาที่ ศก.ด 1-0025 บ้านท่าช้าง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	498,000	สาขาที่ ศก.ด 1-0025 บ้านท่าช้าง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักช่าง													
60	โครงการอบรมบุคลากร ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สาขาที่ ศก.ด 1-0027 บ้านแม่กืตสามท่า บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สาขาที่ ศก.ด 1-0027 บ้านแม่กืตสามท่า อำเภอแม่สอด - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักช่าง													
61	โครงการอบรมบุคลากร ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สาขาที่ ศก.ด 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านสันเขา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สาขาที่ ศก.ด 1-0029 บ้านต้นผึ้ง - บ้านสันเขา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.		
62	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0030 บ้านแม่ระมาดสองแคว - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำรายการกลางของจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0030 บ้านแม่ระมาดสองแคว - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง		↑												
63	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0031 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำรายการกลางของจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0031 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง		↑												
64	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ศก.อ 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะเข็ญป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำรายการกลางของจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะเข็ญป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง		↑												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
65	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาขาที่ ศก.อ 1-0033 บ้านห้วยกระโเจก - บ้านแม่กืดใหม่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สาขาที่ ศก.อ 1-0033 บ้านห้วยกระโเจก -บ้านแม่กืดใหม่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
66	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาขาที่ ศก.อ 1-0034 บ้านหนองมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สาขาที่ ศก.อ 1-0034 บ้านหนองมะเดื่อ - บ้านใหม่หือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
67	โครงการถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาขาที่ ศก.อ 1-0038 บ้านแม่ดาวสันแม่ - บ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สาขาที่ ศก.อ 1-0038 บ้านแม่ดาวสันแม่ - บ้านห้วยม่วง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักช่าง														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. 2565				พ.ศ. 2566								
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
																	รับโอนงบ
68	โครงการถนนปลอดควัน, ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 1-0029 หมู่ 4 ตำบลตากุด อำเภอบ้านดง - อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด: 1.หลอด LED 900 ชุด 2) จัดทำกรงคานาการขอติดตั้ง (3) คัน 3) สกรพูนผิว: 1.5 (30 คัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับงานจ้าง (15 วัน)	498,000	สายทางที่ ต.ค. 1-0029 หมู่ที่ 4 ตำบลตากุด อำเภอบ้านดง - อำเภอเมือง จังหวัดตาก													
69	โครงการปรับปรุงระบบชลประทานบริเวณทุ่งนาพื้นที่ 1,0028 หมู่บ้านบ้านดง - บ้านดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำในบริเวณคลองน้ำดิบพื้นที่ 1,0028 หมู่บ้านดง - บ้านดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1) จัดทำราคากลาง,ขอซื้อท่อเหล็ก (50 วัน) 2) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (150 วัน) 5) ตรวจรับงานจ้าง/ตัดจ่ายเงิน (15 วัน)	2,500,000	สายทางที่ ต.ค. 1-0028 หมู่บ้านดง - บ้านดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของสิ่งความ ที่นับขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
																		ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.
70	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลติก (Overlay) หมู่ที่ 2 บ้านแม่ทองท่า ตำบลแม่ทอง (ถนนสายหน้าวัด โรงเรียนชุมชน) เขื่อน หมู่ที่ 1 บ้านปรอมณีใต้ ตำบลวังไทร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง แอสฟัลติก (Overlay) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 0.975 กิโลเมตร ทน 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,982,200	หมู่ที่ 2 บ้านแม่ทองท่า ตำบลแม่ทอง (ถนนสายหน้าวัดโรงเรียนชุมชน) เขื่อน หมู่ที่ 1 บ้านปรอมณีใต้ ตำบลวังไทร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง															
71	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลติก (Overlay) สายพางที่ ต.ค.บ 1-0027 บ้านแม่ทองท่า อำเภอแม่สอด - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง แอสฟัลติก (Overlay) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.985 กิโลเมตร ทน 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,417.50 ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.250 กิโลเมตร ทน 0.05 หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	2,966,200	สายพางที่ ต.ค.บ 1-0027 บ้านแม่ทองท่า อำเภอแม่สอด - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน	พ.ศ. 2566													
						ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		
72	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน เป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยมี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ๓๑๕ 1-0020 บ้านใหม่ในชนบท - บ้านวัง ดีพหละ อำเภอเมือง จังหวัดพ...	ปรับปรุงถนนด้วยขี้เถ้าแอสฟัลติก แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยมี Recycle- Place Recycling) ขนาดมีรถบรรทุก 5.00 เมตร ระยะทางยาว ๑.500 กิโลเมตร หน้า 3.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 4.000 ตารางเมตร 1) ขี้เถ้าจากเตาเผาเหล็กกล้า (35% ขึ้น) 2) สกรูเหล็ก (3% ขึ้น) 3) สบขนาด 100 - 150 ซม. 4) ส่วนอื่น ๆ (ตามข้อกำหนด) (15% ขึ้น) 5) สกรูเหล็ก (3% ขึ้น) (15% ขึ้น)	2,218,000	สายทางที่ ๓๑๕ 1-0020 บ้านใหม่ในชนบท - บ้านวังดีพหละ อำเภอเมือง จังหวัดพ...	สำนักงาน ผู้บังคับการ														
73	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน เป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยมี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ๓๑๕ 1-0022 บ้านวังม่วง - บ้านบ่อควน โรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดพ...	ปรับปรุงถนนด้วยขี้เถ้าแอสฟัลติก แอสฟัลติกคอนกรีต (โดยมี Pavement In-Place Recycling) ขนาดมีรถบรรทุก 5.00 เมตร ระยะทางยาว ๑.650 กิโลเมตร หน้า 3.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 5.000 ตารางเมตร 1) ขี้เถ้าจากเตาเผาเหล็กกล้า (35% ขึ้น) 2) สกรูเหล็ก (3% ขึ้น) 3) สบขนาด 100 - 150 ซม. 4) ส่วนอื่น ๆ (ตามข้อกำหนด) (15% ขึ้น) 5) สกรูเหล็ก (3% ขึ้น) (15% ขึ้น)	2,334,300	สายทางที่ ๓๑๕ 1-0022 บ้านวังม่วง - บ้านบ่อควน อำเภอเมือง จังหวัดพ...	สำนักงาน														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่สืบเนื่องจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	วัตถุประสงค์	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.	ค.ย.		
74	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนพิทักษ์ชัยสงคราม (โดยมี Pavement Recycling) สายทางที่ ๑๐๕ : 0024 บ้านตลาดวังทอง - บ้านเขาวัง และบริเวณถนนลาด จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนโดยระบบแบบเปียก (โดยมี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะยาว ๖,๒80 กิโลเมตร พ.ย. 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ทั้งหมด เป็นมูลค่า 6,720 ตารางเมตร 1) จัดทำรายละเอียดที่จัดจ้าง (๒๐ วัน) 2) สรรพหุผู้จ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ควบคุมการก่อสร้าง (15 วัน)	5,475,100	สายทางที่ ๑๐๕ 1-0024 บ้านแม่ตาววังทอง บ้านปากกั๊วแม่เป บ้านเขาวัง จังหวัดตาก	ปรับปรุงถนนให้มีความแข็งแรงทนทาน และสวยงาม														
75	ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมสินค้า จำหน่ายเสื้อผ้า หมู่ที่ 2 บ้านแม่โงนง ตำบลชัยนาท จังหวัดตาก	ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมสินค้า ขนาด ๑๕ เมตร x ๑๐ เมตร งบ 55.๐๐ บาท มีพื้นที่ว่าง 1.00 ไร่ 1) จัดทำรายละเอียดที่จัดจ้าง (๒๐ วัน) 2) สรรพหุผู้จ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ควบคุมการก่อสร้าง (15 วัน)	5,485,000	ตำบลชัยนาท หมู่ที่ 2 ตำบลแม่โงนง ตำบลชัยนาท จังหวัดตาก เขตเทศบาลตำบลชัยนาท จังหวัดตาก	สร้างศูนย์รวมสินค้าจำหน่ายเสื้อผ้า														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
76	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยอู่มาง หมู่ที่ 2 บ้านแม่โคงะ ตำบลอู่มาง เขื่อนเทศบาลอู่มาง จังหวัดตาก	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร มีทางเท้าข้างละ 1.00 เมตร 1) จัดทำราคากลางขอจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ขนานสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (300 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	8,000,000	ข้ามลำห้วยอู่มาง หมู่ที่ 2 บ้านแม่โคงะ ตำบลอู่มาง เขื่อน เทศบาลอู่มาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
77	ก่อสร้างปรับปรุงสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่ห้อย บ้านป่าแม่ม่วง ตำบลป่าแม่ม่วง เขื่อน บ้านป่าห้วยแม่ห้อย ตำบลแม่ห้อย อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อสะพาน 1) จัดทำราคากลางขอจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ขนานสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (300 วัน) 5) ตรวจรับการจ้างเบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	5,875,000	ข้ามลำห้วยแม่ห้อย บ้านป่าแม่ม่วง ตำบลป่าแม่ม่วง เขื่อน บ้านป่าห้วยแม่ห้อย จังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักช่าง														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ศ.	พ.ธ.	ธ.ค.	ค.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
78	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เสริมหลัก สายทางสี 1-0002 บ้านหนองปรือ อำเภอเมือง - บ้านวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เสริมหลัก ขนาดกว้าง 2.40 x 2.10 เมตร ยาว 1.5 เมตร ชนิดต่อเดี่ยว 1) จัดทำราคากลางขอซื้อซีดีจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างจ่ายเงิน (15 วัน)	737,000	สายทางสี 1-0002 บ้านหนองปรือ อำเภอเมือง - บ้านวังเจ้า อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
79	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หลัก 200 ซี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ระบบไฟฟ้า และ CCTV 1) จัดทำราคากลางขอซื้อซีดีจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างจ่ายเงิน (15 วัน)	5,200,000	สะพานมิตรทวาย โกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
80	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ทางเข้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ระบบเข้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 1) จัดทำราคากลางขอซื้อซีดีจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้างจ่ายเงิน (15 วัน)	500,000	ทางเข้าองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักช่าง														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2566								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.		
81	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ศก.อ 1-0017 บ้านตลาดรวมไทย - บ้านตลาดรวมไทย - บ้านตลาดพรประ จังหวัคตา	ขนาดปากทางกว้าง 1.50 เมตร ท้องกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.80 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,990,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0017 บ้านตลาดรวมไทย - บ้านตลาดพรประ จังหวัคตา	สำนักงานพื้นที่ต่าง														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพากรรับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (150 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
82	ปรับปรุงถนนโดยท่อระบายน้ำผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ศก.อ 1-0027 บ้านแม่เกิดสามท่า อ่างทองแอด.บ้านสีนโป้	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระนาบทางยาว 0.280 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร	2,000,000	สายทางที่ ศก.อ 1-0027 บ้านแม่เกิดสามท่า อ่างทองแอด.บ้านสีนโป้	สำนักงานพื้นที่ต่าง														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพากรรับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่มีขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
83	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวลาดเอียงบริเวณสี่แยกหลัก สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน เชียงใหม่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 0.220 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร 1) จัดทำราคาขายจริงเพื่อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ควบคุมรับการจ้างเงินจ่ายเงิน (15 วัน)	495,000	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน เชียงใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม ตำบลอุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													
84	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวลาดเอียงบริเวณสี่แยกหลัก สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านสถานขวาง ตำบลน้ำร้อน เชียง หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.154 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร 1) จัดทำราคาขายจริงเพื่อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ควบคุมรับการจ้างเงินจ่ายเงิน (15 วัน)	499,000	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านสถานขวาง ตำบลน้ำร้อน เชียงใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
85	ปรับปรุงถนนโดยเชื่อมแสม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านสีขอ ตำบลแม่ต้อ อำเภอเมือง เชียง คำมอญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 6 บ้านผึ่ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เปิดจ่ายเงิน (15 วัน)	399,000	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านสีขอ ตำบลแม่ต้อ อำเภอเมือง เชียง หมู่ที่ 6 บ้านผึ่ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก														
86	ปรับปรุงถนนโดยเชื่อมแสม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบลปางม่วง เชียง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบึง ตำบลแม่ต้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรพหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เปิดจ่ายเงิน (15 วัน)	395,000	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านปางสา ตำบลปางม่วง เชียงใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบึง ตำบลแม่ต้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงาน														

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม

และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3. ศูนย์สวัสดิการด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
1	ปรับปรุงระบบแจ้งประเภท ใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อตู้เก็บข้อมูลระบบแจ้งหนี้ ประเภทใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งวงคลัง จัดหาพัสดุ/ส่งราคาผู้รับ 2) ลงนามใบสั่งซื้อพัสดุ 3) ลงมอบพัสดุ / ลงรับพัสดุ 4) รับจ่ายเงิน 5) ทางการเงินเอกสารผู้แจ้งหนี้	500,000	อ.จ.สงขลา	สำนักงาน สำนักงาน														
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	500,000		1		1								0				0

3.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ระยะที่ 2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ ใช้เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ระยะที่ 2 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งองค์คลัง จัดทำพัสดุ/ตราหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	500,000	อบจ.ตาก	สำนักงานศึกษา			↑												
2	แผนปรับปรุงข่าสดับรับของ LED บริเวณสะพานสมโภชน์ กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี	ติดตั้ง LED ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งองค์คลัง จัดทำพัสดุ/ตราหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	500,000	บริเวณสะพานสมโภชน์ กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี หรือ สะพานแขวน จ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
รวม	2 โครงการ	2 กิจกรรม	1,000,000		2			1		1						0				0

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน

พาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4. ชุดศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสนามบินกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐาน

4.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566																
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	ปรับปรุงซ่อมแซม โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง	ปรับปรุงซ่อมแซม โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง (ตามแบบแปลนและรายการละเอียดของ สำนักช่าง อบ.เขต)	7,400,000	โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก	รับผิดชอบหลัก		↑																		
2	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สนามกีฬาฟุตบอล 2	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสนาม กีฬาฟุตบอล 2 (ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ สำนักช่าง อบ.เขต)	3,600,000	สนามกีฬาฟุตบอล 2 องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก	รับผิดชอบหลัก		↑																		
		1) จัดทำราคากลางของจัดซื้อจัดจ้าง																							
		2) สรรพหวั้รับจ้าง																							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง																							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง																							
		5) ตรวจสอบการจ้างให้เรียบร้อย																							
		1) จัดทำราคากลางของจัดซื้อจัดจ้าง																							
		2) สรรพหวั้รับจ้าง																							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง																							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง																							
		5) ตรวจสอบการจ้างให้เรียบร้อย																							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ค.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสรวัวชน้ำ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสรวัวชน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้แก่ - ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบพญุมืดน้ำ (ห้องซึม) - ซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นทรายล้าง - ปรับปรุงทาสีอาคารสรวัวชน้ำ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน และ สายเคเบิลอาคาร (ตามแบบแปลนและ รายละเอียดของสำนักช่าง อบจ.ตาก) 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง 2) สรรหาผู้รับจ้าง 3) ลงนามสัญญาจ้าง 4) ดำเนินการก่อสร้าง 5) ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าจ้างเงิน	1,250,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา															
4	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณสรวัวชน้ำด้านหลังโรงเรียนศึกษา 1000 ชีวีร์ และบริเวณสรวัวชน้ำด้าน หลังอาคารสรวัวชน้ำ	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสรวัวชน้ำด้านหลังโรงเรียนศึกษา 1,000 ชีวีร์ และบริเวณสรวัวชน้ำด้านหลังอาคาร สรวัวชน้ำ (ตามแบบแปลนและรายละเอียด ของสำนักช่าง อบจ.ตาก) 1) จัดทำราคากลางขอจัดซื้อจัดจ้าง 2) สรรหาผู้รับจ้าง 3) ลงนามสัญญาจ้าง 4) ดำเนินการก่อสร้าง 5) ตรวจสอบการจ่ายเงินค่าจ้างเงิน	400,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา															

บัญชีครุภัณฑ์
(กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ครุภัณฑ์	จำนวน กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ ของกิจกรรม	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	7.89	227,700	3.21	กองยุทธศาสตร์ฯ, กองการศึกษาฯ
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3	7.89	5,288,900	74.59	สำนักปลัดฯ, กองยุทธศาสตร์ฯ
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1	2.63	245,000	3.46	กองยุทธศาสตร์ฯ
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	31	81.58	1,328,800	18.74	สำนักช่าง, สำนักปลัด, สำนักงานเลขานุการฯ, กองการเจ้าหน้าที่, กองยุทธศาสตร์ฯ
					กองคลัง, กองการศึกษาฯ
รวมครุภัณฑ์	38	100.00	7,090,400	100.00	

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)

แยกเป็นรายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ครุภัณฑ์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2566)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566)		รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3	227,700	0	0	0	0	0	0	3	227,700
1.1 ก่อสร้างอาคารพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	1	150,000	0	0	0	0	0	0	1	150,000
1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	2	77,700	0	0	0	0	0	0	2	77,700
1.1.2 แผนงานการศึกษา	3	5,288,900	0	0	0	0	0	0	3	5,288,900
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
2.1 ก่อสร้างอาคารพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	2	2,725,900	0	0	0	0	0	0	2	2,725,900
2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	2,563,000	0	0	0	0	0	0	1	2,563,000
2.2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	245,000	0	0	0	0	0	0	1	245,000
3. ครุภัณฑ์ให้ฟ้าและวิทยุ										
3.1 ก่อสร้างอาคารพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	1	245,000	0	0	0	0	0	0	1	245,000
3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป										

ครุภัณฑ์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2566)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2566)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2566)		รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	31	0	0	0	0	1,328,800	0	0	31	1,328,800
4.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น										
4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	24	0	0	0	0	830,100	0	0	24	830,100
4.1.2 แผนงานการศึกษา	1	0	0	0	0	44,000	0	0	1	44,000
4.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	0	0	0	0	454,700	0	0	6	454,700
รวม	38	5,761,600	0	0	0	1,328,800	0	0	38	7,090,400

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประเภทครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งภาคี จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 3 เครื่อง				→	→	→	→											
1	เครื่องรับอากาศแบบฝังพลาสม่า	จำนวน 3 เครื่อง	150,000	อบต.ตาก	กองช่างเทคนิค และช่างประปา															
	รวม 1 กิจกรรม		150,000		1			1		0				0						0

1.1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	ศุภภัณฑ์	รายละเอียดของศุภภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ค.	พ.อ.	อ.ค.	ก.พ.	ม.ค.	พ.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู คุณสมบัติช่างเทคนิค รหัส 747416 ต.19 ส.ค. 05 รหัส 98.99/100)	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ตรวจราคาผู้ขาย 2) ลงนามใบสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 45,500.-บาท	45,500	อ.บ.สทท.	กองการศึกษา	→	→	→	→	→									
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู คุณสมบัติช่างเทคนิค รหัส 23/2565 ต.19 ส.ค. 05 รหัส 100-102/104)	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,200.-บาท	32,200	อ.บ.สทท.	กองการศึกษา														
รวม 2 ถึงกรรม			77,700		2		2		0		0								

2. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 2.1 กฤษฎีกาพัฒนาองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล
 2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	คุรุภัณฑ์	รายละเอียดของคุรุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ค.ค.	พ.ย.	ค.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งขอคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				↑														
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					↑													
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ						↑												
		4) เงินจ่ายเงิน							↑											
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								↑										
1	รอบต้นตรวจการณ ะปริมาณ ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	จำนวน 1 คัน	1,690,000	อบง.ตจท	สำนักปลัด															
2	รอบบรรจุ (พิเศษ) ขนาด 1 คัน	จำนวน 1 คัน	1,035,900	อบง.ตจท	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
	รวม 2 กิจกรรม		2,725,900		2		2		0				0							0

3. ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 กลยุทธ์การพัฒนางานโครงการโดยยึดหลักการมาภิบาลสู่สากล

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครูภัณฑ์	รายละเอียดของครูภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566													
						ค.ค.	พ.ย.	ค.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.						
1	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ยอนเซก	1) สอบผู้มีโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย	245,000	ยอนเซก	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	→															
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ																			
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ																			
		4) เปิดจ่ายเงิน																			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 ชุด																			
รวม 1 กิจกรรม									0				0								

4. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 4.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพกับประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	คุรุภัณฑ์	รายละเอียดของคุรุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566											
						ค.ศ.	พ.อ.	ค.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		1) ขอบุณีสวัสดิการ/สงเคราะห์ จัดหาที่อยู่/สรรหาผู้ขาย					→												
		2) ลงนามในสัญญาเพื่อ							→										
		3) ส่งมอบพัสดุ - สรรรับพัสดุ								→									
		4) เบิกจ่ายเงิน									→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→							
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน 3 เครื่อง	66,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ														
2	สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน 2 เครื่อง	84,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ														
3	สำหรับงานประมวลผล	จำนวน 2 เครื่อง	8,600	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ														
	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก																		
	พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)																		
4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน 2 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ														
	ชนิด Network แบบที่ 1																		
5	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน 1 เครื่อง	27,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ														
	ชนิด Network แบบที่ 2																		
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน 3 เครื่อง	7,500	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ														

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
7	เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน 1 เครื่อง	4,300	อบง.ตจก	สำนักงาน เขตกาญจนบุรี														
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน 2 เครื่อง	44,000	อบง.ตจก	สำนักงาน เขตกาญจนบุรี														
9	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน 1 เครื่อง	15,000	อบง.ตจก	สำนักงาน เขตกาญจนบุรี														
10	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน 3 เครื่อง	90,000	อบง.ตจก	กองการ เจ้าหน้าที่														
11	เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน 2 เครื่อง	8,600	อบง.ตจก	กองการ เจ้าหน้าที่														
12	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน 2 เครื่อง	30,000	อบง.ตจก	กองการ เจ้าหน้าที่														
13	เครื่องสแกนไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน 5 เครื่อง	12,500	อบง.ตจก	กองการ เจ้าหน้าที่														
14	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน 6 เครื่อง	180,000	อบง.ตจก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														
15	เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน 2 เครื่อง	8,600	อบง.ตจก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														
16	สมานบอร์ดสำหรับงานกับเอกสาร แบบที่ 3	จำนวน 1 เครื่อง	36,000	อบง.ตจก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
						ค.ศ.	พ.ค.	ธ.ค.	ค.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ค.ย.		
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน 5 เครื่อง	15,000	อบจ.ตาก	กองช่างศาสตร์ และสถาปัตยกรรม														
18	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	จำนวน 2 เครื่อง	5,600	อบจ.ตาก	กองช่างศาสตร์ และสถาปัตยกรรม														
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จำนวน 2 เครื่อง	11,400	อบจ.ตาก	กองช่างศาสตร์ และสถาปัตยกรรม														
20	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน 1 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	กองช่างศาสตร์ และสถาปัตยกรรม														
21	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network	จำนวน 1 เครื่อง	53,000	อบจ.ตาก	กองช่างศาสตร์ และสถาปัตยกรรม														
22	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน 4 เครื่อง	48,000	อบจ.ตาก	กองคลัง														
23	สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน 1 เครื่อง	15,000	อบจ.ตาก	กองคลัง														
24	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน 4 เครื่อง	10,000	อบจ.ตาก	กองคลัง														
รวม 24 กิจกรรม			830,100		24													0	0

4.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565		พ.ศ. 2566												
						ค.ค.	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		1) ขอบเขตพื้นที่โครงการ/แจ้งก่อสร้าง จัดทำพัสดุ/ตรวจราคาซื้อขาย 2) ลงนามใบสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน																		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน 6 เครื่อง	180,000	อบจ.สตง	สำนักช่าง															
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน 1 เครื่อง	22,000	อบจ.สตง	สำนักช่าง															
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน 5 เครื่อง	110,000	อบจ.สตง	สำนักช่าง															
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction และเซอร์ ฟริบ LED สี	จำนวน 6 เครื่อง	90,000	อบจ.สตง	สำนักช่าง															
5	เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัล (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	จำนวน 4 เครื่อง	25,200	อบจ.สตง	สำนักช่าง															
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน 11 เครื่อง	27,500	อบจ.สตง	สำนักช่าง															
	รวม	6 กิจกรรม	454,700		6		6		0						0					0

วิสัยทัศน์การพัฒนา

อบจ.ตาก เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โดยยึดหลักบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ชาวจังหวัดตาก



“Service The People
Above Self”