

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง	1,998,000	บ้านลานขวาง ถึง	กองช่าง													
	แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่	ยาว 0.680 กม. หรือมีพื้นที่รวมกัน	งบ อบจ.ตาก	บ้านเด่นมะขาม														
	ต.ก.ถ 1-0037 บ้านลานขวาง -	ไม่น้อยกว่า 3,780 ตารางเมตร		อำเภอเมืองตาก														
	บ้านเด่นมะขาม อ.เมืองตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
2	ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง	300,000	หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุ	กองช่าง													
	เสริมเหล็ก สายทาง ม.1	ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่	งบ อบจ.ตาก	ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุ														
	ต.สามหมื่น เข้ม ม.6 ต.พระธาตุ	รวมกันไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร		อำเภอแม่ระมาด														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
3	ก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเทิดพระเกียรติ	- ก่อสร้างซุ้มคร่อมถนน ขนาด 30 เมตร	970,000	เทศบาลตำบลวังเจ้า	กองช่าง													
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง	916,000	บ้านคีรีน้อย เชื่อม	กองช่าง													
	เสริมเหล็ก สายทาง บ้านคีรีน้อย	ยาว 0.365 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือมี	งบ อบจ.ตาก	บ้านชอระตะ หมู่ที่ 4														
	เชื่อม ม.4 บ้านชอระตะ ต.ช่องแคบ	พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,190 ตารางเมตร		ตำบลช่องแคบ														
	อ.พบพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
5	ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต	- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร	1,200,000	เทศบาลเมืองตาก เชื่อม	กองช่าง													
	เสริมเหล็ก พร้อมทางเท้า และ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำร้อน			→											
	ไฟฟ้าส่องสว่าง สายทาง เทศบาล	2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)		อำเภอเมืองตาก				→										
	เมืองตาก เชื่อม ม.9 ต.น้ำร้อน	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก					→									
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
6	ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง	407,000	บ้านโป่งแดง	กองช่าง													
	เสริมเหล็ก สายทาง บ.โป่งแดง	ยาว 0.365 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือมี	งบ อบจ.ตาก	ตำบลโป่งแดง														
	ต.โป่งแดง เชื่อม บ.เด่นไม้ซุง	พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,190 ตารางเมตร		อำเภอเมืองตาก														
	ต.แม่สลิค อ.บ้านตากจ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ คสล. สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0005	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.500 กม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	1,581,000	บ้านตลกกกลางทุ่ง ถึง บ้านพุสะแก อำเภอเมืองตาก	กองช่าง													
	บ้านตลกกกลางทุ่ง - บ้านพุสะแก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
8	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.500 กม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร	1,950,000	บ้านต้นฝิ่ง - บ้านดินธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	กองช่าง													
	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0029	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	บ้านต้นฝิ่ง - บ้านดินธาตุ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)					→											
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
9	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.350 กม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร	998,000	บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก ถึง บ้านวังหาว	กองช่าง													
	บ้านยางโองน้ำ - บ้านวังหาว	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอสามเงา		→												
	(อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	ปรับปรุงถนน โดยซ่อมแซมเป็น ผิวทาง คสล. สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0020	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.340 กม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า	1,300,000	บ้านใหม่แม่โกนเกน	กองช่าง												
	บ้านใหม่แม่โกนเกน - บ้านห้วยผักหละ	2,040 ตารางเมตร		อำเภอแม่สอด													
	อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)					→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→					
11	ปรับปรุงถนน โดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.400 กม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า	1,745,000	บ้านแม่ดาวริมเมฆ ถึง	กองช่าง												
	Pavement In Place Recycling	3,200 ตารางเมตร		บ้านปากห้วยแม่ปะ													
	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0024	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอแม่สอด		→											
	บ้านแม่ดาวริมเมฆ - บ้านปากห้วยแม่ปะ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)		จังหวัดตาก			→										
	อ.แม่สอด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→					
12	ปรับปรุงถนน โดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.290 กม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า	800,000	หมู่ที่ 7 บ้านหนองกะโหล่	กองช่าง												
	สายทาง ม.7 บ.หนองกระโหล่	1,450 ตารางเมตร		ตำบลไม้งาม													
	ต.ไม้งาม เชื่อมต่อ ต.น้ำร้อน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		เชื่อม ตำบลน้ำร้อน			→										
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)		อำเภอเมืองตาก				→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก					→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ำ โดยวางท่อหน้า คสล. พร้อมบ่อพัก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.600 กม. หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร	3,298,000	เทศบาลเมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม	กองช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (150 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
14	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.1 บ.วังประจวบ ต.วังประจวบ เชื่อม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.700 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร	1,697,000	หมู่ที่ 1 บ้านวังประจวบ ตำบลวังประจวบ เชื่อม	กองช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมืองตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)		จังหวัดตาก				→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
15	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ คสล. สายทางที่ ต.ค.ถ 1-0028	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทาง ยาว 0.385 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 2,117.50 ตารางเมตร	998,000	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา ถึง บ้านปางส้าน	กองช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	



แนวทางที่ 2 พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปรับปรุงระบบประปา	- ปรับปรุงระบบประปาตามรายละเอียด	509,000	หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลิค	กองช่าง													
	ม.1 ต.แม่สลิค อ.บ้านตาก จ.ตาก	และแบบแปลนกองช่าง	งบ อบจ.ตาก	อำเภอบ้านตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

509,000

40

แนวทางที่ 3 สนับสนุนการจัดทำ การปรับปรุงผังเมืองรวม/ผังชุมชน และ ส่งเสริมงานด้านวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	การอบรมสัมมนาการทบทวน	- จัดอบรมสัมมนา บรรยาย อภิปราย	400,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองช่าง													
	การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดตาก	ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทบทวน	งบ อบจ.ตาก		โยธาธิการ													
		การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดตาก			และผังเมือง													
		ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บุคลากร			จังหวัดตาก													
		อปท. หน่วยงานอื่นภาครัฐและภาค																
		เอกชน จำนวนประมาณ 250 คน)																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																
2	การสนับสนุนงานด้านวิชาการ	- ให้การสนับสนุนบุคลากร สนับสนุนงาน	-	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองช่าง													
		ด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับ																
		การสนับสนุน ทั้งภายในองค์กรเดียวกัน																
		และ องค์กรอื่นๆ เช่น การจัดเตรียมงาน																
		อาคารสถานที่ งานราชพิธี งานรัฐพิธี																
		งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ																
		ประมาณราคา ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ																
		ฯลฯ																

400,000

41



แนวทางที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารจัดการงานด้านขนส่ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก	1. ปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก ตามรายละเอียดและแบบแปลน กองช่าง	1,400,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก	กองช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (150 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
		2. ก่อสร้างจุดบริการประชาชน สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดตาก	600,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก	กองช่าง													
		ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (60 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
2	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ประสิทธิภาพกลุ่มเครือข่ายผู้ภัย	- ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่ม เครือข่ายผู้ภัยจังหวัดตาก จำนวน 120 คน	200,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	กองช่าง													
	จังหวัดตาก	จำนวน 2 วัน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		จัดหาพัสดุ/ขีมนเงินทรงราชการ																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	- จัดหาวัสดุสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวก และบริการประชาชนในการเดินทางของ ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอื่นๆ โดยดำเนินการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	200,000 งบ อบจ.ตาก	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	กองช่าง														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	
4	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- จัดฝึกอบรม โดยดำเนินการในรูปแบบ บรรยาย สาธิต แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม และ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ บุคลากรประมาณ 100 คน	500,000 งบ อบจ.ตาก	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ตามโครงการกำหนด	กองช่าง														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2557			พ.ศ. 2558									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 150 คน	200,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	กองช่าง													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ซื้อเงินทดรองราชการ									→							
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ												→				
6	โครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก	- เพื่อดำเนินการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามประกาศภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินของจังหวัด ในช่วงฤดูกลาง (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) เช่น การจัดหา วัสดุสิ่งของ ถุงยังชีพผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว ฯลฯ ตามที่ร้องขอ	1,900,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	กองช่าง													
		1) วางแผนดำเนินงาน (15 วัน)																
		2) ขออนุมัติโครงการ (15 วัน)																
		3) เตรียมการช่วยเหลือ (15 วัน)																
		4) ดำเนินการช่วยเหลือ (15 วัน)																
		5) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม รายงานผลการ ดำเนินการ (15 วัน)																