



องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

TAK PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2569**

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวคือ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แล้วจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางอัจฉรา ทวีเกื้อกุลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สารบัญ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของแผนการดำเนินงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ	3
1.6 หลักการและเหตุผล	3-4
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
- คำชี้แจง	5
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด.01	6-8
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	9
แยกเป็นรายไตรมาส	
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.02	
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10-77
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	78-112
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม	113-132
และการรักษาความสงบเรียบร้อย	
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	133-144
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	145-148
- บัญชีสรุปครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น	149-150
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
- บัญชีสรุปครุภัณฑ์/วัสดุ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	151
แยกเป็นรายไตรมาส	
- บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
ประเภทครุภัณฑ์	152-164
ประเภทวัสดุ	165

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)	166
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี) แยกเป็นรายไตรมาส	167
- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด.02 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)	
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	168-204
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	205-208
3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	209-210
- บัญชีสรุปครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)	211
- บัญชีสรุปครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี) แยกเป็นรายไตรมาส	212
- บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี) ประเภทครุภัณฑ์	213-216

ส่วนที่ 1
บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาของแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ได้ให้คำนิยาม “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมทั้งประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และที่แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ทั้งยังเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการที่มีการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญ จะทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น


1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบฯ ดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้ว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.takpao.go.th

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ดังนี้



1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- 1) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น/งบประมาณรายจ่าย/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
- 2) เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในงบประมาณนั้นของหน่วยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ
- 3) เพื่อประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 4) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการควบคุมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ทราบระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการได้

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1.6 หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2546 กำหนดหลักการสำคัญในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน อันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในแผนดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คำชี้แจง :

1. ในการใช้สัญลักษณ์กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

ลำดับที่	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1					→							
2						→						
3								→				
4									→	→		
5												→

- 1 หมายถึง วันที่ 1-15
- 2 หมายถึง วันที่ 16-30 หรือ วันที่ 16-31
- 3 หมายถึง วันที่ 1-30 หรือ วันที่ 1-31
- 4 หมายถึง วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม
- 5 หมายถึง วันที่ 16 สิงหาคม - 15 กันยายน

2. การนับกิจกรรม

- 2.1 กรณีโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน นับการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1
- 2.2 กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือ การจัดซื้อครุภัณฑ์ นับการดำเนินงานกิจกรรมที่ 1
- 2.3 กรณีโครงการที่เป็นหมวดค่าใช้สอย เช่น โครงการฝึกอบรมฯ โครงการประชุมฯ โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ นับการดำเนินงานกิจกรรมที่ 3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	152	44.31	120,340,500	60.29	สำนักช่าง
	ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ						
	ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้า						
	โซลาร์เซลล์						
รวม			152	44.31	120,340,500	60.29	
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุม	แผนงานสาธารณสุข	2	0.58	200,000	0.10	กองสาธารณสุข
	โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ						
	2.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสุขภาพ	แผนงานสาธารณสุข	6	1.75	1,120,000	0.56	กองสาธารณสุข
	ของประชาชน						
	2.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	2.62	6,070,000	3.04	สำนักปลัดฯ
	คุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ						
	2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการสนับสนุนการจัด	แผนงานการศึกษา	98	28.57	15,283,200	7.66	กองการศึกษาฯ
การศึกษาทุกระบบ							

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
	2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน และทำนุบำรุงรักษา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20	5.83	14,640,000	7.33	กองการศึกษาฯ
	ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี						
	และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
รวม			135	39.36	37,313,200	18.69	
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี	3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	3.79	5,051,000	2.53	สำนักปลัดฯ,
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม	การบริหาร ทุกภาคส่วน						กองยุทธศาสตร์ฯ
และการรักษาความสงบเรียบร้อย							สำนักงานเลขาฯ
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1.75	5,750,000	2.88	สำนักงานเลขาฯ,
							กองยุทธศาสตร์ฯ
							สำนักปลัดฯ
		แผนงานการเกษตร	1	0.29	300,000	0.15	กองยุทธศาสตร์ฯ
		แผนงานงบกลาง	1	0.29	378,100	0.19	สำนักงานเลขาฯ
	3.2 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	0.87	1,200,000	0.60	กองการเจ้าหน้าที่,
	สู่สากล	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	0.87	4,555,000	2.28	กองยุทธศาสตร์,
							สำนักปลัดฯ
	3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0.29	50,000	0.03	สำนักปลัดฯ
	ยาเสพติด						
	3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	0.29	400,000	0.20	สำนักปลัดฯ
รวม			29	8.45	17,684,100	8.86	

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ	4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	1.17	3,400,000	1.70	สำนักปลัดฯ
	การลงทุน พาณิชยกรรม	การลงทุน การค้าชายแดน และเศรษฐกิจอาเซียน					
	การท่องเที่ยวและกีฬา	(AEC)					
	4.2 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	0.29	600,000	0.30	สำนักปลัดฯ
	การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก						
	นักท่องเที่ยว						
	4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	9	2.62	3,100,000	1.55	สำนักปลัดฯ
	4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	1.75	4,550,000	2.28	กองการศึกษาฯ
	และนันทนาการ						
	4.5 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	0.29	9,606,000	4.81	กองการศึกษาฯ
	และวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐาน						
รวม			21	6.12	21,256,000	10.65	
5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและ	5.1 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการ	แผนงานเคหะและชุมชน	1	0.29	100,000	0.05	กองสาธารณสุข
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	4	1.17	2,515,500	1.26	สำนักปลัดฯ
และสิ่งแวดล้อม	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน						
	5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ	แผนงานเคหะและชุมชน	1	0.29	400,000	0.20	กองสาธารณสุข
	น้ำเสีย และการใช้พลังงานทดแทน						
รวม			6	1.75	3,015,500	1.51	
รวมทั้งสิ้น			343	100.00	199,609,300	100.00	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	จำนวน กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2568)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2569)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2569)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2569)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	152	152	72	80	0	0
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	135	155	108	24	15	8
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	29	76	17	19	26	14
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	21	52	15	17	14	6
5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	6	10	1	6	2	1
รวม	343	445	213	146	57	29

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	938,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	สำนักช่าง													ดำเนินการ แล้วเสร็จ มิ.ย.69
	คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดท้องกว้าง 0.30 เมตร		บ้านแม่ตาวริมเมย -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	ปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร		บ้านปากห้วยแม่ปะ														
	บ้านแม่ตาวริมเมย -	ยาว 0.600 กิโลเมตร พร้อมวางท่อ		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ้านปากห้วยแม่ปะ	ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 420)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
2	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	ทางหลวงท้องถิ่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.สามเงา จ.ตาก						→								
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)								→								
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	อ.สามเงา จ.ตาก	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 420)																	
3	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	ทางหลวงท้องถิ่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.สามเงา จ.ตาก						→								
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)								→								
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	อ.สามเงา จ.ตาก	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 420)																	
4	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	ทางหลวงท้องถิ่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก						→								
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)								→								
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 421)																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	496,500	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	ทางหลวงท้องถิ่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านแม่ดาวริมเมย -														
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		บ้านปากห้วยแม่ปะ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ้านแม่ดาวริมเมย -	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	บ้านปากห้วยแม่ปะ	5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
	อ.แม่สอด จ.ตาก																	
	(ข้อบัญญัติ หน้า 421)																	
6	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกภัย	495,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	ทางหลวงท้องถิ่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านแม่กีดสามท่า														
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด - บ้านสันป่าไร่														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	บ้านแม่กีดสามท่า อ.แม่สอด	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	- บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด	5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
	จ.ตาก																	
	(ข้อบัญญัติ หน้า 422)																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
7	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่น	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางสำน อ.แม่สอ	สำนักช่าง													มิ.ย.69
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก						→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
		จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 422)																
8	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่น	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก	496,500	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม	สำนักช่าง													มิ.ย.69
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก						→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
		อ.แม่ระมาด จ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 422)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0033	สำนักช่าง													
	และอำนวยความสะดวก	และอำนวยความสะดวก		บ้านห้วยกระโหลก -														
	ทางหลวงท้องถิ่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านแม่กี้ดใหม่ อ.แม่สอด						→								
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก						→								
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0033	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	บ้านห้วยกระโหลก -	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→				
	บ้านแม่กี้ดใหม่ อ.แม่สอด	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
	จ.ตาก																	
	(ข้อบัญญัติ หน้า 423)																	
10	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	สำนักช่าง													
	และอำนวยความสะดวก	และอำนวยความสะดวก		บ้านแม่ดาวสันแป้ -														
	ทางหลวงท้องถิ่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด						→								
	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก						→								
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	บ้านแม่ดาวสันแป้ -	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→				
	บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
	จ.ตาก																	
	(ข้อบัญญัติ หน้า 423)																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
11	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0001	สำนักช่าง													มี.ค.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านตะเคียนดวน														
	ตก.ถ 1-0001	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		- บ้านสบบยม			→											
	บ้านตะเคียนดวน - บ้านสบบยม	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.วังเจ้า จ.ตาก			→											
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 423)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
12	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	สำนักช่าง													ก.พ.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านหนองปรือ อ.เมือง														
	ตก.ถ 1-0002	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		- บ้านวังเจ้า อ.วังเจ้า		→												
	บ้านหนองปรือ อ.เมือง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก		→												
	- บ้านวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→											
	(ข้อบัญญัติ หน้า 424)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
13	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0003	สำนักช่าง													มี.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านลานขวาง -														
	ตก.ถ 1-0003	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านน้ำร้อน อ.เมือง จ.ตาก							→							
	บ้านลานขวาง - บ้านน้ำร้อน	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)									→							
	อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 424)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
14	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	สำนักช่าง													มี.ค.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านคลองข่างโพรง -														
	ตก.ถ 1-0004	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง			→											
	บ้านคลองข่างโพรง -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	บ้านมาบป่าแฝก อ.เมือง	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 425)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
15	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0005	สำนักช่าง													ก.พ.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านตลุกกลางทุ่ง -														
	ตก.ถ 1-0005	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านพุสะแก อ.เมือง			→											
	บ้านตลุกกลางทุ่ง - บ้านพุสะแก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 425)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
16	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0006	สำนักช่าง													ก.พ.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านบ่อไม้หว่า -														
	ตก.ถ 1-0006	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านตลุกกลางทุ่ง			→											
	บ้านบ่อไม้หว่า -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.เมือง จ.ตาก			→											
	บ้านตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 426)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
17	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0007	สำนักช่าง													มี.ค.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		ทางเข้าบ้านน้ำดิบ														
	ตก.ถ 1-0007	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		(อ.เมือง - อ.บ้านตาก)			→											
	ทางเข้าบ้านน้ำดิบ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 426)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
18	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	สำนักช่าง													มี.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านสระทอง อ.บ้านตาก														
	ตก.ถ 1-0008	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		- บ้านสามไร่ อ.เมือง						→								
	บ้านสระทอง อ.บ้านตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก						→								
	- บ้านสามไร่ อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 427)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
19	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0010	สำนักช่าง													มี.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านยางโองน้ำ														
	ตก.ถ 1-0010	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.บ้านตาก						→								
	บ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		- บ้านวังห้วย อ.สามเงา						→								
	- บ้านวังห้วย อ.สามเงา	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก							→							
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ หน้า 427)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
20	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	สำนักช่าง													มี.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านดงลาน -														
	ตก.ถ 1-0013	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านวังหมัน						→								
	บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.สามเงา จ.ตาก						→								
	อ.สามเงา จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 428)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
21	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	สำนักช่าง													มี.ค.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านวังไคร้ -														
	ตก.ถ 1-0014	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านสองแคว อ.สามเงา			→											
	บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	อ.สามเงา จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 428)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
22	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015	สำนักช่าง													มี.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านมอเอร์ยาง -														
	ตก.ถ 1-0015	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านยะพอ						→								
	บ้านมอเอร์ยาง - บ้านยะพอ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก						→								
	อ.พบพระ จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 429)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
23	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแก้วรวมไทย -														
	ตก.ถ 1-0016	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านทรัพย์เจริญ						→								
	บ้านแก้วรวมไทย -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก						→								
	บ้านทรัพย์เจริญ อ.พบพระ	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ หน้า 429)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
24	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านตลาดรวมไทย -														
	ตก.ถ 1-0017	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านผากระเจือ						→								
	บ้านตลาดรวมไทย -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก						→								
	บ้านผากระเจือ อ.พบพระ จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 430)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
25	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านศิริน้อย -														
	ตก.ถ 1-0018	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านทรัพย์อนันต์						→								
	บ้านศิริน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก						→								
	อ.พบพระ จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 430)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
26	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	สำนักช่าง													เม.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแม่กุหลวง -														
	ตก.ถ 1-0019	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านผารู อ.แม่สอด				→										
	บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก				→										
	อ.แม่สอด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 431)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
27	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0020	สำนักช่าง													เม.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านใหม่แม่โกนเกน -														
	ตก.ถ 1-0020	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านห้วยผักทะเล				→										
	บ้านใหม่แม่โกนเกน -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก				→										
	บ้านห้วยผักทะเล อ.แม่สอด	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 431)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
28	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแม่กุ - บ้านแม่ดาว														
	ตก.ถ 1-0021	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก					→									
	บ้านแม่กุ - บ้านแม่ดาว	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
	อ.แม่สอด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 432)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
29	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	สำนักช่าง													เม.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านห้วยม่วง -														
	ตก.ถ 1-0022	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านแม่ดาวสันโรงเรียน				→										
	บ้านห้วยม่วง -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก				→										
	บ้านแม่ดาวสันโรงเรียน	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	อ.แม่สอด จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 432)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
30	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0023	สำนักช่าง													เม.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง -														
	ตก.ถ 1-0023	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านแม่ดาวกลาง				→										
	บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก				→										
	บ้านแม่ดาวกลาง อ.แม่สอด	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 433)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
31	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแม่ดาวริมเมย -														
	ตก.ถ 1-0024	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านปากห้วยแม่ปะ														
	บ้านแม่ดาวริมเมย -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ้านปากห้วยแม่ปะ	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 433)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
32	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแม่กีดสามท่า														
	ตก.ถ 1-0027	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด - บ้านสันป่าไร่						→								
	บ้านแม่กีดสามท่า อ.แม่สอด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก						→								
	- บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 434)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
33	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	สำนักช่าง													เม.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -														
	ตก.ถ 1-0028	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านปางล้าน อ.แม่สอด				→										
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก				→										
	บ้านปางล้าน อ.แม่สอด	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 434)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
34	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ														
	ตก.ถ 1-0029	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก						→								
	บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)								→								
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ หน้า 435)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
35	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	สำนักช่าง													เม.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		เทศบาลเมืองตาก -														
	ตก.ถ 1-0036	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		หมู่ที่ 1 ต.ไม่จาม				→										
	เทศบาลเมืองตาก -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.เมือง จ.ตาก				→										
	หมู่ที่ 1 ต.ไม่จาม อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 435)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
36	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	สำนักช่าง													เม.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแม่ดาวสันแป -														
	ตก.ถ 1-0038	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด				→										
	บ้านแม่ดาวสันแป -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก				→										
	บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ หน้า 436)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
37	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0039	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		หมู่ที่ 4 ต.ตากตก														
	ตก.ถ 1-0039	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.บ้านตาก					→									
	หมู่ที่ 4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		- ต.หนองบัวเหนือ						→								
	- ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.เมือง จ.ตาก							→							
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ หน้า 436)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
38	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโจน ต.วังหิน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านหนองปรือ						→								
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก						→								
	ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก							→							
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ หน้า 437)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
39	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 1	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	บ้านหนองปรือ ต.หนองบัวใต้	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก						→								
	อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 2	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 2						→								
	บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		บ้านคลองเชียงทอง							→							
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		ต.ประดาง อ.วังเจ้า								→						
	(ข้อบัญญัติ หน้า 437)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		จ.ตาก									→					
40	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	498,000	สายทาง อ่างเก็บน้ำ	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	อ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านคลองห้วยทราย						→								
	หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราย	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก						→								
	ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 6							→							
	เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		บ้านใหม่พรสวรรค์								→						
	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า									→					
	(ข้อบัญญัติ หน้า 438)			จ.ตาก														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
41	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลาน	สำนักช่าง													ก.พ.69
	หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลาน ต.สมอโค่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		หลวงหมายเลข 1		→												
	เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่		→												
	หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ต.ตากออก อ.บ้านตาก			→											
	ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จ.ตาก					→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 438)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
42	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	หมู่ที่ 6 บ้านสมอโค่น	สำนักช่าง													ก.พ.69
	หมู่ที่ 6 บ้านสมอโค่น	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ทางหลวงหมายเลข 1		→												
	ต.สมอโค่น อ.บ้านตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่		→												
	เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 1	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ต.ตากออก อ.บ้านตาก			→											
	หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จ.ตาก					→									
	ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ หน้า 439)																	
43	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 9	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักช่าง													ก.พ.69
	บ้านชัยมงคล ต.สมอโค่น อ.บ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.บ้านตาก เชื่อม		→												
	เชื่อม ทางหลวงหมายเลข 1010	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		ทางหลวงหมายเลข		→												
	หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		1010 หมู่ที่ 2			→											
	อ.เมือง จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง					→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 439)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		อ.เมือง จ.ตาก						→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
44	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 2	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านคลองเชียงทอง														
	บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.ประดาง เชื่อม						→								
	เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์						→								
	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า							→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 440)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จ.ตาก									→					
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
45	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 1	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านปากทางเขื่อน														
	บ้านปากทางเขื่อน ต.วังหมัน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.วังหมัน อ.สามเงา						→								
	อ.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 5	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 5						→								
	บ้านยางโองน้ำ ต.แม่สลิค	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		บ้านยางโองน้ำ ต.แม่สลิค							→							
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		อ.บ้านตาก จ.ตาก									→					
	(ข้อบัญญัติ หน้า 440)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
46	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													เม.ย.69
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 5	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านหนองกิ่งฟ้า														
	บ้านหนองกิ่งฟ้า ต.ท่าสายลวด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.ท่าสายลวด				→										
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านแม่ดาวใต้	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 1				→										
	ต.แม่ดาว อ.แม่สอด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		บ้านแม่ดาวใต้					→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 441)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		ต.แม่ดาว อ.แม่สอด						→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		จ.ตาก									→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
47	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 10	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรี	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	บ้านใหม่ยอดคีรี ต.คีรีราษฎร์	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.คีรีราษฎร์						→								
	เชื่อม หมู่ที่ 8	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 8						→								
	บ้านเสรีราษฎร์ใหม่	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		บ้านเสรีราษฎร์ใหม่						→								
	ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		ต.ช่องแคบ อ.พบพระ										→				
	(ข้อบัญญัติ หน้า 441)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		จ.ตาก										→				
48	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 3	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านรวมไทยพัฒนา 7	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	บ้านรวมไทยพัฒนา 7	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.รวมไทยพัฒนา						→								
	ต.รวมไทยพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 9	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 9						→								
	บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		บ้านใหม่คีรีราษฎร์						→								
	อ.พบพระ จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		ต.คีรีราษฎร์										→				
	(ข้อบัญญัติ หน้า 442)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก										→				
49	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 13	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	499,000	สายทาง หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์อนันต์	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	บ้านทรัพย์อนันต์ ต.ช่องแคบ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.ช่องแคบ เชื่อม หมู่ที่ 1						→								
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านคิริน้อย	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		บ้านคิริน้อย						→								
	ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ต.รวมไทยพัฒนา						→								
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก										→				
	(ข้อบัญญัติ หน้า 442)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
50	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทาง หมู่ที่ 6	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 6	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านห้วยทรายสอง														
	บ้านห้วยทรายสอง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก						→								
	ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 2						→								
	เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		บ้านคลองเชียงทอง							→							
	ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		ต.ประดาง อ.วังเจ้า									→					
	(ข้อบัญญัติ หน้า 443)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		จ.ตาก										→				
51	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	แสงสว่าง สายทาง	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทาง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		หมู่ที่ 7 บ้านวังห้วย														
	หมู่ที่ 7 บ้านวังห้วย	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.วังหมัน อ.สามเงา						→								
	ต.วังหมัน อ.สามเงา	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 11						→								
	เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านยางโองน้ำ	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		บ้านยางโองน้ำ							→							
	ต.แม่สลิต อ.บ้านตาก จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		ต.แม่สลิต อ.บ้านตาก									→					
	(ข้อบัญญัติ หน้า 443)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		จ.ตาก										→				
52	ก่อสร้างผนังกันตลิ่งด้วยกล่อ่ง	ก่อสร้างผนังกันตลิ่งด้วยกล่อ่ง	1,000,000	หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง	สำนักช่าง													ก.ย.69
	กระชุน ข้างลำห้วยแม่จะเรา	กระชุนหิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร		ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด														
	หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด	ยาว 80 เมตร สูง 3.5 เมตร		จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 444)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)															→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
53	ปรับปรุงซุ้มทางเข้า	ปรับปรุงซุ้มทางเข้า	500,000	บริเวณสี่แยกโรงพยาบาล	สำนักช่าง													ก.พ.69
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		สมเด็จพระเจ้าตากสิน														
	บริเวณสี่แยกโรงพยาบาล	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		มหาราช อ.เมืองตาก		→												
	สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก		→												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→											
	(ข้อบัญญัติ หน้า 444)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
54	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	261,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตลาดรวมไทย -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านผากระเจือ														
	บ้านตลาดรวมไทย -	ระยะทางยาว 0.035 กิโลเมตร		อ.พบพระ จ.ตาก														
	บ้านผากระเจือ อ.พบพระ จ.ตาก	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 446)	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)								→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
55	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	2,716,200	ต.ก.ถ 1-0024	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านแม่ตาวริมเมย														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	(โดยวิธี Pavement In-Place		- บ้านปากห้วยแม่ปะ														
	Recycling) สายทางที่	Recycling)		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	ต.ก.ถ 1-0024 บ้านแม่ตาวริมเมย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร																
	- บ้านปากห้วยแม่ปะ	ระยะทางยาว 0.550 กิโลเมตร																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 446)	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
56	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	2,420,000	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0028	สำนักช่าง													ก.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -														
	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0028	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร		บ้านปางล้าน อ.แม่สอด														
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -	ระยะทางยาว 0.420 กิโลเมตร		จ.ตาก														
	บ้านปางล้าน อ.แม่สอด จ.ตาก	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 447)	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
57	ปรับปรุงคอสะพาน	ปรับปรุงคอสะพาน	638,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู		→												
	บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก			→											
	อ.แม่สอด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 447)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)															→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
58	ปรับปรุงคอสะพาน	ปรับปรุงคอสะพาน	2,364,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านแม่ตาวริมเมย -		→												
	บ้านแม่ตาวริมเมย -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		บ้านปากห้วยแม่ปะ			→											
	บ้านปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก				→										
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)															→	
	(ข้อบัญญัติ หน้า 448)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
59	ปรับปรุงคอสะพาน	ปรับปรุงคอสะพาน	826,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านแม่กีดสามท่า		→												
	บ้านแม่กีดสามท่า อ.แม่สอด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด - บ้านสัน			→											
	- บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ป่าไร่ อ.แม่ระมาด				→										
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)		จ.ตาก													→	
	(ข้อบัญญัติ หน้า 448)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
60	ปรับปรุงคอสะพาน	ปรับปรุงคอสะพาน	724,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ		→												
	บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก			→											
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 448)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)															→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
61	ถนนปลอดภัย ปรับปรุงไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ปรับปรุงไฟฟ้า	499,000	ต.ก.ถ 1-0009	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	แสงสว่าง สายทางที่	แสงสว่าง สายทางที่		บ้านแม่บอน -														
	ต.ก.ถ 1-0009 บ้านแม่บอน -	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		บ้านตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก						→								
	บ้านตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก						→								
	จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 449)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
62	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	491,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านชะลาตระฮัง														
	สายทาง หมู่ที่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.โป่งแดง เชื่อม														
	บ้านชะลาตระฮัง ต.โป่งแดง	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ														
	เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก														
	ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ หน้า 449)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
63	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	480,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง														พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตลุกป่าตาล															
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 1															
	ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านวังประจบ															
	บ้านวังประจบ ต.วังประจบ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.วังประจบ อ.เมืองตาก															
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร		จ.ตาก															
	(ข้อบัญญัติ หน้า 450)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→										
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→					
64	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	493,000	สายทาง หมู่ที่ 13	สำนักช่าง														พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านสระบัว															
	สายทาง หมู่ที่ 13 บ้านสระบัว	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 8															
	ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 8	ระยะทางยาว 0.235 กิโลเมตร		บ้านหนองเสือ															
	บ้านหนองเสือ ต.วังประจบ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.วังประจบ อ.เมืองตาก															
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร		จ.ตาก															
	(ข้อบัญญัติ หน้า 450)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→										
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
65	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	485,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตลุกแหลม ต.โป่งแดง														
	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านตลุกแหลม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 1														
	ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านวังประจวบ ต.วังประจวบ														
	บ้านวังประจวบ ต.วังประจวบ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 451)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
66	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทาง หมู่ที่ 10	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านลีซอ ต.แม่ท้อ														
	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านลีซอ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		อ.เมืองตาก เชื่อม														
	ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก เชื่อม	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง														
	หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.เชียงทอง														
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		อ.วังเจ้า จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 451)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
67	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	492,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองแขม														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.แม่ท้อ เชื่อม หมู่ที่ 4														
	ต.แม่ท้อ เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		บ้านปางสา ต.ป่ามะม่วง														
	บ้านปางสา ต.ป่ามะม่วง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 452)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
68	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 12	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองแขมใหม่														
	สายทาง หมู่ที่ 12	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.แม่ท้อ														
	บ้านหนองแขมใหม่ ต.แม่ท้อ	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านปางสา														
	เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านปางสา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก														
	ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 452)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
69	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านห้วยน้ำ														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.แม่ท้อ เข้ม หมู่ที่ 4														
	ต.แม่ท้อ เข้ม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		บ้านดงปู่ ต.หนองบัวใต้														
	บ้านดงปู่ ต.หนองบัวใต้	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 453)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
70	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านชะลาด														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านชะลาด	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.ป่ามะม่วง														
	ต.ป่ามะม่วง เข้ม หมู่ที่ 8	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		เข้ม หมู่ที่ 8														
	บ้านหนองแถม ต.แม่ท้อ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านหนองแถม ต.แม่ท้อ														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 453)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
71	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	492,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหินไคว้														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านหินไคว้	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.ป่ามะม่วง เชื่อม														
	ต.ป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		หมู่ที่ 1 บ้านหนองดับ														
	บ้านหนองดับ ต.หนองบัวเหนือ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.หนองบัวเหนือ														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 454)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)					→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
72	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทาง หมู่ที่ 13	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตลุกสัก														
	สายทาง หมู่ที่ 13 บ้านตลุกสัก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.วังหิน อ.เมืองตาก														
	ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก	ระยะทางยาว0.240 กิโลเมตร		จ.ตาก เชื่อม หมู่ที่ 11														
	เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาอิฐ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านหนองตาอิฐ														
	ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร														
	จ.กำแพงเพชร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.กำแพงเพชร				→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 454)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
73	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านคลองห้วยทราย														
	สายทาง หมู่ที่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก														
	บ้านคลองห้วยทราย	ระยะทางยาว 0.195 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 6														
	ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านใหม่พรสวรรค์														
	เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า														
	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	(ข้อบัญญัติ หน้า 455)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
74	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านดงปู่	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ต.หนองบัวใต้ เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านดงปู่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		หมู่ที่ 12 บ้านหนอง														
	ต.หนองบัวใต้ เชื่อม หมู่ที่ 12	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		แซมใหม่ ต.แม่ท้อ														
	บ้านหนองแซมใหม่ ต.แม่ท้อ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 455)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)					→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
75	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองแบน														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแบน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.หนองบัวเหนือ														
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 2														
	เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านห้วยแม่ไข														
	ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	(ข้อบัญญัติ หน้า 456)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
76	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองบัวเหนือ														
	สายทาง หมู่ที่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.หนองบัวเหนือ														
	บ้านหนองบัวเหนือ	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		อ.เมืองตาก เชื่อม														
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ														
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		ต.ตากตก อ.บ้านตาก														
	ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	(ข้อบัญญัติ หน้า 456)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
77	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	491,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองดับ														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองดับ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.หนองบัวเหนือ เขื่อน														
	ต.หนองบัวเหนือ เขื่อน หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		หมู่ที่ 7 บ้านส้มเกลี้ยง														
	บ้านส้มเกลี้ยง ต.ปามะม่วง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ปามะม่วง อ.เมืองตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 457)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)					→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
78	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	489,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตลุกกลางทุ่ง														
	สายทาง หมู่ที่ 5	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตลุกกลางทุ่ง														
	บ้านตลุกกลางทุ่ง ต.ตลุกกลางทุ่ง	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		เขื่อน หมู่ที่ 5														
	เขื่อน หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านหนองร่ม														
	ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	(ข้อบัญญัติ หน้า 457)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
79	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	489,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านไผ่สีซอ														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตลุกกลางทุ่ง														
	ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 7														
	บ้านเนินมะคึก ต.น้ำร้อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านเนินมะคึก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 458)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
80	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	494,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านเนินมะลีน														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านเนินมะลีน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม														
	ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร		หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก														
	บ้านเนินมะคึก ต.น้ำร้อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 458)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)					→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
81	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านชะบา														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านชะบา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.ตลุกกลางทุ่ง														
	ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 6														
	บ้านคลองขางโพรง ต.น้ำร้อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านคลองขางโพรง														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 459)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
82	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านทรัพย์สมบูรณ์														
	สายทาง หมู่ที่ 11	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.วังประจวบ														
	บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังประจวบ	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก เชื่อม หมู่ที่ 2	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		เชื่อม หมู่ที่ 2														
	บ้านวังควง ต.วังควง	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		บ้านวังควง ต.วังควง														
	อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อ.พรานกระต่าย					→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 459)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จ.กำแพงเพชร						→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
83	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 14	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านสักใหญ่														
	สายทาง หมู่ที่ 14 บ้านสักใหญ่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก														
	ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 4														
	เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านชะลาตระฮัง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านชะลาตระฮัง														
	ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 460)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก					→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
84	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	491,000	สายทาง หมู่ที่ 13	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่														
	สายทาง หมู่ที่ 13	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก														
	บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		จ.ตาก เชื่อม หมู่ที่ 2														
	ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านวังควง ต.วังควง														
	เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านวังควง	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		อ.พรานกระต่าย														
	ต.วังควง อ.พรานกระต่าย	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.กำแพงเพชร					→									
	จ.กำแพงเพชร	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 460)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
85	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	496,000	สายทาง หมู่ที่ 6	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านน้ำดิบ ต.วังประจวบ														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 4														
	ต.วังประจวบ เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.235 กิโลเมตร		บ้านชะลาตระซัง														
	บ้านชะลาตระซัง ต.โป่งแดง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 461)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
86	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองเสือ														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.วังประจวบ														
	ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก	ระยะทางยาว 0.235 กิโลเมตร		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านคลองเจริญ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		เชื่อม หมู่ที่ 5														
	ต.หนองหญ้าปล้อง	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร		บ้านคลองเจริญ														
	อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.หนองหญ้าปล้อง					→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 461)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.บ้านด่านลานหอย					→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จ.สุโขทัย					→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
87	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านปากล้องลี														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากล้องลี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.เกาะตะเภา เชื่อม														
	ต.เกาะตะเภา เชื่อม หมู่ที่ 8	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		หมู่ที่ 8 บ้านตากตก														
	บ้านตากตก ต.ตากตก	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ตากตก อ.บ้านตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 462)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
88	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	493,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านวังหม้อไต้														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อไต้	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.เกาะตะเภา เชื่อม														
	ต.เกาะตะเภา เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง														
	บ้านสันดินแดง ต.ท้องฟ้า	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 462)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
89	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านปูน	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ต.เกาะตะเภา เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านปูน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง														
	ต.เกาะตะเภา เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.220 กิโลเมตร		ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก														
	บ้านสันดินแดง ต.ท้องฟ้า	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		จ.ตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 463)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
90	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา														
	สายทาง หมู่ที่ 11	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 6														
	บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	ระยะทางยาว 0.195 กิโลเมตร		บ้านไร่ท่าตะกู														
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 6	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.หนองบัวเหนือ														
	บ้านไร่ท่าตะกู ต.หนองบัวเหนือ	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 463)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
91	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองจั่ว														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองจั่ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 2														
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 2	ระยะทางยาว 0.195 กิโลเมตร		บ้านห้วยแม่ไข														
	บ้านห้วยแม่ไข ต.ทุ่งกระเซาะ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ทุ่งกระเซาะ														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 464)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)						→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
92	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองน้ำ														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1														
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.195 กิโลเมตร		บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ														
	บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 464)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)						→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
93	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทาง หมู่ที่ 6	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านสันกลาง														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร		ต.แม่สลิด เชื่อม หมู่ที่ 3														
	ต.แม่สลิด เชื่อม หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.280 กิโลเมตร		บ้านแม่สลิด ต.แม่สลิด														
	บ้านแม่สลิด ต.แม่สลิด	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 980.50 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 465)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)						→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
94	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านยางโองน้ำ														
	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านยางโองน้ำ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก														
	ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก	ระยะทางยาว 0.235 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 6														
	เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านวังหวาย	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านวังหวาย ต.วังหมัน														
	ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 940 ตารางเมตร		อ.สามเงา จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 465)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)						→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
95	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	496,000	สายทาง หมู่ที่ 10	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านห้วยแม่บอน														
	สายทาง หมู่ที่ 10	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก														
	บ้านห้วยแม่บอน ต.แม่สลิด	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		เชื่อม ถนนทางหลวง														
	อ.บ้านตาก เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		หมายเลข 1														
	ถนนทางหลวงหมายเลข 1	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		หมู่ที่ 12 บ้านแม่บอน														
	หมู่ที่ 12 บ้านแม่บอน ต.ตากออก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		ต.ตากออก				→										
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อ.บ้านตาก จ.ตาก				→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 466)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
96	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านท่าตะคร้อ														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านท่าตะคร้อ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.ประดาง เชื่อม หมู่ที่ 4														
	ต.ประดาง เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		บ้านท่าไม้แดง ต.วังหิน														
	บ้านท่าไม้แดง ต.วังหิน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 466)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
97	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	485,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านประดาง														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านประดาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.ประดาง เชื่อม หมู่ที่ 3														
	ต.ประดาง เชื่อม หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.232 กิโลเมตร		บ้านตะเคียนด้วน														
	บ้านตะเคียนด้วน ต.นาโบสถ์	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า														
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 928 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 467)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
98	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		เขตเทศบาลตำบลวังเจ้า														
	สายทาง หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา														
	เขตเทศบาลตำบลวังเจ้า	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า														
	เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		จ.ตาก														
	ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 467)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
99	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		เขตเทศบาลตำบลวังเจ้า														
	สายทาง หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		อ.วังเจ้า จ.ตาก เชื่อม														
	เขตเทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		หมู่ที่ 24 บ้านใหม่														
	จ.ตาก เชื่อม หมู่ที่ 24	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ชัยมงคล ต.โกสัมพี														
	บ้านใหม่ชัยมงคล ต.โกสัมพี	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร		อ.โกสัมพีนคร														
	อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.กำแพงเพชร					→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 468)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
100	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	400,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ชุมชนปากคลองเกาะฤาษี														
	สายทาง หมู่ที่ 1	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เขตเทศบาลตำบลวังเจ้า														
	ชุมชนปากคลองเกาะฤาษี	ระยะทางยาว 0.155 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 14														
	เขตเทศบาลตำบลวังเจ้า	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านสบยมใต้ ต.เชียงทอง														
	เชื่อม หมู่ที่ 14 บ้านสบยมใต้	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร		อ.วังเจ้า จ.ตาก														
	ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 468)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
101	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านเด่นวัว														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านเด่นวัว	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.เชียงทอง เชื่อม														
	ต.เชียงทอง เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง														
	บ้านทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ประดาง อ.วังเจ้า														
	จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 469)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
102	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านสบบม														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านสบบม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.เชียงทอง เชื่อม														
	ต.เชียงทอง เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง														
	บ้านทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ประดาง อ.วังเจ้า														
	จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 469)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
103	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านคลองราชย์														
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านคลองราชย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.เชียงทอง เชื่อม														
	ต.เชียงทอง เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว														
	บ้านลาดยาว ต.นาโบสถ์	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า														
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 470)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
104	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านใหม่เสรีธรรม														
	สายทาง หมู่ที่ 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า														
	บ้านใหม่เสรีธรรม ต.เชียงทอง	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		จ.ตาก เชื่อม														
	อ.วังเจ้า จ.ตาก เชื่อม หมู่ที่ 22	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		หมู่ที่ 22 บ้านมอรั้งงาม														
	บ้านมอรั้งงาม ต.โกสัมพี	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร														
	อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.กำแพงเพชร		→												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 470)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
105	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านศรีศรีรักษ์													
	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านศรีศรีรักษ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.เชียงทอง เชื่อม													
	ต.เชียงทอง เชื่อม หมู่ที่ 8	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		หมู่ที่ 8 บ้านวังน้ำเย็น													
	บ้านวังน้ำเย็น ต.นาโบสถ์	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า													
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 471)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→							
106	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตะเคียนด้วน													
	สายทาง หมู่ที่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 1													
	บ้านตะเคียนด้วน ต.นาโบสถ์	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		บ้านทุ่งกง ต.ประดาง													
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร															
	(ข้อบัญญัติ หน้า 471)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
107	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านลาดยาว														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 1														
	ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		บ้านทุ่งกง ต.ประดาง														
	บ้านทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.วังเจ้า จ.ตาก														
	จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 472)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
108	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตะเคียนดัวน														
	สายทาง หมู่ที่ 3	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 2														
	บ้านตะเคียนดัวน ต.นาโบสถ์	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		บ้านสบบม ต.เซียงทอง														
	เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านสบบม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.วังเจ้า จ.ตาก														
	ต.เซียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 472)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
109	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านลาดยาว														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลาดยาว	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 9														
	ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 9	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		บ้านครองราชย์														
	บ้านครองราชย์ ต.เชียงทอง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า														
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 473)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
110	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 6	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านใหม่พรสวรรค์														
	สายทาง หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์														
	บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 2														
	เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านคลองเชียงทอง														
	ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ต.ประดาง อ.วังเจ้า														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 473)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
111	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านวังไคร้														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังไคร้	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.วังหมัน เข้ม หมู่ที่ 3														
	ต.วังหมัน เข้ม หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านจัดสรร ต.สามเงา														
	บ้านจัดสรร ต.สามเงา อ.สามเงา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.สามเงา จ.ตาก														
	จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 474)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)						→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
112	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	496,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านวังห้วย														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังห้วย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.วังหมัน เข้ม หมู่ที่ 2														
	ต.วังหมัน เข้ม หมู่ที่ 2	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านสามเงา ต.สามเงา														
	บ้านสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.สามเงา จ.ตาก														
	จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 474)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)						→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
113	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทางที่ หมู่ที่ 1	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านวังโพ ต.วังจันทร์													
	สายทางที่ หมู่ที่ 1 บ้านวังโพ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 4													
	ต.วังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านวังหมัน ต.วังหมัน													
	บ้านวังหมัน ต.วังหมัน อ.สามเงา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.สามเงา จ.ตาก													
	จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร															
	(ข้อบัญญัติ หน้า 475)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→				
114	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านมีสุข	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ต.วังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 1													
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านมีสุข	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		บ้านปากทางเขื่อน													
	ต.วังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ต.วังหมัน อ.สามเงา													
	บ้านปากทางเขื่อน ต.วังหมัน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		จ.ตาก													
	อ.สามเงา จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร															
	(ข้อบัญญัติ หน้า 475)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
115	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านसानติ													
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านसानติ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.วังจันทร์ เข้ม หมู่ที่ 1													
	ต.วังจันทร์ เข้ม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านปากทางเขื่อน													
	บ้านปากทางเขื่อน ต.วังหมัน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.วังหมัน อ.สามเงา													
	อ.สามเงา จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร		จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 476)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→				
116	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 10	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านเด่นกระถิน													
	สายทาง หมู่ที่ 10	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.วังจันทร์ เข้ม หมู่ที่ 1													
	บ้านเด่นกระถิน ต.วังจันทร์	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านปากทางเขื่อน													
	เข้ม หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.วังหมัน อ.สามเงา													
	ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร		จ.ตาก													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 476)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
117	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านสามเงา														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		เขต อบต.สามเงา เขื่อม														
	เขต อบต.สามเงา เขื่อม	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		หมู่ที่ 3 บ้านจัดสรร														
	หมู่ที่ 3 บ้านจัดสรร	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		เขตเทศบาลตำบลสามเงา														
	เขตเทศบาลตำบลสามเงา	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร		อ.สามเงา จ.ตาก														
	อ.สามเงา จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)						→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 477)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
118	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านสามเงา														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		เขต อบต.สามเงา เขื่อม														
	เขต อบต.สามเงา เขื่อม	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุ๋ย														
	หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุ๋ย	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		เขตเทศบาลตำบลสามเงา														
	เขตเทศบาลตำบลสามเงา	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร		อ.สามเงา จ.ตาก														
	อ.สามเงา จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 477)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
119	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านสามเงา														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เขต อบต.สามเงา เชื่อม														
	เขต อบต.สามเงา เชื่อม	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		หมู่ที่ 4 บ้านจัดสรร														
	หมู่ที่ 4 บ้านจัดสรร	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		เขตเทศบาลตำบลสามเงา														
	เขตเทศบาลตำบลสามเงา	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		อ.สามเงา จ.ตาก														
	อ.สามเงา จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 478)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
120	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านป่ายางตก														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางตก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.ย่านรี อ.สามเงา เชื่อม														
	ต.ย่านรี อ.สามเงา เชื่อม	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		หมู่ที่ 8 บ้านแม่พะยวบ														
	หมู่ที่ 8 บ้านแม่พะยวบ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก														
	ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 478)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
121	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	494,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านห้วยกระโหลก														
	สายทาง หมู่ที่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.แม่ปะ เชื่อม หมู่ที่ 15														
	บ้านห้วยกระโหลก ต.แม่ปะ	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		บ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง														
	เชื่อม หมู่ที่ 15	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.แม่กาษา อ.แม่สอด														
	บ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 479)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
122	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	493,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแม่ปะกลาง														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะกลาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่ปะ เชื่อม หมู่ที่ 15														
	ต.แม่ปะ เชื่อม หมู่ที่ 15	ระยะทางยาว 0.155 กิโลเมตร		บ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง														
	บ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.แม่กาษา อ.แม่สอด														
	ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 479)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
123	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	493,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองบัวคำ														
	สายทาง หมู่ที่ 11	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่ปะ เชื่อม หมู่ที่ 15														
	บ้านหนองบัวคำ ต.แม่ปะ	ระยะทางยาว 0.155 กิโลเมตร		บ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง														
	เชื่อม หมู่ที่ 15	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.แม่กาษา อ.แม่สอด														
	บ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 480)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
124	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	493,000	สายทาง หมู่ที่ 10	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านร่วมใจพัฒนา														
	สายทาง หมู่ที่ 10	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่ปะ เชื่อม														
	บ้านร่วมใจพัฒนา ต.แม่ปะ	ระยะทางยาว 0.155 กิโลเมตร		เขตเทศบาลนครแม่สอด														
	เชื่อม เขตเทศบาลนครแม่สอด	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 480)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
125	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	231,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแม่ปะเหนือ													
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเหนือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่ปะ เชื่อม													
	ต.แม่ปะ เชื่อม	ระยะทางยาว 0.073 กิโลเมตร		เขตเทศบาลนครแม่สอด													
	เขตเทศบาลนครแม่สอด	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.แม่สอด จ.ตาก													
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร															
	(ข้อบัญญัติ หน้า 481)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→				
126	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,900	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านค้ำกิบาล													
	(overlay) สายทาง หมู่ที่ 1	(overlay)		ต.พระธาตุผาแดง													
	บ้านค้ำกิบาล ต.พระธาตุผาแดง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 2													
	เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตาวกลาง	ระยะทางยาว 0.260 กิโลเมตร		บ้านแม่ตาวกลาง													
	ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.แม่ตาว อ.แม่สอด													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 481)	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร		จ.ตาก													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
127	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	408,400	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านหนองกิ่งฟ้า														
	(overlay) สายทาง หมู่ที่ 5	(overlay)		ต.ท่าสายลวด														
	บ้านหนองกิ่งฟ้า ต.ท่าสายลวด	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 1														
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาวใต้	ระยะทางยาว 0.210 กิโลเมตร		บ้านแม่ตาวใต้ ต.แม่ตาว														
	ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.แม่ตาว อ.แม่สอด														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 482)	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร		จ.ตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
128	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,300	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านแม่ตาวใต้ ต.แม่ตาว														
	(overlay) สายทาง หมู่ที่ 1	(overlay)		เชื่อม หมู่ที่ 5														
	บ้านแม่ตาวใต้ ต.แม่ตาว	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านหนองกิ่งฟ้า														
	เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านหนองกิ่งฟ้า	ระยะทางยาว 0.260 กิโลเมตร		ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด														
	ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 482)	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
129	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านป่าไร่เหนือ														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.พระธาตุ เขื่อน หมู่ที่ 4														
	ต.พระธาตุ เขื่อน หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านโกกโก่ ต.แม่กาษา														
	บ้านโกกโก่ ต.แม่กาษา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 483)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
130	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านป่าไร่เหนือ														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.พระธาตุ เขื่อน หมู่ที่ 3														
	ต.พระธาตุ เขื่อน หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านแม่จะเราสองแคว														
	บ้านแม่จะเราสองแคว	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด														
	ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 483)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
131	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านต้นผึ้ง ต.แม่ระมาด														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 1														
	ต.แม่ระมาด เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		บ้านห้วยนกแลเหนือ														
	บ้านห้วยนกแลเหนือ ต.พระธาตุ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 484)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
132	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 6	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านป่าไม้ห้า														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านป่าไม้ห้า	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่ระมาด เชื่อม														
	ต.แม่ระมาด เชื่อม หมู่ที่ 13	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		หมู่ที่ 13 บ้านหนองหลวง														
	บ้านหนองหลวง ต.ชะเนง้อ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ชะเนง้อ อ.แม่ระมาด														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 484)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
133	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทาง หมู่ที่ 12	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแพะ ต.แม่ต๋น														
	สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านแพะ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านแสม														
	ต.แม่ต๋น เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร		ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด														
	บ้านแสม ต.สามหมื่น	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 485)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
134	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านคำหวัน														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านคำหวัน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่ต๋น เชื่อม หมู่ที่ 4														
	ต.แม่ต๋น เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร		บ้านแสม ต.สามหมื่น														
	บ้านแสม ต.สามหมื่น	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 485)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
135	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	490,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านจกปก														
	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านจกปก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ขะเนจื้อ เขื่อน หมู่ที่ 1														
	ต.ขะเนจื้อ เขื่อน หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		บ้านห้วยนกแลเหนือ														
	บ้านห้วยนกแลเหนือ ต.พระธาตุ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 486)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
136	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแพะแฮ ต.สามหมื่น														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านแพะแฮ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เขื่อน หมู่ที่ 7														
	ต.สามหมื่น เขื่อน หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร		บ้านบือละพอ ต.พระธาตุ														
	บ้านบือละพอ ต.พระธาตุ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 486)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
137	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	400,000	สายทาง หมู่ที่ 6	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านพะตีหม้อใจ														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านพะตีหม้อใจ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.แม่หละ เข้ม หมู่ที่ 11														
	ต.แม่หละ เข้ม หมู่ที่ 11	ระยะทางยาว 0.120 กิโลเมตร		บ้านแม่หละโพคี														
	บ้านแม่หละโพคี ต.แม่หละ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง														
	อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 487)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
138	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านปากห้วยกลาง														
	สายทาง หมู่ที่ 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.หนองบัวเหนือ														
	บ้านปากห้วยกลาง	ระยะทางยาว0.190 กิโลเมตร		อ.เมืองตาก เข้ม														
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข														
	เข้ม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก														
	ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก			→											
	จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
	(ข้อบัญญัติ หน้า 487)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)						→	→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
139	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทางวังทอง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์														
	สายทางวังทอง หมู่ที่ 4	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 8														
	บ้านนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		บ้านหนองปลาไหล														
	เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า														
	ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 488)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
140	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	495,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านนาโบสถ์														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านนาโบสถ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า														
	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า เชื่อม	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 6														
	หมู่ที่ 6 บ้านคลองห้วยทราย	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านคลองห้วยทราย														
	ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จ.ตาก		→												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 488)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
141	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	1,000,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านท่าพระธาตุ														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.เกาะตะเภา เชื่อม														
	ต.เกาะตะเภา เชื่อม หมู่ที่ 9	ระยะทางยาว 0.390 กิโลเมตร		หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านรังแร้ง														
	ชุมชนบ้านรังแร้ง ต.ทุ่งกระเชาะ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 489)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)								→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)									→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→					
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
142	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านใหม่สามัคคี														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ยกกระบัตร เชื่อม														
	ต.ยกกระบัตร เชื่อม หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		หมู่ที่ 3														
	บ้านวังน้ำผึ้ง ต.วังจันทร์	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านวังน้ำผึ้ง ต.วังจันทร์														
	อ.สามเงา จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		อ.สามเงา จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 489)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
143	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,900	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านแม่ปะกลาง ต.แม่ปะ														
	(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 2	(Overlay)		อ.แม่สอด เชื่อม หมู่ที่ 15														
	บ้านแม่ปะกลาง ต.แม่ปะ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง														
	อ.แม่สอด เชื่อม หมู่ที่ 15	ระยะทางยาว 0.260 กิโลเมตร		ต.แม่กาษา อ.แม่สอด														
	บ้านแม่กีดใหม่ดอนสว่าง	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่		จ.ตาก														
	ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 490)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบรับจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
144	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	497,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแม่ตาวกลาง														
	สายทาง หมู่ที่ 2	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่ตาว เชื่อม หมู่ที่ 3														
	บ้านแม่ตาวกลาง ต.แม่ตาว	ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร		บ้านแม่ตาวใหม่														
	เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		ต.พระธาตุผาแดง														
	ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 490)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบรับจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
145	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	999,500	สายทาง หมู่ที่ 10	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านใหม่ยอดคีรี														
	สายทาง หมู่ที่ 10	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.คีรีราษฎร์														
	บ้านใหม่ยอดคีรี ต.คีรีราษฎร์	ระยะทางยาว 0.360 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 8														
	เชื่อม หมู่ที่ 8	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านเสีราษฎร์ใหม่														
	บ้านเสีราษฎร์ใหม่ ต.ช่องแคบ	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร		ต.ช่องแคบ														
	อ.พพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.พพระ จ.ตาก					→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 491)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
146	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	995,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแม่ออกผารู														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ออกผารู	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง														
	ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง	ระยะทางยาว 0.420 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 12														
	เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		บ้านห้วยปลากอง														
	ต.ชะเนอจ้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร		ต.ชะเนอจ้อ อ.แม่ระมาด														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 491)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก					→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
147	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	499,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านตะเปอพู ต.โมโกร														
	(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 2	(Overlay)		เชื่อม หมู่ที่ 3														
	บ้านตะเปอพู ต.โมโกร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร		บ้านใหม่ป่าคา														
	เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		ต.แม่กลอง อ.อัมผาง														
	ต.แม่กลอง อ.อัมผาง จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 492)	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 936 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบรับจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
148	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	498,000	สายทาง อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7	สำนักช่าง													พ.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่														
	สายทาง อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.แม่กลอง เชื่อม หมู่ที่ 1														
	หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร		บ้านปรอผาใต้ ต.โมโกร														
	ต.แม่กลอง เชื่อม หมู่ที่ 1	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่		อ.อัมผาง จ.ตาก														
	บ้านปรอผาใต้ ต.โมโกร	ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร																
	อ.อัมผาง จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ หน้า 492)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→	→								
		5) ตรวจสอบรับจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
149	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	9,667,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านวังไคร้ -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ้านสองแคว														
	บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว	ระยะทางยาว 2.000 กิโลเมตร		อ.สามเงา จ.ตาก														
	อ.สามเงา จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ																
	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69)	ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→		
150	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	9,756,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านดงลาน -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านวังหมัน														
	บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน	ระยะทางยาว 1.800 กิโลเมตร		อ.สามเงา จ.ตาก														
	อ.สามเงา จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ																
	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69)	ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
151	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	9,407,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแม่ตาวริมเมย -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านปากห้วยแม่ปะ														
	บ้านแม่ตาวริมเมย -	ระยะทางยาว 1.500 กิโลเมตร		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ้านปากห้วยแม่ปะ	หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร																
	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
152	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	9,695,300	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		บ้านแม่ระมาน้อย -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ้านทุ่งมะขามป้อม														
	ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาน้อย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		อ.แม่ระมาด														
	บ้านทุ่งมะขามป้อม	ระยะทางยาว 2.000 กิโลเมตร		จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ																
	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 69)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
	รวม 152 โครงการ	152 กิจกรรม	120,340,500		152		72		80		0		0					

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ

2.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	วัยใส รักปลอดภัยห่างไกล โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ (ข้อบัญญัติ หน้า 337)	ฝึกอบรมให้นักเรียน จำนวน 170 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทরণราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	100,000	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข													ก.ค.69
2	ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อ (ข้อบัญญัติ หน้า 338)	ฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน แกนนำสุขภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และประชาชนที่สนใจ จำนวน 150 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทরণราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	100,000	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข													มี.ค.69
รวม	2 โครงการ	2 กิจกรรม	200,000		2	0			1			1				0		

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน

2.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน และสังคม (ข้อบัญญัติ หน้า 337)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัคร สาธารณสุข แก่นนำสุขภาพ ผู้ทำหน้าที่ ดูแลสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 105 คน	500,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	กองสาธารณสุข													มิ.ย.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ										→						
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			
2	ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาหยาเสพติด (ข้อบัญญัติ หน้า 338)	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่สนใจ จำนวน 200 คน	200,000	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข													ส.ค.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ											→					
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	เสริมสร้างความรอบรู้	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	150,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข													ก.พ.69
	ด้านสุขภาพจิตและสารเสพติด	ให้แก่ อสม. แกนนำเยาวชน แกนนำสุขภาพ																
	แก่แกนนำสุขภาพในพื้นที่	ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ผู้นำหน้าที่ดูแลสุขภาพ																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 339)	ประชาชนและประชาชนที่สนใจ																
		จำนวน 2 รุ่น จำนวน 180 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→	→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรพระราชาร						→	→									
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→	→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→	→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→	→									
4	มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่ง	ฝึกอบรมให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	100,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข													เม.ย.69
	ชีวิต "สร้างคน สร้างชีวิต สร้างชาติ"	ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 339)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข																
		และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 130 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→	→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→	→							
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรพระราชาร								→	→							
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม								→	→	→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→	→	→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→	→	→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	เสริมสร้างสุขภาวะพลังใจ ประชาชนวัยทำงาน	จัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน	100,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข													มิ.ย.69
	"สร้างคน สร้างชีวิต สร้างกำลังใจ" (ข้อบัญญัติ หน้า 340)	จำนวน 150 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																
6	อุดหนุนสำนักงานเทศบาล	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่กุ	70,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข													มิ.ย.69
	ตำบลแม่กุ	โครงการจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ																
	โครงการจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อ	จุลินทรีย์ด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ																
	จุลินทรีย์ด้วยระบบไอน้ำอัตโนมัติ (ข้อบัญญัติ หน้า 343)	1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้ ทต.แม่กุ ทราบ																
		2) ทต.แม่กุ ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการรับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน																
		4) ติดตามผลการดำเนินการ																
		5) รายงานผลการดำเนินการ																
รวม	6 โครงการ	7 กิจกรรม	1,120,000		7	2			2			3				0		

2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ

2.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติ หน้า 353)	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้กับสภาเด็ก เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 6 รุ่น จำนวน 510 คน	2,710,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักปลัดฯ													ก.ย.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→			→		→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ						→			→		→					
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→			→		→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→		→		→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→		→		→		
2	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติ หน้า 353)	ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กและเยาวชน ให้กับสภาเด็ก เด็กและ เยาวชน เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 360 คน	450,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													พ.ค.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→	→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ						→	→			→						
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→	→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→	→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→	→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ หน้า 354)	ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ให้กับผู้สูงอายุ แก่นนำผู้สูงอายุ กลุ่มเครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุ บุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าที่และ ผู้สังเกตการณ์ จำนวน 4 รุ่น จำนวน 385 คน	550,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักปลัดฯ													พ.ค.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→		→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ						→		→								
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→	→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→		→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→		→					
4	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรีและบุคคลในครอบครัว (ข้อบัญญัติ หน้า 354)	ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรีและบุคคลในครอบครัว ให้กับสตรี กลุ่มสตรี และบุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 3 รุ่น จำนวน 290 คน	410,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													มี.ค.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ						→										
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	เสริมสร้างทักษะและการดำรงชีพ ของสตรีและบุคคลในครอบครัว (ข้อบัญญัติ หน้า 355)	ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะและการดำรงชีพ ของสตรีและบุคคลในครอบครัวให้กับสตรี กลุ่มสตรี และบุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์	500,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักปลัดฯ													ก.ย.69
		จำนวน 2 รุ่น จำนวน 95 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→	→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→	→	→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทროงราชการ											รุ่น 1		รุ่น 2			
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม											→	→	→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→	→	→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→	→	→	
6	ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 355)	ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหา ความเดือนร้อนในจังหวัดตาก	400,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													ก.ย.69
		จำนวน 200 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทროงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
7	ป้องกันและแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ข้อบัญญัติ หน้า 356)	ฝึกอบรมส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้กับเด็ก และเยาวชน เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 130 คน	350,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													ส.ค.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ											→					
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม											→	รุ่น 1-2				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		
8	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และเข้มแข็ง (ข้อบัญญัติ หน้า 356)	ฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่น และเข้มแข็ง ให้กับประชาชนทั่วไป บุคคลในครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้ สังเกตการณ์ จำนวน 135 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													ก.ย.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ													→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ														→		
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม														→		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															→	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9	ขับเคลื่อนเสริมสร้างเครือข่าย/ ชมรมสตรี	จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาขับเคลื่อน เสริมสร้างเครือข่าย/ชมรมสตรี	600,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													มิ.ย.69
	(ข้อบัญญัติ หน้า 359)	ให้กับสตรี กลุ่มสตรี และบุคคลใน ครอบครัว เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์																
		จำนวน 2 รุ่น จำนวน 800 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง									→							
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ										รุ่น 1-2						
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→				
รวม	9 โครงการ	24 กิจกรรม	6,070,000		24	0			13		7			4				

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ

2.4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
	อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับ		หน่วยงานราชการ	กองการศึกษาฯ												ก.ย.69
	ให้แก่หน่วยงานราชการ	หน่วยงานราชการ อปท. และสถานศึกษา		อปท.และสถานศึกษา													
	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายในจังหวัดตาก จำนวน 93 แห่ง		ภายในจังหวัดตาก													
	และสถานศึกษาภายในจังหวัดตาก	1) แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน		จำนวน 93 แห่ง			→										
	(ข้อบัญญัติ หน้า 281-312,314)	2) หน่วยงานราชการทำหนังสือขอรับเงิน		95 โครงการ				→									
	ประเภท	อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ															
	สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ,	3) ตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานที่						→									
	สื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	ขอรับเงินอุดหนุน															
	คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์	4) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน							→								
1	โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน	5) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน	50,000							→							
2	โรงเรียนบ้านท่าเล่า	จัดหาพัสดุตามระเบียบฯ	50,000								→						
3	โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้	6) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน	50,000									→					
4	โรงเรียนบ้านลานห้วยเตือ	รายงานผล	300,000														
5	โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม	7) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล	100,000										→				
6	โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง	โครงการ	200,000														
7	โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม	8) รายงานผลการดำเนินงาน	160,000													→	
8	โรงเรียนบ้านวังประจบ		100,000														
9	โรงเรียนบ้านลานเต็ง		100,000														
10	โรงเรียนบ้านน้ำด้วน		100,000														
11	โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ		100,000														
12	โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย		100,000														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
13	โรงเรียนบ้านยางโองนอก		100,000														
14	โรงเรียนบ้านน้ำดิบ		88,200														
15	โรงเรียนบ้านใหม่		160,000														
16	โรงเรียนบ้านดงยาง		100,000														
17	โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย		70,000														
18	โรงเรียนบ้านฉลอม		70,000														
19	โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี		190,000														
20	โรงเรียนวังหวายวิทยาคม		150,000														
21	โรงเรียนเขื่อนภูมิพล		50,000														
22	โรงเรียนบ้านป่ายางใต้		82,000														
23	โรงเรียนวัดสามเงา		67,000														
24	โรงเรียนบ้านโสมง		50,000														
25	โรงเรียนบ้านอุมวาบ		50,000														
26	โรงเรียนหินลาดนาโฮวิทยาคม		50,000														
27	โรงเรียนเด่นวีรราษฎร์รังสรรค์		100,000														
28	โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ		100,000														
29	โรงเรียนบ้านประดาง (บุญธรรมจำปาอุบลรัตน์)		100,000														
30	โรงเรียนธรรมวัดวิทยา (วัดดอนมูล)		150,000														
31	โรงเรียนบ้านท่าอาจ		300,000														
32	โรงเรียนบ้านวังตะเคียน		300,000														
33	โรงเรียนบ้านพะเค๊ะ		90,000														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
34	โรงเรียนบ้านปูเต๋อ		200,000															
35	โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น		200,000															
36	โรงเรียนบ้านชนะเนจื้อ		160,000															
37	โรงเรียนบ้านป่าไร่		160,000															
38	โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง		160,000															
39	โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราชบุรีบำรุง		160,000															
40	โรงเรียนกลาโหมราชเสนา		160,000															
41	โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ		250,000															
42	โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา		250,000															
43	โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต๋าน		200,000															
44	โรงเรียนบ้านห้วยนกกก		100,000															
45	โรงเรียนบ้านแม่โพ		200,000															
46	โรงเรียนบ้านทีกะเป๋อ		85,000															
47	โรงเรียนไทยราษฎร์ศิริ		200,000															
48	โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่		150,000															
49	โรงเรียนอรุณเมธา		150,000															
50	โรงเรียนห้วยน้ำกวิทยา		100,000															
51	โรงเรียนบ้านหมื่นถาศัย		100,000															
52	โรงเรียนบ้านมอเกอ		100,000															
53	โรงเรียนบ้านวาลีย์		100,000															
54	โรงเรียน ตชด.บ้านแม่อกสู		100,000															
55	โรงเรียนบ้านยะพอ		100,000															
56	โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5		100,000															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
57	โรงเรียนบ้านกล้วยทอ		342,000															
58	โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้		300,000															
59	โรงเรียนบ้านไม้กะพง		200,000															
60	โรงเรียนบ้านแม่ทองเก่า		100,000															
61	โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1		100,000															
62	โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2		100,000															
63	โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3		100,000															
64	โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2		100,000															
65	โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4		150,000															
66	โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม		200,000															
67	โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม		200,000															
68	สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดตาก		100,000															
	ประเภทดนตรี																	
69	โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม		438,000															
70	โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม		40,000															
71	โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง		100,000															
72	โรงเรียนบ้านปากวัง		100,000															
73	โรงเรียนเขื่อนภูมิพล		100,000															
74	โรงเรียนบ้านแม่พลู		250,000															
75	โรงเรียนบ้านหนองบัว		250,000															
76	โรงเรียนบ้านแม่สะเหลเหนือ		200,000															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
77	โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมตยกุล (บ้านเปิงเคล็ง)		300,000															
78	โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม		200,000															
79	โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม		300,000															
80	โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม		300,000															
81	โรงเรียนแม่กุวิทยาคม		450,000															
82	โรงเรียนผดุงปัญญา		450,000															
83	โรงเรียนบ้านวังโพ ครุภัณฑ์กีฬา ,เครื่องเล่นสนาม		250,000															
84	โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา		100,000															
85	โรงเรียนบ้านหนองร่ม		150,000															
86	โรงเรียนบ้านลานสาาง		100,000															
87	โรงเรียนบ้านมูเซอ		100,000															
88	โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน		100,000															
89	โรงเรียนบ้านสามเงา		66,000															
90	โรงเรียนบ้านสันป่าปวย		50,000															
91	โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา		300,000															
92	โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง		75,000															
93	โรงเรียนบ้านนาโบสถ์ (น้อมมิตรอนุกุล)		150,000															
94	โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ		190,000															
95	โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ		200,000															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
96	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาตาก	ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการ ศึกษา ในเขตพื้นที่ สพม. เข้าร่วมกิจกรรม	470,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ													ธ.ค.68
	โครงการขอรับการสนับสนุน	แข่งขันทักษะด้านวิชาการและศิลปหัตถกรรม																
	ส่งเสริมจัดการแข่งขันทักษะ	1) แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน				→												
	วิชาการ และศิลปหัตถกรรม	2) หน่วยงานราชการทำหนังสือขอรับเงิน				→												
	นักเรียน ครั้งที่ 73	อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ				→												
	ปีการศึกษา 2568	3) ตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานที่																
	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ขอรับเงินอุดหนุน																
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาตาก	4) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 315)	5) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน จัดหาพัสดุตามระเบียบฯ						→										
		6) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุน รายงานผล						→										
		7) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการ						→										
		8) รายงานผลการดำเนินงาน						→										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
97	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม และพัฒนาทักษะอาชีพ (ข้อบัญญัติ หน้า 313)	จัดฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้านทักษะอาชีพ จำนวน 100 คน	100,000	อบจ.ตาก	กองการศึกษาฯ													ส.ค 69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ													→			
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม													→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		
98	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อบัญญัติ หน้า 314)	จัดฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน	100,000	อบจ.ตาก	กองการศึกษาฯ													ส.ค 69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ													→			
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม													→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		
รวม	98 โครงการ	98 กิจกรรม	15,283,200		98	96			0			0			2			

2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน และทำนุบำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ร่วมสืบสานประเพณี	ร่วมกับจังหวัดตากจัดกิจกรรมสืบสาน	6,400,000	ศาลสมเด็จพระเจ้า	กองการศึกษาฯ													มี.ค.69
	งานตากสินมหาราชานุสรณ์	ประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ์		ตากสินมหาราช														
	จังหวัดตาก	จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม		จังหวัดตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 375-376)	ประมาณ 15,000 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
2	ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี	1,100,000															มี.ค.69
	ชนเผ่าม้งจังหวัดตาก	วัฒนธรรมชนเผ่าม้งจังหวัดตาก																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 376)	จำนวน 5 แห่ง ดังนี้																
		1. ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ	(500,000)	อำเภอพบพระ	กองการศึกษาฯ													
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,500 คน		จังหวัดตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		2. ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด	(200,000)	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษาฯ													
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน		จังหวัดตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
		3. ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า	(150,000)	อำเภอวังเจ้า	กองการศึกษาฯ													
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน		จังหวัดตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
		4. ตำบลทองฟ้า อำเภอบ้านตาก	(50,000)	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษาฯ													
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน		จังหวัดตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		5. ตำบลโมโกร อำเภอู้มผาง	(200,000)	อำเภอู้มผาง	กองการศึกษาฯ													
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน		จังหวัดตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ						→										
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
3	ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี	2,000,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษาฯ													มิ.ย. 69
	จังหวัดตาก	วันสงกรานต์จังหวัดตาก		จังหวัดตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 377)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 2,000 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ								→								
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม										13-15						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4	ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้	จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ													ก.ย. 69
	ด้านการปฏิบัติตามหลัก	ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ																
	ศาสนาพุทธ	ให้แก่ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 378)	จำนวน 100 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง											→					
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	
5	ฝึกอบรมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม	จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้าน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ													ก.ย. 69
	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น																
	จังหวัดตาก	จำนวน 100 คน																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 379)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม													→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
6	อุดหนุนจังหวัดตาก	อุดหนุนจังหวัดตาก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย	2,300,000	บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	กองการศึกษาฯ													มี.ค. 69
	โครงการจัดงานประเพณีงานตากสิน	ในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี		พระเจ้าตากสินมหาราช														
	มหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก	งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก		อำเภอเมืองตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 380)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 15,000 คน		จังหวัดตาก														
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน				→												
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ ขอรับเงินอุดหนุน				→												
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ					→											
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ จัดกิจกรรม						→										
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน					→	→										
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล การดำเนินงาน						→	→									
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน						→	→									
		8) รายงานผลการดำเนินงาน							→									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
7	อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านตาก	อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านตาก	600,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษาฯ													ม.ค. 69
	โครงการจัดงานประเพณี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	วันลอยกระทง	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 380)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน				→												
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ				→												
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน				→												
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ				→												
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล				→	→											
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล				→	→											
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล				→	→											
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน				→	→											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
8	อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านตาก	อุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านตาก	500,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษา													มิ.ย. 69
	โครงการสืบสานวัฒนธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	ประเพณีท้องถิ่น	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 381)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน							→									
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ ขอรับเงินอุดหนุน							→									
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ								→								
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ จัดกิจกรรม										13-15						
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน									→							
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล การดำเนินงาน										→						
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน										→						
		8) รายงานผลการดำเนินงาน											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล มหาวัน โครงการประเพณีปีใหม่ ปกากะญอ	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประเพณีปีใหม่ปกากะญอ	150,000	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	กองการศึกษา													ก.พ. 69
	(ข้อบัญญัติ หน้า 381)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน				→												
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ ขอรับเงินอุดหนุน				→												
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ					→											
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ จัดกิจกรรม						→										
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน					→	→										
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล การดำเนินงาน							→									
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน								→								
		8) รายงานผลการดำเนินงาน									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
10	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่จะเรา	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่จะเรา	150,000	อำเภอแม่ระมาด	กองการศึกษาฯ													มิ.ย. 69
	โครงการแม่ไม้ก้าสะหรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 381)	โครงการแม่ไม้ก้าสะหรี																
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,200 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน							→									
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ								→								
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน									→							
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ										→						
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล										→						
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล											→					
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล											→					
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน												→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
11	อุดหนุนองค์การบริหาร	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ	150,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษาฯ													มิ.ย. 69
	ส่วนตำบลแม่ปะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นสร้าง																
	สร้างน้ำพระธาตุพญาหน่อแก้ว	พระธาตุพญาหน่อแก้ว																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 382)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน							→									
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ																
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน																
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ																
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล																
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล																
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล																
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
12	อุดหนุนเทศบาลตำบลสามเงา	อุดหนุนเทศบาลตำบลสามเงา	100,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษาฯ													ก.ค. 69
	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	ประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 382)	สักการะพระบรมธาตุลอย																
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน								→								
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ									→							
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน										→						
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ											→					
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล											→	→				
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล												→				
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล												→				
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน													→			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
13	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง	200,000	อำเภอวังเจ้า	กองการศึกษาฯ													ก.ค. 69
	เชียงทอง โครงการจัดงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 382)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน								→								
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ ขอรับเงินอุดหนุน								→								
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ									→							
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ จัดกิจกรรม										→						
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน										→						
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล การดำเนินงาน											→					
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน											→					
		8) รายงานผลการดำเนินงาน												→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
14	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจวบ	140,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษาฯ													ส.ค. 69
	วังประจวบ โครงการส่งเสริม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	ประเพณีบุญบั้งไฟ	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 383)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน								→								
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ									→							
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน										→						
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ											→					
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล											→					
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล												→				
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล													→			
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน														→		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
15	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล แม่กุ โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	100,000	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ													ก.ค. 69
	(ข้อบัญญัติ หน้า 383)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน								→								
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ ขอรับเงินอุดหนุน									→							
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ										→						
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ จัดกิจกรรม											→					
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน											→	→				
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล การดำเนินงาน												→				
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน												→				
		8) รายงานผลการดำเนินงาน													→			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
16	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา	50,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษาฯ													ส.ค. 69
	เกาะตะเภา โครงการประเพณี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	ขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ)	โครงการประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ)																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 383)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 800 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน								→								
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ									→							
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน										→						
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ											→					
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล										→	→					
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล												→				
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล												→				
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน													→			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
17	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลอัมผาง	200,000	อำเภออัมผาง	กองการศึกษาฯ													ก.ย. 69
	อัมผาง โครงการส่งเสริมประเพณี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	กี้ออลาขู	โครงการส่งเสริมประเพณีกี้ออลาขู																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 384)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน											→					
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ												→				
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน													→			
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ														→		
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล															→	
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล															→	
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล															→	
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน															→	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
18	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่กุ	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่กุ	100,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษาฯ													ก.ย. 69
	โครงการงานประเพณี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	ตานก๋วยสลาก	โครงการงานประเพณีตานก๋วยสลาก																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 384)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน																
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ																
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน																
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ																
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล																
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล																
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล																
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
19	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่จัน	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่จัน	100,000	อำเภออุ้มผาง	กองการศึกษาฯ													ก.ย. 69
	โครงการผูกข้อมือเรียกขวัญลาซุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	(บายศรีสู่ขวัญ)	โครงการผูกข้อมือเรียกขวัญลาซุ																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 384)	(บายศรีสู่ขวัญ)																
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน																
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ																
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน																
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ																
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล																
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล																
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล																
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
20	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่จัน	อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่จัน	100,000	อำเภออุ้มผาง	กองการศึกษาฯ													มี.ค. 69
	โครงการกินข้าวใหม่ (อ้อบือขอโคะ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		จังหวัดตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 385)	โครงการกินข้าวใหม่ (อ้อบือขอโคะ)																
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน																
		1) อบจ. ตาก ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน				→												
		ที่ขอรับเงินอุดหนุน																
		2) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทำหนังสือ					→											
		ขอรับเงินอุดหนุน																
		3) อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/หน่วยงาน						→										
		ที่ได้รับเงินอุดหนุนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ																
		4) หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนดำเนินการ							→									
		จัดกิจกรรม																
		5) คณะทำงานติดตามและประเมินผล								→								
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		6) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงานผล									→							
		การดำเนินงาน																
		7) รายงานผลการติดตามและประเมินผล										→						
		การใช้จ่ายเงินอุดหนุน																
		8) รายงานผลการดำเนินงาน											→					
รวม	20 โครงการ	24 กิจกรรม	14,640,000		24	10			8		4			2				

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหาร ทุกภาคส่วน

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568				พ.ศ. 2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ	871,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													เม.ย.69
	(ข้อบัญญัติ หน้า 191)	2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชกร				→												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																
2	การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ	20,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													เม.ย.69
	(ข้อบัญญัติ หน้า 198)	2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชกร				→												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
3	การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คัดเอาท์) (ข้อบัญญัติ หน้า 199)	จัดจ้างผลิต/ติดตั้งป้ายคัดเอาท์ (ไวนิล) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก อบจ.ตาก วันสำคัญของประเทศ ที่ประกาศตามสถานการณ์ของรัฐบาล และการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ในทุกอำเภอของจังหวัด รวม 76 ป้าย	700,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														ก.ย.69
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล																	→
		2) ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์																	→
		3) ขออนุมัติแบบป้าย/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																	→
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ																	→
		5) ติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด																	→
4	จัดทำวารสาร อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 200)	จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2 พิมพ์ 4 สี จำนวน 16 หน้า จัดทำ 3 เดือน	400,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														ก.ย.69
		1 ฉบับ ๆ ละ 2,500 เล่ม รวม 4 ฉบับ																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→			→			→			→				
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน)				→			→			→			→				
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน)				→			→			→			→				
		4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน)					→		→			→			→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→			→			→					→

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
5	จัดทำสื่อวีดิทัศน์ บรรยายสรุป (ข้อบัญญัติ หน้า 200)	จัดทำผลิตสื่อวีดิทัศน์บรรยายสรุปมีเนื้อหา ประมาณ 7-10 นาทีต่อเรื่อง ตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา จำนวน 1 เรื่อง	200,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์													มี.ค.69
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน)							→									
		4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
6	จัดทำหนังสือรายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี (ข้อบัญญัติ หน้า 201)	จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 1,000 เล่ม	300,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์													ธ.ค.68
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน)				→												
		4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน)					→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→										
7	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุ (ข้อบัญญัติ หน้า 201)	จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก สวท.แม่สอด และ อสมท.ตาก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. วันละ 1 ชั่วโมง	480,000	1. สวท.ตาก 2. สวท.แม่สอด	กองยุทธศาสตร์													ก.ย.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ															→	
		2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง															→	
		3) ดำเนินการจัดรายการ															→	
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ															→	
		5) รายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์															→	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
8	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	350,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													เม.ย.69
	ส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 204)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ				→												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน																
9	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาลกับการป้องกัน การทุจริตขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลฯ ให้กับผู้บริหารและบุคคลของ อปท. จ.ตาก จำนวน 300 คน	300,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													ก.ค.69
	ส่วนท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ หน้า 204)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
10	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานกิจการสภา อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 206)	ฝึกอบรมให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 70 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร	800,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักงาน เลขานุการฯ														ส.ค.69
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน																	
11	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 232)	จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ 1) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. สำรองปัญหาความต้องการในส่วน ราชการ อบจ.ตาก /ส.อบจ.ตาก 2. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อจัดทำ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น	300,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														ก.ค.69

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก											→					
		ร่วมกับประชาคม ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด																
		เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม																
		5. เสนอผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้แผน												→				
		พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง																
		พร้อมแจ้งสภาฯ ส่วนราชการ																
		และประชาชนทราบ																
		2) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม																
		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)																
		เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																
		จัดจ้าง																
		3) ดำเนินการจัดจ้าง																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร																
		3) การจัดทำแผนการดำเนินงาน																
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																
		ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน				→												
		การจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก																
		เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน																
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา ออบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569				→												
		3. เสนอผู้บริหารอนุมัติ และประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมแจ้งส่วนราชการ และประชาชนทราบ				→												
		4) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดจ้าง				→												
		3) ดำเนินการจัดจ้าง				→												
		4) เบิกจ่ายเงิน				→												
		5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร				→												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
12	ติดตามและประเมินผล	1. จัดทำรายงานผลการติดตาม	300,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์			→											ก.ย.69
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			และงบประมาณ														
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ																	
	(ข้อบัญญัติ หน้า 232)	ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ																	
		พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศฯ																	
		2. ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน																	→
		ตามแผนดำเนินงาน พร้อมลงพื้นที่																	
		ติดตามฯ และประชุมคณะกรรมการ																	
		ติดตามฯ เพื่อรายงานผล																	
		การดำเนินงาน (ไตรมาส 1-4)																	
		3. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ																	ส.ค.69
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผล																	
		แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ คณะอนุกรรมการฯ																	
		และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง																	
		จำนวน 50 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราราชการ												→					
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม													→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→		

3.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ฝึกอบรมส่งเสริมหลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ข้อบัญญัติ หน้า 351)	ฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นจังหวัดตาก จำนวน 200 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรองราชการ	150,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงาน เลขานุการฯ													มี.ย.69
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						
2	ส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 351)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำท้องถิ่น/ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ และประชาชน จำนวน 17 รุ่น จำนวน 2,410 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรองราชการ	4,450,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักงาน เลขานุการฯ													ส.ค.69
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้นำท้องที่/ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังมวลชน	300,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงาน เลขานุการฯ													ก.ค.69
	พบประชาชน (ข้อบัญญัติ หน้า 352)	องค์กรต่างๆ และประชาชน จำนวน 900 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ											→					
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) รายงานผลการดำเนินการ														→		
4	ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ	250,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์													มิ.ย.69
	เพื่อบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์	ประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด			และงบประมาณ													
	การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก	จำนวน 250 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก									→							
	(ข้อบัญญัติ หน้า 352)	จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินการ													→			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
5	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน	300,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงาน												
	ด้านอุดมการณ์ความรักชาติ	และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตาก			เลขานุการฯ												
	(ข้อบัญญัติ หน้า 359)	จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ															
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง															
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ															
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม															
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															
6	จิตอาสาพระราชทานตามแนว	จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาของจังหวัดตาก	300,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ												
	พระราชดำริ "เราทำความดีด้วย	ตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ															
	หัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดตาก	ที่ได้รับมอบหมาย															
	(ข้อบัญญัติ หน้า 349)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ															
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง															
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ															
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม															
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															
		5) รายงานผลการดำเนินการ															
รวม	6 โครงการ	26 กิจกรรม	5,750,000		26	1			7			13			5		

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

3.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม และเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรี อบจ.ตาก"	ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 100 คน	100,000	อบจ.ตาก	กองการ เจ้าหน้าที่													มิ.ย.69
	ของบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 205)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ							→									
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน							→	→	→	→						
		การคัดเลือก "คนดี ศรี อบจ.ตาก"																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ							→		→							
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน							→	→	→	→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
2	ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 205)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 450 คน	1,000,000	อบรม ณ อบจ.ตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	กองการ เจ้าหน้าที่													เม.ย.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→		→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ				→			→									
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม				→				→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม					→	→			→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→			→						
3	ประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 206)	ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 100 คน	100,000	อบจ.ตาก	กองการ เจ้าหน้าที่													ก.ย.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/ จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ										→						
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม															→	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															→	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	
รวม	3 โครงการ	5 กิจกรรม	1,200,000		5	1			3			0			1			

3.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	1,330,000	1. สามแยกแม่สอด - แม่สอด อ.เมืองตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													ก.ย.69
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 419)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน 2 ป้าย		จ.ตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		2. บริเวณถนนพหลโยธิน														
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		(ชาล่อง) เขตติดต่อ														
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดลำปาง -														
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก														
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		อำเภอสามเงา														
				จังหวัดตาก														
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ	ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ	1,995,000	อำเภอแม่สอด	สำนักปลัดฯ													ส.ค.69
	ป้ายประชาสัมพันธ์	ป้ายประชาสัมพันธ์สามแยกหน้า		จังหวัดตาก														
	สามแยกหน้าเทศบาลนครแม่สอด (ข้อบัญญัติ หน้า 445)	เทศบาลนครแม่สอด																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

3.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2567			พ.ศ. 2568							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด (ข้อบัญญัติ หน้า 350)	จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด บุคลากร อบจ.ตาก เข้าร่วม 100 คน	50,000	อำเภอเมืองตาก	สำนักปลัดฯ													ส.ค.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ											→					
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม											26					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	50,000		1	0			0			1			0			

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน
พาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ การลงทุน การค้าชายแดนและเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568					พ.ศ. 2569					ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
1	ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนา	250,000	อบรมในพื้นที่	สำนักปลัดฯ												
	กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร	เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร		จังหวัดตาก													
	และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ	จำนวน 50 คน		และศึกษาดูงาน													
	(ข้อบัญญัติ หน้า 357)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		นอกสถานที่					→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→							
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรองราชการ															
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม								→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→					
2	สร้างงานสร้างอาชีพ	ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ	650,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ												ก.ค.69
	(ข้อบัญญัติ หน้า 357)	การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน															
		กลุ่มเป้าหมาย 430 คน จำนวน 4 รุ่น															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรองราชการ							รุ่น 1	รุ่น 2		รุ่น 3	รุ่น 4				
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม							→	→		→	→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→	→		→	→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→	→		→	→		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	ฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพ	2,000,000	อบรมในพื้นที่	สำนักปลัดฯ													ส.ค.69
	เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่	เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน		จังหวัดตาก														
	ประชาชนจังหวัดตาก	จังหวัดตาก จำนวน 360 คน		และศึกษาดูงาน														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 358)	จำนวน 4 รุ่น		นอกสถานที่														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร							รุ่น 1	รุ่น 2		รุ่น 3	รุ่น 4					
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม							→	→		→	→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→	→	→	→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→	→	→	→				
4	ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพ	500,000	อบรมในพื้นที่	สำนักปลัดฯ													มี.ค.69
	ผลิตการแปรรูปและการใช้	เพื่อพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน		จังหวัดตาก														
	นวัตกรรมด้านการเกษตร	จังหวัดตาก จำนวน 90 คน		และศึกษาดูงาน														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 358)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		นอกสถานที่				→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
รวม	4 โครงการ	10 กิจกรรม	3,400,000		10	0			6			4			0			

4.2 กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

4.2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยว	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้พัฒนา กับเยาวชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน	600,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และ/หรือต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ													ก.พ.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินอุดหนุนราชการ					→											
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→									
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	600,000		1		1		0		0			0				

4.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว

4.3.1 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	มวยไทย-มวยคาดเชือก	ร่วมกิจกรรมมวยไทย-มวยคาดเชือก	500,000	บริเวณ	สำนักปลัดฯ													ก.พ.69
	งานตากสินมหาราชานุสรณ์	งานตากสินมหาราชานุสรณ์		ศาลสมเด็จพระเจ้า														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 390)	ผู้เข้าชมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน		ตากสินมหาราช														
		ต่อปี		จังหวัดตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง					→											
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชาร																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→									
2	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	ฝึกอบรมด้านบริการการท่องเที่ยว	500,000	อบรมในพื้นที่	สำนักปลัดฯ													พ.ค.69
	แบบนวัตกรรม	ให้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการใน		จังหวัดตาก														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 390)	ชุมชนท่องเที่ยว ผู้สังเกตการณ์และ		และศึกษาดูงาน														
		เจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน		นอกสถานที่														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→								
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชาร																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม									→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน											→					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	จัดนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองตาก	จัดนิทรรศการและออกบูธประชาสัมพันธ์	200,000	บริเวณ	สำนักปลัดฯ													ก.พ.69
	สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก ในงาน		ศาลสมเด็จพระเจ้า														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 391)	กิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในจังหวัด		ตากสินมหาราช														
		และต่างจังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี		จังหวัดตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง					→											
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→										
		5) รายงานผลการดำเนินการ							→									
4	จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	200,000	บริเวณ	สำนักปลัดฯ													ก.พ.69
	อาหารพื้นถิ่นจังหวัดตาก	จังหวัดตาก จำนวนไม่น้อยกว่า		ศาลสมเด็จพระเจ้า														
	(ข้อบัญญัติ หน้า 392)	1 ครั้งต่อปี		ตากสินมหาราช														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		จังหวัดตาก		→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง					→											
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→										
		5) รายงานผลการดำเนินการ							→									

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
5	ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน แบบยั่งยืน (ข้อบัญญัติ หน้า 393)	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจ เครือข่ายชุมชนด้านการ ท่องเที่ยว ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่	600,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักปลัดฯ														มิ.ย.69
		จำนวน 100 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพระราชการ									→								
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม										→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→						
		5) รายงานผลการดำเนินการ												→					
6	ส่งเสริมการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ข้อบัญญัติ หน้า 394)	ฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ให้แก่ เยาวชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว	600,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักปลัดฯ														ก.ค.69
		เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 100 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพระราชการ										→							
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม											→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→					
		5) รายงานผลการดำเนินการ													→				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
7	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลวาเล่ย์	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์	200,000	อำเภอพบพระ	สำนักปลัดฯ													พ.ค.69
	โครงการจัดงานส่งเสริม	โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (วันช้างไทย) ประจำปีงบประมาณ		จังหวัดตาก														
	การท่องเที่ยว (วันช้างไทย)	พ.ศ. 2569																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 398)	1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้จังหวัดตากทราบ						→										
		2) อบต.วาเล่ย์ ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน							→									
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน								→								
		4) ติดตามผลการดำเนินการ									→							
		5) รายงานผลการดำเนินการ										→						
8	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอแม่ระมาด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด	150,000	อำเภอแม่ระมาด	สำนักปลัดฯ													เม.ย.69
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่แม่ระมาด ประจำปีงบประมาณ		จังหวัดตาก														
	หนาวานี้ที่แม่ระมาด	พ.ศ. 2569																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 399)	1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้จังหวัดตากทราบ						→										
		2) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ระมาด ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน							→									
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน								→								
		4) ติดตามผลการดำเนินการ									→							
		5) รายงานผลการดำเนินการ																

4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

4.4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา	จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา	200,000	เขตพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ													ส.ค. 69
	ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน	ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา																
	นักศึกษา เยาวชน ประชาชน	เยาวชน ประชาชนในจังหวัดตาก																
	ในจังหวัดตาก	จำนวน 2 ครั้ง																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 364)	1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							→									
		เพื่อเตรียมดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																
		จัดท้าวสด/ยืมเงินทรงรชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																
2	แข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน	จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน	1,650,000	สนามกีฬาแต่ละอำเภอ	กองการศึกษาฯ													เม.ย.69
	เยาวชน หรือประชาชน	เยาวชน หรือประชาชนระดับอำเภอ		ในจังหวัดตาก														
	ระดับอำเภอ	จำนวน 8 ครั้ง ของจังหวัดตาก																
	(ข้อบัญญัติ หน้า 365)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดท้าวสด/ยืมเงินทรงรชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
3	แข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ (รวมทุกประเภทกีฬาที่ จัดแข่งขันตลอดปี) (ข้อบัญญัติ หน้า 366)	จัดการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ จำนวน 7 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ	2,300,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก และสนามอื่น ๆ ในจังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ												ก.ย. 69
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							ครั้งที่ 1-2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5-6	ครั้งที่ 7			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															
4	แข่งขันกีฬาแบดมินตัน (ข้อบัญญัติ หน้า 367)	กิจกรรมแข่งขันกีฬาแบดมินตัน จำนวน 1 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ	200,000	เขตพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ												ก.ค.69
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม															
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															
5	แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (ข้อบัญญัติ หน้า 368)	กิจกรรมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 1 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ	150,000	เขตพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ												ส.ค. 69
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม															
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
6	ส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย (ข้อบัญญัติ หน้า 368)	ส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน โดยการหาผู้นำออกกำลังกาย	50,000	โรงพลศึกษา 1,000 ที่นั่ง หรือลานอเนกประสงค์	กองการศึกษาฯ													ก.ย. 69
		การเดินแอโรบิก และวิทยากรในการ		ภายในสนามกีฬาองค์การ														
		ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย		บริหารส่วนจังหวัดตาก														
		1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		และสถานที่อื่น ๆ		▶												
		2) ขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติจัดจ้าง		ภายใน อบจ.ตาก		▶												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																▶
		4) เบิกจ่ายเงิน																▶
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																▶
รวม	6 โครงการ	31 กิจกรรม	4,550,000		31		8		9		8		6					

5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 494)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับเยาวชน/ ประชาชน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 70 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													มี.ค.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรอราชการ						→										
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							
2	สร้างจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า 495)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับเยาวชน/ ประชาชน และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 5 รุ่น จำนวน 565 คน	1,500,000	อบรมในพื้นที่ จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักปลัดฯ													ก.ย.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรอราชการ							→									
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม								→			→	→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→			→	→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ออบจ.ตาก	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึก และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช กับเยาวชน/ประชาชน จำนวน 60 คน	50,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													ก.ย.69
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชการ												→				
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม															→	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															→	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	
4	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลโมโกร	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร เพื่อก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	865,500	อบต.โมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													ส.ค.69
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้จังหวัดตากทราบ				→												
		2) อบต.โมโกร ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการรับเงินอุดหนุน				→												
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→												
		4) ติดตามผลการดำเนินการ												→				
		5) รายงานผลการดำเนินการ															→	
รวม	4 โครงการ	8 กิจกรรม	2,515,500		8	1			4			2			1			

5.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะน้ำเสีย และการใช้พลังงานทดแทน

5.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม และของเสียอันตรายชุมชน (ข้อบัญญัติ หน้า 347)	ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะของเสีย อันตรายชุมชนจังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400,000	จัดเก็บขยะในพื้นที่ จังหวัดตาก โดยแบ่งเป็น - ฝั่งตะวันตก 5 อำเภอ - ฝั่งตะวันออก 4 อำเภอ	กองสาธารณสุข													ก.ค.69
		จำนวน 68 แห่ง																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ						→										
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	400,000		1	0			1		0				0			

บัญชีครุภัณฑ์/วัสดุ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประเภทครุภัณฑ์/วัสดุ	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของกิจกรรม ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	5.26	480,000	0.29	สำนักปลัดฯ
	1.2 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	แผนงานสาธารณสุข	3	15.79	8,488,100	5.21	กองสาธารณสุข
		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	26.32	55,896,000	34.30	สำนักช่าง
2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.1 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	26.32	87,006,000	53.40	สำนักช่าง
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	3.1 กลยุทธ์การพัฒนางานองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1	5.26	10,296,000	6.32	สำนักช่าง
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	5.26	400,000	0.25	สำนักปลัดฯ
	4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน	แผนงานสาธารณสุข	3	15.79	379,000	0.23	กองสาธารณสุข
รวมครุภัณฑ์			19	100.00	162,945,100	100.00	

ประเภทครุภัณฑ์/วัสดุ	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของกิจกรรม ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
วัสดุ							
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้า โซล่าเซลล์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12	100.00	30,000,000	100.00	สำนักช่าง
รวมวัสดุ			12	100.00	30,000,000	100.00	

บัญชีสรุปครุภัณฑ์/วัสดุ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	จำนวน กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2568)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2569)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2569)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2569)
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9	8	1	0	0
2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5	5	0	0	0
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	1	1	0	0	0
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4	3	1	0	0
รวม	19	17	2	0	0
วัสดุ					
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12	3	3	3	3
รวม	12	3	3	3	3

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ประเภทครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	เรือกู้ภัย	เรือกู้ภัย แบบโพลีเอทีลีน (PE)	480,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													ม.ค.69
	(ข้อบัญญัติ หน้า 270)	ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ฟุต																
		พร้อมเครื่องยนต์เรือ แบบหางสั้น																
		ขนาด 40 แรงม้า พร้อมเทอร์ลากลักชน																
		ลำเลียงเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 ฟุต																
		จำนวน 1 ชุด																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
	รวม	1 กิจกรรม	480,000		1		1		0		0		0		0			

1.2 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

1.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568							พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	รถจักรยานยนต์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน	60,100	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข															ก.ค.69
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย										→								
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ											→							
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ												→						
		4) เบิกจ่ายเงิน													→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→				
2	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน 4 คัน	4,688,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข															มิ.ย.69
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→														
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ							→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ								→										
		4) เบิกจ่ายเงิน											→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→						

1.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
1	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินสะสม)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบบเทท้าย จำนวน 15 คัน	35,790,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง												ส.ค.69
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→											
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→										
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ															
		4) เบิกจ่ายเงิน															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															
2	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินสะสม)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน	8,106,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง												ส.ค.69
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→											
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→										
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ															
		4) เบิกจ่ายเงิน															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	รถบรรทุก (ดีเซล) (เงินสะสม)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครนสลิงไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	4,000,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													ส.ค.69
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																
4	รถบรรทุกท้ายลาด 12 ล้อ (เงินสะสม)	รถบรรทุกท้ายลาด 12 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 340 แรงม้า จำนวน 1 คัน	5,500,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													ส.ค.69
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																

2. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาศูนย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

2.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	รถชุดตื่นตะขาบ	รถชุดตื่นตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า	56,796,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													ส.ค.69
	(เงินสะสม)	จำนวน 12 คัน																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																
2	รถชุดล้อยาง	รถชุดล้อยาง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า พร้อมหัวตัดหญ้าและ	6,500,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													ส.ค.69
	(เงินสะสม)	อุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 1 คัน																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
3	รถเกี่ยดิน	รถเกี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า	14,750,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง												
	(เงินสะสม)	จำนวน 2 คัน															ส.ค.69
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→											
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย															
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→										
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ							→								
		4) เบิกจ่ายเงิน												→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→		
4	รถบดล้อเหล็ก	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน	6,460,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง												ส.ค.69
	(เงินสะสม)	จำนวน 2 คัน															
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→											
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย															
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→										
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ							→								
		4) เบิกจ่ายเงิน												→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→		

4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพของประชาชน

4.2.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องวัดความดันโลหิต	เครื่องวัดความดันโลหิต	64,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข													ก.พ.69
	ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน	ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน																
	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	จำนวน 1 เครื่อง																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→									
2	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	240,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข													ก.พ.69
	พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึก	พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึก																
	กระดาษความร้อน ขนาด เอ 4	กระดาษความร้อน ขนาด เอ 4																
	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	จำนวน 2 เครื่อง																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→									

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	68	89.47	76,761,900	69.32	สำนักช่าง
	ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ						
	ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้า						
	โซลาร์เซลล์						
	รวม			68	89.47	76,761,900	69.32
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี	3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	3	3.95	566,000	0.51	กองยุทธศาสตร์ฯ
	การจัดระเบียบชุมชน/สังคม	การบริหาร ทุกภาคส่วน	1	1.32	1,500,000	1.35	กองยุทธศาสตร์ฯ
	และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3.2 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1	1.32	191,000	0.17	สำนักปลัดฯ
	สู่สากล						
	รวม			5	6.58	2,257,000	2.04
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ	4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาและวัสดุ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3	3.95	31,719,400	28.64	กองการศึกษาฯ
	การลงทุน พาณิชยกรรม	อุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐาน					
	การท่องเที่ยวและกีฬา						
	รวม			3	3.95	31,719,400	28.64
รวมทั้งสิ้น			76	100.00	110,738,300	100.00	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	จำนวน กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2568)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2569)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2569)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2569)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	68	68	68	0	0	0
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	5	5	0	0	0
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุนพาณิชย์ยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา	3	3	3	0	0	0
รวม	76	76	76	0	0	0

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	500,000	หมู่ที่ 8 บ้านน้ำดิบควง	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำดิบควง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 7														
	ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง	ระยะทางยาว 0.155 กิโลเมตร		บ้านยางโองนอก														
	เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านยางโองนอก	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลแม่สลิด														
	ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก	ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก		→												
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
2	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	1,044,000	หมู่ที่ 2 บ้านตะเป็อพู	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต		ตำบลโมโกร เชื่อม														
	(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 2	(Overlay)		หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา														
	บ้านตะเป็อพู ตำบลโมโกร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ตำบลแม่กลอง														
	เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา	ระยะทางยาว 0.550 กิโลเมตร		อำเภออุ้มผาง														
	ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร																
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
3	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	1,502,000	หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง	สำนักช่าง													เม.ย.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ตำบลนาโบสถ์ เขื่อน														
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง														
	ตำบลนาโบสถ์ เขื่อน หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.300 กิโลเมตร		ตำบลเชียงทอง														
	บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอวังเจ้า														
	อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร																
		ระยะทางยาว 0.030 กิโลเมตร																
		หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
		ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
4	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	995,000	หมู่ที่ 3 บ้านแม่ออกผารู	สำนักช่าง													มี.ค.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ตำบลแม่หละ														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่ออกผารู	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		อำเภอท่าสองยาง														
	ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง	ระยะทางยาว 0.435 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ที่ 12														
	เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านห้วยปลากอง														
	ตำบลชะเนือ อำเภอมะรุม	ไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร		ตำบลชะเนือ														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอมะรุม		→												
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก			→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
5	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	489,000	หมู่ที่ 16 บ้านป่าข่มใหม่	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ตำบลช่องแคบ														
	สายทาง หมู่ที่ 16	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านป่าห้วย														
	บ้านป่าข่มใหม่ ตำบลช่องแคบ	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร		ตำบลคีรีราษฎร์														
	เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านป่าห้วย	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอพบพระ														
	ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ	ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
6	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	488,000	หมู่ที่ 4 บ้านแม่ระมาด	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ตำบลแม่ระมาด เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ระมาด	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		หมู่ที่ 8 ตำบลชะเนง้อ														
	ตำบลแม่ระมาด เชื่อม หมู่ที่ 8	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร		บ้านแม่ระมาดน้อย														
	บ้านแม่ระมาดน้อย ตำบลชะเนง้อ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอแม่ระมาด														
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)					→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
7	ปรับปรุงโครงสร้างทางน้ำข้าม	ปรับปรุงโครงสร้างทางน้ำข้าม	500,000	บ้านแม่กลองใหญ่	สำนักช่าง													ก.พ.69
	(Wet crossing) บ้านแม่กลองใหญ่	(Wet crossing)		ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง														
	ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อมบ้านอุ้มเปี้ยม														
	เชื่อมบ้านอุ้มเปี้ยม	ยาว 30.00 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำ		ตำบลคีรีราษฎร์														
	ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)		อำเภอพบพระ		→												
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก		→												
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)					→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
8	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	500,000	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		ตำบลหนองบัวใต้ เขื่อน														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง														
	ตำบลหนองบัวใต้ เขื่อน หมู่ที่ 2	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		ตำบลประดาง														
	บ้านคลองเชียงทอง ตำบลประดาง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอวังเจ้า														
	อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
9	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ค่าปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	998,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	สำนักช่าง													เม.ย.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		จังหวัดตาก														
	บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว	ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร																
	จังหวัดตาก	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	(ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ 67)	ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
10	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,500,000	ลำห้วยแม่จวาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													ก.ย.69
	ลำห้วยแม่จวาง หมู่ที่ 1	สันฝายสูง 2.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร		บ้านท่าสองยาง														
	บ้านท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ต.ท่าสองยาง		→												
	อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.ท่าสองยาง จ.ตาก			→											
	(กันเงินไม่ก่อกหนึ่งงบประมาณ 68)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (360 วัน)															→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
11	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน	ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน	720,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0019	สำนักช่าง													มี.ค.69
	โดยเสริมท่อเหลี่ยมคอนกรีต	โดยเสริมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแม่กู่หลวง -														
	เสริมเหล็ก สายทางที่	ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 2.70x2.70 เมตร		บ้านผารู อ.แม่สอด														
	ตก.ถ.1-0019 บ้านแม่กู่หลวง -	ยาวข้างละ 2.50 เมตร (รวม 5.00 เมตร)		จ.ตาก														
	บ้านผารู อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	(กันเงินไม่ก่อกหนึ่งงบประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
12	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,000,000	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านรังแร่	สำนักช่าง													มี.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านรังแร่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ทุ่งกระเซาะ เขื่อน														
	ต.ทุ่งกระเซาะ เขื่อน หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.335 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร		หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ														
	บ้านท่าพระธาตุ ต.เกาะตะเภา	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		ต.เกาะตะเภา														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1,675 ตารางเมตร		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	(กั้นเงินไม่ก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
13	ก่อสร้างการป้องกันกีดเซาะ ถนนและคอสะพาน	ก่อสร้างการป้องกันกีดเซาะ ถนนและคอสะพาน	1,003,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0011 บ้านวังหวาย	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0011	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.สามเงา -		→												
	บ้านวังหวาย อ.สามเงา -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		บ้านยางโองน้ำ			→											
	บ้านยางโองน้ำ อ.บ้านตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.บ้านตาก				→										
	จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)		จ.ตาก					→									
	(กั้นเงินไม่ก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
14	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	987,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0017	สำนักช่าง													มิ.ย.69
	คอนกรีตเสริมเหล็ก	คอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตลาดรวมไทย -														
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0017	ความยาว 500 เมตร		บ้านผากระเจือ														
	บ้านตลาดรวมไทย -	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.พบพระ จังหวัดตาก		→												
	บ้านผากระเจือ อ.พบพระ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
	(กันเงินไม่ก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
15	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	2,867,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													เม.ย.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านปากร่องห้วยจี่														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.ตากออก เขื่อน หมู่ที่ 6														
	ต.ตากออก เขื่อน หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.970 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านสมอโคน ต.สมอโคน														
	บ้านสมอโคน ต.สมอโคน	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	3,880 ตารางเมตร																
	(กันเงินไม่ก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
16	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0010	สำนักช่าง													ก.พ.69
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านยางโองน้ำ														
	และงานการป้องกันกัดเซาะ	และงานการป้องกันกัดเซาะ		อำเภอบ้านตาก														
	ไหล่ทาง สายทางที่ ตก.ถ 1-0010	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก		- บ้านวังหวาย														
	บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก	กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว		อำเภอสามเงา														
	- บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา	100.00 เมตร ทนาก 0.15 เมตร		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																
	(กันเงินไม่ก่อก่อนงบประมาณ 68)	300 ตารางเมตร งานการป้องกัน																
		กัดเซาะไหล่ทาง ขนาดกว้าง																
		0.74-1.43 เมตร ขนาดความยาว																
		100.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
		ไม่น้อยกว่า 178 ตารางเมตร งาน																
		Guard Rail สำหรับทางโค้งเพื่อ																
		การป้องกันอุบัติเหตุ																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
17	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	994,000	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่อกผารู	สำนักช่าง													มี.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่อกผารู	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง														
	ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง	ระยะทางยาว 0.435 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านห้วยปลากอง														
	ต.ชะเนอ้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก	1,740 ตารางเมตร		ต.ชะเนอ้อ อ.แม่ระมาด														
	(กั้นเงินไม่ก่อนงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
18	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,000,000	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร	สำนักช่าง													มี.ค.69
	(Overlay) สายทาง หมู่ที่ 3	(Overlay)		เชื่อม หมู่ที่ 3														
	บ้านแม่กลองคี ต.โมโกร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.90 เมตร		บ้านใหม่ป่าคา														
	เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา	ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร		ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง														
	ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		จ.ตาก														
	(กั้นเงินไม่ก่อนงบประมาณ 68)	2,340 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
19	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	998,000	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6														
	ต.นาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.340 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง														
	บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.วังเจ้า														
	จ.ตาก	1,700 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(กั้นเงินไม่ก่อนงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
20	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	1,517,000	สายทางที่ ตก.ถ. 1-0035	สำนักช่าง													ก.พ.69
	คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่	คอนกรีตเสริมเหล็ก		เทศบาลเมืองตาก -														
	ตก.ถ. 1-0035 เทศบาลเมืองตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน														
	- หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน	2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)		ดำเนินการแล้ว														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
	(กั้นเงินก่อนงบประมาณ 67)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120วัน)				→												
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
21	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	800,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านน้ำดิบ ต.สมอโค่น														
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านน้ำดิบ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		อ.บ้านตาก เชื่อม														
	ต.สมอโค่น อ.บ้านตาก เชื่อม	ระยะทางยาว 0.290 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง														
	หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	1,450 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(กั้นเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
22	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	420,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านน้ำดิบ														
	ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก														
	บ้านน้ำดิบ ต.วังประจวบ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	750 ตารางเมตร																
	(กั้นเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
23	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 7														
	ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านเนินมะคึก ต.น้ำร้อน														
	บ้านเนินมะคึก ต.น้ำร้อน	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร																
	(กั้นเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
24	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก														
	ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิด														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร																
	(กั้นเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
25	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง													
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านตลุกแกม														
	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านตลุกแกม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 6														
	ต.โป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านน้ำดิบ ต.วังประจวบ														
	บ้านน้ำดิบ ต.วังประจวบ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร																
	(กั้นเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
26	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง													
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านน้ำดิบควง														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านน้ำดิบควง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก														
	ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก เชื่อม	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 7														
	หมู่ที่ 7 บ้านยางโองนอก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านยางโองนอก														
	ต.แม่สลิค อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		ต.แม่สลิค อ.บ้านตาก														
	(กั้นเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
27	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	440,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านห้วยหนึ่ง ต.แม่ท้อ														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหนึ่ง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 6														
	ต.แม่ท้อ เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านปากร้อง ต.ป่ามะม่วง														
	บ้านปากร้อง ต.ป่ามะม่วง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	800 ตารางเมตร																
	(กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
28	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 6	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านปากร้อง ต.ป่ามะม่วง														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 3														
	ต.ป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านห้วยหนึ่ง ต.แม่ท้อ														
	บ้านห้วยหนึ่ง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	จ.ตาก	900 ตารางเมตร																
	(กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
29	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเรือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.วังหิน อ.เมืองตาก														
	ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		จ.ตาก เชื่อม หมู่ที่ 11														
	เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านหนองเตาอิฐ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านหนองเตาอิฐ														
	ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร	900 ตารางเมตร		ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร														
	จ.กำแพงเพชร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.กำแพงเพชร														
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
30	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	176,000	สายทาง ซอย 4 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	สำนักช่าง													
	สายทาง ซอย 4 หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.หนองบัวใต้														
	บ้านห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้	ระยะทางยาว 0.080 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 2														
	อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 2	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านคลองเชียงทอง														
	บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง	320 ตารางเมตร		ต.ประดาง อ.วังเจ้า														
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
31	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง ซอย 11 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง ซอย 11 หมู่ที่ 6	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.หนองบัวใต้														
	บ้านห้วยทรายสอง ต.หนองบัวใต้	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		อ.เมืองตาก เข็ม หมู่ที่ 2														
	อ.เมืองตาก เข็ม หมู่ที่ 2	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านคลองเชียงทอง														
	บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง	920 ตารางเมตร		ต.ประดาง อ.วังเจ้า														
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
	(กันเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
32	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านดงปู่ ต.หนองบัวใต้ เข็ม	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านดงปู่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		หมู่ที่ 12 บ้านหนอง														
	ต.หนองบัวใต้ เข็ม หมู่ที่ 12	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		แซมใหม่ ต.แม่ท้อ														
	บ้านหนองแซมใหม่ ต.แม่ท้อ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	920 ตารางเมตร																
	(กันเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
33	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง ต.ไ้ม้งาม	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		อ.เมืองตาก เชื่อม														
	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		ถนนพหลโยธิน														
	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		หมายเลข 1 หมู่ที่ 1														
	875 ตารางเมตร	875 ตารางเมตร		บ้านหนองชะลาบ														
	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
34	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ต.ไ้ม้งาม อ.เมืองตาก														
	ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร	ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 8														
	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านสระทอง														
	870 ตารางเมตร	870 ตารางเมตร		ต.สมอโคน														
	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
35	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง													
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองกระโท่														
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระโท่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ไม้งาม เข้ม หมู่ที่ 1														
	ต.ไม้งาม เข้ม หมู่ที่ 1 ต.น้ำรั่ม	ระยะทางยาว 0.170 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		ต.น้ำรั่ม อ.เมืองตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		จ.ตาก														
	(กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	850 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
36	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง													
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านปากห้วยกลาง														
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.หนองบัวเหนือ														
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		อ.เมืองตาก เข้ม														
	เข้ม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข														
	ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก	900 ตารางเมตร		ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
	(กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
37	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.หนองบัวเหนือ														
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		อ.เมืองตาก เชื่อม														
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ														
	ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		ต.ตากตก อ.บ้านตาก														
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ดำเนินการแล้ว														
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
38	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านลานยาง	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านลานยาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก														
	ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		จ.ตาก เชื่อม หมู่ที่ 7														
	เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านลานทอง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านลานทอง														
	ต.วังควง อ.พรานกระต่าย	900 ตารางเมตร		ต.วังควง อ.พรานกระต่าย														
	จ.กำแพงเพชร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.กำแพงเพชร														
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ดำเนินการแล้ว														
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
39	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านสมอโคน	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านสมอโคน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.สมอโคน เชื่อม														
	ต.สมอโคน เชื่อม ทางหมายเลข 1	ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		ทางหมายเลข 1 หมู่ที่ 1														
	หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านปากร่องห้วยจี่														
	ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	725 ตารางเมตร		ต.ตากออก อ.บ้านตาก														
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ดำเนินการแล้ว														
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
40	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 11	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1														
	บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ														
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	บ้านดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ	900 ตารางเมตร																
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ดำเนินการแล้ว														
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
41	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 11	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 2														
	บ้านใหม่หนองน้ำพัฒนา	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านห้วยแม่ไข														
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 2	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		ต.ทุ่งกระเซาะ														
	บ้านห้วยแม่ไข ต.ทุ่งกระเซาะ	900 ตารางเมตร		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(กั้นเงินก่อนงบประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
42	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 5														
	ต.ตากตก เชื่อม หมู่ที่ 5	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านวังม่วง														
	บ้านวังม่วง ต.หนองบัวเหนือ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		ต.หนองบัวเหนือ														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	(กั้นเงินก่อนงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
43	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.วังหมัน อ.สามเงา														
	ต.วังหมัน อ.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ ต.แม่สลิด														
	ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	(กั้นเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
44	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากทางเขื่อน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.วังหมัน เชื่อม หมู่ที่ 7														
	ต.วังหมัน เชื่อม หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านอยู่ดี ต.วังจันทร์														
	บ้านอยู่ดี ต.วังจันทร์ อ.สามเงา	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.สามเงา จ.ตาก														
	จ.ตาก	900 ตารางเมตร																
	(กั้นเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
45	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง														
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านวังหวาย															
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านวังหวาย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.วังหมัน อ.สามเงา															
	ต.วังหมัน อ.สามเงา เชื่อม	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 5															
	หมู่ที่ 5 บ้านยางโองน้ำ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านยางโองน้ำ															
	ต.แม่สลิต อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		ต.แม่สลิต อ.บ้านตาก															
	(กันเงินก้อนหนึ่งประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ดำเนินการแล้ว															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
46	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	399,000	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักช่าง														
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านลานขวาง ต.วังหิน															
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		เชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก															
	ต.วังหิน เชื่อมเขตเทศบาลเมืองตาก	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		อ.เมืองตาก จ.ตาก															
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																	
	(กันเงินก้อนหนึ่งประมาณ 68)	700 ตารางเมตร																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ดำเนินการแล้ว															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
47	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	497,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านป่ายางตง														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางตง	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ย่านรี อ.สามเงา														
	ต.ย่านรี อ.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 8	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 8														
	บ้านแม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านแม่พะยวบ														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		ต.เกาะตะเภา														
	(กั้นเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
48	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านสามเงา														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ต.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 1														
	ต.สามเงา เชื่อม หมู่ที่ 1	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านป่ายางตง ต.ย่านรี														
	บ้านป่ายางตง ต.ย่านรี	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.สามเงา จ.ตาก														
	อ.สามเงา จ.ตาก	900 ตารางเมตร																
	(กั้นเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
49	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมัน ต.วังหมัน	สำนักช่าง													ม.ค.69
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมัน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 6														
	ต.วังหมัน เชื่อม หมู่ที่ 6	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		บ้านดงสามสิบ ต.วังจันทร์														
	บ้านดงสามสิบ ต.วังจันทร์	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		อ.สามเงา จ.ตาก														
	อ.สามเงา จ.ตาก	900 ตารางเมตร																
	(กั้นเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
50	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	สายทางอ่างเก็บน้ำ	สำนักช่าง													ม.ค.69
	แสงสว่าง สายทางอ่างเก็บน้ำ	9.00 เมตร		คลองห้วยทราย หมู่ที่ 3														
	คลองห้วยทราย หมู่ที่ 3	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านคลองห้วยทราย														
	บ้านคลองห้วยทราย	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก														
	ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 6														
	เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		บ้านใหม่พรสวรรค์														
	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า														
	(กั้นเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)			จ.ตาก														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
51	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													
	แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 1	9.00 เมตร		บ้านลาดยาว ต.นาโบสถ์														
	บ้านลาดยาว ต.นาโบสถ์	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		เชื่อม หมู่ที่ 8														
	เชื่อม หมู่ที่ 8	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		บ้านหนองปลาไหล														
	บ้านหนองปลาไหล ต.เชียงทอง	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า														
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จ.ตาก														
	(กั้นเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
52	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	489,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง													
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ														
	สายทาง หมู่ที่ 7	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		เชื่อม เขตเทศบาล														
	บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ เชื่อม	ระยะทางยาว 0.175 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		นครแม่สอด อ.แม่สอด														
	เขตเทศบาลนครแม่สอด	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		จ.ตาก														
	อ.แม่สอด จ.ตาก	875 ตารางเมตร																
	(กั้นเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
53	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง สายทาง หมู่ที่ 2	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	500,000	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	สำนักช่าง													
	บ้านคลองเชียงทอง ต.ประดาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ต.ประดาง เชื่อม														
	เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์														
	ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า														
	(กันเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จ.ตาก														
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
54	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0012 บ้านวังหวาย -	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0012	จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		บ้านสาม อ.สามเงา														
	บ้านวังหวาย - บ้านสามเงา	ระยะทางยาว 35.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		จ.ตาก														
	อ.สามเงา จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																
	(กันเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	140 ตารางเมตร																
		จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร																
		ระยะทางยาว 25.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร																
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																
		100 ตารางเมตร																
		จุดที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร																
		ระยะทางยาว 15.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร																
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																
		60 ตารางเมตร																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
		จุดที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร																
		ระยะทางยาว 125.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร																
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																
		500 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
55	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านไผ่สีซอ														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตลกกกลางทุ่ง เข้ม														
	ต.ตลกกกลางทุ่ง เข้ม หมู่ที่ 7	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก														
	บ้านเนินมะคึก ต.น้ำร้อน	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(กันเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
56	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง													
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านไผ่สีซอ														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตลกกกลางทุ่ง เชื่อม														
	ต.ตลกกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 5	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม														
	บ้านหนองร่ม ต.วังประจวบ	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(กันเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
57	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	500,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านหนองร่ม														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ต.วังประจวบ เชื่อม														
	ต.วังประจวบ เชื่อม หมู่ที่ 4	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ														
	บ้านไผ่สีซอ ต.ตลกกกลางทุ่ง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		ต.ตลกกกลางทุ่ง														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	(กันเงินก่อนนี้งบประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
58	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่	1,963,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0001	สำนักช่าง													ม.ค.69	
	ตก.ถ.1-0001 บ้านตะเคียนดวน - บ้านสขม อ.วังเจ้า จ.ตาก	ระยะทางยาว 0.520 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า (กั้นเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)		ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	ดำเนินการแล้ว																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
59	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ.1-0028	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,982,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0028	สำนักช่าง													ม.ค.69	
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางล้าน อ.แม่สอด จ.ตาก	ระยะทางยาว 0.420 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า (กั้นเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)		ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	ดำเนินการแล้ว																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
60	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	1,592,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0019	สำนักช่าง													
	คอนกรีตเสริมเหล็ก	คอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแม่กุหลวง -														
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0019	กว้าง 0.30 เมตร สูง 0.50 เมตร		บ้านผารู														
	บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู	หนา 0.10 เมตร ยาว 510 เมตร		อ.แม่สอด จังหวัดตาก														
	อ.แม่สอด จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(กันเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
61	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์จักรกล	2,320,000	ศูนย์จักรกล สำนักช่าง	สำนักช่าง													เม.ย.69
	ศูนย์จักรกล สำนักช่าง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อบจ.ตาก														
	(กันเงินก่อนหนึ่งงบประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
62	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	992,000	สายทาง หมู่ที่ 14	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 14	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก														
	บ้านใหม่เจริญธรรม ต.โป่งแดง	ระยะทางยาว 0.320 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 9														
	อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 9	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิค														
	บ้านเด่นไม้ซุง ต.แม่สลิค	1,920 ตารางเมตร		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
63	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกกา	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก														
	ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านยางโองน้ำ ต.แม่สลิค	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 7														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านยางโองน้ำ ต.แม่สลิค														
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	900 ตารางเมตร		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
64	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	998,000	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักช่าง													ม.ค.69
	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านห้วยนกแล														
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนกแล	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ช่องแคบ อ.พบพระ														
	ต.ช่องแคบ อ.พบพระ เชื่อม	ระยะทางยาว 0.345 กิโลเมตร หน้า 0.15 เมตร		เชื่อม หมู่ที่ 6														
	หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์ไค้ะ ต.มหาวัน	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		บ้านเจดีย์ไค้ะ														
	อ.แม่สอด จ.ตาก	1,725 ตารางเมตร		ต.มหาวัน อ.แม่สอด														
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
65	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	500,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0004	สำนักช่าง													ม.ค.69
	คอนกรีตเสริมเหล็ก	คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเชื่อม		บ้านคลองขยงโพรง -														
	พร้อมทางเชื่อม	รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร		บ้านมาบป่าแฝก														
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0004	สูง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร		อ.เมือง จ.ตาก														
	บ้านคลองขยงโพรง -	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
	(กันเงินก่อนหนึ่งประมาณ 68)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
66	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทาง ที่ ตก.ถ 1-0002	สำนักช่าง												
	แสงสว่าง สายทาง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านหนองปรือ อ.เมือง -													
	ที่ ตก.ถ 1-0002	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านวังเจ้า อ.วังเจ้า													
	บ้านหนองปรือ อำเภอเมือง -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก													
	บ้านวังเจ้า อำเภอวังเจ้า	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
	(เหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ 68)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															
67	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้า	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	350,000	สายทาง ที่ ตก.ถ 1-0013	สำนักช่าง												
	แสงสว่าง สายทาง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน													
	ที่ ตก.ถ 1-0013 บ้านดงลาน -	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.สามเงา จ.ตาก													
	บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
	จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
	(เหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ 68)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
(กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการเมือง การบริหาร ทุกภาคส่วน

3.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	จัดทำวารสาร อบจ.ตาก	จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2	310,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์													พ.ย.68
	(กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	พิมพ์ 4 สี จำนวน 16 หน้า จัดทำ 3 เดือน			และงบประมาณ													
		1 ฉบับ ๆ ละ 2,500 เล่ม รวม 4 ฉบับ																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน)																
		4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
2	จัดทำแผ่นพับข่าว	จัดจ้างผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี	56,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์													พ.ย.68
	ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก	ทั้ง 2 หน้า จัดทำ 3 เดือน 1 ฉบับ ๆ ละ			และงบประมาณ													
	(กันเงินก่อนงบประมาณ 68)	4,000 แผ่น รวม 4 ฉบับ																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (7 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (3 วัน)																
		4) ดำเนินการตามสัญญาจ้าง (30 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน
พาณิชย์กรรม การท่องเที่ยวและกีฬา
(กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)

4 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐาน

4.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569						ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส	ปรับปรุงสนามเทนนิส อบจ.ตาก	3,388,000	สนามเทนนิส	กองการศึกษา												
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	- งานพื้นสนามและกระดานน็อคบอร์ด		อบจ.ตาก													
	ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก	- งานไฟฟ้าส่องสว่างสนามเทนนิส															
	จังหวัดตาก	รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง															
	(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	อบจ.ตาก															
	(กันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพัน)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (150 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)							→								
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม	ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเปตอง อบจ.ตาก	481,400	สนามเปตอง	กองการศึกษา												
	สนามเปตอง องค์การบริหารส่วน	1. งานปรับปรุงสนามเปตอง		อบจ.ตาก													
	จังหวัดตาก ตำบลน้ำร้อน	2. งานระบบไฟฟ้า															
	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	รายละเอียดตามแบบแปลนสำนักช่าง															
	(อุดหนุนเฉพาะกิจ)	อบจ.ตาก															
	(กันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพัน)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)							→								

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ประเภทครุภัณฑ์/วัสดุ	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	กิจกรรม ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของกิจกรรม ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	25.00	120,000	2.21	สำนักปลัดฯ
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	2.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล	แผนงานสาธารณสุข	2	50.00	5,070,000	93.20	กองสาธารณสุข
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	25.00	250,000	4.60	สำนักช่าง
รวมทั้งสิ้น			4	100.00	5,440,000	100.00	

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (กรณีกันเงิน/เบิกตัดปี)
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	จำนวน กิจกรรม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2568)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2569)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2569)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2569)
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	1	0	0	0
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2	2	0	0	0
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	1	1	0	0	0
รวม	4	4	0	0	0

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 กลยุทธ์การพัฒนองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่สากล

2.1.1 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2568			พ.ศ. 2569							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
1	รถบรรทุก (ดีเซล)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	4,220,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข													เม.ย.69
	จำนวน 4 คัน	ปริมาตรกระบอกลูกไม้น้อยกว่า 2,400 ซีซี																
	1. รถ.สต.บ้านแม่ระมาดน้อย	หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า																
	2. รถ.สต.บ้านวังจันทร์	110 กิโลวัตต์ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ																
	3. รถ.สต.บ้านแม่กืตสามท่า	แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คัน																
	4. รถ.สต.บ้านชะเนนจื้อ	1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																
	(กั้นเงินไม่ก่หนึ่งงบประมาณ 68)	จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ																
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																

วิสัยทัศน์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เป็นศูนย์กลางการพัฒนา

โดยยึดหลักบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

เพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน ชาวจังหวัดตาก

