

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



จัดทำโดย

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แก้ไข (ครั้งที่ ๑)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากได้มีการแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ และตามประกาศการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไข (ครั้งที่ ๑) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้วไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์	จำนวน		คิดเป็นร้อยละ		งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
	โครงการ	กิจกรรม	ของโครงการ	ของกิจกรรม			
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
1 แผนงานเคหะและชุมชน	92	103	51.69	34.11	181,695,550	80.60	สำนักช่าง
รวม	92	103	51.69	34.11	181,695,550	80.60	
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
2 แผนงานสาธารณสุข	1	1	0.56	0.33	2,000,000	0.89	กองสาธารณสุข
3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	41	68	23.03	22.52	15,680,000	6.96	สำนักปลัด, กองสาธารณสุข, สำนักงานเลขานุการฯ
4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	25	0.56	8.28	950,000	0.42	สำนักปลัดฯ
5 แผนงานการเกษตร	4	6	2.25	1.99	420,000	0.19	สำนักปลัดฯ
6 แผนงานงบกลาง	2	2	1.12	0.66	1,300,000	0.58	สำนักปลัด, กองสาธารณสุข,
รวม	49	102	27.53	33.77	20,350,000	9.03	

ยุทธศาสตร์	จำนวน		คิดเป็นร้อยละ		งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
	โครงการ	กิจกรรม	ของโครงการ	ของกิจกรรม			
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย							
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	54	5.62	17.88	13,719,200	6.09	สำนักปลัดฯ, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, สำนักงานเลขานุการฯ, กองการเจ้าหน้าที่
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	3	1.12	0.99	400,000	0.18	สำนักปลัดฯ
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	17	2.81	5.63	2,200,000	0.98	สำนักปลัดฯ, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, สำนักงานเลขานุการฯ
3.4 แผนงานงบกลาง	1	1	0.56	0.33	350,000	0.16	สำนักงานเลขานุการ
รวม	18	75	10.11	24.83	16,669,200	7.39	
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา							
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9	9	5.06	2.98	4,500,000	2.00	สำนักปลัด
รวม	9	9	5.06	2.98	4,500,000	2.00	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
5.1 แผนงานเกษตรและชุมชน	5	8	2.81	2.65	1,200,000	0.53	กองสาธารณสุข
5.2 แผนงานการเกษตร	5	5	2.81	1.66	1,000,000	0.44	สำนักปลัดฯ
รวม	10	13	5.62	4.30	2,200,000	0.98	
รวมทั้งสิ้น	178	302	100.00	100.00	225,414,750	100.00	

บัญชีสรุปการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)	รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส
	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10	47	43	3	103
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10	17	48	27	102
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	20	15	22	18	75
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	6	2	0	1	9
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	3	3	7	13
รวม	46	84	116	56	302

****หมายเหตุ :**

ในแต่ละโครงการมีกิจกรรมที่ดำเนินการมากกว่า 1 กิจกรรม

บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้วไข (ครั้งที่ 1)
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564)		รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10	7,420,000	47	7,420,000	43	78,849,000	3	88,006,550	103	181,695,550
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10	237,500	17	3,512,500	48	5,472,500	27	11,127,500	102	20,350,000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	20	817,300	15	11,137,300	22	1,717,300	18	2,997,300	75	16,669,200
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	6	3,000,000	2	850,000	0	0	1	650,000	9	4,500,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	3	0	3	200,000	7	1,400,000	13	1,600,000
รวม	46	11,474,800	84	22,919,800	116	86,238,800	56	104,181,350	302	224,814,750

****หมายเหตุ :**

ในแต่ละโครงการมีกิจกรรมที่ดำเนินการมากกว่า 1 กิจกรรม

คำชี้แจง :

ในการใช้สัญลักษณ์กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

ลำดับที่	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1					→							
2						→						
3								→				
4						→	→					
5								→				

- 1 หมายถึง วันที่ 1-15
- 2 หมายถึง วันที่ 16-30 หรือ วันที่ 16-31
- 3 หมายถึง วันที่ 1-30 หรือ วันที่ 1-31
- 4 หมายถึง วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน
- 5 หมายถึง วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน

(ข้อความเต็ม)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ว (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 227)	เช่น งานก่อสร้าง, งานฝ้าเพดาน, งานปรับปรุงป้าย, สถานีขนส่ง, งานหลังคา, งานระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,300,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก	สำนักการช่าง													
2	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กีดสามท่า - บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 280)	กว้าง 9.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมคอสะพาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ติดตั้งป้ายจราจรและป้ายโครงการ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,550,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กีดสามท่า - บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก	สำนักการช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความสะดวกทางหลวงท้องถิ่น	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	สำนักงานช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่ อ.เมือง จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่ อ.เมือง จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 280)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
4	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความสะดวกทางหลวงท้องถิ่น	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015	สำนักงานช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		บ.มอเกอรียง - บ.ยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	บ.มอเกอรียง - บ.ยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 281)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
5	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความสะดวกทางหลวงท้องถิ่น	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	สำนักงานช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		บ.คีรีน้อย -บ.ทรัพย์อนันต์ อ.พบพระ จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	บ.คีรีน้อย -บ.ทรัพย์อนันต์ อ.พบพระ จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 281)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	493,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 บ.แม่เงาสองแคว - บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก	สำนักงานช่าง														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0030	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→										
	บ.แม่เงาสองแคว - บ.สันป่าไร่	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→									
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→								
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 281)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→						
7	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0034 บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ อ.เมือง จ.ตาก	สำนักงานช่าง														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0034	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→										
	บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→									
	อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→								
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 282)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→						
8	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก - ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก	สำนักงานช่าง														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0039	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→										
	ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→									
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→								
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 282)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	493,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	สำนักงานช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	9.00 เมตร		ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -														
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ.ปางล้าน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ.ปางล้าน					→									
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก						→								
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 282)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
10	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	สำนักงานช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	9.00 เมตร		บ .ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ														
	บ .ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก					→									
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 282)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
11	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0031	สำนักงานช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0031	9.00 เมตร		บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าดิง														
	บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าดิง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก					→									
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 283)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ก.ธ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้้งาม อ.เมือง จ.ตาก (ข้อมูลผู้ตี 011 หน้า 283)	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	887,000	สายทางที่ ต.ก.ธ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้้งาม อ.เมือง จ.ตาก	สำนักการช่าง												
13	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ต.ก.ธ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก (ข้อมูลผู้ตี 012 หน้า 283)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	500,000	สายทางที่ ต.ก.ธ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก	สำนักการช่าง												
14	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางที่ ต.ก.ธ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้้งาม อ.เมือง จ.ตาก (ข้อมูลผู้ตี 013 หน้า 284)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	495,000	สายทางที่ ต.ก.ธ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 อ.เมือง จ.ตาก	สำนักการช่าง												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	สำนักงานช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	9.00 เมตร		บ.ลานขวาง - บ.เค้นมะขาม														
	บ.ลานขวาง - บ.เค้นมะขาม	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.เมือง จ.ตาก					→									
	อ.เมือง จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ 014 หน้า 284)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
16	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	493,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	สำนักงานช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	9.00 เมตร		บ.แม่ตาวสันแป - บ.ห้วยม่วง														
	บ.แม่ตาวสันแป - บ.ห้วยม่วง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก					→									
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)							→									
	(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 284)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
17	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	หมู่ 1 บ้านหนองปรือ	สำนักงานช่าง													
	สายทาง หมู่ 1 บ้านหนองปรือ	9.00 เมตร		ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง														
	ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		เชื่อม หมู่ 2					→									
	เชื่อม หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		บ้านคลองเชียงทอง					→									
	ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า						→								
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จังหวัดตาก							→							
	(ข้อบัญญัติ 016 หน้า 285)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ 5,6,7 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,500	หมู่ 5,6,7 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักงาน รับผิดชอบ													
19	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ 5,6 ตำบลแม่ฮสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,500	หมู่ 5,6 ตำบลแม่ฮสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักงาน รับผิดชอบ													
20	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ 5,7,8,11 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,500	หมู่ 5,7,8,11 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักงาน รับผิดชอบ													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
21	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell)	499,500	หมู่ 3,4,6,7,10 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักงาน ช่าง													
	หมู่ 3,4,6,7,10 ตำบลแม่ต้าน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 020 หน้า 286)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
22	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก	748,000	สายทาง หมู่ 9 ตำบลน้ำร้อน เขื่อน เขตเทศบาลเมืองตาก	สำนักงาน ช่าง													
	สายทาง หมู่ 9 ตำบลน้ำร้อน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	เขื่อน เขตเทศบาลเมืองตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 021 หน้า 286)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
23	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell)	499,500	หมู่ 7 บ้านอมกอทะ ตำบลแม่หวาด	สำนักงาน ช่าง													
	หมู่ 7 บ้านอมกอทะ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	ตำบลแม่หวาด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 022 หน้า 287)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell)	499,500	หมู่ 4 บ้านโคเค็ญ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักงาน ช่าง													
	หมู่ 4 บ้านโคเค็ญ ตำบลแม่อุสุ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 023 หน้า 287)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
25	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell)	499,500	หมู่ 6 บ้านขุนห้วยแม่ต๋าน ตำบลแม่ต๋าน เขื่อน	สำนักงาน ช่าง													
	หมู่ 6 บ้านขุนห้วยแม่ต๋าน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		หมู่ 7 บ้านขุนห้วยนกกก														
	ตำบลแม่ต๋าน เขื่อน	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ตำบลแม่ทะ														
	หมู่ 7 บ้านขุนห้วยนกกก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อำเภอท่าสองยาง														
	ตำบลแม่ทะ อำเภอท่าสองยาง	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 024 หน้า 287)																	
26	ขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะตะเภา	ชนิดปลายบานขึ้น 8.5 ระยะทาง 3,370 เมตร	298,000	หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะตะเภา	สำนักงาน ช่าง													
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก														
	(ข้อบัญญัติ 025 หน้า 288)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
27	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,651,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0001	สำนักงานช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร		บ.ตะเคียนคว้น - บ.สบยอม													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0001	ระยะทางยาว 0.455 กิโลเมตร		อ.วังเจ้า จ.ตาก													
	บ.ตะเคียนคว้น - บ.สบยอม	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ															
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร															
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 288)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)															
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															
28	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	3,184,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	สำนักงานช่าง												
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า													
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	ระยะทางยาว 1.200 กิโลเมตร															
	บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ															
	(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร															
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 289)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)															
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
29	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	1,353,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0005 บ.ตลกกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก อ.เมือง จ.ตาก	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0005 บ.ตลกกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก อ.เมือง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 289)	ระยะทางยาว 0.510 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,060 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
30	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร	1,575,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 บ.บ่อไม้หว่า - บ.ตลกกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 บ.บ่อไม้หว่า - บ.ตลกกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 290)	ระยะทางยาว 0.825 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ 4,537.50 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
31	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.400 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ	1,414,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเข้าบ้านน้ำดิบ (อ.เมือง- อ.บ้านตาก) จ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเข้าบ้านน้ำดิบ (อ.เมือง- อ.บ้านตาก) จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 290)	ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
32	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร	1,970,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0009 บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0009 บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 006 หน้า 291)	ระยะทางยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
33	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	493,000	สายทางที่ ตค.ถ 1-0010	สำนักงานช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร		บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก															
	สายทางที่ ตค.ถ 1-0010	ระยะทางยาว 130 เมตร		- บ.วังห้วย อ.สามเงา															
	บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก -	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		จ.ตาก															
	บ.วังห้วย อ.สามเงา จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร																	
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 291)	จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร																	
		ระยะทางยาว 65 เมตร																	
		และเพิ่มลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร																	
		ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร																	
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																	
		434 ตารางเมตร																	
		รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการ																	
		ไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
34	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	1,002,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011	สำนักงาน รับผิดชอบ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011	ระยะทางยาว 300 เมตร		บ.วิังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก จ.ตาก															
	บ.วิังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร																	
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 292)	1) จัดทำราคาากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
35	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	495,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0012	สำนักงาน รับผิดชอบ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0012	ระยะทางยาว 20.00 เมตร		บ.วิังหวาย - บ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก															
	บ.วิังหวาย - บ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก	หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร																	
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 293)	ระยะทางยาว 40.00 เมตร																	
		หนา 0.15 เมตร จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร																	
		ระยะทางยาว 24.00 เมตร																	
		หนา 0.15 เมตร จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร																	
		ระยะทางยาว 35.00 เมตร																	
		หนา 0.15 เมตร																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		จุดที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร															
		ระยะทางยาว 25.00 เมตร															
		หนา 0.15 เมตร															
		รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการ															
		ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)															
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															
36	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	2,755,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	สำนักงานช่าง												
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.วังไคร้ - บ.สองแคว													
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร		อ.สามเงา จ.ตาก													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	ระยะทางยาว 1.120 กิโลเมตร															
	บ.วังไคร้ - บ.สองแคว	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ															
	อ.สามเงา จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 6,160 ตารางเมตร															
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 293)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)															
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
37	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	2,969,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.แก้รวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		อ.พบพระ จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	ระยะทางยาว 0.840 กิโลเมตร																
	บ.แก้รวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.พบพระ จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 294)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
38	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,979,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.ตลาดรวมไทย -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ.ผากระเจือ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	ระยะทางยาว 0.560 กิโลเมตร		อ.พบพระ จ.ตาก														
	บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจือ	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.พบพระ จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 294)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
39	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,991,600	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	สำนักงานช่าง														
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(overlay)		บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู															
	(overlay)	ขนาดกว้าง 5.50 เมตร		อ.แม่สอด จ.ตาก															
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	ระยะทางยาว 1.185 กิโลเมตร																	
	บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																	
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 6,517.50 ตารางเมตร																	
	(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 295)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
40	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,838,700	สายทางที่ ตก.ถ 1-0020	สำนักงานช่าง														
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(overlay)		บ.ใหม่แม่โกนเกน -															
	(overlay)	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร		บ.ห้วยผักทะเล															
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0020	ระยะทางยาว 1.000 กิโลเมตร		อ.แม่สอด จ.ตาก															
	บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักทะเล	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																	
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร																	
	(ข้อบัญญัติ 014 หน้า 295)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
41	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,115,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ.แม่ฤ - บ.แม่ดาว														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	ระยะทางยาว 0.680 กิโลเมตร		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ.แม่ฤ - บ.แม่ดาว	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 296)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
42	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,013,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ.ห้วยม่วง -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	ระยะทางยาว 0.500 กิโลเมตร		บ.แม่ดาวสันโรงเรียน														
	บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ดาวสันโรงเรียน	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 016 หน้า 296)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
43	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	3,819,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	สำนักงานช่าง												
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	ระยะทางยาว 1.065 กิโลเมตร															
	บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ															
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 8,520 ตารางเมตร															
	(ข้อบัญญัติ 017 หน้า 297)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)															
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															
44	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร	1,918,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0026	สำนักงานช่าง												
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0026	ระยะทางยาว 0.960 กิโลเมตร															
	บ.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ															
	(ข้อบัญญัติ 018 หน้า 297)	ไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)															
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
45	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	3,114,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 แม่กีดสามท่า - บ.สันป่าไร่	สำนักงานช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	ระยะทางยาว 0.540 กิโลเมตร		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	บ.แม่กีดสามท่า - บ.สันป่าไร่	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 019 หน้า 298)	และปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำ																
		คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)																
		ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80 เมตร																
		ยาวข้างละ 2.00 เมตร (รวม 4.00 เมตร)																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
45	ปรับปรุงขยายความยาวสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่	ปรับปรุงขยายความยาวสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก	499,870	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ.ต้นผึ้ง - บ.ต้นธาตุ	สำนักงานช่าง													
	ตก.ถ 1-0029 บ.ต้นผึ้ง - บ.ต้นธาตุ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ความยาวช่วง 5.00 เมตร จำนวน 1 ช่วง																
	(ข้อบัญญัติ 020 หน้า 298)	(มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก																
		เชื่อมคอสสะพาน ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร																
		ความยาว 15.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย																
		เตือน-ป้ายบังคับและสิ่งอำนวยความสะดวก																
		ความสะดวกด้านการจราจร																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→						
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→
47	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	2,590,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032	สำนักงานช่าง												
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032	ระยะทางยาว 0.710 กิโลเมตร															
	บ.แม่ระมาตน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร															
	อ.แม่ระมาต จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→						
	(ข้อบัญญัติ 021 หน้า 299)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→
48	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร	1,929,100	สายทาง หมู่ 6 บ้านกุยเลอดอ	สำนักงานช่าง												
	(overlay)	ระยะทางยาว 1.240 กิโลเมตร															
	สายทาง หมู่ 6 บ้านกุยเลอดอ	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ															
	ตำบลแม่จัน เขื่อน หมู่ 3	ไม่น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตร															
	บ้านเดอคี ตำบลหนองหลวง																
	อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(ข้อบัญญัติ 022 หน้า 299)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→						
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→
49	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ.คลองขยวงโพรง - บ.มาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ยาวข้างละ 2.00 เมตร	368,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ.คลองขยวงโพรง - บ.มาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก	สำนักการช่าง												
	(ข้อบัญญัติ 023 หน้า 300)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→					
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→
50	ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เช่น งานบันไดขึ้นเสา, งานซ่อมแซมตาข่ายถัก, งานปรับปรุง	1,900,000	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักการช่าง												
	(ข้อบัญญัติ 024 หน้า 300)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→					
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→				
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
51	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น "เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554" บ้านหินามู ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 025 หน้า 300)	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร และถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมสะพานฯ ผิวทางจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร	2,238,380	บ้านหินามูตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักงาน ช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
52	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 5 บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ เขื่อน หมู่ 4 บ้านไผ่สีขอ ตำบลลตลกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 026 หน้า 301)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร	500,000	สายทาง หมู่ 5 บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจบ เขื่อน หมู่ 4 บ้านไผ่สีขอ ตำบลลตลกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงาน ช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
53	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	490,000	สายทาง หมู่ 1	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านลานห้วยเตือ														
	สายทาง หมู่ 1 บ้านลานห้วยเตือ	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร		ตำบลโป่งแดง เข็ม หมู่ที่ 3														
	ตำบลโป่งแดง เข็ม หมู่ที่ 3	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านโป่งไม้หว่า ตำบลน้ำร้อน														
	บ้านโป่งไม้หว่า ตำบลน้ำร้อน	ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 027 หน้า 301)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
54	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	495,000	สายทาง หมู่ 4	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านหนองบัวเหนือ														
	สายทาง หมู่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ	ระยะทางยาว 0.235 กิโลเมตร		ตำบลหนองบัวเหนือ														
	ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอเมือง เข็ม														
	เข็ม หมู่1 บ้านหนองชะลาบ	ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร		หมู่1 บ้านหนองชะลาบ														
	ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก									→					
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก										→				
	(ข้อบัญญัติ 028 หน้า 302)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
55	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	497,000	สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ป่ามะม่วง เชื่อม	สำนักงานช่าง													
	สายทาง ม.4 บ.ปางสา	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ม.3 บ.ห้วยนึ่ง ต.แม่ท้อ														
	ต.ป่ามะม่วง เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อ.เมือง จ.ตาก														
	ม.3 บ.ห้วยนึ่ง ต.แม่ท้อ	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร																
	อ.เมือง จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 029 หน้า 302)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
56	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร ความหนา 0.20 เมตร	1,497,000	สายทาง ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก	สำนักงานช่าง													
	สายทาง ถนนจอมพล	รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า		เชื่อม หมู่ที่ 1														
	เขตเทศบาลเมืองตาก	1,920 ตารางเมตร		บ้านเกาะตาเถียร														
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตาเถียร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		เขตตำบลไผ่งาม อำเภอมือง								→						
	เขตตำบลไผ่งาม อำเภอมือง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก								→						
	จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
	(ข้อบัญญัติ 030 หน้า 303)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
57	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	491,000	สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว	สำนักงาน ราชการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์ เขื่อน ม.1														
	สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว	ระยะทางยาว 0.225 กม.		บ.ทุ่งกง ต.ประดาง														
	ต.นาโบสถ์ เขื่อน ม.1	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อ.วังเจ้า จ.ตาก														
	บ.ทุ่งกง ต.ประดาง	ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร																
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 031 หน้า 303)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
58	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	492,000	สายทาง หมู่ 2	สำนักงาน ราชการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ้านคลองเชียงทอง														
	สายทาง หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	ระยะทางยาว 0.155 กม.		ตำบลประดาง เขื่อน														
	ตำบลประดาง เขื่อน	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		หมู่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์														
	หมู่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์	ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร		ตำบลนาโบสถ์ อ.นาหว้า														
	ตำบลนาโบสถ์ อ.นาหว้า	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 032 หน้า 304)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
59	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	473,000	สายทาง ขอยวังน้ำใจ	สำนักงาน ราชการช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		เทศบาลตำบลวังเจ้า เขื่อน															
	สายทาง ขอยวังน้ำใจ	ระยะทางยาว 0.140 กิโลเมตร		หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา															
	เทศบาลตำบลวังเจ้า เขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า															
	หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา	ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร		จังหวัดตาก															
	ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→							
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→						
	(ข้อบัญญัติ 033 หน้า 304)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→
60	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	495,000	สายทาง หมู่ 10 บ้านลิซอ	สำนักงาน ราชการช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร		ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง															
	สายทาง หมู่ 10 บ้านลิซอ	ระยะทางยาว 0.250 กิโลเมตร		เขื่อน หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง															
	ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า															
	เขื่อน หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง	ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร		จังหวัดตาก															
	ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)											→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→					
	(ข้อบัญญัติ 034 หน้า 305)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
61	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	496,000	สายทาง ม.7 บ.อยู่ดี	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.วังจันทร์ เขื่อน														
	สายทาง ม.7 บ.อยู่ดี ต.วังจันทร์	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ม.1 บ.ปากทางเขื่อน														
	เขื่อน ม.1 บ.ปากทางเขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ต.วังหมัน อ.สามเงา														
	ต.วังหมัน อ.สามเงา	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 035 หน้า 305)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
62	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง ม.3 บ.วังไคร้	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.วังหมัน เขื่อน ม.8														
	สายทาง ม.3 บ.วังไคร้ ต.วังหมัน	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ.ใหม่สามัคคี														
	เขื่อน ม.8 บ.ใหม่สามัคคี	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา														
	ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 036 หน้า 306)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
63	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง หมู่ 4 บ้านวังหมัน	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ตำบลวังหมัน เขื่อน หมู่ 6														
	สายทาง หมู่ 4 บ้านวังหมัน	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านดงสามสิบ ตำบลวังจันทร์														
	ตำบลวังหมัน เขื่อน หมู่ 6	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอสามเงา จังหวัดตาก														
	บ้านดงสามสิบ ตำบลวังจันทร์	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร																
	อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 037 หน้า 306)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
64	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง หมู่ 7	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านป่ายางใหม่														
	สายทาง หมู่ 7 บ้านป่ายางใหม่	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร		ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา														
	ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		เขื่อน หมู่ 4 บ้านยางโองน้ำ														
	เขื่อน หมู่ 4 บ้านยางโองน้ำ	ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร		ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก														
	ตำบลแม่สลิค อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 038 หน้า 307)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
65	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง ม.3 บ.หนองจิว	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตากตก เขื่อน ม.1														
	สายทาง ม.3 บ.หนองจิว	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ														
	ต.ตากตก เขื่อน ม.1	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร																
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 039 หน้า 307)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
66	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง หมู่ที่ 10	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ้านห้วยแม่บอน														
	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแม่บอน	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		ตำบลแม่สลิค เขื่อน หมู่ที่ 12														
	ตำบลแม่สลิค เขื่อน หมู่ที่ 12	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านแม่บอน ตำบลตากออก														
	บ้านแม่บอน ตำบลตากออก	ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก														
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 040 หน้า 308)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
67	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง ม.3 บ.ท่าพระธาตุ	สำนักงานช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต. เกาะตะเภา เข็ม															
	สายทาง ม.3 บ.ท่าพระธาตุ	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก															
	ต. เกาะตะเภา เข็ม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		จ.ตาก															
	ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร																	
	(ข้อบัญญัติ 041 หน้า 308)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
68	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง หมู่ 3 บ้าน	สำนักงานช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ตำบลสมอโคน เข็ม															
	สายทาง หมู่ 3 บ้านเกาะลาน	ระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร		ทางหมายเลข 1 หมู่ 1															
	ตำบลสมอโคน เข็ม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านปากร่องห้วยจี้															
	ทางหมายเลข 1 หมู่ 1	ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร		ตำบลตากออก															
	บ้านปากร่องห้วยจี้ ตำบลตากออก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก															
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
	(ข้อบัญญัติ 042 หน้า 309)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
69	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง หมู่ 1 บ้านศิริน้อย	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ตำบลรวมไทยพัฒนา เขื่อน														
	สายทาง หมู่ 1 บ้านศิริน้อย	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		หมู่ 4 บ้านชอระตะ														
	ตำบลรวมไทยพัฒนา เขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ														
	หมู่ 4 บ้านชอระตะ	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
	(ข้อบัญญัติ 043 หน้า 309)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→		
70	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	489,000	สายทาง ม.8 บ.ชิบาโบ	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ต.ศิริราชูร์ เขื่อน														
	สายทาง ม.8 บ.ชิบาโบ	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร		ม.14 บ.สามยอดคอย														
	ต.ศิริราชูร์ เขื่อน ม.14	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ต.ช่องแคบ อ.พบพระ														
	บ.สามยอดคอย ต.ช่องแคบ	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	อ.พบพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)											→					
	(ข้อบัญญัติ 044 หน้า 310)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→				
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
71	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	457,400	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ตำบลแม่กลอง เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง	ระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร		หมู่ที่ 1 บ้านปรอผาไต้														
	ตำบลแม่กลอง เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลโมโกร อำเภอู้มผาง														
	หมู่ที่ 1 บ้านปรอผาไต้	ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	ตำบลโมโกร อำเภอู้มผาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 045 หน้า 310)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→					→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
72	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านก้อทอ	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ตำบลแม่จัน เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านก้อทอ	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		หมู่ที่ 3 บ้านเดลอกี														
	ตำบลแม่จัน เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลหนองหลวง														
	หมู่ที่ 3 บ้านเดลอกี	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		อำเภอู้มผาง														
	ตำบลหนองหลวง อำเภอู้มผาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก								→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 046 หน้า 311)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→					→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
73	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	480,000	สายทาง หมู่ 1 บ้านห้วยยะอุ	สำนักงานช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ตำบลด่านแม่ละเมา เชื่อม															
	สายทาง หมู่ 1 บ้านห้วยยะอุ	ระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร		หมู่ 7 บ้านห้วยไคร้															
	ตำบลด่านแม่ละเมา เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลพะวอ															
	หมู่ 7 บ้านห้วยไคร้ ตำบลพะวอ	ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก															
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→							
	(ข้อบัญญัติ 047 หน้า 311)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→				→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→
74	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	488,000	สายทาง หมู่ 8 บ้านแม่กุเหนือ	สำนักงานช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		เทศบาลตำบลแม่กุ															
	สายทาง หมู่ 8 บ้านแม่กุเหนือ	ระยะทางยาว 0.250 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว															
	เทศบาลตำบลแม่กุ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อบต.แม่กุ อำเภอแม่สอด															
	เชื่อม หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว	ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร		จังหวัดตาก															
	อบต.แม่กุ อำเภอแม่สอด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)											→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→					
	(ข้อบัญญัติ 048 หน้า 312)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
75	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง หมู่ 5	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านบ่อหมาก														
	สายทาง หมู่ 5 บ้านบ่อหมาก	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		ตำบลแม่หวะหลวง เขื่อน														
	ตำบลแม่หวะหลวง เขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		หมู่ 14 บ้านกิ่งไม้ขาว														
	หมู่ 14 บ้านกิ่งไม้ขาว	ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ตำบลแม่สอง														
	ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอท่าสองยาง														
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก														
	(ข้อบัญญัติ 049 หน้า 312)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
76	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	391,000	สายทาง หมู่ 3 บ้านแม่กีดใหม่	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ตำบลแม่ภาษา เขื่อน														
	สายทาง หมู่ 3 บ้านแม่กีดใหม่	ระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร		หมู่ 11 บ้านใหม่หนองบัวคำ														
	ตำบลแม่ภาษา เขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด														
	หมู่ 11 บ้านใหม่หนองบัวคำ	ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 050 หน้า 313)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
77	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	389,000	สายทาง หมู่ 15 บ้านแม่กั้งใหม่	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ดอนสว่าง ตำบลแม่กาษา														
	สายทาง หมู่ 15 บ้านแม่กั้งใหม่	ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง														
	ดอนสว่าง ตำบลแม่กาษา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด														
	เชื่อม หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง	ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
	(ข้อบัญญัติ 051 หน้า 313)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
78	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	490,000	สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีขอ	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม														
	สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีขอ	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจวบ														
	ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อ.เมือง จ.ตาก														
	ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจวบ	ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร																
	อ.เมือง จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)											→					
	(ข้อบัญญัติ 052 หน้า 314)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→				
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
79	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	494,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร		บ้านเด่นมะขาม														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม	ระยะทางยาว 0.255 กิโลเมตร		ตำบลลูกกลางทุ่ง เชื่อม														
	ตำบลลูกกลางทุ่ง เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		หมู่ที่ 4 บ้านน้ำริน														
	หมู่ที่ 4 บ้านน้ำริน	ไม่น้อยกว่า 1,147.50 ตารางเมตร		ตำบลน้ำริน อำเภอเมือง														
	ตำบลน้ำริน อำเภอเมือง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก								→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
	(ข้อบัญญัติ 053 หน้า 314)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
80	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	493,000	สายทาง ม. 12	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร		บ.หนองมะค่า														
	สายทาง ม. 12 บ.หนองมะค่า	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก														
	ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		เชื่อม ม. 7 บ.นาขุนเจริญ														
	เชื่อม ม. 7 บ.นาขุนเจริญ	ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร		ต.หนองหญ้าปล้อง														
	ต.หนองหญ้าปล้อง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.บ้านด่านลานหอย									→					
	อ.บ้านด่านลานหอย	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จ.สุโขทัย										→				
	จ.สุโขทัย	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→			
	(ข้อบัญญัติ 054 หน้า 315)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
81	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักงาน รับผิดชอบ														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านเนินมะคึก															
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ตำบลน้ำร้อน เข็มหมูที่ 1															
	ตำบลน้ำร้อน เข็มหมูที่ 1	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านลานห้วยเตือ															
	บ้านลานห้วยเตือ ตำบลโป่งแดง	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร		ตำบลโป่งแดง															
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก								→							
	(ข้อบัญญัติ 055 หน้า 315)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→				→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→
82	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง ม.6 บ.เสวีราษฎร์	สำนักงาน รับผิดชอบ														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ช่องแคบ อ.พบพระ เข็ม															
	สายทาง ม.6 บ.เสวีราษฎร์	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		ม.10 บ.เจดีย์โคะ															
	ต.ช่องแคบ อ.พบพระ เข็ม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ต.มหาวัน อ.แม่สอด															
	ม.10 บ.เจดีย์โคะ ต.มหาวัน	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		จ.ตาก															
	อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)											→						
	(ข้อบัญญัติ 056 หน้า 316)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→			→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
83	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Cultvert) หมู่ 11 บ้านแม่กุบูรพา เทศบาลตำบลแม่กุ เขื่อน	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร	490,000	หมู่ 11 บ้านแม่กุบูรพา เทศบาลตำบลแม่กุ เขื่อน	สำนักงาน ช่าง															
	หมู่ 4 บ้านปู่เต๋อ อบต.แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 057 หน้า 316)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		หมู่ 4 บ้านปู่เต๋อ อบต.แม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก																
84	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ หน้า 279)	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตากโดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก 1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	29,680,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงาน ช่าง															
85	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและ ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-00036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ. 2564	ช่วงที่ 1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 0.732 กม. หน้า 0.20 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 5,124 ตร.ม. และขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.038 กม. หน้า 0.20 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ	8,429,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-00036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก	สำนักงาน ช่าง															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม. พร้อมวางระบบน้ำ พร้อมท่อ คสล. ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.210 กม. หน้า 0.05 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. และรวมความยาว 0.180 กิโลเมตร และพื้นที่รอบวงเวียน ขนาดกว้าง 7.00 ม. รวมความยาว 59.66 ม. หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,757.62 ตร.ม. 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
86	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ต.ค.ถ 1-0032 บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 2.800 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม. 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	9,813,000	สายทางที่ ต.ค.ถ 1-0032	สำนักงานช่าง													
	อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ. 2564																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
87	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	9,982,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.		บ.แม่กิตสามท่า -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	ระยะทางยาว 3.450 กม. ทน 0.05 ม.		บ.สันป่าไร่														
	บ.แม่กิตสามท่า - บ.สันป่าไร่	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตร.ม.		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→										
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
88	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	9,082,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.		บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า														
	และผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ระยะทางยาว 0.800 กม. ทน 0.20 ม.		(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม																
	Recycling) สายทางที่	อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต																
	ตก.ถ 1-0002 บ.หนองปรือ -	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)																
	บ.วังเจ้า (อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.																
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	ระยะทางยาว 2.500 กม. ทน 0.05 ม.																
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
89	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0009 บ.แม่บอน-บ.ตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ระยะทางยาว 4.600 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,300 ตร.ม.	9,825,000	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0009 บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก	สำนักการช่าง														
	อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ. 2564	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→												
90	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0013 บ.ตงลาน - บ.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 2.800 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.	9,375,000	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0013 บ.ตงลาน - บ.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก	สำนักการช่าง														
	อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ. 2564	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
91	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	4,900,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	สำนักการช่าง														
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.		บ.แก้รวมไทย -															
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	ระยะทางยาว 1.780 กม. ทนฯ 0.05 ม.		บ.ทรัพย์เจริญ															
	บ.แก้รวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,240 ตร.ม.		อ.พบพระ จ.ตาก															
	อ.พบพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→												
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→											
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→						
92	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	9,636,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	สำนักการช่าง														
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.ตลาดรวมไทย -															
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.		บ.ผากระเจือ															
	ตก.ถ 1-0017 บ.ตลาดรวมไทย -	ระยะทางยาว 2.780 กม. ทนฯ 0.05 ม.		อ.พบพระ จ.ตาก															
	บ.ผากระเจือ อ.พบพระ จ.ตาก	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,240 ตร.ม.																	
	อ.พบพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→												
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→											
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→						
รวม	92 โครงการ	103 กิจกรรม	181,695,550		103		10			47			43					3	

(แก้ไขเป็น)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 227)	เช่น งานก่อสร้าง, งานไฟฟ้าเหตงาน, งานปรับปรุงป้าย, สถานีขนส่ง, งานหลังคา, งานระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,300,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
2	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กีดสามท่า - บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 280)	กว้าง 9.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมคอสะพาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ติดตั้งป้ายจราจรและป้ายโครงการ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,550,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027 บ้านแม่กีดสามท่า - บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก	สำนักช่าง														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยทางหลวง	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	สำนักช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่ อ.เมือง จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	บ.สระทอง อ.บ้านตาก -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	บ.สามไร่ อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 280)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
4	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยทางหลวง	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015	สำนักช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	อ.พบพระ จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 281)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
5	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัยทางหลวง	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	สำนักช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		บ.คีรีน้อย -บ.ทรัพย์อนันต์ อ.พบพระ จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	บ.คีรีน้อย -บ.ทรัพย์อนันต์	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	อ.พบพระ จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 281)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น	493,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0030	สำนักช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		บ.แม่จะเรสองแคว - บ.สันป่าไร่														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0030	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	บ.แม่จะเรสองแคว - บ.สันป่าไร่	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)							→									
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 281)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
7	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0034	สำนักช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0034	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.เมือง จ.ตาก					→									
	บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)							→									
	อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 282)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
3	ติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางหลวง	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงท้องถิ่น	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0039	สำนักช่าง													
	ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก - ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0039	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
	ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)							→									
	ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 282)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	493,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	9.00 เมตร		ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -														
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ.ปางล้าน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ.ปางล้าน					→									
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก						→								
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 282)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
10	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	9.00 เมตร		บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ														
	บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก					→									
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 282)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
11	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0031	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0031	9.00 เมตร		บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตอง														
	บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตอง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก					→									
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 283)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต	887,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	สำนักช่าง													
	คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 011 หน้า 283)	คอนกรีตเสริมเหล็ก 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก							→							
												→						
													→					
														→				
																	→	
13	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0035	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 012 หน้า 283)	9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก					→									
14	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	495,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 013 หน้า 284)	9.00 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)		เทศบาลเมืองตาก - ม.1 อ.เมือง จ.ตาก					→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	9.00 เมตร		บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม														
	บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.เมือง จ.ตาก					→									
	อ.เมือง จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 014 หน้า 284)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
16	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	493,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	9.00 เมตร		บ.แม่ตาวสันแป - บ.ห้วยม่วง														
	บ.แม่ตาวสันแป - บ.ห้วยม่วง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก					→									
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 284)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
17	ถนนปลอดภัยติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	หมู่ 1 บ้านหนองปรือ	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ 1 บ้านหนองปรือ	9.00 เมตร		ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง														
	ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		เชื่อม หมู่ 2					→									
	เชื่อม หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		บ้านคลองเชียงทอง						→								
	ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า							→							
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จังหวัดตาก								→						
	(ข้อบัญญัติ 016 หน้า 285)	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
18	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	499,500	หมู่ 5,6,7 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง																
	(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	(Solar cell)																			
	หมู่ 5,6,7 ตำบลแม่สอง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																			
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																			
	(ข้อบัญญัติ 017 หน้า 285)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																			
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																				
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																				
19	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	499,500	หมู่ 5,6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง																
	(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	(Solar cell)																			
	หมู่ 5,6 ตำบลแม่อุสุ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																			
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																			
	(ข้อบัญญัติ 018 หน้า 285)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																			
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																				
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																				
20	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	499,500	หมู่ 5,7,8,11 ตำบลแม่ทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง																
	(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	(Solar cell)																			
	หมู่ 5,7,8,11 ตำบลแม่ทะ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																			
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																			
	(ข้อบัญญัติ 019 หน้า 286)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																			
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																				
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
21	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell)	499,500	หมู่ 3,4,6,7,10 ตำบลแม่ด้วง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง													
	หมู่ 3,4,6,7,10 ตำบลแม่ด้วง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
	(ข้อบัญญัติ 020 หน้า 286)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
22	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก	748,000	สายทาง หมู่ 9 ตำบลน้ำร้อน เขื่อน เขตเทศบาลเมืองตาก	สำนักช่าง													
	สายทาง หมู่ 9 ตำบลน้ำร้อน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก									→					
	เขื่อน เขตเทศบาลเมืองตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→				
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→			
	(ข้อบัญญัติ 021 หน้า 286)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
23	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell)	499,500	หมู่ 7 บ้านอมกอทะ ตำบลแม่หวดหลวง	สำนักช่าง													
	หมู่ 7 บ้านอมกอทะ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก									→					
	ตำบลแม่หวดหลวง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→				
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→			
	(ข้อบัญญัติ 022 หน้า 287)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
24	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านโคะฮู่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 023 หน้า 287)	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,500	หมู่ 4 บ้านโคะฮู่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	
25	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านขุนห้วยแม่ด้วน ตำบลแม่ด้วน เชียง หมู่ 7 บ้านขุนห้วยนกกก ตำบลแม่ทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 024 หน้า 287)	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ (Solar cell) 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	499,500	หมู่ 6 บ้านขุนห้วยแม่ด้วน ตำบลแม่ด้วน เชียง หมู่ 7 บ้านขุนห้วยนกกก ตำบลแม่ทะ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	
26	ขยายเขตท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 025 หน้า 288)	ชนิดปลายบานขึ้น 8.5 ระยะทาง 3,370 เมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	298,000	หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	สำนักช่าง																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
27	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,651,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0001	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร		บ.ตะเคียนดำน - บ.สขยม														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0001	ระยะทางยาว 0.455 กิโลเมตร		อ.วังเจ้า จ.ตาก														
	บ.ตะเคียนดำน - บ.สขยม	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 288)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
28	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	3,184,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	ระยะทางยาว 1.200 กิโลเมตร																
	บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 289)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
29	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	1,353,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0005 บ.ตลกกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก อ.เมือง จ.ตาก	สำนักช่าง														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0005 บ.ตลกกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก อ.เมือง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 289)	ระยะทางยาว 0.510 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,060 ตารางเมตร																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
30	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร	1,575,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 บ.บ่อไม้หว่า - บ.ตลกกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก	สำนักช่าง														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 บ.บ่อไม้หว่า - บ.ตลกกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 290)	ระยะทางยาว 0.825 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ 4,537.50 ตารางเมตร																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ช.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
31	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	1,414,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0007	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	ระยะทางยาว 0.400 กิโลเมตร		ทางเข้าบ้านน้ำดิบ														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		(อ.เมือง- อ.บ้านตาก) จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0007	ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร																
	ทางเข้าบ้านน้ำดิบ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)								→								
	(อ.เมือง- อ.บ้านตาก) จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 290)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
32	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	1,970,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0009	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0009	ระยะทางยาว 800 เมตร																
	บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 291)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)								→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
33	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร	493,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก	สำนักช่าง														
		สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ระยะทางยาว 130 เมตร		- บ.วังห้วย อ.สามเงา															
		บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก - บ.วังห้วย อ.สามเงา จ.ตาก		จ.ตาก															
		ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร (ข้อบัญญัติ 007 หน้า 291)																	
		จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 65 เมตร																	
		และเพิ่มลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร																	
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 434 ตารางเมตร																	
		รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 824 ตารางเมตร																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)								→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)									→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
34	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	1,002,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011	สำนักช่าง													
	บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก จ.ตาก	ระยะทางยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 292)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)								→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)									→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→					
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
35	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	495,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0012	สำนักช่าง													
	บ.วังหวาย - บ.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก	ระยะทางยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		อ.สามเงา จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 293)	จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร																
		จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร																
		จุดที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		จุดที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร															
		ระยะทางยาว 25.00 เมตร															
		หนา 0.15 เมตร															
		รวมพื้นที่ทั้งหมดที่ดำเนินการ															
		ไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)								→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)															
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→
36	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	2,755,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.วังไคร้ - บ.สองแคว													
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร		อ.สามเงา จ.ตาก													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	ระยะทางยาว 1.120 กิโลเมตร															
	บ.วังไคร้ - บ.สองแคว	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ															
	อ.สามเงา จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 6,160 ตารางเมตร															
	(ข้อมูลบัญชี 010 หน้า 293)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)															
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)															
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)															
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
37	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	2,969,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.แก้วรวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		อ.พบพระ จ.ตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	ระยะทางยาว 0.840 กิโลเมตร																
	บ.แก้วรวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.พบพระ จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 294)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
38	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,979,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.ตลาดรวมไทย -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ.ผากระเจือ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	ระยะทางยาว 0.560 กิโลเมตร		อ.พบพระ จ.ตาก														
	บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจือ	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.พบพระ จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 294)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
39	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร	1,991,600	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บ.แม่กุหลาบ - บ.ผาสุ อ.แม่สอด จ.ตาก	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	ระยะทางยาว 1.185 กิโลเมตร																
	บ.แม่กุหลาบ - บ.ผาสุ	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 6,517.50 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 295)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
40	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร	1,838,700	สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ อ.แม่สอด จ.ตาก	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0020	ระยะทางยาว 1.000 กิโลเมตร																
	บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 014 หน้า 295)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
41	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,115,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ.แม่กุ - บ.แม่ดาว														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	ระยะทางยาว 0.680 กิโลเมตร		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ.แม่กุ - บ.แม่ดาว	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 296)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
42	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,013,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ.ห้วยม่วง -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	ระยะทางยาว 0.500 กิโลเมตร		บ.แม่ดาวสันโรงเรียน														
	บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ดาวสันโรงเรียน	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	อ.แม่สอด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 016 หน้า 296)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
43	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	3,819,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	สำนักช่าง													
		ระยะทางยาว 1.065 กิโลเมตร		บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ														
		หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 8,520 ตารางเมตร		อ.แม่สอด จ.ตาก														
		(ข้อบัญญัติ 017 หน้า 297)		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→							
				2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→						
				3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→					
				4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)														→
				5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→
44	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร	1,918,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0026	สำนักช่าง													
		ระยะทางยาว 0.960 กิโลเมตร		บ.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก														
		หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5,280 ตารางเมตร																
		(ข้อบัญญัติ 018 หน้า 297)		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→							
				2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→						
				3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→					
				4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→
				5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
45	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	3,114,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		แม่กีดสามท่า - บ.สันป่าไร่														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	ระยะทางยาว 0.540 กิโลเมตร		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	บ.แม่กีดสามท่า - บ.สันป่าไร่	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 019 หน้า 298)	และปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำ																
		คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)																
		ชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80x1.80 เมตร																
		ยาวข้างละ 2.00 เมตร (รวม 4.00 เมตร)																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
46	ปรับปรุงขยายความยาวสะพาน	ปรับปรุงขยายความยาวสะพาน	499,870	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	สำนักช่าง													
	คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่	คอนกรีตเสริมเหล็ก		บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ														
	ตก.ถ 1-0029 บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ความยาวช่วง 5.00 เมตร จำนวน 1 ช่วง																
	(ข้อบัญญัติ 020 หน้า 298)	(มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก																
		เชื่อมคอสะพาน ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร																
		ความยาว 15.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย																
		เตือน-ป้ายบังคับและสิ่งอำนวยความสะดวก																
		ความสะดวกด้านการจราจร																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→						
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)									→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)											→				→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→
47	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร	2,590,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032	สำนักช่าง												
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032	ระยะทางยาว 0.710 กิโลเมตร		บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม													
	บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร		อ.แม่ระมาด จ.ตาก													
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→						
	(ข้อบัญญัติ 021 หน้า 299)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→			→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→
48	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay)	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1.240 กิโลเมตร	1,929,100	สายทาง หมู่ 6 บ้านกุยเลอด	สำนักช่าง												
	สายทาง หมู่ 6 บ้านกุยเลอด	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลแม่จัน เข้ม หมู่ 3 บ้านเดลอกี ตำบลหนองหลวง													
	ตำบลแม่จัน เข้ม หมู่ 3 บ้านเดลอกี ตำบลหนองหลวง	ไม่น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตร		อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก													
	อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(ข้อบัญญัติ 022 หน้า 299)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→						
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→	
49	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) สายทางที่ ต.ถ 1-0004 บ.คลองข่างโพรง - บ.มาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง ยาวข้างละ 2.00 เมตร	368,000	สายทางที่ ต.ถ 1-0004 บ.คลองข่างโพรง - บ.มาบป่าแฝก อ.เมือง จ.ตาก	สำนักงานช่าง												
	(ข้อบัญญัติ 023 หน้า 300)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→					
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→				
50	ปรับปรุงสะพานสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เช่น งานบันไดขึ้นเสา, งานซ่อมแซมตาข่ายถัก, งานปรับปรุง	1,900,000	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง												
	(ข้อบัญญัติ 024 หน้า 300)	ช่องเก็บตู้ MDB, งานระบบไฟฟ้าและงานอื่นๆ															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→						
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
51	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่ตื่น	2,238,380	บ้านหินามู ตำบลแม่ตื่น	สำนักช่าง													
	"เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554"	ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 120.00 เมตร และถนน		อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก														
	บ้านหินามู ตำบลแม่ตื่น	คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมสะพานฯ																
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 025 หน้า 300)	ผิวทางจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)									→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)										→						→
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
52	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	500,000	สายทาง หมู่ 5 บ้านหนองรม	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		ตำบลวังประจวบ เชื่อม														
	สายทาง หมู่ 5 บ้านหนองรม	ระยะทางยาว 0.145 กิโลเมตร		หมู่ 4 บ้านไผ่สีขอ														
	ตำบลวังประจวบ เชื่อม หมู่ 4	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลลูกกลางทุ่ง														
	บ้านไผ่สีขอ ตำบลลูกกลางทุ่ง	ไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 026 หน้า 301)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)									→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
53	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	490,000	สายทาง หมู่ 1	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านลานห้วยเดื่อ														
	สายทาง หมู่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ	ระยะทางยาว 0.225 กิโลเมตร		ตำบลโป่งแดง เข็ม หมู่ที่ 3														
	ตำบลโป่งแดง เข็ม หมู่ที่ 3	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านบ่อไม้หว่า ตำบลน้ำร้อน														
	บ้านบ่อไม้หว่า ตำบลน้ำร้อน	ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 027 หน้า 301)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
54	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	495,000	สายทาง หมู่ 4	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านหนองบัวเหนือ														
	สายทาง หมู่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ	ระยะทางยาว 0.235 กิโลเมตร		ตำบลหนองบัวเหนือ														
	ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอเมือง เข็ม														
	เข็ม หมู่1 บ้านหนองชะลาบ	ไม่น้อยกว่า 1,175 ตารางเมตร		หมู่1 บ้านหนองชะลาบ														
	ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก									→					
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก										→				
	(ข้อบัญญัติ 028 หน้า 302)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
55	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ป่ามะม่วง เข้ม ม.3 บ.ห้วยน้ำ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร	497,000	สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ป่ามะม่วง เข้ม ม.3 บ.ห้วยน้ำ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก	สำนักช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 029 หน้า 302)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→							→
													→						
														→					→
56	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตาเถียร เขตตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร ความหนา 0.20 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร	1,497,000	สายทาง ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตาเถียร เขตตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 030 หน้า 303)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→						→
														→					→
															→				→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
57	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	491,000	สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.นาโบสถ์ เชื่อม ม.1														
	สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว	ระยะทางยาว 0.225 กม.		บ.ทุ่งกง ต.ประดาง														
	ต.นาโบสถ์ เชื่อม ม.1	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อ.วังเจ้า จ.ตาก														
	บ.ทุ่งกง ต.ประดาง	ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร																
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 031 หน้า 303)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
58	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	492,000	สายทาง หมู่ 2	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ้านคลองเชียงทอง														
	สายทาง หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	ระยะทางยาว 0.155 กม.		ตำบลประดาง เชื่อม														
	ตำบลประดาง เชื่อม	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		หมู่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์														
	หมู่ 6 บ้านใหม่พรสวรรค์	ไม่น้อยกว่า 930 ตารางเมตร		ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า														
	ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 032 หน้า 304)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
59	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	473,000	สายทาง ขอยวังน้ำใจ	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		เทศบาลตำบลวังเจ้า เขื่อน														
	สายทาง ขอยวังน้ำใจ	ระยะทางยาว 0.140 กิโลเมตร		หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา														
	เทศบาลตำบลวังเจ้า เขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า														
	หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา	ไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 033 หน้า 304)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)															→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
60	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	495,000	สายทาง หมู่ 10 บ้านลิซอ	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร		ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง														
	สายทาง หมู่ 10 บ้านลิซอ	ระยะทางยาว 0.250 กิโลเมตร		เขื่อน หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง														
	ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า														
	เขื่อน หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง	ไม่น้อยกว่า 1,125 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 034 หน้า 305)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)															→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
61	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	496,000	สายทาง ม.7 บ.อยู่ดี	สำนักช่าง													
	สายทาง ม.7 บ.อยู่ดี ต.วังจันทร์	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ต.วังจันทร์ เชื่อม														
	เชื่อม ม.1 บ.ปากทางเขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ม.1 บ.ปากทางเขื่อน														
	ต.วังหมัน อ.สามเงา	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร		ต.วังหมัน อ.สามเงา														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ 035 หน้า 305)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
62	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	497,000	สายทาง ม.3 บ.วังโค้ว	สำนักช่าง													
	สายทาง ม.3 บ.วังโค้ว ต.วังหมัน	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ต.วังหมัน เชื่อม ม.8														
	เชื่อม ม.8 บ.ใหม่สามัคคี	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ.ใหม่สามัคคี														
	ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร		ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก														
	(ข้อบัญญัติ 036 หน้า 306)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
63	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง หมู่ 4 บ้านวังหมัน	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ตำบลวังหมัน เขื่อน หมู่ 6														
	สายทาง หมู่ 4 บ้านวังหมัน	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ้านดงสามสิบ ตำบลวังจันทร์														
	ตำบลวังหมัน เขื่อน หมู่ 6	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอสามเงา จังหวัดตาก														
	บ้านดงสามสิบ ตำบลวังจันทร์	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร																
	อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 037 หน้า 306)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→		
64	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง หมู่ 7	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านป่ายางใหม่														
	สายทาง หมู่ 7 บ้านป่ายางใหม่	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร		ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา														
	ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		เขื่อน หมู่ 4 บ้านยางโองน้ำ														
	เขื่อน หมู่ 4 บ้านยางโองน้ำ	ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร		ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก														
	ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก									→					
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→				
	(ข้อบัญญัติ 038 หน้า 307)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
65	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง ม.3 บ.หนองจิว	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ตากตก เชื่อม ม.1													
	สายทาง ม.3 บ.หนองจิว	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเข้													
	ต.ตากตก เชื่อม ม.1	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อ.บ้านตาก จ.ตาก													
	บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเข้	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร															
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→					
	(ข้อบัญญัติ 039 หน้า 307)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→				
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→	
66	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง หมู่ที่ 10	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ้านห้วยแม่บอน													
	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแม่บอน	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		ตำบลแม่สลิค เชื่อม หมู่ที่ 12													
	ตำบลแม่สลิค เชื่อม หมู่ที่ 12	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านแม่บอน ตำบลตากออก													
	บ้านแม่บอน ตำบลตากออก	ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก													
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)											→				
	(ข้อบัญญัติ 040 หน้า 308)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→			
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→		
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
67	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง ม.3 บ.ท่าพระธาตุ	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต. เกาะตะเภา เชื่อม														
	สายทาง ม.3 บ.ท่าพระธาตุ	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก														
	ต. เกาะตะเภา เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		จ.ตาก														
	ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร																
	(ข้อบัญญัติ 041 หน้า 308)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
68	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง หมู่ 3 บ้าน	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ตำบลสมอโคน เชื่อม														
	สายทาง หมู่ 3 บ้านเกาะลาน	ระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร		ทางหมายเลข 1 หมู่ 1														
	ตำบลสมอโคน เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านปากร้องห้วยจี่														
	ทางหมายเลข 1 หมู่ 1	ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร		ตำบลตากออก														
	บ้านปากร้องห้วยจี่ ตำบลตากออก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก														
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																
	(ข้อบัญญัติ 042 หน้า 309)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
69	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง หมู่ 1 บ้านคีรีน้อย	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ตำบลรวมไทยพัฒนา เขื่อน														
	สายทาง หมู่ 1 บ้านคีรีน้อย	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		หมู่ 4 บ้านชอระตะ														
	ตำบลรวมไทยพัฒนา เขื่อน	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ														
	หมู่ 4 บ้านชอระตะ	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
	(ข้อบัญญัติ 043 หน้า 309)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
70	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	489,000	สายทาง ม.8 บ.ชิบาโบ	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ต.คีรีราษฎร์ เขื่อน														
	สายทาง ม.8 บ.ชิบาโบ	ระยะทางยาว 0.150 กิโลเมตร		ม.14 บ.สามยอดคดอย														
	ต.คีรีราษฎร์ เขื่อน ม.14	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ต.ช่องแคบ อ.พบพระ														
	บ.สามยอดคดอย ต.ช่องแคบ	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		จ.ตาก														
	อ.พบพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	(ข้อบัญญัติ 044 หน้า 310)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
71	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร	457,400	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง	สำนักช่าง												
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง	ระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร		หมู่ที่ 1 บ้านปรอผาใต้													
	ตำบลแม่กลอง เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลโมโกร อำเภอู้มผาง													
	หมู่ที่ 1 บ้านปรอผาใต้	ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร		จังหวัดตาก													
	ตำบลโมโกร อำเภอู้มผาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→					
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→				
	(ข้อบัญญัติ 045 หน้า 310)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→	
72	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	500,000	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	สำนักช่าง												
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		หมู่ที่ 3 บ้านเดลอกี													
	ตำบลแม่จัน เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลหนองหลวง													
	หมู่ที่ 3 บ้านเดลอกี	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		อำเภอู้มผาง													
	ตำบลหนองหลวง อำเภอู้มผาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก									→				
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→			
	(ข้อบัญญัติ 046 หน้า 311)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→		
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
73	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	480,000	สายทาง หมู่ 1 บ้านห้วยยะอุ ตำบลด่านแม่ละเมา เชื่อม หมู่ 7 บ้านห้วยไคร้	สำนักช่าง														
	สายทาง หมู่ 1 บ้านห้วยยะอุ	ระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร		หมู่ 7 บ้านห้วยไคร้															
	ตำบลด่านแม่ละเมา เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลพะวอ															
	หมู่ 7 บ้านห้วยไคร้ ตำบลพะวอ	ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก															
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→							
	(ข้อบัญญัติ 047 หน้า 311)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→
74	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร	488,000	สายทาง หมู่ 8 บ้านแม่กุเหนือ เทศบาลตำบลแม่กุ	สำนักช่าง														
	สายทาง หมู่ 8 บ้านแม่กุเหนือ	ระยะทางยาว 0.250 กิโลเมตร		เชื่อม หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว															
	เทศบาลตำบลแม่กุ	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อบต.แม่กุ อำเภอแม่สอด															
	เชื่อม หมู่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว	ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร		จังหวัดตาก															
	อบต.แม่กุ อำเภอแม่สอด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)											→						
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)												→					
	(ข้อบัญญัติ 048 หน้า 312)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
75	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง หมู่ 5	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านบ่อหมาก													
	สายทาง หมู่ 5 บ้านบ่อหมาก	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร		ตำบลแม่หวะหลวง เชื่อม													
	ตำบลแม่หวะหลวง เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		หมู่ 14 บ้านกิ่งไม้ขาว													
	หมู่ 14 บ้านกิ่งไม้ขาว	ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร		ตำบลแม่สอง													
	ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอท่าสองยาง								→					
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก								→					
	(ข้อบัญญัติ 049 หน้า 312)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→
76	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	391,000	สายทาง หมู่ 3 บ้านแม่กีดใหม่	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร		ตำบลแม่กาษา เชื่อม													
	สายทาง หมู่ 3 บ้านแม่กีดใหม่	ระยะทางยาว 0.200 กิโลเมตร		หมู่ 11 บ้านใหม่หนองบัวคำ													
	ตำบลแม่กาษา เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด													
	หมู่ 11 บ้านใหม่หนองบัวคำ	ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร		จังหวัดตาก													
	ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→					
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→					
	(ข้อบัญญัติ 050 หน้า 313)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
77	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร	389,000	สายทาง หมู่ 15 บ้านแม่กั้งใหม่ ตอนสว่าง ตำบลแม่กาษา	สำนักช่าง														
	สายทาง หมู่ 15 บ้านแม่กั้งใหม่ ตอนสว่าง ตำบลแม่กาษา	ระยะทางยาว 0.160 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		เชื่อม หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด															
	เชื่อม หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด	ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร		จังหวัดตาก															
	(ข้อบัญญัติ 051 หน้า 313)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
78	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร	490,000	สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม	สำนักช่าง														
	สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่ง เชื่อม	ระยะทางยาว 0.190 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก															
	ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 1,140 ตารางเมตร																	
	(ข้อบัญญัติ 052 หน้า 314)	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
79	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	494,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร		บ้านเด่นมะขาม													
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม	ระยะทางยาว 0.255 กิโลเมตร		ตำบลลูกกลางทุ่ง เชื่อม													
	ตำบลลูกกลางทุ่ง เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน													
	หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน	ไม่น้อยกว่า 1,147.50 ตารางเมตร		ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง													
	ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก								→					
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→				
	(ข้อบัญญัติ 053 หน้า 314)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→	
80	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	493,000	สายทาง ม. 12	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร		บ.หนองมะค่า													
	สายทาง ม. 12 บ.หนองมะค่า	ระยะทางยาว 0.240 กิโลเมตร		ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก													
	ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		เชื่อม ม. 7 บ.นาขุนเจริญ													
	เชื่อม ม. 7 บ.นาขุนเจริญ	ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร		ต.หนองหญ้าปล้อง													
	ต.หนองหญ้าปล้อง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.บ้านด่านลานหอย									→				
	อ.บ้านด่านลานหอย	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จ.สุโขทัย										→			
	จ.สุโขทัย	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)													→		
	(ข้อบัญญัติ 054 หน้า 315)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)														→	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
81	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		บ้านเนินมะคึก													
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก	ระยะทางยาว 0.230 กิโลเมตร		ตำบลน้ำร้อน เชื่อมหมู่ที่ 1													
	ตำบลน้ำร้อน เชื่อมหมู่ที่ 1	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านลานห้วยเดื่อ													
	บ้านลานห้วยเดื่อ ตำบลโป่งแดง	ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร		ตำบลโป่งแดง													
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก							→						
	(ข้อบัญญัติ 055 หน้า 315)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)										→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→	
82	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,000	สายทาง ม.6 บ.เสรีราษฎร์	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร		ต.ช่องแคบ อ.พบพระ เชื่อม													
	สายทาง ม.6 บ.เสรีราษฎร์	ระยะทางยาว 0.180 กิโลเมตร		ม.10 บ.เจดีย์โคะ													
	ต.ช่องแคบ อ.พบพระ เชื่อม	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		ต.มหาวัน อ.แม่สอด													
	ม.10 บ.เจดีย์โคะ ต.มหาวัน	ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร		จ.ตาก													
	อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→					
	(ข้อบัญญัติ 056 หน้า 316)	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)											→				
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→			
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→		
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)														→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
83	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็กชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 2.40 x 2.40 เมตร	490,000	หมู่ 11 บ้านแม่กุบูรพา เทศบาลตำบลแม่กุ เข็อม	สำนักช่าง															
	หมู่ 11 บ้านแม่กุบูรพา	ยาว 6.00 เมตร		หมู่ 4 บ้านปู่เต๋อ																
	เทศบาลตำบลแม่กุ เข็อม	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อบต.แม่กุ อำเภอแม่สอด																
	หมู่ 4 บ้านปู่เต๋อ อบต.แม่กุ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก																
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																		
	(ข้อบัญญัติ 057 หน้า 316)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																		
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																		
84	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตพื้นที่ จังหวัดตากโดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก	29,680,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักช่าง															
	โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก	1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																		
	(ข้อบัญญัติ หน้า 279)	2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดจ้าง																		
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																		
		4) เบิกจ่ายเงิน																		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																		
85	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและ	ช่วงที่ 1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร	8,429,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-00036	สำนักช่าง															
	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ระยะทางยาว 0.732 กม. ทหนา 0.20 ม.		เทศบาลเมืองตาก -																
	สายทางที่ ตก.ถ 1-00036	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย		ม.1 ต.ไม้งาม																
	เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม	กว่า 5,124 ตร.ม.		อ.เมือง จ.ตาก																
	อ.เมือง จ.ตาก	และขนาดกว้าง 6.00 ม.																		
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	ระยะทางยาว 0.038 กม.																		
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	หนา 0.20 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ไม่น้อยกว่า 228.00 ตร.ม. พร้อมวางระบายน้ำ พร้อมท่อ คลส. ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.210 กม. หน้า 0.05 ม. พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. และรวมความยาว 0.180 กิโลเมตร และพื้นที่รอบวงเวียน ขนาดกว้าง 7.00 ม. รวมความยาว 59.66 ม. หรือรวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,757.62 ตร.ม.																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
86	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 2.800 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.	9,813,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด จ.ตาก	สำนักช่าง													
	อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ. 2564	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
87	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	9,982,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.		บ.แม่กีดสามท่า -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	ระยะทางยาว 3.450 กม. หน้า 0.05 ม.		บ.สันป่าไร่														
	บ.แม่กีดสามท่า - บ.สันป่าไร่	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,700 ตร.ม.		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→										
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
88	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	9,082,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.		บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า														
	และผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ระยะทางยาว 0.800 กม. หน้า 0.20 ม.		(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม																
	Recycling) สายทางที่	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต																
	ตก.ถ 1-0002 บ.หนองปรือ -	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)																
	บ.วังเจ้า (อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.																
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	ระยะทางยาว 2.500 กม. หน้า 0.05 ม.																
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
89	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	9,825,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0009	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 ม.		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
	ระยะทางยาว 4.600 กม. หน้า 0.05 ม.																	
	ตก.ถ 1-0009 บ.แม่บอน-บ.ตะฝั่งสูง	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,300 ตร.ม.																
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→										
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
90	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	9,375,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.ตงลาน - บ.วังหมัน														
	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.		อ.สามเงา จ.ตาก														
	ระยะทางยาว 2.800 กม. หน้า 0.05 ม.																	
	ตก.ถ 1-0013 บ.ตงลาน - บ.วังหมัน	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.																
	อ.สามเงา จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→										
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
91	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	4,900,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.		บ.แก้รวมไทย -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	ระยะทางยาว 1.780 กม. ทน 0.05 ม.		บ.ทรัพย์เจริญ														
	บ.แก้รวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,240 ตร.ม.		อ.พบพระ จ.ตาก														
	อ.พบพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→										
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
92	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	9,636,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ.ตลาดรวมไทย -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.		บ.ผากระเจือ														
	Recycling) สายทางที่	ระยะทางยาว 2.780 กม. ทน 0.05 ม.		อ.พบพระ จ.ตาก														
	ตก.ถ 1-0017 บ.ตลาดรวมไทย -	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22,240 ตร.ม.																
	บ.ผากระเจือ อ.พบพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)					→											
	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)						→										
	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)							→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
รวม	92 โครงการ	103 กิจกรรม	181,695,550		103		10		47		43				3			

เหตุผลและความจำเป็น : แก้ไขตามประกาศปรับปรุงแผนอัตราค่าสิ่ง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564-2566 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ข้อความเดิม)
 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้วไข (ครั้งที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ	2,000,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 241)	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร																
		หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																
		160 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (30 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	2,000,000		1		0			1			0				0	

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในครอบครัว และชุมชน (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 321)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 135 คน	600,000	ฝึกอบรม ณ อบจ.ตาก ศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																		
2	ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 321)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 630 คน 3 รุ่น	2,000,000	ฝึกอบรม ณ อบจ.ตาก ศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																		

ลำดับ ร.	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564													
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ งานสาธารณสุขมูลฐาน (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 322)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่าย	1,200,000	ฝึกอบรม	สำนักปลัดฯ																	
		และประชาชนที่สนใจ				ณ อบจ.ตาก																
		จำนวน 265 คน 2 รุ่น				ศึกษาดูงาน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				ต่างจังหวัด																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินอุดหนุนราชการ																				
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																				
4	ฝึกอบรมด้านการจัดการสุขาภิบาล อาหาร (ข้อบัญญัติ 006 หน้า 322)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	600,000	ฝึกอบรม	สำนักปลัดฯ																	
		แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ				ณ อบจ.ตาก																
		ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน				ศึกษาดูงาน																
		จำนวน 135 คน				ต่างจังหวัด																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																				
5	ฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ ที่ดีในชุมชน (ข้อบัญญัติ 007 หน้า 323)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	400,000	ฝึกอบรม	สำนักปลัดฯ																	
		แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ				ณ อบจ.ตาก																
		ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน				ศึกษาดูงาน																
		จำนวน 80 คน				ต่างจังหวัด																
	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ									→						
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม										→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→			
6	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ทัศนสาธารณสุข (ข้อบัญญัติ 008 หน้า 323)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ													→		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม														→	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→
7	ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย (ข้อบัญญัติ 009 หน้า 324)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 300 คน	130,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ													→		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ														→	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม															→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	ฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพจิต ในชุมชน (ข้อบัญญัติ 010 หน้า 324)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพระราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	
9	ฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุม โรคอุบัติใหม่ (ข้อบัญญัติ 011 หน้า 325)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพระราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
10	ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ (ข้อบัญญัติ 012 หน้า 325)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																		
11	ฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรค ที่สำคัญ (ข้อบัญญัติ 013 หน้า 326)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 450 คน	200,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
12	ฝึกอบรมให้ความรู้การรักษาโรค ในเบื้องต้น (ข้อบัญญัติ 014 หน้า 326)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 170 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	150,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ															
13	ฝึกอบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค (ข้อบัญญัติ 015 หน้า 327)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
14	ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะติดเชื้อเบื้องต้น (ข้อบัญญัติ 016 หน้า 327)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	100,000	ฝึกอบรม	สำนักปลัดฯ															
		แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ		ในจังหวัดตาก																
		ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน																		
		จำนวน 200 คน																		
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																		
15	ฝึกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน (ข้อบัญญัติ 017 หน้า 328)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและ	225,000	ฝึกอบรม	สำนักปลัดฯ															
		ประชาชนที่สนใจ จำนวน 520 คน		ในจังหวัดตาก																
		จำนวน 2 รุ่น																		
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16	ฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติกรรม สุขภาพที่ดีของประชาชน (ข้อบัญญัติ 018 หน้า 328)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	400,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ																	
		ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน																	
		จำนวน 360 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ																	
17	พัฒนาศักยภาพการให้บริการ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 340)	อุดหนุนคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนคร	725,000	อำเภอแม่สอด	สำนักปลัดฯ														
		แม่สอด จำนวน 1 แห่ง																	
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้ โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ																	
		2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน																	
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน																	
	4) ติดตามผลการดำเนินการ																		
	5) รายงานผลการดำเนินการ																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	ขอรับการสนับสนุน	อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านตาก	2,000,000	อำเภอบ้านตาก	สำนักปลัดฯ													
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	จำนวน 1 แห่ง																
	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้							→									
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 341)	โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ																
		2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน								→								
		ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง																
		คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน									→							
		4) ติดตามผลการดำเนินการ										→						
		5) รายงานผลการดำเนินการ											→					
19	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	อุดหนุน รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดตาก																
		จำนวน 3 แห่ง																
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 341)	1. รพ.สต. วาเลย์	50,000	อำเภอพบพระ	สำนักปลัดฯ													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 341)	2. รพ.สต. บ้านยะพอ	50,000	อำเภอพบพระ	สำนักปลัดฯ													
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 342)	3. รพ.สต. รวมไทยพัฒนา 16	50,000	อำเภอพบพระ	สำนักปลัดฯ													
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้							→									
		โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ																
		2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน								→								
		ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง																
		คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน									→							
		4) ติดตามผลการดำเนินการ										→						
		5) รายงานผลการดำเนินการ											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
20	จัดทรวรรณคดีอุปการะทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคเชิงรุก ในชุมชน ปี 2564 (ข้อบัญญัติ 005 - 008 หน้า 342 - 343)	อุดหนุน รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง 1. รพ.สต.ช่องแคบ 2. รพ.สต.บ้านขอโอ 3. รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 1 4. รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 6	100,000 100,000 100,000 100,000	อำเภอพบพระ อำเภอพบพระ อำเภอพบพระ อำเภอพบพระ	สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้ โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ							→												
		2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน								→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน									→										
		4) ติดตามผลการดำเนินการ										→									
		5) รายงานผลการดำเนินการ											→								
21	ฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนว พระราชดำริหลักเศรษฐกิจ พอเพียงแก่สตรีและบุคคล ในครอบครัว (ข้อบัญญัติ 019 หน้า 329)	ฝึกอบรม และศึกษาดูงานสตรี และสมาชิกในครอบครัวในจังหวัดตาก จำนวน 90 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ	400,000	อบจ.ตาก ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	กองกิจการสภาฯ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		→	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																			→
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																			→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
22	ฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ของสตรีและบุคคลในครอบครัว (ข้อบัญญัติ 020 หน้า 329)	ฝึกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว ในจังหวัดตาก 2 รุ่น จำนวน 230 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	150,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ															
23	ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้าง อาชีพของสตรีและบุคคล ในครอบครัว (ข้อบัญญัติ 021 หน้า 330)	ฝึกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว ในจังหวัดตาก จำนวน 90 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	400,000	ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	กองกิจการสภาฯ															
24	ฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ 022 หน้า 330)	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก 3 รุ่น จำนวน 1,100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	450,000	อำเภอแม่ระมาด อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
25	ฝึกอบรมเครือข่าย/ชมรม	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก	200,000	อำเภอเมืองตาก	กองกิจการสภาฯ														
	ผู้สูงอายุ	จำนวน 200 คน 2 รุ่น		อำเภอแม่สอด															
	(ข้อบัญญัติ 023 หน้า 331)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		จังหวัดตาก															
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	
26	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก	100,000	อำเภอวังเจ้า	กองกิจการสภาฯ														
	คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน 200 คน																	
	(ข้อบัญญัติ 024 หน้า 331)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	
27	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ														
	และทักษะในการดำรงชีวิต	จำนวน 120 คน																	
	ให้กับเด็กและเยาวชน	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
	(ข้อบัญญัติ 025 หน้า 332)	2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
28	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ และการดูแลสุขภาพผู้พิการ (ข้อบัญญัติ 026 หน้า 332)	ฝึกอบรมผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ														→	→				
29	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของเด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติ 027 หน้า 333)	ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน จำนวน 90 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ	400,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	กองกิจการสภาฯ								→											
30	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก และเยาวชน (ข้อบัญญัติ 028 หน้า 333)	ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน จำนวน 90 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ	400,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	กองกิจการสภาฯ								→											
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ													→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
31	จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด (ข้อบัญญัติ 029 หน้า 334)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	50,000	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ																	
		ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วม 800 คน																				
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																				
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																				
32	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นในจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 030 หน้า 334)	จัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนา	300,000	อบจ.ตาก	กองกิจการสภาฯ																	
		ท้องถิ่นจังหวัดตาก 2 รุ่น จำนวน 150 คน																				
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																				
33	ฝึกอบรมทักษะและส่งเสริม อาชีพคนพิการ (ข้อบัญญัติ 031 หน้า 335)	ฝึกอบรมคนพิการ จำนวน 2 รุ่น	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ																	
		จำนวน 200 คน																				
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
34	ฝึกอบรมพัฒนาบทบาทการเมือง การปกครองในระบอบ แก่กลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว (ข้อบัญญัติ 032 หน้า 335)	ฝึกอบรมสตรีและบุคคลในครอบครัว ในจังหวัดตาก จำนวน 2 รุ่น จำนวน 260 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	150,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ															
35	ฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของสตรี และบุคคลในครอบครัว (ข้อบัญญัติ 033 หน้า 336)	ฝึกอบรมสตรีและบุคคลในครอบครัว ในจังหวัดตาก จำนวน 2 รุ่น จำนวน 240 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	250,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ															

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
36	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติ 036 หน้า 337)	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและงบประมาณ														
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินการ									→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ										→							
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม											→						
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ												→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ "ตามอัยยาศัย" จำนวน 2 ครั้งๆละ 150 คน													→				
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินการ											→		→				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ												→		→			
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม													→	→	→		
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ															→	→	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																→	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
37	สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ข้อบัญญัติ 037 หน้า 338)	ฝึกอบรม/สัมมนาส่งเสริมการสร้างงาน	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ															
		สร้างอาชีพ จำนวน 200 คน																		
		จำนวน 2 รุ่น																		
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
38	ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 038 หน้า 338)	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนา	1,650,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	กองแผนและ งบประมาณ															
		เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร																		
		จำนวน 700 คน จำนวน 4 รุ่น																		
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
	4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ																			
	5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
39	ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 039 หน้า 338)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคขุน จำนวน 100 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ										→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรชาการ										→							
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม										→	→						
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ											→	→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ												→	→				
40	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน" (ข้อบัญญัติ 041 หน้า 339)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชน จำนวน 90 คน - สนับสนุนการพัฒนาแปรรูปผลิต และบรรจุภัณฑ์ - สนับสนุนการตลาด	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ											→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรชาการ											→						
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม											→	→					
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ												→	→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ													→	→			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564																						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.														
41	ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติ 040 หน้า 339)	จัดกิจกรรม นิทรรศการ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน จำนวน 5 ครั้ง 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก และต่างจังหวัด	กองแผนและ งบประมาณ							→	→	→	→	→															
													→	→	→	→	→							→	→	→	→	→			
													→	→	→	→	→						→	→	→	→	→				
													→	→	→	→	→						→	→	→	→	→				
																							→	→	→	→	→				
รวม	41 โครงการ	68 กิจกรรม	15,680,000			68	0			9			37																		

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
20	จัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี, วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ ของ อบจ.ตาก และของจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 352)	ร่วมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ ของ อบจ.ตาก และของจังหวัดตาก จำนวน 25 กิจกรรม ดังนี้	950,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ															
		1. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)				13														
		2. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันบิรมหาราช)				23														
		3. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง					14													
		4. วันพ่อแห่งชาติ																		
		5. วันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพระเจ้าตาก"																		
		6. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช																		
		7. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช												17						
		8. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช												18						
		เนื่องในวันยุทธหัตถี																		
		9. วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย																		
		เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ																		
		10. วันท้องถิ่นไทย																		
		11. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		12. วันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี										2					
		13. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)										6					
		14. วันคล้ายวันพระราชสมภพ - สรงน้ำ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช										17					
		15. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต										25					
		16. วันอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก										30					
		17. วันฉัตรมงคล											4				
		18. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินี												3			
		19. วันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี														4	
		20. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช															11
		21. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว															28
		22. วันรพี															7

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		23. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)															12	
		24. งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อื่นๆ ที่จังหวัด กำหนดจัดขึ้น																
		25. งานรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์																
รวม	1 โครงการ	25 กิจกรรม	950,000		25	8			5			7				5		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเกษตรยั่งยืน (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 367)	จัดฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเกษตรยั่งยืน จำนวน 100 คน 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งให้เงินยืมฯ 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ										→							
												→							
												→							
												→							
												→							
3	ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง และแปรรูปอาหาร (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 368)	จัดฝึกอบรม/ปฏิบัติ ส่งเสริมเกษตรกร ด้านการประมงและแปรรูปอาหาร จำนวน 70 คน 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ	70,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
												→							
												→							
												→							
												→							
												→							
												→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	อุดหนุนการจัดงานวันเกษตรพอพระ	สนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ	150,000	อำเภอพบพระ	กองแผนและ													
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 368)	จัดงานวันเกษตรพอพระ		จังหวัดตาก	งบประมาณ													
		ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภอพบพระทราบ				→												
		2) อำเภอพบพระทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน									→							
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน										→						
		4) ติดตามผลการดำเนินการ																→
		5) รายงานผลการดำเนินการ																→
รวม	4 โครงการ	6 กิจกรรม	420,000		6		2			0		4					0	

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น ต่อสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 372)	ดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2554	1,000,000	กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพที่ จำเป็นต่อสุขภาพ	สำนักปลัดฯ														
		1. ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→									
		2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง									→								
		3. เบิกจ่ายเงิน										→							
		4. รายงานผลการดำเนินงาน											→						
2	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560	300,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ														
		1. ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→								
		2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→							
		3. เบิกจ่ายเงิน											→						
		4. รายงานผลการดำเนินงาน																	→
รวม	2 โครงการ	2 กิจกรรม	1,300,000		2	0			2			0			0				

(แก้ไขเป็น)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 241)	ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร	2,000,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (30 วัน)									→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→	→	→	→	→	→	→	→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	2,000,000		1	0			1			0					0		

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพในครอบครัว และชุมชน (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 321)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	600,000	ฝึกอบรม	กองสาธารณสุข															
		แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ		ณ อบจ.ตาก																
		ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		ศึกษาดูงาน																
		จำนวน 135 คน		ต่างจังหวัด																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ																		
2	ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 321)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	2,000,000	ฝึกอบรม	กองสาธารณสุข															
		แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ		ณ อบจ.ตาก																
		ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		ศึกษาดูงาน																
		จำนวน 630 คน 3 รุ่น		ต่างจังหวัด																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงราชการ																				
3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																				
4) .เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																				
5) รายงานผลการดำเนินงาน																				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ งานสาธารณสุขมูลฐาน (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 322)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่าย	1,200,000	ฝึกอบรม	กองสาธารณสุข														
		และประชาชนที่สนใจ		ณ อบจ.ตาก															
		จำนวน 265 คน 2 รุ่น		ศึกษาดูงาน															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		ต่างจังหวัด															
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																	
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชการ																	
4	ฝึกอบรมด้านการจัดการสุขาภิบาล อาหาร (ข้อบัญญัติ 006 หน้า 322)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	600,000	ฝึกอบรม	กองสาธารณสุข														
		แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ		ณ อบจ.ตาก															
		ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		ศึกษาดูงาน															
		จำนวน 135 คน		ต่างจังหวัด															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																	
5	ฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะ ที่ดีในชุมชน (ข้อบัญญัติ 007 หน้า 323)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	400,000	ฝึกอบรม	กองสาธารณสุข														
		แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ		ณ อบจ.ตาก															
		ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน		ศึกษาดูงาน															
		จำนวน 80 คน		ต่างจังหวัด															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพระราชการ										→					
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม											→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→		
6	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ทัศนसारณสุข (ข้อบัญญัติ 008 หน้า 323)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	กองสาธารณสุข												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ													→		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพระราชการ														→	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม														→	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→	→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→	→
7	ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย (ข้อบัญญัติ 009 หน้า 324)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 300 คน	130,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	กองสาธารณสุข												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ														→	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพระราชการ															→
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม															→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8	ฝึกอบรมให้ความรู้สุขภาพจิต ในชุมชน (ข้อบัญญัติ 010 หน้า 324)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	กองสาธารณสุข														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพรราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	
9	ฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุม โรคอุบัติใหม่ (ข้อบัญญัติ 011 หน้า 325)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	กองสาธารณสุข														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงพรราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10	ฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ (ข้อบัญญัติ 012 หน้า 325)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 230 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	กองสาธารณสุข														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	
11	ฝึกอบรมป้องกันควบคุมโรค ที่สำคัญ (ข้อบัญญัติ 013 หน้า 326)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 450 คน	200,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	กองสาธารณสุข														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
12	ฝึกอบรมให้ความรู้การรักชาติ	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	150,000	ฝึกอบรม	กองสาธารณสุข														
	โนเบื้องตัน	แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ		ในจังหวัดตาก															
	(ข้อบัญญัติ 014 หน้า 326)	ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน																	
		จำนวน 170 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																	
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	
13	ฝึกอบรมให้ความรู้การเสริมสร้าง	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข	100,000	ฝึกอบรม	กองสาธารณสุข														
	ภูมิคุ้มกันโรค	แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ		ในจังหวัดตาก															
	(ข้อบัญญัติ 015 หน้า 327)	ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน																	
		จำนวน 230 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																	
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
14	ฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะไตตึงเบื้องต้น (ข้อบัญญัติ 016 หน้า 327)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 200 คน	100,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	กองสาธารณสุข															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																		
15	ฝึกอบรมพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน (ข้อบัญญัติ 017 หน้า 328)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขและ ประชาชนที่สนใจ จำนวน 520 คน จำนวน 2 รุ่น	225,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดตาก	กองสาธารณสุข															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ค.ค.	พ.ช.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	ฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน (ข้อบัญญัติ 018 หน้า 328)	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำสุขภาพ ประชาชนที่สนใจ ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 360 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	400,000	ฝึกอบรม ในจังหวัดสตง	กองสาธารณสุข												
17	พัฒนาศักยภาพการให้บริการ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 340)	อุดหนุนคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนคร แม่สอด จำนวน 1 แห่ง 1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้ โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ 2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน 3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 4) ติดตามผลการดำเนินการ 5) รายงานผลการดำเนินการ	725,000	อำเภอแม่สอด	กองสาธารณสุข												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	ขอรับการสนับสนุน	อุดหนุนโรงพยาบาลบ้านตาก	2,000,000	อำเภอบ้านตาก	กองสาธารณสุข													
	ศูนย์ทันตกรรมและ	จำนวน 1 แห่ง																
	ศูนย์ทันตกรรมทางทันตกรรม	1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 341)	โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ																
		2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน																
		ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง																
		คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน																
		4) ติดตามผลการดำเนินการ																
		5) รายงานผลการดำเนินการ																
19	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	อุดหนุน รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดตาก																
		จำนวน 3 แห่ง																
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 341)	1. รพ.สต. วาเสีย์	50,000	อำเภอพบพระ	กองสาธารณสุข													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 341)	2. รพ.สต. บ้านยะพอ	50,000	อำเภอพบพระ	กองสาธารณสุข													
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 342)	3. รพ.สต. ร่มไทยพัฒนา 16	50,000	อำเภอพบพระ	กองสาธารณสุข													
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้																
		โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ																
		2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน																
		ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง																
		คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน																
		4) ติดตามผลการดำเนินการ																
		5) รายงานผลการดำเนินการ																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
20	จัดทาสตูดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรคเชิงรุก	อุดหนุน รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง																	
	ในชุมชน ปี 2564 (ข้อบัญญัติ 005 - 008 หน้า 342 - 343)	1. รพ.สต.ช่องแคบ 2. รพ.สต.บ้านขอโฮ 3. รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 1 4. รพ.สต.บ้านรวมไทยพัฒนา 6	100,000 100,000 100,000 100,000	อำเภอพบพระ อำเภอพบพระ อำเภอพบพระ อำเภอพบพระ	กองสาธารณสุข														
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้ โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนทราบ							→										
		2) โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการมารับเงินอุดหนุน								→									
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน									→								
		4) ติดตามผลการดำเนินการ										→							
		5) รายงานผลการดำเนินการ											→						
21	ฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนว พระราชดำริหลักเศรษฐกิจ พอเพียงแก่สตรีและบุคคล ในครอบครัว	ฝึกอบรม และศึกษาดูงานสตรี และสมาชิกในครอบครัวในจังหวัดตาก จำนวน 90 คน	400,000	อบจ.ตาก ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ														
	(ข้อบัญญัติ 019 หน้า 329)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	→
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ค.ค.	พ.ช.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
22	ฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง ของสตรีและบุคคลในครอบครัว (ข้อบัญญัติ 020 หน้า 329)	ฝึกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว ในจังหวัดตาก 2 รุ่น จำนวน 230 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	150,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
23	ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการสร้าง อาชีพของสตรีและบุคคล ในครอบครัว (ข้อบัญญัติ 021 หน้า 330)	ฝึกอบรมสตรีและสมาชิกในครอบครัว ในจังหวัดตาก จำนวน 90 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	400,000	ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ														
24	ฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ 022 หน้า 330)	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก 3 รุ่น จำนวน 1,100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	450,000	อำเภอแม่ระมาด อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
25	ฝึกอบรมเครือข่าย/ชมรม ผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ 023 หน้า 331)	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก จำนวน 200 คน 2 รุ่น 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินต่องราขการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	200,000	อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
26	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ 024 หน้า 331)	ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก จำนวน 200 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินต่องราขการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	100,000	อำเภอวังเจ้า	สำนักปลัดฯ														
27	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และทักษะในการดำรงชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติ 025 หน้า 332)	ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน จำนวน 120 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินต่องราขการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
28	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ และการดูแลสุขภาพผู้พิการ (ข้อบัญญัติ 026 หน้า 332)	ฝึกอบรมผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ หรือ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข													
		ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรชาการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																
29	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของเด็กและเยาวชน (ข้อบัญญัติ 027 หน้า 333)	ศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน	400,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ													
		จำนวน 90 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรชาการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																
30	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก และเยาวชน (ข้อบัญญัติ 028 หน้า 333)	ศึกษาดูงานเด็กและเยาวชน	400,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก ศึกษาดูงานต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ													
		จำนวน 90 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรชาการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
31	จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด (ข้อบัญญัติ 029 หน้า 334)	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วม 800 คน	50,000	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																
32	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นในจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 030 หน้า 334)	จัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ท้องถิ่นในจังหวัดตาก 2 รุ่น จำนวน 150 คน	300,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน เลขานุการฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรพระราชกร																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																
33	ฝึกอบรมทักษะและส่งเสริม อาชีพคนพิการ (ข้อบัญญัติ 031 หน้า 335)	ฝึกอบรมคนพิการ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 200 คน	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรพระราชกร																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
34	ฝึกอบรมพัฒนาบทบาทการเมือง	ฝึกอบรมสตรีและบุคคลในครอบครัว	150,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงาน													
	การปกครองในระบอบ	ในจังหวัดตาก จำนวน 2 รุ่น			เลขานุการฯ													
	แก่กลุ่มสตรีและบุคคลในครอบครัว	จำนวน 260 คน																
	(ข้อบัญญัติ 032 หน้า 335)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																→
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																→
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																→
35	ฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์	ฝึกอบรมสตรีและบุคคลในครอบครัว	250,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
	ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของสตรี	ในจังหวัดตาก จำนวน 2 รุ่น																
	และบุคคลในครอบครัว	จำนวน 240 คน																
	(ข้อบัญญัติ 033 หน้า 336)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																→
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																→
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
36	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติ 036 หน้า 337)	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 200 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ								→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ									→								
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม										→							
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ											→						
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ "ตามอัธยาศัย" จำนวน 2 ครั้งๆละ 150 คน												→					
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ												→	→				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ													→	→			
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม														→	→	→	→
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ															→	→	→
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ															→	→	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
37	สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (ข้อบัญญัติ 037 หน้า 338)	ฝึกอบรม/สัมมนาส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 200 คน จำนวน 2 รุ่น 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงงาราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ							รุ่น 1		รุ่น 2				
33	ส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 038 หน้า 338)	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานการพัฒนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร และศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด จำนวน 700 คน จำนวน 4 รุ่น 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงงาราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	1,650,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ									รุ่น 1,2	รุ่น 3	รุ่น 4		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564												
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
39	ส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 039 หน้า 338)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้การเลี้ยงโคขุน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ																
		จำนวน 100 คน																			
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ																			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ																			
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																			
40	พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของผลิตภัณฑ์ OTOP ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน" (ข้อบัญญัติ 041 หน้า 339)	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ																
		OTOP/ชุมชน จำนวน 90 คน																			
		- สนับสนุนการพัฒนาแปรรูปผลิต และบรรจุภัณฑ์																			
		- สนับสนุนการตลาด																			
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ																			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
41	ตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติ 040 หน้า 339)	จัดกิจกรรม นิทรรศการ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน จำนวน 5 ครั้ง	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก และต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ													
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ									→	→	→	→	→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ									→	→	→	→	→			
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม									→	→	→	→	→	→	→	→
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ										→	→	→	→	→	→	→
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ										→	→	→	→	→	→	→
รวม	41 โครงการ	68 กิจกรรม	15,680,000		68		0		9			37			22			

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20	จัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี, วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ ของ อบจ.ตาก และของจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 352)	ร่วมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ ของ อบจ.ตาก และของจังหวัดตาก จำนวน 25 กิจกรรม ดังนี้	950,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
		1. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)				13												
		2. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)				23												
		3. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง					14											
		4. วันพ่อแห่งชาติ																
		5. วันคล้ายวันสถาปนา "ค่ายพระเจ้าตาก"																
		6. วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช																
		7. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช																
		8. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช																
		เนื่องในวันยุทธหัตถี																
		9. วันพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทย																
		เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ																
		10. วันท้องถิ่นไทย																
		11. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		12. วันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี									2						
		13. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)									6						
		14. วันคล้ายวันพระราชสมภพ - สรงน้ำ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช									17						
		15. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต									25						
		16. วันอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก									30						
		17. วันฉัตรมงคล										4					
		18. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี											3				
		19. วันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี													4		
		20. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช														11	
		21. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว														28	
		22. วันรพี															7

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		23. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)													12	
		24. งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อื่นๆ ที่จังหวัด กำหนดจัดขึ้น														
		25. งานรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์														
รวม	1 โครงการ	25 กิจกรรม	950,000		25	8			5		7				5	

2.5 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 367)	จัดฝึกอบรม จำนวน 100 คน ต่อยอดจากผู้เข้าร่วมโครงการให้ทำ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ แบบปลอดภัย สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงในการขนย้ายเพื่อปรับพื้นที่ แปลงนา สนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ต่างๆ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ฯลฯ กิจกรรมเินแปลงนา เช่น เกี่ยวข้าว 1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต 4) จัดทำแปลงนาโดยสนับสนุนเครื่อง จักรกลพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนย้าย 5) ติดตามนิเทศแปลงนา 6) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งให้เงินยืม 7) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อการเกษตรยั่งยืน (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 367)	จัดฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ																
		เพื่อการเกษตรยั่งยืน				เพื่อการเกษตรยั่งยืน จำนวน 100 คน															
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				เพื่อเตรียมดำเนินการ															
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ															
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																			
3	ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง และแปรรูปอาหาร (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 368)	จัดฝึกอบรม/ปฏิบัติ ส่งเสริมเกษตรกร	70,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ																
		ด้านการประมงและแปรรูปอาหาร				จำนวน 70 คน															
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				เพื่อเตรียมดำเนินการ															
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ															
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																			
	4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมมา																				
	5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	อุดหนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 368)	สนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ จัดงานวันเกษตรพบพระ ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน	150,000	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
		1) แจงการสนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภอพบพระทราบ				→												
		2) อำเภอพบพระทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน										→						
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน											→					
		4) ติดตามผลการดำเนินการ																→
		5) รายงานผลการดำเนินการ																→
รวม	4 โครงการ	6 กิจกรรม	420,000		6	1			0			5					0	

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็น ต่อสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 372)	ดำเนินการตามประกาศของคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด พ.ศ. 2554	1,000,000	กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพที่ จำเป็นต่อสุขภาพ	กองสาธารณสุข													
		1. ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→								
		2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง									→							
		3. เบิกจ่ายเงิน										→						
		4. รายงานผลการดำเนินงาน											→					
2	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560	300,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
		1. ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→							
		2. ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		3. เบิกจ่ายเงิน											→	→	→	→	→	→
		4. รายงานผลการดำเนินงาน																→
รวม	2 โครงการ	2 กิจกรรม	1,300,000		2	0			2			0			0			

เหตุผลและความจำเป็น : แก้ไขตามประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564-2566 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ข้อความเต็ม)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ	300,000	จังหวัดตาก	กองแผนและ														
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	จัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง			งบประมาณ														
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 178)	มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา																	
		1) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา																	
		ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)																	
		ตามขั้นตอน ดังนี้																	
		1. สำรองปัญหาความต้องการในส่วน																	
		ราชการ อบจ.ตาก /ส.อบจ.ตาก																	
		2. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน																	
		การจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อจัดทำ																	
		ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง																	
		3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา																	
		อบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา																	
		ท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก ร่วมกับประชาคม ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม													→			
		5. เสนอผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งสภาฯ ส่วนราชการ และประชาชนทราบ													→			
		2) การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564								→								
		2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564								→								
		3. เสนอผู้บริหารอนุมัติ และประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแจ้งสภาฯ ส่วนราชการ และประชาชนทราบ								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		3) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดจ้าง																→
		3) ดำเนินการจัดจ้าง																→
		4) เบิกจ่ายเงิน																→
		5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร / รายงานผล การดำเนินการ																→
		4) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดจ้าง																→
		3) ดำเนินการจัดจ้าง																→
		4) เบิกจ่ายเงิน																→
		5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร / รายงานผล การดำเนินการ																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 178)	1. จัดทำรายงานผลการติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ	100,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ	→													
		2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 ไตรมาสที่ 4 กับคณะกรรมการฯ						→											
		3. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 กับคณะกรรมการฯ						→											
		4. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 กับคณะกรรมการฯ									→								
		5. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 กับคณะกรรมการฯ													→				
		6. จัดทำรายงานผลการติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ																	→
		7. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	ประสานการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 179)	จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ 3) ดำเนินการจัดประชุม 4) เบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ 5) รายงานผลการประชุม	50,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
4	บริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Clinic Center อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 007 หน้า 155)	ปรับปรุงฐานข้อมูลการพัฒนาจังหวัดตาก และอปท.ในเขตจังหวัดตาก จัดจ้างต่ออายุ เว็บไซต์พร้อมระบบบริหารจัดการเนื้อหา 1) ประสานงานจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา จังหวัดตาก และอปท.จ.ตาก 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดจ้างต่ออายุเว็บไซต์ฯ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	50,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
						5	พัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 179)	- พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดตาก จัดจ้างต่ออายุเว็บไซต์พร้อมระบบ บริหารจัดการเนื้อหา 1) ประสานงานจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา จังหวัดตาก และ อบต.จ.ตาก และอปท.จ.ตาก 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดจ้างต่ออายุเว็บไซต์ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	300,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ							
6	จัดการการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 154)	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินอุดหนุนราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	10,000,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
7	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ งานกิจการสภา ออกรับบริหาร ส่วนจังหวัดตาก	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ งานกิจการสภา ให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ของ อบจ.ตาก จำนวน 60 คน	400,000	อบจ.ตาก	กองกิจการสภา																		
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 154)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน								→													
										→													
											→												
												→											
													→										
13	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก																						
	1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุ	จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก สวท.แม่สอด และ อสมท.ตาก ทุกวันจันทร์-ศุกร์	740,400	1. สวท.ตาก 2. สวท.แม่สอด 3. อสมท.ตาก	สำนักปลัดฯ																		
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 149)	เวลา 10.00-11.00 น. วันละ 1 ชั่วโมง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดรายการ 4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ 5) รายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์										→											
												→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.	การจัดทำวารสาร อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 149)	จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2	300,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ												
		พิมพ์ 4 สีจำนวน 16 หน้า จัดทำ 3 เดือน															
		1 ฉบับ ๆ ละ 2,600 เล่ม รวม 4 ฉบับ															
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล															
		2) ออกแบบรูปเล่ม															
		3) ขออนุมัติรูปเล่ม/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง															
3.	การจัดทำแผ่นพับข่าว ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 150)	จัดจ้างผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี	40,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ												
		ทั้ง 2 หน้า เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ															
		4,000 แผ่น รวม 4 ฉบับ															
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล															
		2) ออกแบบรูปเล่ม															
		3) ขออนุมัติรูปเล่ม/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง															
4.	การจัดทำหนังสือรายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 150)	จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน	300,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ												
		ประจำปีงบประมาณ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี															
		จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 1,000 เล่ม															
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล															
		2) ออกแบบรูปเล่ม															
		3) ขออนุมัติรูปเล่ม/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง															
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ															
		5) จัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.	การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คีตเอาท์)	จัดทำผลิต/ติดตั้งป้ายคีตเอาท์ (ไวเนิล) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก อบจ.ตาก วันสำคัญของประเทศ ที่ประกาศตามสถานการณ์ของรัฐบาล และการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ในทุกอำเภอของจังหวัด รวม 96 ป้าย	668,800	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 151)	1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล 2) ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ 3) ขออนุมัติแบบป้าย/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ 5) ติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด				→													
						→													
15	ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการทำงาน	จัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน	50,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 153)	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน									→								
												→							
													→						
														→					
16	จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก	จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	100,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ														
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 175)	1) จัดจ้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.จ.จ.กำหนด				→													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		2) ทำบันทึกตกลงจ้างที่ปรึกษา					→										
		3) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2							→								
		4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ															→
		5) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ															→
รวม	10 โครงการ	54 กิจกรรม	13,719,200		54	17			9			16				12	

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2564															
						พ.ศ. 2563															
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	จัดหาวัสดุสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอื่นๆ จำนวน 2 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	200,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงานผู้บังคับการช่าง																
2	เสริมสร้างศักยภาพด้านการกู้ชีพ - กู้ภัย เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	- จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 60 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	200,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และศึกษาดูงานนอกสถานที่	สำนักงานผู้บังคับการช่าง																
รวม 2 โครงการ 3 กิจกรรม			400,000			3				0				1					2		0

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ บูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก จำนวน 80 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	450,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ															
2	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ระดับจังหวัดตาก ในการจัดทำ แผนชุมชน (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ ผู้นำเครือข่าย ผู้นำชุมชน และผู้นำ องค์กรภาคประชาชนในการจัดทำ แผนชุมชน จำนวน 80 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	กองแผนและ งบประมาณ															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	ประชาสัมพันธ์สื่อเคลื่อนที่ อบจ.ตาก พบประชาชน (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ฯ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	100,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
4	ส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 600 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดโครงการ 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	1,450,000	จังหวัดตาก และ การดูงานต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ														
5	จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 042 หน้า 340)	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของ จังหวัดตาก ตามภารกิจหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 3 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
รวม	5 โครงการ	17 กิจกรรม	2,200,000		17	3			4				4				6		

3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 373)	เบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย	350,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภา														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→										
		3) เบิกจ่ายเงิน							→	→									
		4) รายงานผลการดำเนินงาน								→	→								
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	350,000		1	0			1			0					0		

(แก้ไขเป็น)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 178)	จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 1) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. สำรวจปัญหาความต้องการในส่วน ราชการ อบจ.ตาก /ส.อบจ.ตาก 2. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อจัดทำ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 3. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	300,000	จังหวัดตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														
													→						
														→					
															→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
								4. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก ร่วมกับประชาคม ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม									
		5. เสนอผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้แผน พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง พร้อมแจ้งสภาฯ ส่วนราชการ และประชาชนทราบ												→			
		2) การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอน ดังนี้															
		1. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							→								
		2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							→								
		3. เสนอผู้บริหารอนุมัติ และประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแจ้งสภาฯ ส่วนราชการ และประชาชนทราบ							→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		3) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดจ้าง																→
		3) ดำเนินการจัดจ้าง																→
		4) เบิกจ่ายเงิน																→
		5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร / รายงานผล การดำเนินการ																→
		4) จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดจ้าง																→
		3) ดำเนินการจัดจ้าง																→
		4) เบิกจ่ายเงิน																→
		5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร / รายงานผล การดำเนินการ																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 178)	1. จัดทำรายงานผลการติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ	100,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	→													
		2. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2563 ไตรมาสที่ 4 กับคณะกรรมการฯ						→											
		3. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 กับคณะกรรมการฯ						→											
		4. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 กับคณะกรรมการฯ									→								
		5. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 กับคณะกรรมการฯ														→			
		6. จัดทำรายงานผลการติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ																	→
		7. ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	ประสานการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 179)	จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผน พัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ 3) ดำเนินการจัดประชุม 4) เบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ 5) รายงานผลการประชุม	50,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														
4	บริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อ แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น Clinic Center อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 007 หน้า 155)	ปรับปรุงฐานข้อมูลการพัฒนาจังหวัดตาก และอปท.ในเขตจังหวัดตาก จัดจ้างต่ออายุ เว็บไซต์พร้อมระบบบริหารจัดการเนื้อหา 1) ประสานงานจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา จังหวัดตาก และอปท.จ.ตาก 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดจ้างต่ออายุเว็บไซต์ฯ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	50,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	พัฒนาระบบฐานข้อมูล จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 179)	- พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดตาก จัดจ้างต่ออายุเว็บไซต์พร้อมระบบ บริหารจัดการเนื้อหา 1) ประสานงานจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา จังหวัดตาก และ อบท.จ.ตาก และอปท.จ.ตาก 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง 3) ดำเนินการจัดจ้างต่ออายุเว็บไซต์ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	300,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ					→									
6	จัดการการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 154)	จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรรองราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	10,000,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ		→												

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	400,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน														
	งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	งานกิจการสภา ให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง		และศึกษาดูงานต่างจังหวัด	เลขานุการฯ														
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 154)	ของ อบจ.ตาก จำนวน 60 คน																	
		1) ประธานงาน/วางแผนดำเนินการ								→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรอราชการ								→									
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม									→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→							
13	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบจ.ตาก																		
	1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน	740,400	1. สวท.ตาก	กองพุทธศาสตร์														
	ทางสถานีวิทยุ	ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก สวท.แม่สอด และ		2. สวท.แม่สอด	และงบประมาณ														
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 149)	อสท.ตาก ทุกวันจันทร์-ศุกร์		3. อสท.ตาก															
		เวลา 10.00-11.00 น. วันละ 1 ชั่วโมง																	
		1) ประธานงาน/วางแผนดำเนินการ				→													
		2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง				→													
		3) ดำเนินการจัดรายการ																	→
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ																	→
		5) รายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์																	→

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.	การจัดทำวารสาร อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 149)	จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2	300,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													
		พิมพ์ 4 สีจำนวน 16 หน้า จัดทำ 3 เดือน																
		1 ฉบับ ๆ ละ 2,600 เล่ม รวม 4 ฉบับ																
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล																
		2) ออกแบบรูปเล่ม																
3.	การจัดทำแผ่นพับข่าว ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 150)	จัดจ้างผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี	40,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													
		ทั้ง 2 หน้า เดือนละ 1 ฉบับ ๆ ละ 4,000 แผ่น รวม 4 ฉบับ																
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล																
		2) ออกแบบรูปเล่ม																
		3) ขออนุมัติรูปเล่ม/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																
4.	การจัดทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 150)	จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน	300,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													
		ประจำปีงบประมาณ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี																
		จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 1,000 เล่ม																
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล																
		2) ออกแบบรูปเล่ม																
		3) ขออนุมัติรูปเล่ม/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ																
		5) จัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย																

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5.	การจัดทำคู่มือแนะนำ อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 006 หน้า 150)	จัดจ้างหนังสือคู่มือแนะนำ อบจ.ตาก	100,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
		ขนาด A4 พับ 3 พิมพ์ 4 สี																		
		จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 7,000 เล่ม																		
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล																		
		2) ออกแบบรูปเล่ม																		
		3) ขออนุมัติรูปเล่ม/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																		
6.	การจัดทำสื่อวีดิทัศน์บรรยายสรุป (ข้อบัญญัติ 007 หน้า 150)	จัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์บรรยายสรุปมีเนื้อหา	100,000	อบจ.ตาก และนอกสถานที่	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
		ประมาณ 7-10 นาทีต่อเรื่อง ตามนโยบาย																		
		ที่ได้แถลงไว้ต่อสภา จำนวน 1 เรื่อง																		
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล																		
		2) ออกแบบเนื้อหา																		
		3) ขออนุมัติเนื้อหา/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																		
7.	การถวายพระพรทาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 149)	จัดจ้างเผยแพร่คำถวายพระพรทาง	120,000	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ															
		หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น																		
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล																		
		2) ออกแบบเนื้อหา																		
		3) ขออนุมัติเนื้อหา/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																		
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
8.	การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คัดเอาท์) (ข้อบัญญัติ 008 หน้า 151)	จัดจ้างผลิต/ติดตั้งป้ายคัดเอาท์ (ไวนิล) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายอ.อบจ.ตาก วันสำคัญของประเทศ ที่ประกาศตามสถานการณ์ของรัฐบาล และการอนุรักษ์ประเพณีในท้องถิ่น ในทุกอำเภอของจังหวัด รวม 96 ป้าย	668,800	จังหวัดตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล				→													
		2) ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์				→													
		3) ขออนุมัติแบบป้าย/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																	→
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ																	→
		5) ติดตามระยะเวลาที่กำหนด																	→
15	ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการทำงาน (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 153)	จัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน	50,000	จังหวัดตาก	กองการเจ้าหน้าที่														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง										→							
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม											→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→				
16	จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 175)	จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	100,000	อบจ.ตาก	กองการเจ้าหน้าที่														
		1) จัดจ้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.จ.จ.กำหนด				→													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2563			พ.ศ.2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2) ทำบันทึกตกลงจ้างที่ปรึกษา					→											
		3) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ตามมิติที่ 2							→									
		4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ															→	
		5) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ															→	
รวม	10 โครงการ	54 กิจกรรม	13,719,200		54		17			9			16				12	

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 191)	จัดหาวัสดุสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวก และบริการประชาชนในการเดินทางของ ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอื่นๆ จำนวน 2 ครั้ง	200,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→	→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรวงราชการ										→	→						
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม										→	→	→	→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→	→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ													→	→			
2	เสริมสร้างศักยภาพด้านการกู้ชีพ - กู้ภัย เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุ สาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 191)	- จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก จำนวน 60 คน	200,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักปลัดฯ				→										
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรวงราชการ							→										
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม								→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→								
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ										→							
รวม	2 โครงการ	3 กิจกรรม	400,000		3				1					2				0	

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ บูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 034 หน้า 336)	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ	450,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													
		เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ																
		การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง																
		ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก จำนวน 80 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																→
2	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน ระดับจังหวัดตาก ในการจัดทำ แผนชุมชน (ข้อบัญญัติ 035 หน้า 337)	จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ													
		ผู้นำเครือข่าย ผู้นำชุมชน และผู้นำ																
		องค์กรภาคประชาชนในการจัดทำ																
		แผนชุมชน จำนวน 80 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
	จัดทำพัสดุ/ยืมเงินทროงราชการ	2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												→				
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ												→				
														→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ อบจ.ตาก	ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ที่ พบประชาชน (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 320)	100,000	จังหวัดตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ														
		เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→													
		2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					→												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																	→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	→
4	ส่งเสริมความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 320)	จัดการฝึกอบรมและการดูงานให้กับ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 600 คน	1,450,000	จังหวัดตาก และ การดูงานต่างจังหวัด	สำนักงาน เลขานุการฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	→
		2) ขออนุมัติโครงการ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																	→
		3) ดำเนินการจัดโครงการ																	→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	→
5	จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 042 หน้า 340)	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของ จังหวัดตาก ตามภารกิจหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 3 ครั้ง	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→	→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ				→	→												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																	→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	→
รวม	5 โครงการ	17 กิจกรรม	2,200,000		17		3			4			4					6	

3.4 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 372)	เบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย	350,000	จังหวัดตาก	สำนักงาน เลขานุการฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→										
		3) เบิกจ่ายเงิน								→									
		4) รายงานผลการดำเนินงาน									→								
รวม	1 โครงการ	1 กิจกรรม	350,000		1		0			1			0					0	

เหตุผลและความจำเป็น : แก้ไขตามประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564-2566 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ข้อความเดิม)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	
1	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จัดจ้างทำหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ แผนที่	250,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ													
	จังหวัดตาก	ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ			งบประมาณ													
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 362)	ที่เกี่ยวข้อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์																
		ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก																
		จำนวน 1 ครั้งต่อปี																
		1) จัดทำราคาากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)								→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)									→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการจัดทำ (90 วัน)											→					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (1.5 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดตาก ผ่าน QR Code "TAK Scan Me" (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 363)	จัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และติดตั้งป้าย QR Code ในทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวนไม่น้อยกว่า 30 จุดต่อปี	200,000	ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการจัดทำ (90 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
3	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 363)	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดตาก อย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก /ต่างจังหวัด	กองแผนและ งบประมาณ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทรอกราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งให้เงินยืม																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 364)	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ด้านการท่องเที่ยวของ อบจ.ตาก จำนวน 1 แห่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน เช่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เส้นทางท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ												→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ													→				
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม														→			
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม															→		
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	จัดงานเทศกาลส่งเสริม การท่องเที่ยวแผ่นดินคอยลอยฟ้า (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 366)	สนับสนุนอำเภออุ้มผาง จัดงานเทศกาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินคอยลอยฟ้า นักท่องเที่ยว จำนวน 5,000 คน	150,000	อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภออุ้มผางทราบ				→													
		2) อำเภออุ้มผางทำหนังสือขอรับ เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ มารับเงินอุดหนุน					→												
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน						→											
		4) ติดตามผลการดำเนินการ							→										
		5) รายงานผลการดำเนินการ								→									
6	มวยไทย - มวยคาดเชือก งานตากสิน ฯ (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 364)	ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 จังหวัดตาก	500,000	ศาลสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		ผู้เข้าชมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ						→											
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7	จัดงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวง (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 365)	สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก จัดงาน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง นักท่องเที่ยว จำนวน 20,000 คน	2,500,000	จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		1) แจกการสนับสนุนงบประมาณ ให้เทศบาลเมืองตากทราบ				→													
		2) เทศบาลเมืองตากทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ มารับเงินอุดหนุน				→													
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→													
		4) ติดตามผลการดำเนินการ						→											
		5) รายงานผลการดำเนินการ							→										
8	จัดงานประเพณีต้นกำเนิด กระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 365)	สนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านตาก จัดงานประเพณีต้นกำเนิดกระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ ประจำปี 2564 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นักท่องเที่ยว จำนวน 2,000 คน	350,000	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		1) แจกการสนับสนุนงบประมาณ ให้เทศบาลตำบลบ้านตากทราบ				→													
		2) เทศบาลตำบลบ้านตาก ทำหนังสือขอ รับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ มารับเงินอุดหนุน				→													
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→													
		4) ติดตามผลการดำเนินการ						→											
		5) รายงานผลการดำเนินการ							→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	สนับสนุนอำเภอท่าสองยาง จัดงาน	150,000	อำเภอท่าสองยาง	กองแผนและ														
	อำเภอท่าสองยาง	ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอท่าสองยาง		จังหวัดตาก	งบประมาณ														
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 366)	นักท่องเที่ยว จำนวน 2,000 คน																	
		1) แจกการสนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภอท่าสองยางทราบ					→												
		2) อำเภอท่าสองยางทำหนังสือขอรับ เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน						→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน							→										
		4) ติดตามผลการดำเนินการ								→									
		5) รายงานผลการดำเนินการ									→								
รวม	9 โครงการ	9 กิจกรรม	4,500,000		9	6			2			0				1			

(แก้ไขเป็น)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 362)	จัดจ้างทำหนังสือ คู่มือ แผนที่ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก จำนวน 1 ครั้งต่อปี	250,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการจัดทำ (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก ผ่าน QR Code "TAK Scan Me" (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 363)	จัดทำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และติดตั้งป้าย QR Code ในทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวนไม่น้อยกว่า 30 จุดต่อปี 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการจัดทำ (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	200,000	ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
3	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 363)	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก อย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก /ต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4	นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 364)	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ด้านการท่องเที่ยวของ อบจ.ตาก	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ															
		จำนวน 1 แห่ง																		
		จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว																		
		เชื่อมโยงนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน เช่น																		
		ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เส้นทางท่องเที่ยว																		
		และภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง																		
		เพื่อเตรียมดำเนินการ																		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																		
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ																		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																		
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งให้เงินยืม																		
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	จัดงานเทศกาลส่งเสริม การท่องเที่ยวแผ่นดินตอยลอยฟ้า (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 366)	สนับสนุนอำเภออุ้มผาง จัดงานเทศกาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวแผ่นดินตอยลอยฟ้า นักท่องเที่ยว จำนวน 5,000 คน 1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภออุ้มผางทราบ 2) อำเภออุ้มผางทำหนังสือขอรับ เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ มารับเงินอุดหนุน 3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 4) ติดตามผลการดำเนินการ 5) รายงานผลการดำเนินการ	150,000	อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
6	มวยไทย - มวยคาดเชือก งานตากสิน ๗ (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 364)	ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564 จังหวัดตาก ผู้เข้าชมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ 3) ดำเนินการจัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	500,000	ศาลสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
7	จัดงานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวง (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 365)	สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก จัดงาน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง นักท่องเที่ยว จำนวน 20,000 คน	2,500,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้เทศบาลเมืองตากทราบ				→													
		2) เทศบาลเมืองตากทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ มารับเงินอุดหนุน				→													
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→													
		4) ติดตามผลการดำเนินการ						→											
		5) รายงานผลการดำเนินการ							→										
8	จัดงานประเพณีต้นกำเนิด กระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 365)	สนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านตาก จัดงานประเพณีต้นกำเนิดกระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ ประจำปี 2564 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นักท่องเที่ยว จำนวน 2,000 คน	350,000	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้เทศบาลตำบลบ้านตากทราบ				→													
		2) เทศบาลตำบลบ้านตาก ทำหนังสือขอ รับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ มารับเงินอุดหนุน				→													
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→													
		4) ติดตามผลการดำเนินการ						→											
		5) รายงานผลการดำเนินการ							→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอท่าสองยาง (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 366)	สนับสนุนอำเภอท่าสองยาง จัดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอท่าสองยาง นักท่องเที่ยว จำนวน 2,000 คน 1) แจกการสนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภอท่าสองยางทราบ 2) อำเภอท่าสองยางทำหนังสือขอรับ เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการรับ เงินอุดหนุน 3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 4) ติดตามผลการดำเนินการ 5) รายงานผลการดำเนินการ	150,000	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
							→												
								→											
									→										
										→									
											→								
												→							
													→						
														→					
รวม	9 โครงการ	9 กิจกรรม	4,500,000		9	6			2			0					1		

เหตุผลและความจำเป็น : แก้ไขตามประกาศปรับปรุงแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564-2566 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ข้อความเดิม)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม และของเสียอันตรายชุมชน (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 317)	1. จัดประชุมฯ และการติดตามผล ความก้าวหน้าของโครงการ จำนวน 1 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ 3) ดำเนินการจัดประชุม 4) เบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ 5) รายงานผลการประชุม 2. การจ้างเหมากำจัดของเสียและ อันตราย จำนวน 2 ครั้ง 1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง สรรหาผู้รับจ้าง 2) ลงนามในสัญญาจ้าง	500,000	พื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ		→	→		→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3) ดำเนินการกำจัดขยะและของเสีย อันตรายชุมชน							→					→			
		4) เบิกจ่ายเงิน							→						→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→						→		
2	รณรงค์เพื่อลดขยะมูลฝอย (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 317)	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. แกนนำ หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 80 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรองราชการ												→			
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งให้เงินยืม													→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→	
3	จัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม ตามหลัก 3Rs (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 318)	ฝึกอบรมให้กับนักเรียน/ประชาชน จำนวน 100 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรองราชการ												→			
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งให้เงินยืม													→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	ชุมชนต้นแบบชยะครวีเรือน (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 318)	- ชุมชนฝั่งตะวันออก จำนวน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน - ชุมชนฝั่งตะวันตก จำนวน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ											→						
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→			
5	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 319)	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการจังหวัดตาก	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		จำนวน 100 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ											→						
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→			
รวม	5 โครงการ	8 กิจกรรม	1,200,000		8	0			2			2				4			

5.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	ฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดตาก (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 369)	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดตาก จำนวน 150 คน	200,000	ต่างจังหวัด และในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ								→										
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม									→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน											→							
2	ปลูกต้นไม้ (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 370)	ปลูกต้นไม้ในบริเวณสำนักงาน อบจ. ตาก ในพื้นที่ป่าไม้ และในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 500 ต้น	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ											→							
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→				

(แก้ไขเป็น)

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานทะเลและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม และของเสียอันตรายชุมชน (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 317)	1. จัดประชุมฯ และการติดตามผล ความก้าวหน้าของโครงการ จำนวน 1 ครั้ง 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินอุดหนุนราชการ 3) ดำเนินการจัดประชุม 4) เบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ 5) รายงานผลการประชุม 2. การจ้างเหมากำจัดของเสียและ อันตราย จำนวน 2 ครั้ง 1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง สรรหาผู้รับจ้าง 2) ลงนามในสัญญาจ้าง	600,000	พื้นที่จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข														
								→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3) ดำเนินการกำจัดขยะและของเสีย อันตรายชุมชน							→					→			
		4) เบิกจ่ายเงิน								→					→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→						→	
2	รณรงค์เพื่อลดขยะมูลฝอย (ข้อบัญญัติ 002 หน้า 317)	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท. แกนนำ หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 80 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทรงรองราชการ												→			
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งให้เงินยืม													→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→	
3	จัดการขยะแบบการมีส่วนร่วม ตามหลัก 3Rs (ข้อบัญญัติ 003 หน้า 318)	ฝึกอบรมให้กับนักเรียน/ประชาชน จำนวน 100 คน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาวัสดุ/ยืมเงินทรงรองราชการ												→			
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งให้เงินยืม													→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ชุมชนต้นแบบขยะครัวเรือน (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 318)	- ชุมชนฝั่งตะวันออก จำนวน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน - ชุมชนฝั่งตะวันตก จำนวน 1 ชุมชน/หมู่บ้าน	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ										→						
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			
5	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 319)	จัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการจังหวัดตาก	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองสาธารณสุข													
		จำนวน 100 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ											→					
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			
รวม	5 โครงการ	8 กิจกรรม	1,200,000		8		0		2			2				4		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก (ข้อบัญญัติ 005 หน้า 370)	ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ															
4	ธนาคารน้ำใต้ดินตามศาสตร์พระราช (ข้อบัญญัติ 004 หน้า 370)	ฝึกอบรมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 100 คน 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรองราชการ 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) รายงานผลการดำเนินงาน	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 369)	ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้กับนักเรียน/ประชาชน จำนวน 80 คน	400,000	อบจ.ตาก และศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทดรองราชการ											→						
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	→
รวม	5 โครงการ	5 กิจกรรม	1,000,000		5		0			1			1						3

เหตุผลและความจำเป็น : แก้ไขตามประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564-2566 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน	จำนวน กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ ของกิจกรรม	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	5	8.62	190,500	4.05	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(ดำเนินการในไตรมาสที่ 2) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2)					สำนักงานเลขานุการฯ
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4	6.90	280,000	5.95	สำนักปลัดฯ
(ดำเนินการในไตรมาสที่ 2) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3)					
(ดำเนินการในไตรมาสที่ 3) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4)					
3. แผนงานทะเลาะและชุมชน	42	72.41	3,824,700	81.27	สำนักช่าง
(ดำเนินการในไตรมาสที่ 1) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3)					
(ดำเนินการในไตรมาสที่ 2) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2)					
(ดำเนินการในไตรมาสที่ 2) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3)					
(ดำเนินการในไตรมาสที่ 3) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3)					
6. แผนงานการพาณิชย์	2	3.45	70,000	1.49	สำนักปลัดฯ
(ดำเนินการในไตรมาส 1) และ (เบิกจ่ายในไตรมาส 3)					
(ดำเนินการในไตรมาส 2) และ (เบิกจ่ายในไตรมาส 2)					
7. แผนงานสาธารณสุข	5	8.62	341,000	7.25	กองสาธารณสุข
(ดำเนินการในไตรมาส 3) และ (เบิกจ่ายในไตรมาส 3)					
(ดำเนินการในไตรมาส 3) และ (เบิกจ่ายในไตรมาส 4)					
รวม	58	100.00	4,706,200	100.00	

(ข้อความเดิม)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงานซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้ 6. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง 7. กล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง 8. กล้องบันทึกวิดีโอแบบติดตามตัว จำนวน 1 เครื่อง 9. จอรับภาพ ชนิดมือดึง จำนวน 1 เครื่อง	60,000 70,000 25,000 13,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ				→										
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 166)	6. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	60,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ				→										
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 167)	7. กล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	70,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ				→										
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 168)	8. กล้องบันทึกวิดีโอแบบติดตามตัว จำนวน 1 เครื่อง	25,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ				→										
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 169)	9. จอรับภาพ ชนิดมือดึง จำนวน 1 เครื่อง	13,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ				→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																	
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 162)		19. ตู้ด้านบนโล่ง ด้านล่างหีบ เปิด-ปิด ขนาด 80x40x160 ซม. จำนวน 3 หลัง	22,500	อบจ.ตาก	กองกิจการสภาฯ														
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																	
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 181)		26. เครื่องชั่งแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	อบจ.ตาก	กองแผน และงบประมาณ														
รวม	1 โครงการ	6 กิจกรรม	211,500			0			5			1					0		

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 193)	1. หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการนวด กระตุกหัวใจ จำนวน 6 ตัว	90,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง									→				
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 194)	2. เตียงรถเข็นพยาบาลสำหรับรถพยาบาล ฉุกเฉิน จำนวน 1 เตียง	100,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง										→			
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 195)	3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง	95,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง											→		
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 196)	4. เปลลำเลียงผู้บาดเจ็บแบบนั่ง จำนวน 1 ชุด	35,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 198)	5. ชุดซ้อมดับเพลิงแบบเสื้อคลุม จำนวน 20 ชุดๆ ละ 5,000 บาท	100,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 199)	6. อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ จำนวน 1 ชุด	50,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
		ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ																
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 197)	7. สายส่งน้ำดับเพลิงและสายสูบน้ำ	100,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		จำนวน 1 ชุด																
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 199)	8. หัวฉีดขยายฟองโฟมดับเพลิง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		จำนวน 2 หัวๆ ละ 15,000 บาท																
รวม	1 โครงการ	8 กิจกรรม	600,000				0		2			6				0		

3. แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																	
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 247)	1. โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ชุด พร้อมเก้าอี้แบบ มีพนักพิง จำนวน 7 ตัว	49,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง						→								
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 248)	2. โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า) จำนวน 20 ตัว	44,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง						→								
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 248)	3. โต๊ะเอนกประสงค์ (แบบโต๊ะกลมพลาสติก ขาแยก) จำนวน 20 ตัว	60,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง							→							
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 249)	4. เก้าอี้แบบบุวมุ่มด้วยหนังเทียม จำนวน 100 ตัว	70,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง								→						
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 249)	5. เก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง (ไม่มีเท้าแขน) จำนวน 500 ตัว	100,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง									→					
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 250)	6. ชุดโซฟาหนัง (3+1+1 ที่นั่ง) หรือโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	36,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง										→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 250)	7. ตู้บานเลื่อนผสม 3 ชุด จำนวน 7 หลัง	45,500	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการ														
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 251)	8. ผ้าใบเต็นท์ (ขนาด 4.00x8.00เมตร) จำนวน 10 ผืน	100,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการ														
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 251)	9. โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว	75,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการ														
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 252)	10. เก้าอี้ทำงานหุ้มหนังเทียม จำนวน 10 ตัว	40,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการ														
	(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 252)	11. ตู้เก็บเอกสาร แบบล้อเลื่อน จำนวน 10 หลัง	65,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการ														
	(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 253)	12. ตู้เก็บเอกสารสูง แบบ 4 บาน จำนวน 10 หลัง	120,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการ														
	(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 253)	13. ผ้าใบเต็นท์ (ขนาด 12.00 x 24.00 เมตร) จำนวน 1 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้	200,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการ														
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย								→									
		2) ลงนามโน้ตสัญญาซื้อ								→									
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ								→									
		4) เบิกจ่ายเงิน								→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้								→									
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 254)	14. รถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ เป็นรถยนต์แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	999,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการ														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย									→							
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ										→						
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้															→	
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 254)		15. ชุดตัดแก๊สสนามขนาด 6 คิว พร้อมรถเข็น จำนวน 2 ชุด	50,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 255)		16. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	150,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 256)		17. เครื่องไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน 19 ตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	200,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 257)		18. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	41,200	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 258)		19. ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้	49,400	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 258)		20. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	28,500	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 259)	21. เครื่องเจียร์แบบมือถือ ขนาดใบ 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	10,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 259)	22. เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 260)	23. เครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	120,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 260)	24. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบพกพา ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 261)	25. เครื่องสกัดทำสาย กำลังไฟฟ้า 1750 W จำนวน 2 เครื่อง	130,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 262)	26. เครื่องปั๊มลม กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 580 W จำนวน 2 เครื่อง	13,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 263)	27. ส่วนไฟฟ้า (ส่วนโรตารี) กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 800 W จำนวน 2 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 264)	28. เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	45,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 264)	29. เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 11 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	140,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 265)	30. แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 4.5 ตัน จำนวน 2 ชุด	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 266)	31. ลิฟท์ยกรถ 2 เสา ขนาด 5.0 ตัน จำนวน 1 ชุด	58,500	อบจ.ตาก	สำนักงานการช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 267)	32. มอเตอร์ห็นเจียร์ 5 นิ้ว กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 350 W จำนวน 1 เครื่อง	6,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 268)	33. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (แรงดัน ไม่น้อยกว่า 200 บาร์) จำนวน 1 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้	70,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ																
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 268)	34. เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 269)	35. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	150,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 270)	36. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 272)	37. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 273)	38. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3 ให้รองรับปริมาณการพิมพ์ 100,000 แผ่น ต่อเดือน จำนวน 3 เครื่อง	240,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 273)	39. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 275)	40. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	27,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 276)	41. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	12,600	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 277)	42. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 12 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง													
รวม	1 โครงการ	42 กิจกรรม	3,824,700			9			33				0				0	

6. แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 381)	1. แก้วอีแลวพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน	55,000	อบจ.ตาก	สำนักการช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 382)	2. เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	อบจ.ตาก	สำนักการช่าง													
รวม	1 โครงการ	2 กิจกรรม	70,000			1			1			0				0		

(ข้อความเดิม)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก๊ซ (ครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงานซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้ 6. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	60,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ				→									
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 166)	7. กล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	70,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ					→								
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 167)	8. กล้องบันทึกวิดีโอแบบติดตามตัว จำนวน 1 เครื่อง	25,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ					→								
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 168)	9. จอรับภาพ ชนิดมอดิ่ง จำนวน 1 เครื่อง	13,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ					→								
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 169)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย									→							
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ										→						
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 162)	19. ตู้ด้านบนโถง ด้านล่างทึบ เปิด-ปิด ขนาด 80x40x160 ซม. จำนวน 3 หลัง	22,500	อบจ.ตาก	กองกิจการสภา													
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย													→			
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ														→		
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ															→	
		4) เบิกจ่ายเงิน																→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																→
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 181)	26. เครื่องซึ่งแบบดีจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	อบจ.ตาก	กองแผน และงบประมาณ													
รวม	1 โครงการ	6 กิจกรรม	211,500				0			5			1				0	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
		ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย								→								
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ									→							
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→				
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 197)	7. สายส่งน้ำดับเพลิงและสายสูบน้ำ	100,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		จำนวน 1 ชุด																
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 199)	8. หัวฉีดขยายฟองโฟมดับเพลิง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		จำนวน 2 หัวๆ ละ 15,000 บาท																
รวม	1 โครงการ	8 กิจกรรม	600,000			0			2			6				0		

3. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																	
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 247)	1. โตะทำงานเหล็ก 4 ชุด พร้อมเก้าอี้แบบ มีพนักพิง จำนวน 7 ตัว	49,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง					→									
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 248)	2. โตะพับเอนกประสงค์ (แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า) จำนวน 20 ตัว	44,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง						→								
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 248)	3. โตะเอนกประสงค์ (แบบโต๊ะกลมพลาสติก ขาแยก) จำนวน 20 ตัว	60,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง							→							
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 249)	4. เก้าอี้แบบนวมหัวด้วยหนังเทียม จำนวน 100 ตัว	70,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง								→						
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 249)	5. เก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง (ไม่มีเท้าแขน) จำนวน 500 ตัว	100,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง									→					
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 250)	6. ชุดโฆฟาหนัง (3+1+1 ที่นั่ง) พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	36,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง										→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563					พ.ศ. 2564							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 250)	7. ตู้บานเลื่อนผสม 3 ฟุต จำนวน 7 หลัง	45,500	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 251)	8. ผ้าใบเดินท์ (ขนาด 4.00x8.00เมตร) จำนวน 10 ผืน	100,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 251)	9. โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว	75,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 252)	10. เก้าอี้ทำงานพนักหนังเทียม จำนวน 10 ตัว	40,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 252)	11. ตู้เก็บเอกสาร แบบล้อเลื่อน จำนวน 10 หลัง	65,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 253)	12. ตู้เก็บเอกสารสูง แบบ 4 บาน จำนวน 10 หลัง	120,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 253)	13. ผ้าใบเดินท์ (ขนาด 12.00 x 24.00 เมตร) จำนวน 1 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้	200,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย								→								
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ								→								
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้								→								
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 254)	14. รถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ เป็นรถยนต์แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	999,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในกาปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย										→						
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ										→						
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้												→				
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 254)		15. ชุดตัดแก๊สสนามขนาด 6 คิว พร้อมรถเข็น จำนวน 2 ชุด	50,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 255)		16. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	150,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 256)		17. เครื่องไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม จำนวน 19 ตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	200,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 257)		18. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	41,200	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 258)		19. ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้	49,400	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 258)		20. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	28,500	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 259)	21. เครื่องเจียร์แบบมือถือ ขนาดใบ 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	10,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 259)	22. เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 260)	23. เครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	120,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 260)	24. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบพกพา ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 261)	25. เครื่องสกัดหลาย กำลังไฟฟ้า 1750 W จำนวน 2 เครื่อง	130,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 262)	26. เครื่องปั๊มลม กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 580 W จำนวน 2 เครื่อง	13,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 263)	27. ส่วนไฟฟ้า (ส่วนโรตารี) กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 800 W จำนวน 2 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 264)	28. เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	45,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 264)	29. เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 11 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	140,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 265)	30. แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 4.5 ตัน จำนวน 2 ชุด	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 266)	31. ลิฟท์ยกรถ 2 เส้า ขนาด 5.0 ตัน จำนวน 1 ชุด	58,500	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 267)	32. มอเตอร์หินเจียร์ 5 นิ้ว กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 350 W จำนวน 1 เครื่อง	6,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 268)	33. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (แรงดัน ไม่น้อยกว่า 200 บาร์) จำนวน 1 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้	70,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ																
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 268)	34. เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 269)	35. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	150,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 270)	36. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 272)	37. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 273)	38. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3 ใช้รองรับปริมาณการพิมพ์ 100,000 แผ่น ต่อเดือน จำนวน 3 เครื่อง	240,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 273)	39. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอึดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 275)	40. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	27,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 276)	41. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	12,600	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 277)	42. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 12 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง														
รวม	1 โครงการ	42 กิจกรรม	3,824,700				9			14			19					0	

6. แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้ (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 381)																	
		1. แก้วอีแก้วพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 382)	55,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง														
		2. เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง														
รวม	1 โครงการ	2 กิจกรรม	70,000			1			1			0						0	

(แก้ไขเป็น)
 บัญชีครุภัณฑ์
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก้ไข (ครั้งที่ 1)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2564											
						พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้								→							
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 166)	6. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง	60,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ							→					
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 167)	7. กล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	70,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ							→					
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 168)	8. กล้องบันทึกวิดีโอแบบติดตั้งตามตัว จำนวน 1 เครื่อง	25,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ							→					
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 169)	9. จอรับภาพ ชนิดมือดึง จำนวน 1 เครื่อง	13,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ							→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย								→								
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ									→							
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้												→				
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 197)	3. สายส่งน้ำดับเพลิงและสายสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด	100,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 199)	4. หัวฉีดขยายฟองโฟมดับเพลิง จำนวน 2 หัวๆ ละ 15,000 บาท	30,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													
รวม	1 โครงการ	4 กิจกรรม	280,000			0				2			2				0	

3. แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.		
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																	
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 247)	1. โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้แบบ มีพนักพิง จำนวน 7 ตัว	49,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 248)	2. โต๊ะพับเอนกประสงค์ (แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า) จำนวน 20 ตัว	44,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 248)	3. โต๊ะเอนกประสงค์ (แบบโต๊ะกลมพลาสติก ขาแยก) จำนวน 20 ตัว	60,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 249)	4. เก้าอี้แบบบุนวมหุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน 100 ตัว	70,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 249)	5. เก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิง (ไม่มีเท้าแขน) จำนวน 500 ตัว	100,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง														
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 250)	6. ชุดโฉบพาดน้ำ (3+1+1 ที่นั่ง) พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด	36,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 250)	7. ตู้บานเลื่อนผสม 3 ชุด จำนวน 7 หลัง	45,500	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 251)	8. ผ้าใบเตนท์ (ขนาด 4.00x8.00เมตร) จำนวน 10 ผืน	100,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 251)	9. โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว	75,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 252)	10. เก้าอี้ทำงานหุ้มหนังเทียม จำนวน 10 ตัว	40,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 252)	11. ตู้เก็บเอกสาร แบบล้อเลื่อน จำนวน 10 หลัง	65,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 253)	12. ตู้เก็บเอกสารสูง แบบ 4 บาน จำนวน 10 หลัง	120,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 253)	13. ผ้าใบเตนท์ (ขนาด 12.00 x 24.00 เมตร) จำนวน 1 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้	200,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย								→								
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ								→								
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้								→								
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 254)	14. รถยนต์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ เป็นรถยนต์แบบมีช่องว่างด้านหลัง คนขับ (Cab) เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	999,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
		ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ											→					
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน													→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 254)	15. ชุดตัดแก๊สสนามขนาด 6 คิว	50,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		พร้อมรถเข็น จำนวน 2 ชุด																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 255)	16. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์	150,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		จำนวน 1 เครื่อง																
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 256)	17. เครื่องไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วม	200,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		ประชุม จำนวน 19 ตัว อุปกรณ์ต่อพ่วง																
		พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด																
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 257)	18. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	41,200	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 258)	19. ตู้เย็นแบบ 2 ประตู ขนาด 16 คิวปีกฟู	49,400	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		จำนวน 2 ตู้																
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 258)	20. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	28,500	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		จำนวน 3 เครื่อง																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 259)	21. เครื่องเจียร์แบบมือถือ ขนาดใบ 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	10,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 259)	22. เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 260)	23. เครื่องตัดคอนกรีต ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง	120,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 260)	24. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า แบบพกพา ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 005 หน้า 261)	25. เครื่องสกัดทาสาย กำลังไฟฟ้า 1750 W จำนวน 2 เครื่อง	130,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 006 หน้า 262)	26. เครื่องปั๊มลม กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 580 W จำนวน 2 เครื่อง	13,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 007 หน้า 263)	27. ส่วนไฟฟ้า (ส่วนโรตารี) กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 800 W จำนวน 2 เครื่อง	20,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 008 หน้า 264)	28. เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	45,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 009 หน้า 264)	29. เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด 11 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	140,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 010 หน้า 265)	30. แม่แรงตะเฒ่ ขนาด 4.5 ตัน จำนวน 2 ชุด	30,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 011 หน้า 266)	31. ลิฟท์ยกรถ 2 ล้อ ขนาด 5.0 ตัน จำนวน 1 ชุด	58,500	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	(ข้อบัญญัติ 012 หน้า 267)	32. มอเตอร์หินเจียร์ 5 นิ้ว กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 350 W จำนวน 1 เครื่อง	6,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 013 หน้า 268)	33. เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง (แรงดัน ไม่น้อยกว่า 200 บาร์) จำนวน 1 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้	70,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ																
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ																
		4) เบิกจ่ายเงิน																
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 268)	34. เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 269)	35. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	150,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 270)	36. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	66,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 272)	37. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุคสำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	44,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 273)	38. เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3 ใช้รองรับปริมาณการพิมพ์ 100,000 แผ่น ต่อเดือน จำนวน 3 เครื่อง	240,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													

6. แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้ (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 381)							→									
		1. แก้อีแตงพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 10 ชุด จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน (ข้อบัญญัติ 001 หน้า 382)	55,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													
		2. เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	15,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													
รวม	1 โครงการ	2 กิจกรรม	70,000			1			1			0				0		

7. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย 2) ลงนามในสัญญาซื้อ 3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ 4) เบิกจ่ายเงิน 5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																	
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 193)	1. หุ่นฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการนวด กระตุ้นหัวใจ จำนวน 6 ตัว	90,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข								→						
	(ข้อบัญญัติ 002 หน้า 194)	2. เตียงรถเข็นพยาบาลสำหรับรถพยาบาล ฉุกเฉิน จำนวน 1 เตียง	100,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข								→						
	(ข้อบัญญัติ 003 หน้า 195)	3. เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง	95,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข									→					
	(ข้อบัญญัติ 004 หน้า 196)	4. เปลลำเลียงผู้ป่วยเจ็บแหว่ง จำนวน 1 ชุด	35,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข										→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในกาปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย										→						
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ										→						
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้												→				
	(ข้อบัญญัติ 001 หน้า 181)	5. เครื่องซักรีดแบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	อบจ.ตาก	กองสาธารณสุข													
รวม	1 โครงการ	5 กิจกรรม	341,000				0			0		5				0		

เหตุผลและความจำเป็น : แก้ไขตามประกาศปรับปรุงแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564-2566 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกตัดปี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์	จำนวน		คิดเป็นร้อยละ		งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 (เบิกตัดปี)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
	โครงการ	กิจกรรม	ของโครงการ	ของกิจกรรม			
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
1.1 แผนงานคณะและชุมชน	45	45	100.00	100.00	36,075,590	100.00	สำนักช่าง
รวม	45	45	100.00	100.00	36,075,590	100.00	
รวมทั้งสิ้น	45	45	100.00	100.00	36,075,590	100.00	

(แบบเต็ม)
 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 (เบิกตัดปี)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,480,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง		บ้านคลองข่างโพรง-														
	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ยาว 0.515 กม. หน้า 0.20 เมตร หรือรวม		บ้านมาบป่าแฝก														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,675 ตาราง		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	เมตร และปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว																
	บ้านคลองข่างโพรง-บ้านมาบ	ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร																
	ป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก	กว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.340 กม.																
		หน้า 0.05 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการ																
		ไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)								→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	323,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0035	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขยายไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง		เทศบาลเมืองตาก -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 เทศบาล	ยาว 0.575 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน														
	เมืองตาก - หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→										
3	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,000,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง		เทศบาลเมืองตาก- หมู่ที่ 1														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาล	ยาว 0.460 กม. หน้า 0.20 เมตร หรือรวม		ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง														
	เมืองตาก- หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,680		จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	486,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านปางสา ตำบลป่า														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านปางสา	ยาว 0.200 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง														
	ตำบลป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200		ตำบลแม่ห่อ อำเภอเมือง														
	บ้านห้วยนึ่ง ตำบลแม่ห่อ	ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
5	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	472,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง		บ้านวังม่วง														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง	ยาว 0.290 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลหนองบัวเหนือ														
	ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,160		อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ 1														
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	ตารางเมตร		บ้านหนองชะลาบ														
	ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลตากตก		→												
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	477,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านปากห้วยกลาง														
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง	ยาว 0.235 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลหนองบัวเหนือ														
	ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,175		อำเภอเมือง เขื่อน หมู่ที่ 2														
	เขื่อนหมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ไข	ตารางเมตร		บ้านห้วยแม่ไข														
	ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลทุ่งกระเชาะ		→												
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
7	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	467,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง		บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจวบ														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม	ยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		เขื่อน หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีขอ														
	ตำบลวังประจวบ เขื่อน หมู่ที่ 4	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120		ตำบลลตลกกลางทุ่ง														
	บ้านไผ่สีขอ ตำบลลตลกกลางทุ่ง	ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	465,000	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		หนองเสือ ตำบลวังประจบ														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ	ยาว 0.220 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,100		เชื่อม หมู่ที่ 8														
	จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 8	ตารางเมตร		บ้านคลองเจริญ														
	บ้านคลองเจริญ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลหนองหญ้าปล้อง		→												
	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านด่านลานหอย		→												
	อำเภอบ้านด่านลานหอย	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดสุโขทัย		→												
	จังหวัดสุโขทัย	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
9	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	466,500	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านหนองกระทุ่ม														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม	ยาว 0.220 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง														
	ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง เชื่อม	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,100		เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้จุง														
	หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้จุง ตำบลแม่สลิด	ตารางเมตร		ตำบลแม่สลิด														
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	465,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านลานห้วยเค็ด														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเค็ด	ยาว 0.225 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลโป่งแดง เชื่อม														
	ตำบลโป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 3	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,125		หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว่า														
	บ้านบ่อไม้หว่า ตำบลน้ำร้อน	ตารางเมตร		ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบรับจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
11	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	487,500	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านสันดินแดง ตำบลห้องฟ้า														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง	ยาว 0.230 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปูน														
	ตำบลห้องฟ้า เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปูน	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150		ตำบลเกาะตะเภา														
	ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก	ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบรับจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	484,500	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านท่าพระธาตุ														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ	ยาว 0.230 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลเกาะตะเภา เขื่อน														
	ตำบลเกาะตะเภา เขื่อน	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150		ตำบลทุ่งกระเซาะ และ														
	ตำบลทุ่งกระเซาะ และ	ตารางเมตร		ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก														
	ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
13	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	448,500	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง		บ้านลานสาาง ตำบลแม่ท้อ														
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านลานสาาง	ยาว 0.270 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		เขื่อน หมู่ที่ 5 บ้านท่าแค														
	ตำบลแม่ท้อ เขื่อน หมู่ที่ 5 บ้านท่าแค	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080		ตำบลหนองบัวใต้														
	ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง	ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง	469,500	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ	สำนักการช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ	ยาว 0.190 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม														
	ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 5	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,140		หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม														
	บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจวบ	ตารางเมตร		ตำบลวังประจวบ														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
15	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง	459,500	สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า	สำนักการช่าง													
	สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า	ยาว 0.240 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง														
	ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัด	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080		จังหวัดตากเชื่อม หมู่ที่ 7														
	ตาก เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านนาขุนเจริญ	ตารางเมตร		บ้านนาขุนเจริญ														
	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลหนองหญ้าปล้อง		→												
	อำเภอบ้านด่านลานหอย	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านด่านลานหอย		→												
	จังหวัดสุโขทัย	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดสุโขทัย		→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	469,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง		บ้านเด่นมะขาม														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม	ยาว 0.255 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม														
	ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 4	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,147.50		หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน														
	บ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง	ตารางเมตร		ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
17	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	469,500	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		ตำบลวังจันทร์ เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี ตำบล	ยาว 0.230 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		หมู่ที่ 1														
	วังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 1	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150		บ้านปากทางเขื่อน														
	บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน	ตารางเมตร		ตำบลวังหมัน														
	อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอสามเงา จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	493,000	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		ตำบลศิริราชบุรี เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา	ยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		หมู่ที่ 3														
	ตำบลศิริราชบุรี เชื่อม หมู่ที่ 8	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร		บ้านเสรีราชบุรีใหม่														
	บ้านเสรีราชบุรีใหม่ ตำบลช่องแคบ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลช่องแคบ		→												
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
19	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	364,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านชิบาโบ														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านชิบาโบ	ยาว 0.125 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลศิริราชบุรี														
	ตำบลศิริราชบุรี อำเภอพบพระ	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750		อำเภอพบพระ เชื่อม หมู่ที่ 14														
	เชื่อม หมู่ที่ 14 บ้านสามยอดดอย	ตารางเมตร		บ้านสามยอดดอย														
	ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลช่องแคบ		→												
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	476,000	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านใหม่ศิริราษฎร์														
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ศิริราษฎร์	ยาว 0.125 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลศิริราษฎร์ เชื่อม														
	ตำบลศิริราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 11	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750		หมู่ที่ 11 บ้านเสริมสุข														
	บ้านเสริมสุข ตำบลรวมไทยพัฒนา	ตารางเมตร		ตำบลรวมไทยพัฒนา														
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
21	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	495,500	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	สำนักงานช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	9.00 เมตร ตาม รายละเอียดและแบบ		เทศบาลเมืองตาก-หมู่ที่ 1														
	เทศบาลเมืองตาก-หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม	แปลนของสำนักงานช่าง		ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
22	ถนนปลอดมลพิษ ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	444,000	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	สำนักงานช่าง													
	โซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	และแบบแปลนของสำนักงานช่าง		ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง														
	ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านคลองเชียงทอง		→												
	เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ตำบลประทาย อำเภอวังเจ้า		→												
	ตำบลประทาย อำเภอวังเจ้า	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก		→												
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→										
23	ถนนปลอดมลพิษ ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4	453,000	หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4 บ้านโคะลุ้, หมู่ที่ 5	สำนักงานช่าง													
	โซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4	และแบบแปลนของสำนักงานช่าง		บ้านเลอกูเกอ, หมู่ที่ 6														
	บ้านโคะลุ้, หมู่ที่ 5 บ้านเลอกูเกอ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านหนองบัว		→												
	หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ตำบลแม่อุสุ		→												
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อำเภอท่าสองยาง		→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	800,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	สำนักงานช่าง													
	คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่	ห้องกว้าง 0.30 เมตร ปากกว้าง 1.50		บ้านศิริน้อย -														
	ตก.ถ 1-0018 บ้านศิริน้อย-	เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 725 เมตร		บ้านทรัพย์อนันต์														
	บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ	พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
25	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,722,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านแม่กุ-บ้านแม่ตาว														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ-	ยาว 0.450 กม. ทน 0.20 เมตร หรือรวม		อำเภอแม่สอด														
	บ้านแม่ตาว อำเภอแม่สอด	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
26	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,749,340	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		ทางเข้าบ้านแม่ละเมา-														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร		บ้านปางล้าน														
	Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	ระยะทางยาว 0.900 กม. หน้า 0.05 เมตร		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก														
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา-บ้านปางล้าน	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,950																
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
27	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,917,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0031	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)		บ้านแม่ระมาดน้อย -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	ขนาดผิวจราจร 7.00 เมตร		บ้านสันป่าดิง														
	Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0031	ระยะทางยาว 0.625 กม. หน้า 0.05 เมตร		อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก														
	บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าดิง	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า																
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	4,375 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
28	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	462,000	สายทาง หมู่ที่ 2	สำนักงานการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15		บ้านหินไคว้ ตำบลตากตก														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านหินไคว้	เมตร ระยะทางยาว 0.220 กม. หรือรวม		เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง														
	ตำบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,100		ตำบลทุ่งกระเซาะ														
	ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก	ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
29	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	477,500	สายทาง หมู่ที่ 10	สำนักงานการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านใหม่ชัยมงคล														
	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล	ยาว 0.235 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า														
	ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,175		จังหวัดตาก เชื่อม														
	จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 22	ตารางเมตร		หมู่ที่ 22 บ้านเมอรั้งงาม														
	บ้านเมอรั้งงาม ตำบลโกสัมพีน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลโกสัมพีน		→												
	อำเภอโกสัมพีนคร	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอโกสัมพีนคร		→												
	จังหวัดกำแพงเพชร	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดกำแพงเพชร		→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
30	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	457,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักงาน รับผิดชอบ														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง		บ้านหนองแสม															
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสม	ยาว 0.280 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลแม่ท้อ เขื่อน															
	ตำบลแม่ท้อ เขื่อน หมู่ที่ 4	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120		หมู่ที่ 4 บ้านปางสา															
	บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง	ตารางเมตร		ตำบลป่ามะม่วง															
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก		→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→													
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→													
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→													
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→													
31	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	466,500	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักงาน รับผิดชอบ														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน															
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า	ยาว 0.225 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		อำเภอเมือง จังหวัดตาก															
	ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,125		เขื่อน หมู่ที่ 11															
	เขื่อน หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาฮู	ตารางเมตร		บ้านหนองตาฮู															
	ตำบลโกสัมพดี อำเภอโกสัมพดีนคร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลโกสัมพดี		→													
	จังหวัดกำแพงเพชร	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอโกสัมพดีนคร		→													
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดกำแพงเพชร		→													
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→													
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
32	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	364,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านใหม่ดินแดง														
	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง	ยาว 0.125 กม. ทนฯ 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลศิริราชบุรี เชื่อม														
	ตำบลศิริราชบุรี เชื่อม หมู่ที่ 14	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตาราง		หมู่ที่ 14														
	บ้านสามยอดคตอย ตำบลช่องแคบ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลช่องแคบ		→												
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
33	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	464,500	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสม	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง		ตำบลสามหมื่น เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสม	ยาว 0.220 กม. ทนฯ 0.15 เมตร หรือรวม		หมู่ที่ 7 บ้านบือลพะอ														
	ตำบลสามหมื่น เชื่อม หมู่ที่ 7	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 880		ตำบลพระธาตุ														
	บ้านบือลพะอ ตำบลพระธาตุ	ตารางเมตร		อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก														
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
34	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ เขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.230 กม. ทน 0.15 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	484,500	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์ เขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง															
35	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ศิริราษฎร์ ตำบลศิริราษฎร์ เขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านเสีราษฎร์ใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.150 กม. ทน 0.15เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	494,000	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ศิริราษฎร์ ตำบลศิริราษฎร์ เขื่อน หมู่ที่ 8 บ้านเสีราษฎร์ใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
36	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,500	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านปากร่องห้วยจี่														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่	ยาว 0.160 กม. หน้า 0.20 เมตร หรือรวม		ตำบลตากออก เขื่อน														
	ตำบลตากออก เขื่อน หมู่ที่ 6	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800		หมู่ที่ 6 บ้านสมอโค่น														
	บ้านสมอโค่น อำเภอบ้านตาก	ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
37	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	585,750	สายทาง ถนนสายหลังวัด	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		วังมะกอก ระหว่าง อบต.														
	สายทาง ถนนสายหลังวัดวังมะกอก	ยาว 0.330 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตากออก กับ เทศบาลตำบล														
	ระหว่าง อบต.ตากออก กับ เทศบาล	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตาราง		บ้านตาก หมู่ที่ 7 ตำบล														
	ตำบลบ้านตาก หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก	เมตร		ตากออก อำเภอ														
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านตาก จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
38	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,198,700	บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7	สำนักการช่าง													
	ข้ามลำห้วยสาธารณะ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ตำบลนาโบสถ์ เขื่อน														
	บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7	ยาว 12.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) และถนน		บ้านผาม้าง หมู่ที่ 6														
	ตำบลนาโบสถ์ เขื่อน บ้านผาม้าง	คอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนคอสะพาน		ตำบลเชียงทอง														
	หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า	คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง		อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	5.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร																
		และป้ายชื่อโครงการ																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→										
39	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร	งานฝ้า เพดาน, งานผนัง, งานวางระบบ	497,200	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	สำนักการช่าง													
	จังหวัดตาก	ไฟฟ้าและงานอื่นๆ		จังหวัดตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
40	ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า อบจ.ตาก เช่น งานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	479,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน ราชการช่าง															
41	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เขื่อน หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,198,000	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เขื่อน หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
42	ปรับปรุงขยายผิวทางจราจร	ปรับปรุงขยายผิวทางจราจรเชื่อม	1,626,700	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	สำนักการช่าง														
	เชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านแม่กุ - บ้านแม่ดาว															
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.00-7.10 เมตร		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก															
	บ้านแม่กุ - บ้านแม่ดาว	หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร																	
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	จำนวน 2 ด้าน (มีทางเท้า)																	
		และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม																	
		ผิวทางจราจรกว้าง 5.50 เมตร																	
		ความยาวด้านละ 20.00 เมตร																	
		หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย																	
		สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ร																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
43	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,892,400	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักการช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านแม่กืตสามท่า -															
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	ระยะทางยาว 0.430 กิโลเมตร		บ้านสันป่าไร่															
	บ้านแม่กืตสามท่า - บ้านสันป่าไร่	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอแม่ระมาด															
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร		จังหวัดตาก															
		ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร																	
		ระยะทางยาว 0.280 กิโลเมตร																	
		หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																	
		ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ้าย-ขวา) กว้าง 1.25 เมตร ยาวข้างละ 165 เมตร รวมความยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)											→					
44	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 0.655 กิโลเมตร หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,585 ตารางเมตร	2,737,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก	สำนักงานช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→									
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)								→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→						
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
45	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบาย	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำ	390,000	สายทางที่ ต.ถ 1-0037	สำนักงาน รับผิดชอบ													
	คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)	คอนกรีตเสริมเหล็ก		บ้านลานขวาง -														
	สายทางที่ ต.ถ 1-0037	ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร		บ้านเด่นมะขาม														
	บ้านลานขวาง - บ้านเด่นมะขาม	ชนิด 3 ช่องทาง ยาวข้างละ 2.00 เมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
รวม	45 โครงการ	45 กิจกรรม	36,075,590		45		44			1			0				0	

(แก้ไขเป็น)
 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 (เบิกตัดปี)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,480,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กและ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง		บ้านคลองขยงโพรง-														
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ยาว 0.515 กม. หน้า 0.20 เมตร หรือรวม		บ้านมาบป่าแฝก														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,675 ตาราง		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	เมตร และปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว																
	บ้านคลองขยงโพรง-บ้านมาบ	ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร																
	ป่าแฝก อำเภอเมือง จังหวัดตาก	กว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.340 กม.																
		หน้า 0.05 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการ																
		ไม่น้อยกว่า 1,870 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	323,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0035	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขยายไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง		เทศบาลเมืองตาก -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0035 เทศบาล	ยาว 0.575 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน														
	เมืองตาก - หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→										
3	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,000,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง		เทศบาลเมืองตาก- หมู่ที่ 1														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาล	ยาว 0.460 กม. หน้า 0.20 เมตร หรือรวม		ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง														
	เมืองตาก- หมู่ที่ 1 ตำบลไม้งาม	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,680		จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	486,000	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านปางสา ตำบลป่า															
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านปางสา	ยาว 0.200 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยนึ่ง															
	ตำบลป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ที่ 3	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200		ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง															
	บ้านห้วยนึ่ง ตำบลแม่ท้อ	ตารางเมตร		จังหวัดตาก															
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)							→										
	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→													
	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→													
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)					→	→												
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→												
5	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	472,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง		บ้านวังม่วง															
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง	ยาว 0.290 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลหนองบัวเหนือ															
	ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,160		อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ 1															
	เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ	ตารางเมตร		บ้านหนองชะลาบ															
	ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				ตำบลตากตก				→									
จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก				→												
	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก				→												
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)						→	→											
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	477,000	สายทาง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านปากห้วยกลาง														
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านปากห้วยกลาง	ยาว 0.235 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลหนองบัวเหนือ														
	ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,175		อำเภอเมือง เข็ม หมู่ที่ 2														
	เข็ม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่ใจ	ตารางเมตร		บ้านห้วยแม่ใจ														
	ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลทุ่งกระเชาะ		→												
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
7	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	467,000	สายทาง หมู่ที่ 5	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง		บ้านหนองรม ตำบลวังประจวบ														
	สายทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองรม	ยาว 0.140 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		เข็ม หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีซอ														
	ตำบลวังประจวบ เข็ม หมู่ที่ 4	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120		ตำบลตลุกกลางทุ่ง														
	บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง	ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	465,000	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้าน	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		หนองเสือ ตำบลวังประจบ														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือ	ยาว 0.220 กม. ทนฯ 0.15 เมตร หรือรวม		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,100		เชื่อม หมู่ที่ 8														
	จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 8	ตารางเมตร		บ้านคลองเจริญ														
	บ้านคลองเจริญ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลหนองหญ้าปล้อง		→												
	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านด่านลานหอย		→												
	อำเภอบ้านด่านลานหอย	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดสุโขทัย		→												
	จังหวัดสุโขทัย	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
9	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	466,500	สายทาง หมู่ที่ 6	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านหนองกระทุ่ม														
	สายทาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม	ยาว 0.220 กม. ทนฯ 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง														
	ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง เชื่อม	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,100		เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง														
	หมู่ที่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิค	ตารางเมตร		ตำบลแม่สลิค														
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
10	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	465,000	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านลานห้วยเตือ													
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเตือ	ยาว 0.225 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลโป่งแดง เชื่อม													
	ตำบลโป่งแดง เชื่อม หมู่ที่ 3	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,125		หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว่า													
	บ้านบ่อไม้หว่า ตำบลน้ำรั่ม	ตารางเมตร		ตำบลน้ำรั่ม อำเภอเมือง													
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→											
11	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	487,500	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง												
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านสันดินแดง ตำบลห้องฟ้า													
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง	ยาว 0.230 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปูน													
	ตำบลห้องฟ้า เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านปูน	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150		ตำบลเกาะตะเภา													
	ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก	ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก													
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→										
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	484,500	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านท่าพระธาตุ														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านท่าพระธาตุ	ยาว 0.230 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลเกาะตะเภา เข้ม														
	ตำบลเกาะตะเภา เข้ม	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150		ตำบลทุ่งกระเซาะ และ														
	ตำบลทุ่งกระเซาะ และ	ตารางเมตร		ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก														
	ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
13	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	448,500	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง		บ้านสถานสงฆ์ ตำบลแม่ท้อ														
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านสถานสงฆ์	ยาว 0.270 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		เข้ม หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่า														
	ตำบลแม่ท้อ เข้ม หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่า	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080		ตำบลหนองบัวใต้														
	ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง	ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
14	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	469,500	สายทาง หมู่ที่ 4	สำนักช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านไผ่สีขอ															
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สีขอ	ยาว 0.190 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลลูกกลางทุ่ง เขื่อน															
	ตำบลลูกกลางทุ่ง เขื่อน หมู่ที่ 5	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,140		หมู่ที่ 5 บ้านหนองร่ม															
	บ้านหนองร่ม ตำบลวังประจวบ	ตารางเมตร		ตำบลวังประจวบ															
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก				→											
	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→														
	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→														
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→														
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)							→											
15	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	459,500	สายทาง หมู่ที่ 12	สำนักช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง		บ้านหนองมะค่า															
	สายทาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะค่า	ยาว 0.240 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง															
	ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัด	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080		จังหวัดตากเชื่อม หมู่ที่ 7															
	ตาก เขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านนาขุนเจริญ	ตารางเมตร		บ้านนาขุนเจริญ															
	ตำบลหนองหญ้าปล้อง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลหนองหญ้าปล้อง				→											
อำเภอบ้านด่านลานหอย	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)	อำเภอบ้านด่านลานหอย			→														
จังหวัดสุโขทัย	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)	จังหวัดสุโขทัย			→														
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→														
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)							→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	469,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง		บ้านเด่นมะขาม															
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านเด่นมะขาม	ยาว 0.255 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม															
	ตำบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หมู่ที่ 4	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,147.50		หมู่ที่ 4 บ้านน้ำร้อน															
	บ้านน้ำร้อน ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง	ตารางเมตร		ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง															
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก					→										
	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→													
	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→													
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)					→													
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→												
17	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	469,500	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี	สำนักช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		ตำบลวังจันทร์ เชื่อม															
	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี ตำบล	ยาว 0.230 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		หมู่ที่ 1															
	วังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 1	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150		บ้านปากทางเขื่อน															
	บ้านปากทางเขื่อน ตำบลวังหมัน	ตารางเมตร		ตำบลวังหมัน															
	อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอสามเงา จังหวัดตาก					→										
	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→													
	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→													
	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)					→													
	5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
18	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	493,000	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา	สำนักช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		ตำบลศรีราชบุรี เขื่อน															
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา	ยาว 0.150 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		หมู่ที่ 8															
	ตำบลศรีราชบุรี เขื่อน หมู่ที่ 8	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร		บ้านเสวีราชบุรีใหม่															
	บ้านเสวีราชบุรีใหม่ ตำบลช่องแคบ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลช่องแคบ		→													
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		→													
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→													
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→													
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→													
19	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	364,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านชิบาโบ															
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านชิบาโบ	ยาว 0.125 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลศรีราชบุรี															
	ตำบลศรีราชบุรี อำเภอพบพระ	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750		อำเภอพบพระ เขื่อน หมู่ที่14															
	เขื่อน หมู่ที่ 14 บ้านสามยอดตอย	ตารางเมตร		บ้านสามยอดตอย															
	ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลช่องแคบ		→													
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		→													
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→													
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→													
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	476,000	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านใหม่ศิริราษฎร์														
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ศิริราษฎร์	ยาว 0.125 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลศิริราษฎร์ เชื่อม														
	ตำบลศิริราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 11	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750		หมู่ที่ 11 บ้านเสริมสุข														
	บ้านเสริมสุข ตำบลรวมไทยพัฒนา	ตารางเมตร		ตำบลรวมไทยพัฒนา														
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
21	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	495,500	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0036	9.00 เมตร ตาม รายละเอียดและแบบ		เทศบาลเมืองตาก-หมู่ที่ 1														
	เทศบาลเมืองตาก-หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เงา	แปลนของสำนักช่าง		ตำบลแม่เงา อำเภอเมือง														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.						
22	ถนนปลอดควัน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรายละเอียด และแบบแปลนของสำนักช่าง	444,000	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง ตำบลหนองบัวได้ อำเภอเมือง เชียงใหม่	สำนักช่าง																		
	หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทรายสอง	และแบบแปลนของสำนักช่าง		อำเภอเมือง เชียงใหม่ หมู่ที่ 2																			
	ตำบลหนองบัวได้ อำเภอเมือง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านคลองเชียงทอง		→																	
	เชียงใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า		→																	
	ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก		→																	
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→															
23	ถนนปลอดควัน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4 บ้านโคะลู่, หมู่ที่ 5 บ้านเลอกุลเกอ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามรายละเอียด และแบบแปลนของสำนักช่าง	453,000	หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4 บ้านโคะลู่, หมู่ที่ 5 บ้านเลอกุลเกอ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	สำนักช่าง																		
	หมู่ที่ 3 บ้านมอทะ, หมู่ที่ 4 บ้านโคะลู่, หมู่ที่ 5 บ้านเลอกุลเกอ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ	และแบบแปลนของสำนักช่าง		บ้านหนองบัว		→																	
	บ้านโคะลู่, หมู่ที่ 5 บ้านเลอกุลเกอ, หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ตำบลแม่อุสุ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลแม่อุสุ		→																	
	อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอท่าสองยาง		→																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก		→																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ถ 1-0018 บ้านศิริน้อย- บ้านทรัพย์อนันต์	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องกว้าง 0.30 เมตร ปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 725 เมตร	800,000	สายทางที่ ต.ถ 1-0018 บ้านศิริน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์	สำนักช่าง													
	บ้านทรัพย์อนันต์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
25	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ- บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 0.450 กม. หน้า 0.20 เมตร หรือรวม พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร	1,722,000	สายทางที่ ต.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ-บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
26	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 ทางเข้าบ้านแม่ละเมา-บ้านปางล้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.900 กม. หน้า 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,950 ตารางเมตร	1,749,340	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 ทางเข้าบ้านแม่ละเมา- บ้านปางล้าน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→													
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→													
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				→													
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→												
27	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0031 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าดิง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจร 7.00 เมตร ระยะทางยาว 0.625 กม. หน้า 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,375 ตารางเมตร	1,917,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0031 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าดิง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักช่าง														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→													
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→													
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→													
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
28	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ทน 0.15	462,000	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านหินไคว่ ตำบลตากตก	สำนักช่าง														
	สายทาง หมู่ที่ 2 บ้านหินไคว่	เมตร ระยะทางยาว 0.220 กม. หรือรวม		เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านตงยาง															
	ตำบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านตงยาง	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,100		ตำบลทุ่งกระเซาะ															
	ตำบลทุ่งกระเซาะ อำเภอบ้านตาก	ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก															
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→													
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→													
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→													
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→												
29	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง	477,500	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล	สำนักช่าง														
	สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล	ยาว 0.235 กม. ทน 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า															
	ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,175		จังหวัดตาก เชื่อม															
	จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ที่ 22	ตารางเมตร		หมู่ที่ 22 บ้านมอรังงาม															
	บ้านมอรังงาม ตำบลโกสัมพี	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลโกสัมพี		→													
	อำเภอโกสัมพีนคร	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอโกสัมพีนคร		→													
	จังหวัดกำแพงเพชร	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดกำแพงเพชร		→													
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→													
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
30	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	457,000	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง		บ้านหนองเขม														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองเขม	ยาว 0.280 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลแม่ท้อ เขื่อน														
	ตำบลแม่ท้อ เขื่อน หมู่ที่ 4	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,120		หมู่ที่ 4 บ้านปางสา														
	บ้านปางสา ตำบลป่ามะม่วง	ตารางเมตร		ตำบลป่ามะม่วง														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
31	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	466,500	สายทาง หมู่ที่ 8	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านวังเจ้า ตำบลวังหิน														
	สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า	ยาว 0.225 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,125		เขื่อน หมู่ที่ 11														
	เขื่อน หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาอิฐ	ตารางเมตร		บ้านหนองตาอิฐ														
	ตำบลโกสัมพดี อำเภอโกสัมพีนคร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลโกสัมพดี		→												
	จังหวัดกำแพงเพชร	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอโกสัมพีนคร		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดกำแพงเพชร		→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
32	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	364,000	สายทาง หมู่ที่ 11	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง		บ้านใหม่ดินแดง														
	สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง	ยาว 0.125 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตำบลศรีราชบุรี เชื่อม														
	ตำบลศรีราชบุรี เชื่อม หมู่ที่ 14	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตาราง		หมู่ที่ 14														
	บ้านสามยอดตอ ตาบลช่องแคบ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลช่องแคบ		→												
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
33	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	464,500	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสม	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง		ตำบลสามหมื่น เชื่อม														
	สายทาง หมู่ที่ 4 บ้านแสม	ยาว 0.220 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		หมู่ที่ 7 บ้านบือระพอ														
	ตำบลสามหมื่น เชื่อม หมู่ที่ 7	พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 880		ตำบลพระธาตุ														
	บ้านบือระพอ ตำบลพระธาตุ	ตารางเมตร		อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก														
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→	→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→	→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
34	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	484,500	สายทาง หมู่ที่ 3	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านวังน้ำผึ้ง ตำบลวังจันทร์														
	สายทาง หมู่ที่ 3 บ้านวังน้ำผึ้ง	ยาว 0.230 กม. ทน 0.15 เมตร หรือรวม		เชื่อม หมู่ที่ 8														
	ตำบลวังจันทร์ เชื่อม หมู่ที่ 8	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,150		บ้านใหม่สามัคคี														
	บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร	ตารางเมตร		ตำบลยกกระบัตร														
	อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอสามเงา จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
35	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	494,000	สายทาง หมู่ที่ 9	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านใหม่คีรีราษฎร์														
	สายทาง หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์	ยาว 0.150 กม. ทน 0.15เมตร หรือรวม		ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม														
	ตำบลคีรีราษฎร์ เชื่อม หมู่ที่ 8	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร		หมู่ที่ 8 บ้านเสีราษฎร์ใหม่														
	บ้านเสีราษฎร์ใหม่ ตำบลช่องแคบ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ		→												
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
36	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	497,500	สายทาง หมู่ที่ 1	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		บ้านปากร่องห้วยจี่														
	สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านปากร่องห้วยจี่	ยาว 0.160 กม. หน้า 0.20 เมตร หรือรวม		ตำบลตากออก เชื่อม														
	ตำบลตากออก เชื่อม หมู่ที่ 6	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800		หมู่ที่ 6 บ้านสมอโค่น														
	บ้านสมอโค่น อำเภอบ้านตาก	ตารางเมตร		อำเภอบ้านตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											
37	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	585,750	สายทาง ถนนสายหลังวัด	สำนักช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง		วังมะกอก ระหว่าง อบต.														
	สายทาง ถนนสายหลังวัดวังมะกอก	ยาว 0.330 กม. หน้า 0.15 เมตร หรือรวม		ตากออก กับ เทศบาลตำบล														
	ระหว่าง อบต.ตากออก กับ เทศบาล	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,650 ตาราง		บ้านตาก หมู่ที่ 7 ตำบล														
	ตำบลบ้านตาก หมู่ที่ 7 ตำบลตากออก	เมตร		ตากออก อำเภอ														
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านตาก จังหวัดตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)				→												
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)					→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
38	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,198,700	บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7	สำนักช่าง												
	ข้ามลำห้วยสาธารณะ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		ตำบลนาโบสถ์ เขื่อน													
	บ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7	ยาว 12.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) และถนน		บ้านผามัง หมู่ที่ 6													
	ตำบลนาโบสถ์ เขื่อน บ้านผามัง	คอนกรีตเสริมเหล็ก เข็มคอสสะพาน		ตำบลเชียงทอง													
	หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า	คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง		อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก													
	จังหวัดตาก	5.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายจราจร															
		และป้ายชื่อโครงการ															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)				→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)						→									
39	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร	งานผิว เพดาน, งานผนัง, งานวางระบบ	497,200	สถานีขนส่งผู้โดยสาร	สำนักช่าง												
	จังหวัดตาก	ไฟฟ้าและงานอื่นๆ		จังหวัดตาก													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)				→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)				→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)				→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
40	ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า อบจ.ตาก เช่น งานสถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	479,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง															
41	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.195 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,170 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 0.150 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.140 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,198,000	สายทาง หมู่ที่ 7 บ้านท่าทองแดง ตำบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
42	ปรับปรุงขยายผิวทางจราจร เชื่อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ปรับปรุงขยายผิวทางจราจรเชื่อม สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.00-7.10 เมตร หนา 0.35 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 ด้าน (มีทางเท้า) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ผิวทางจราจรกว้าง 5.50 เมตร ความยาวด้านละ 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	1,626,700	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0021 บ้านแม่กุ - บ้านแม่ดาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	สำนักช่าง															
43	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0027 บ้านแม่กิตสามท่า - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	ซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.430 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.280 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,540 ตารางเมตร	2,892,400	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0027 บ้านแม่กิตสามท่า - บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	สำนักช่าง															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ้าย-ขวา) กว้าง 1.25 เมตร ยาวข้างละ 165 เมตร รวมความยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
44	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร	2,737,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	สำนักงานช่าง													
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ระยะทางยาว 0.655 กิโลเมตร		บ้านคลองข่างโพรง -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านมาบป่าแฝก														
	บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก	ไม่น้อยกว่า 4,585 ตารางเมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)						→										
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)							→									
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)								→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)									→							
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
45	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบาย คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)	ปรับปรุงท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	390,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	สำนักช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร		บ้านลานขวาง - บ้านเด่นมะขาม														
	บ้านลานขวาง - บ้านเด่นมะขาม	ชนิด 3 ช่องทาง ยาวข้างละ 2.00 เมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
รวม	45 โครงการ	45 กิจกรรม	36,075,590		45		44		1		0					0		

เหตุผลและความจำเป็น : แก้ไขตามประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2564-2566 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกตัดปี)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน	จำนวน กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ ของกิจกรรม	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 (เบิกตัดปี)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (ดำเนินการในไตรมาสที่ 1) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1)	8	53.33	183,000	0.62	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, สำนักงานเลขานุการฯ
2. แผนงานเคหะและชุมชน (ดำเนินการในไตรมาสที่ 1) และ (เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1)	7	46.67	29,300,000	99.38	สำนักช่าง
รวม	15	100.00	29,483,000	100.00	

(แบบเดิม)
 บัญชีครุภัณฑ์
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกตัดปี)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

.. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ				→												
		4) เบิกจ่ายเงิน					→											
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้						→										
		6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,400	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		จำนวน 1 เครื่อง																
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
		ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ				→												
		4) เบิกจ่ายเงิน					→											
		5) รายงานผลการดำเนินงาน					→											
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
		15) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	88,000	อบจ.ตาก	กองกิจการสภาฯ													
		ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง																
		16) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	อบจ.ตาก	กองกิจการสภาฯ													
		จำนวน 4 เครื่อง																
		17) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000	อบจ.ตาก	กองกิจการสภาฯ													
		(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง																
		18) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	15,000	อบจ.ตาก	กองกิจการสภาฯ													
		หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง																
รวม	1 โครงการ	8 กิจกรรม	183,000		8		8		0			0				0		

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
	ปฏิบัติงาน	ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ				→												
		4) เบิกจ่ายเงิน				→												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→										
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
		1. เติ้นท์ทรงโดม ขนาดความกว้าง	300,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		4.00 เมตร x 8.00 เมตร ความสูง																
		ไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร สีขาวเทา จำนวน																
		5 หลัง และสีม่วง จำนวน 10 หลัง																
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
		ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้							→								
		2. รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	4,800,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง												
		3. รถชุดดินตะขาบ แขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า จำนวน 1 คัน	7,000,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง												
		4. รถดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน	2,900,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง												
		5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเพท้าย จำนวน 5 คัน	9,900,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง												
		6. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	2,500,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง												
		7. รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 105 แรงม้า จำนวน 1 คัน	1,900,000	อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง												
รวม	1 โครงการ	7 กิจกรรม	29,300,000		7		7		0			0				0	

(แก้ไขเป็น)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เบิกตัดปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้																	
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→													
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→													
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ				→													
		4) เบิกจ่ายเงิน					→												
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้						→											
		6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	22,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์														
		7) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	30,000	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์														
		8) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	2,600	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		9) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	5,400	อบจ.ตาก	กองยุทธศาสตร์													
		จำนวน 1 เครื่อง			และงบประมาณ													
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
		ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ				→												
		4) เบิกจ่ายเงิน					→											
		5) รายงานผลการดำเนินงาน					→											
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
		15) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	88,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน													
		ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง				เลขานุการฯ												
		16) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	10,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน													
		จำนวน 4 เครื่อง			เลขานุการฯ													
		17) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน													
		(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง			เลขานุการฯ													
		18) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์	15,000	อบจ.ตาก	สำนักงาน													
		หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง			เลขานุการฯ													
รวม	1 โครงการ	8 กิจกรรม	183,000		8		8			0			0				0	

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
	ปฏิบัติงาน	ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ				→												
		4) เบิกจ่ายเงิน					→											
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→										
		ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้																
		1. เต็นท์ทรงโดม ขนาดความกว้าง	300,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		4.00 เมตร x 8.00 เมตร ความสูง																
		ไม่น้อยกว่า 2.20 เมตร สีขาวเทา จำนวน																
		5 หลัง และสีม่วง จำนวน 10 หลัง																
		จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน																
		ตามขั้นตอนดังนี้																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน							→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2563			พ.ศ. 2564									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้							→									
		2. รถชุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน	4,800,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		3. รถชุดดินตะขาบ แขนยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 160 แรงม้า จำนวน 1 คัน	7,000,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		4. รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน	2,900,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท้าย จำนวน 5 คัน	9,900,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		6. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน	2,500,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
		7. รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 105 แรงม้า จำนวน 1 คัน	1,900,000	อบจ.ตาก	สำนักช่าง													
รวม	1 โครงการ	7 กิจกรรม	29,300,000		7		7			0			0				0	