



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน

พ.ศ.2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม	1-33
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)	1
บัญชีสรุปการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) (แยกเป็นรายไตรมาส)	2
บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) (แยกเป็นรายไตรมาส)	3
คำชี้แจงในการใช้สัญลักษณ์กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน	4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)	5-33
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

บัญชีสรุปการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งหมด
	(ต.ค. - ธ.ค. 2562)	(ม.ค. - มี.ค. 2563)	(เม.ย. - มิ.ย. 2563)	(ก.ค. - ก.ย. 2563)	4 ไตรมาส
	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	44	0	44
รวม	0	0	44	0	44

บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)

แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2562)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2563)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2563)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563)		รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	0	0	44	38,494,000	0	0	44	38,494,000
รวม	0	0	0	0	44	38,494,000	0	0	44	38,494,000

คำชี้แจง :

ในการใช้สัญลักษณ์กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

ลำดับที่	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1					→							
2						→						
3								→				
4						→	→					
5									→			

- 1 หมายถึง วันที่ 1-15
- 2 หมายถึง วันที่ 16-30 หรือ วันที่ 16-31
- 3 หมายถึง วันที่ 1-30 หรือ วันที่ 1-31
- 4 หมายถึง วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน
- 5 หมายถึง วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	สำนักงานช่าง													
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		(อำเภอเมือง - อำเภอวังเจ้า)							→							
	บ้านหนองปรือ - บ้านวังเจ้า	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก								→						
	(อำเภอเมือง - อำเภอวังเจ้า)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านสระทอง - บ้านสามไร่														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก							→							
	บ้านสระทอง - บ้านสามไร่	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
3	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านวังห้วย - บ้านยางโองน้ำ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		(อำเภอสามเงา - อำเภอบ้านตาก)								→						
	บ้านวังห้วย - บ้านยางโองน้ำ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก									→					
	(อำเภอสามเงา - อำเภอบ้านตาก)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)													→			
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านมอเกอร์ยาง - บ้านยะพอ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก							→							
	บ้านมอเกอร์ยาง - บ้านยะพอ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
5	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านเก้าร่วมไทย-บ้านทรัพย์เจริญ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0016	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก								→						
	บ้านเก้าร่วมไทย - บ้านทรัพย์เจริญ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)											→					
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านตลาดรวมไทย -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านผากระเจ็อ							→							
	บ้านตลาดรวมไทย - บ้านผากระเจ็อ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก								→						
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
7	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านคีรีน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอพบพระ จังหวัดตาก								→						
	บ้านคีรีน้อย - บ้านทรัพย์อนันต์	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)											→					
	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)													→			
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
8	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0030														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแม่จะเรสองแคว -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0030	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านสันป่าไร่								→						
	บ้านแม่จะเรสองแคว - บ้านสันป่าไร่	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก								→						
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)											→					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				
9	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0033														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านห้วยกระโหลก -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0033	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านแม่กีดใหม่								→						
	บ้านห้วยกระโหลก - บ้านแม่กีดใหม่	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก								→						
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)											→					
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)												→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0034														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีขอ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0034	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก							→							
	บ้านหนองมะเกลือ - บ้านไผ่สีขอ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
11	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0035														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 6														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0035	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลวังหิน อำเภอเมือง								→						
	เทศบาลเมืองตาก - หมู่ที่ 6	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก									→					
	ตำบลวังหิน อำเภอเมือง	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านลานขวาง -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านเด่นมะขาม							→							
	บ้านลานขวาง - บ้านเด่นมะขาม	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก								→						
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
13	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		บ้านแม่ดาวสันแป -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านห้วยม่วง								→						
	บ้านแม่ดาวสันแป - บ้านห้วยม่วง	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก									→					
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)													→			
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14	โครงการถนนปลอดภัย	- โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0039														
	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร		หมู่ที่ 4 ตำบลตากตก -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0039	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ตำบลหนองบัวเหนือ							→							
	หมู่ที่ 4 ตำบลตากตก -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		(อำเภอบ้านตาก -								→						
	ตำบลหนองบัวเหนือ	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อำเภอเมืองตาก)									→					
	(อำเภอบ้านตาก - อำเภอเมืองตาก)	4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)		จังหวัดตาก														→
	จังหวัดตาก	5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																
15	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0003														
	และอำนวยความปลอดภัย	ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง		บ้านลานขวาง - บ้านน้ำร้อน														
	ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร	หลักน้ำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAIL เป็นต้น		อำเภอเมือง จังหวัดตาก														
	ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0003	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	บ้านลานขวาง - บ้านน้ำร้อน	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)											→					
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																→
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
16	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก														
	บ้านคลองข่างโพรง - บ้านมาบป่าแฝก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก							→							
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)									→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→	→	→	→	→	→	→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
17	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0006	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0006 บ้านบ่อไม้หว่า - บ้านตลุกกลางทุ่ง														
	บ้านบ่อไม้หว่า - บ้านตลุกกลางทุ่ง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอเมือง จังหวัดตาก							→							
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)									→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→							
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→	→	→	→	→	→	→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ทางเข้าบ้านน้ำดิบ														
	ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร	หลักน้ำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAIL เป็นต้น		(อำเภอเมือง-อำเภอบ้านตาก)														
	ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0007	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก							→							
	ทางเข้าบ้านน้ำดิบ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
	(อำเภอเมือง-อำเภอบ้านตาก)	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
19	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 บ้านยางโองน้ำ														
	ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร	หลักน้ำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAIL เป็นต้น		อำเภอบ้านตาก -														
	ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0010	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา								→						
	บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก -	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก									→					
	บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
	จังหวัดตาก	4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
22	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก								→							
23	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก								→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022														
	บ้านห้วยม่วง - อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
25	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0024	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น	499,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024														
	บ้านแม่ตาวริมเมย - อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)													→			
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
26	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความปลอดภัย	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง	341,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0026															
	ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0026	หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น		บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด															
	บ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จังหวัดตาก															
	จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
27	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความปลอดภัย	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง	497,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027															
	ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น		บ้านแม่ก๊กสามท่า															
	บ้านแม่ก๊กสามท่า อำเภอแม่สอด -	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอแม่สอด -															
	บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)		บ้านสันป่าไร่ อำเภอแม่ระมาด															
	จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		จังหวัดตาก															
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
28	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความปลอดภัย	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028															
	ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น		บ้านปางสำน															
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางสำน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก							→								
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)									→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→							→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→
29	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความปลอดภัย	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง	496,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029															
	ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น		บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ															
	บ้านต้นผึ้ง - บ้านตีนธาตุ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก							→								
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)									→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)									→								
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)										→							→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
30	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0031	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0031 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าตึง														
	บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านสันป่าตึง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก							→							
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)										→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)											→	→	→			
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→
31	โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอำนวยความสะดวก ทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สายทางที่ ตก.ถ 1-0032	โดยติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวย ความปลอดภัย เช่น ตีเส้นแบ่งจราจร,ติดตั้ง หลักนำโค้ง, ติดตั้ง GUARD RAILเป็นต้น	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม														
	บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก								→						
	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)											→					
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)												→	→	→		
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
32	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,408,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ้านสระทอง อำเภอบ้านตาก -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	ระยะทางยาว 0.380 กิโลเมตร		บ้านสามไร่ อำเภอเมือง														
	บ้านสระทอง อำเภอบ้านตาก -	หนา 0.20 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		จังหวัดตาก														
	บ้านสามไร่ อำเภอเมือง	ไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร																
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)																
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
33	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,980,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0009															
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร		บ้านแม่บอน - บ้านตะฝิ่งสูง															
	(โดยวิธี Pavement In-Place	ระยะทางยาว 0.880 กิโลเมตร		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก															
	Recycling)	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																	
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0009	ไม่น้อยกว่า 4,840 ตารางเมตร																	
	บ้านแม่บอน - บ้านตะฝิ่งสูง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)																	
	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)																	
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)																	
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
34	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,530,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0010														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ้านยางโองน้ำ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0010	ระยะทางยาว 0.580 กิโลเมตร		อำเภอบ้านตาก -														
	บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก -	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		บ้านวังหวย อำเภอสามเงา														
	บ้านวังหวย อำเภอสามเงา	ไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร		จังหวัดตาก														
	จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																→
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
35	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,950,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011														
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร		บ้านยางโองน้ำ														
	Recycling)	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011	ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร																
	บ้านวังหวาย อำเภอสามเงา -	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→						
	บ้านยางโองน้ำ อำเภอบ้านตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)											→					
	จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→				
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																→
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
36	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.600 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ	1,941,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013 บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก															
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร																	
	บ้านดงลาน - บ้านวังหมัน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→								
	อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→					
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
37	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,995,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019															
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร		บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู															
	(โดยวิธี Pavement In-Place	ระยะทางยาว 0.880 กิโลเมตร		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก															
	Recycling)	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ																	
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	ไม่น้อยกว่า 4,840 ตารางเมตร																	
	บ้านแม่กุหลวง - บ้านผารู	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)										→							
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)											→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)												→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																	→
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
38	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,953,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022														
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านห้วยม่วง -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	ระยะทางยาว 0.550 กิโลเมตร		บ้านแม่ดาวสันโรงเรียน														
	Recycling)	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร																
	บ้านห้วยม่วง -	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
	บ้านแม่ดาวสันโรงเรียน	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
39	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	1,997,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027														
	เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร		บ้านแม่กี้ดสามท่า -														
	(โดยวิธี Pavement In-Place	ระยะทางยาว 0.740 กิโลเมตร		บ้านสันป่าไร่														
	Recycling)	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	ไม่น้อยกว่า 4,440 ตารางเมตร																
	บ้านแม่กี้ดสามท่า - บ้านสันป่าไร่	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
40	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,978,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028														
	เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร		ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	ระยะทางยาว 0.790 กิโลเมตร		บ้านปางสำน														
	ทางเข้าบ้านแม่ละเมา -	หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก														
	บ้านปางสำน	ไม่น้อยกว่า 4,345 ตารางเมตร																
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																→
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
41	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.560 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,480 ตารางเมตร	1,997,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 บ้านแม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																	→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
42	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,784,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0033														
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร		บ้านห้วยกระโหลก -														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0033	ระยะทางยาว 0.630 กิโลเมตร		บ้านแม่กีดใหม่														
	บ้านห้วยกระโหลก - บ้านแม่กีดใหม่	หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก														
	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	ไม่น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→							
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→						
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→					
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)												→				
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
43	โครงการปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)	โดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.950 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร	1,962,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 หมู่ที่ 4 ตำบลตากตก - ตำบลหนองบัวเหนือ (อำเภอบ้านตาก - อำเภอเมืองตาก) จังหวัดตาก															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																	→
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
44	โครงการปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีต	โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	738,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0006															
	คอนกรีตเสริมเหล็ก	จุดที่ 1 ขนาด 2 ช่อง x 1.80 เมตร		บ้านบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรั่ม -															
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0006	x 1.80 เมตร ยาวข้างละ 2.00 เมตร		บ้านตลุกกลางทุ่ง															
	บ้านบ่อไม้หว้า ตำบลน้ำรั่ม -	จุดที่ 2 ขนาด 3 ช่อง x 1.80 เมตร		ตำบลตลุกกลางทุ่ง															
	บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง	x 1.80 เมตร ยาวข้างละ 2.00 เมตร		อำเภอเมือง จังหวัดตาก															
	อำเภอเมือง จังหวัดตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)									→								
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)										→							
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)											→						
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																	→
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	→