องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	1	15	5	11,341,000.00	6,441,000.00	0.00	33.33	0.00
	2	14	8	500,000.00	500,000.00	0.00	57.14	0.00
	3	15	5	3,182,000.00	2,732,000.00	0.00	33.33	0.00
	4	9	1	2,932,000.00	2,532,000.00	0.00	11.11	0.00
รวม		**53**	**19**	**17,955,000.00**	**12,205,000.00**	**0.00**	**35.85**	**0.00**

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
15	11,341,000.00	14	500,000.00	15	3,182,000.00	9	2,932,000.00	53	17,955,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
15	6,441,000.00	14	500,000.00	15	2,732,000.00	9	2,532,000.00	53	12,205,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	11,341,000.00	6,441,000.00	0.00
มิติที่ 2	500,000.00	500,000.00	0.00
มิติที่ 3	3,182,000.00	2,732,000.00	0.00
มิติที่ 4	2,932,000.00	2,532,000.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	17,955,000.00	12,205,000.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการตั้งต้น	โครงการทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่สามารถดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติคิดจากโครงการตั้งต้น	ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ
56	53	33	19	19	15	50.89	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564