

ปฏิทินการเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อนำไปยกร่างส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	ธันวาคม ๒๕๖๘ - เมษายน ๒๕๖๙
๒	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (Plan Analysis) ทบทวนข้อมูล ปัญหาความต้องการ เพื่อนำมายก (ร่าง)โครงการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน รวมถึงข้อมูลในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) และยก (ร่าง) ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน และเพื่อนำไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ในส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๓	กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้น (Screen/Consider) เพื่อรวบรวม ประมวลผล เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ และนำเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๙
๔	จัดทำกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องขอประสานแผนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด และแจ้งประกาศกรอบการประสานแผนพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ	เมษายน ๒๕๖๙
๕	จัดทำและประกาศใช้ประเด็นการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)	เมษายน ๒๕๖๙
๖	ส่วนราชการในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ ๖.๑ ตรวจสอบหน้าที่และมีอำนาจ ดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร ๖.๒ ตรวจสอบความเหมาะสม และความพร้อมของสถานที่ดำเนินการ กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีหนังสือยืนยันการขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมชลประทาน เป็นต้น และแผนพัฒนาของหน่วยงานแนบไว้เป็นหลักฐานร่วมด้วย	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๙

ปฏิทินการเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
	๖.๓ หน่วยงานที่ขอรับเงินการอุดหนุนจาก อบจ.ตาก ต้องบรรจุโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนไว้ในแผนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนก่อน จึงจะสามารถขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ.ตากได้ แล้วจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในการรวบรวมจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๙
๗	ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอ (ทั้ง ๙ อำเภอ) เพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดทำบัญชี เพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด	เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๙
๘	ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการจากข้อที่ ๗ เพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดทำบัญชีโครงการ และนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. พร้อมแจ้งให้ อปท. ในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง หากโครงการเกินศักยภาพ อบจ. จะจัดส่งบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)	พฤษภาคม ๒๕๖๙
๙	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณประมวลผลข้อมูลแล้ว นำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อเห็นชอบเบื้องต้นในการยก (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙
๑๐	เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเห็นชอบตามลำดับ ๙ แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณา แล้วนำไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข เสนอแนะ ให้ความเห็น ตั้งข้อสังเกต ให้เกิดความสมบูรณ์ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๙

ปฏิทินการเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ต่อ)

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑๑	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑-๒๕๗๕)	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙

หมายเหตุ : ห้วงระยะเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก



ผู้เสนอ

(นางบุญถี สอนเจริญทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



เห็นชอบ

(นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก