

รายงานการประชุม  
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |   |  |
|---|--|
| ๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์                           | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก                |
| ๒. นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ์                      | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด       |
| ๓. นายสุภณ ศรีผิง ผอ.กองกิจการสภาฯ                |  |
| ๔. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ |  |
| ๕. นางสาวนุชนารถ เทียนแก้ว                        | ผู้อำนวยการกองคลัง                             |
| ๖. นายวรวิทย์ จิโน                                | ผู้อำนวยการสำนักการช่าง                        |
| ๕. นางสุพัตรา ธนะขว้าง                            | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                        |
| ๗. นายสิทธิเดช บุญพิทักษ์                         | นบ.งานทั่วไป ระดับต้น แทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ |
| ๘. นายจรัญ สุทธิมาศ                               | นิติกรชำนาญการ                                 |

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน

รองปลัด อบจ.ตาก ๑.แผนการปฏิบัติงาน เดือน เม.ย. - พ.ค.๕๙

สำหรับตารางปฏิทินงานในเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๕๙ มีรายละเอียด  
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน พิจารณา  
หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมขอให้แจ้งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงใน  
ตารางปฏิทินงานต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๒.ติดตามผลดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ และ๒๕๕๘

รองปลัด อบจ.ตาก

เชิญเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.กองคลัง โครงการค้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีการกันเงินไม่ก่อก่อนจำนวน ๓ รายการของ

สำนักปลัดฯ ได้แก่ ๑.โครงการจัดทำป้ายประชาคมอาเซียน จำนวนนำเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
(ทางหลวงไม่ให้ใช้พื้นที่) ๒.ป้ายประชาสัมพันธ์อบจ. ขนาด ๖\* ๑๕ ม.จำนวนเงิน  
๘๘๐,๐๐๐ บาท (ส่งเรื่องคืนสนป.)และ๓.ป้ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ขนาด ๕\*๑๐ ม. จำนวน  
เงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ (ทำสัญญา ๑๓ ก.พ.๕๙ ราคา ๙๖๐,๐๐๐ บาท )

โครงการกันเงินไม่ก่อกำหนดปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มี ๓๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๙,๘๙๓,๕๐๐ บาท ทำสัญญา ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๑๐,๘๑๖,๐๐๐ บาท ยังไม่ดำเนินการ ๓ รายการ เป็นเงิน ๔,๓๗๐,๕๐๐ บาท ระหว่างเรียกทำสัญญา ๑๑ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๑๑,๐๐๐ บาท ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการกันเงินก่อนนี้ จำนวน ๑๗ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๑๕๗,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย  
หมดแล้ว เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๙

ฎีกาค้างจ่าย ๑๓ รายการ เป็นเงิน ๒๖๕,๑๕๑ บาท เบิกจ่ายหมดแล้วเมื่อ ต.ค.๕๘

**รวมกันเงินปี ๕๘ จำนวน ๖๒ รายการ เป็นเงิน ๓๙,๗๑๖,๓๕๑ บาท**

สรุป ณ ๒๙ ก.พ.๕๙ กันเงินทั้งสิ้น ๖๕ รายการ คงเหลือ ๕ รายการ ได้แก่

งบปี ๕๗ ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (คาคยกลีก)

งบปี ๕๘ ๓ รายการ เป็นเงิน ๔,๓๗๐,๐๐๐ บาท (ครุภัณฑ์+ที่ดิน)

รวม (กันเงิน)ยังไม่ดำเนินการ ๕ รายการ เป็นเงิน ๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท (๑๓.๔๕ %)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๕๘-๕๙ งบปี ๕๘ รอลงนามในสัญญาเนื่องจากรอกรมฯ

แจ้งใบจัดสรร จำนวน ๒,๐๓๖,๐๐๐ บาท แอสฟัลท์ฯ ดงลาน-วังหมัน งบปี ๕๙ (ทำสัญญาแล้ว ๑๙ โครงการ) เป็นเงิน ๓๒,๑๐๑,๑๐๐ บาท

#### มติที่ประชุม

#### รับทราบ

#### ๓.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)

รองปลัด อบจ.ตาก

เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.กองคลัง อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จำนวน ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ณ

วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๙ มีรายรับรวมตั้งแต่ต้นปี ๑๙๙,๓๕๙,๐๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ

๕๕.๓๘ ซึ่งรับจริงต่ำกว่าประมาณการรายรับ ๑๖๐,๖๔๐,๙๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ

๔๔.๖๒ และมีรายจ่าย ๑๓๓,๘๒๕,๔๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๗ อยู่ระหว่าง

วางฎีกาเบิกจ่าย ๖,๗๘๙,๕๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๙ รวมการเบิกจ่าย

๑๔๐,๖๑๕,๐๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๖

สรุป รายงานจ่ายตามแผนใช้จ่ายเงินรวมอบจ. ตั้งแต่ ต.ค. ๕๘

- มี.ค. ๕๙

เท่ากับ ๔๙.๔๕ เบิกจ่ายจริง ร้อยละ ๓๗.๑๗ ต่ำกว่าเป้าหมายตามแผนใช้จ่ายเงินร้อยละ ๑๒.๒๘

#### ที่ประชุม รับทราบ

#### ๔.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ (กองแผนฯ)

รองปลัด อบจ.ตาก

เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.กองแผนฯ

จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ดำเนินการ ข้อมูล

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒ไตรมาส มีโครงการที่ อบจ.ตาก กำหนดไว้จำนวน

๒๑๓ โครงการ ๒๙๓ กิจกรรม มีโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามตามแผนดำเนินการ

๔๐.๕ โครงการ ๔๕.๕ กิจกรรม โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินตามแผนดำเนินการ

๑๗๒.๕ โครงการ ๒๔๗.๕ กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่นำเสนอที่ประชุมพิจารณา

ประจำปี๒๕๖๐ ขอให้ทุกกองส่งรายละเอียดแบบเสนอโครงการภายในวันที่ ๒๕ เม.ย.

๒๕๕๙

#### ที่ประชุม

#### รับทราบ

### ๕.การจัดพิธีรดน้ำดำหัวนายกอบจ.ตาก (สนป.)

รองปลัด อบจ.ตาก เชิญหน.สนป.ฯสรุปรายละเอียดการดำเนินการการให้ที่ประชุมทราบ  
หน.สนป.ฯ สำหรับพิธีการรดน้ำดำหัวนายก อบจ.ตาก ประจำปี ๒๕๕๙ ได้กำหนดจัดงานใน  
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดตาม  
กำหนดการที่แจกให้ที่ประชุมทราบ

รองปลัด อบจ.ตาก ขอให้แต่ละกองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานและจัดเตรียมงานให้เป็นไปโดย  
เรียบร้อยซึ่งในปีนี้จะใช้สถานที่ด้านหน้าห้องประชุมเป็นที่จัดพิธีรดน้ำ ในส่วนของสำนัก  
การช่างรับผิดชอบในการจัดสถานที่ กองการศึกษาฯรับผิดชอบการจัดเตรียมพิธีรดน้ำดำหัว  
นายก อบจ.

**ที่ประชุม รับทราบ**  
**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่องอื่นๆ**

รองปลัด อบจ.ตาก เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า  
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ

**เลิกประชุม**

เวลา ๑๑.๐๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)  
นิติกรชำนาญการ  
ผู้จดยางานการประชุม

(นายรัชชัย ศรีสวัสดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม