



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวคือแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หน่วยราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แล้วจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ (๒) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงาน จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงาน เป็นการนำแผนพัฒนาไปดำเนินการในภาคปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ โดยโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนการดำเนินงานมาจาก

- 1) ข้อมูลผู้ดิงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
- 2) โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
- 3) โครงการ/กิจกรรม ของส่วนราชการอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน

❖ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- 1) เพื่อรวบรวม และแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- 2) เพื่อเป็นการประสานแผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้มีความชัดเจน
- 4) เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

❖ ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

❖ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
2. ทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล และทำให้การประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

4. ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เกิดการประสานงานโครงการที่มีลักษณะเดียวกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ	งบประมาณปี 2560	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ					
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	1.79	1,560,000	0.95	กองแผนและงบประมาณ
2. แผนงานการเกษตร	7	3.14	1,274,000	0.78	กองแผนและงบประมาณ
รวม	11	4.93	2,834,000	1.73	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา					
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	27	12.11	17,400,000	10.57	กองแผนและงบประมาณ
					กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รวม	27	12.11	17,400,000	10.57	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3	1.35	2,445,000	1.49	สำนักการช่าง
2. แผนงานเคหะและชุมชน	66	29.60	71,498,000	43.43	สำนักการช่าง
รวม	69	30.94	73,943,000	44.92	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข					
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22	9.87	15,000,000	9.11	กองกิจการสภาฯ
2. แผนงานงบบกลาง	1	0.45	1,000,000	0.61	กองกิจการสภาฯ
รวม	23	10.31	16,000,000	9.72	

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการ	งบประมาณปี 2560	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					
1. แผนงานการศึกษา	17	7.62	13,700,000	8.32	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	21	9.42	14,310,000	8.69	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวม	38	17.04	28,010,000	17.02	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1. แผนงานเคหะและชุมชน	3	1.35	3,150,000	1.91	กองแผนและงบประมาณ
2. แผนงานการเกษตร	6	2.69	3,670,000	2.23	กองแผนและงบประมาณ
รวม	9	4.04	6,820,000	4.14	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่วม					
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	27	12.11	7,490,700	4.55	สำนักปลัดฯ กองแผนและงบประมาณ, กองกิจการสภาฯ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และหน่วยตรวจสอบภายใน
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	0.45	349,000	0.21	
3. แผนงานการศึกษา	1	0.45	96,800	0.06	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. แผนงานเคหะและชุมชน	4	1.79	6,175,000	3.75	สำนักการช่าง
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11	4.93	5,045,000	3.06	สำนักปลัดฯ กองแผนและงบประมาณ, และกองกิจการสภาฯ
6. แผนงานงบกลาง	1	0.45	313,100	0.19	กองกิจการสภาฯ
7. แผนงานพาณิชย์	1	0.45	136,000	0.08	สำนักการช่าง
รวม	46	20.63	19,605,600	11.91	
รวมทั้งสิ้น	223	100.00	164,612,600	100.00	

บัญชีสรุปการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2559)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2560)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2560)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2560)	รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส
	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ	4	4	5	2	15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	19	13	15	5	52
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	69	0	2	0	71
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	12	19	15	1	47
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	23	16	29	12	80
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	10	4	3	22
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่วม	33	22	26	25	106
รวม	165	84	96	48	393

****หมายเหตุ :**

ในแต่ละโครงการมีกิจกรรมที่ดำเนินการมากกว่า 1 กิจกรรม

บัญชีสรุปการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2559)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2560)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2560)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2560)	รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส
	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม	กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ	4	4	5	2	15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	19	13	15	5	52
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	69	0	2	0	71
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	12	19	15	1	47
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	23	16	29	12	80
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	10	4	3	22
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่วม	33	22	26	25	106
รวม	165	84	96	48	393

****หมายเหตุ :**

ในแต่ละโครงการมีกิจกรรมที่ดำเนินการมากกว่า 1 กิจกรรม

บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แยกเป็นรายไตรมาส

ยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2559)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2560)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2560)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2560)		รวมทั้งหมด 4 ไตรมาส	
	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ	กิจกรรม	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ	4	555,000	3	1,070,000	6	1,015,000	2	194,000	15	2,834,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	8	6,212,500	19	5,380,500	18	5,058,500	7	748,500	52	17,400,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	3,420,000	49	42,327,000	19	24,996,000	1	3,200,000	71	73,943,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	9	3,594,950	18	7,635,850	16	4,279,200	4	490,000	47	16,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	7	2,303,000	30	21,121,800	24	2,063,000	19	2,522,200	80	28,010,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2,320,000	9	2,390,000	7	1,350,000	4	760,000	22	6,820,000
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่วม	28	7,077,990	24	3,631,590	18	2,792,490	36	6,103,530	106	19,605,600
รวม	60	25,483,440	152	83,556,740	108	41,554,190	73	14,018,230	393	164,612,600

**** หมายเหตุ :**

ในแต่ละโครงการมีกิจกรรมที่ดำเนินการมากกว่า 1 กิจกรรม

คำชี้แจง :

ในการใช้สัญลักษณ์กำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

ลำดับที่	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1					→							
2						→						
3								→				
4						→	→					
5								→				

- 1 หมายถึง วันที่ 1-15
- 2 หมายถึง วันที่ 16-30 หรือ วันที่ 16-31
- 3 หมายถึง วันที่ 1-30 หรือ วันที่ 1-31
- 4 หมายถึง วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน
- 5 หมายถึง วันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต	1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ													
	ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
		จำนวน 200 คน																
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง									→							
		เพื่อเตรียมดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง									→							
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/กิจกรรม										→						
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ											→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ											→					
		2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อน																
		ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ครั้ง																
		จำนวน 300 คน																
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					→						→					
		เพื่อเตรียมดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง					→						→					
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม				→						→					
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ					→					→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ					→					→					
2	โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)	จัดฝึกอบรม/สัมมนาส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ จำนวน 400 คน จำนวน 3 รุ่น	510,000 งบ อบจ.ตาก	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ												
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ						→			→			→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ						→			→			→			
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม							→			→			→		
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม							→			→			→		
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ							→			→			→		
3	โครงการส่งเสริมการพัฒนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค การเกษตรจังหวัดตาก	จัดฝึกอบรม/สัมมนาส่งเสริมการพัฒนา เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร จำนวน 90 คน โดยดำเนินการ	300,000 งบ อบจ.ตาก	ในพื้นที่จังหวัดตาก และจังหวัดระยอง	กองแผนและ งบประมาณ												
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ										→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ										→					
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม											→				
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม											→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ											→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	โครงการฝึกอบรมการทำอาหาร สำหรับโคขุน	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน จำนวน 90 คน	550,000	อำเภอแม่ระมาด	กองแผนและ														
		โดยดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	งบประมาณ														
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ		และจังหวัดสกลนคร				→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ						→											
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม							→										
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม								→									
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ								→									

1,560,000

10

2. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการส่งเสริมการปลูก พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ	- จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต/บรรจุภัณฑ์ จำนวน 90 คน	350,000 งบ อบจ.ตาก	ศึกษาดูงานภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ							→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ							→									
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→								
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ									→							
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ									→							
2	โครงการภูมิปัญญาไทย ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาทฯ	- จัดฝึกอบรม จำนวน 100 คน และสนับสนุนการจัดทำแปลงนา จำนวน 20 แปลง	300,000 งบ อบจ.ตาก	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		- สนับสนุนเครื่องจักรกลพร้อมค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงในการขนย้ายเพื่อปรับพื้นที่แปลงนา																
		- สนับสนุนปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์ต่างๆ																
		- จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ จำนวน 2,000 เล่ม																
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สนับสนุน				→												
		ปัจจัยการผลิต																
		4) จัดทำแปลงนาโดยสนับสนุนเครื่อง																
		จักรกลพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนย้าย																
		5) ติดตามนิเทศแปลงนา																
		6) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม					→											
		7) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ					→											
3	โครงการส่งเสริมการผลิต	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์	150,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ													
	ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรยั่งยืน	เพื่อการเกษตรยั่งยืน จำนวน 100 คน	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										→						
		เพื่อเตรียมดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง											→					
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินอุดหนุนราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม												→				
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืมฯ													→			
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ														→		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันเกษตรพบพระ	- สนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ จัดงานวันเกษตรพบพระ	150,000 งบ อบจ.ตาก	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน																
		1) แจกการสนับสนุนงบประมาณ ให้อำเภอพบพระทราบ				→												
		2) อำเภอพบพระทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน					→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน						→										
		4) ติดตามผลการดำเนินการ							→									
		5) รายงานผลการดำเนินการ								→								
5	โครงการประกวดศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	- สนับสนุนเงินรางวัลประกวด ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	24,000 งบ อบจ.ตาก	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		1) แจกการสนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานเกษตรทราบ				→												
		2) สำนักงานเกษตรฯทำหนังสือขอรับ เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน																→
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน																→
		4) ติดตามผลการดำเนินการ																→
		5) รายงานผลการดำเนินการ																→

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	- สนับสนุนเทศบาลเมืองตากปรับปรุง	1,425,000	บริเวณริมแม่น้ำปิง	กองแผนและ													
	สถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำปิง	ภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำปิง	งบ อบจ.ตาก	เขตเทศบาลเมืองตาก	งบประมาณ													
	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก		จังหวัดตาก														
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ				→												
		ให้เทศบาลเมืองตากทราบ																
		2) เทศบาลเมืองตากทำหนังสือขอรับเงิน					→											
		อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ																
		เงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน						→										
		4) ติดตามผลการดำเนินการ										→						
		5) รายงานผลการดำเนินการ											→					
2	โครงการประชาสัมพันธ์	- ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก																
	การท่องเที่ยวจังหวัดตาก	1. จัดจ้างทำแผ่นพับ คู่มือ ปฏิทิน แผนที่	500,000	จังหวัดตาก	กองแผนและ													
		ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และข้อมูลอื่นๆ	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
		ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5,000 เล่ม																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการจัดทำ (150 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2. จัดบูทประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	300,000	จังหวัดตาก	กองแผนและ													
		จังหวัดตากในงานกิจกรรมการท่องเที่ยว	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
		ต่างๆ																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						
		3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรม	300,000	จังหวัดตาก	กองแผนและ													
		เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จ.ตาก	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ	- จัดฝึกอบรมด้านบริการการท่องเที่ยว	150,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ													
	ด้านบริการการท่องเที่ยวรองรับสู่	จำนวน 100 คน	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมดำเนินการ											→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ											→					
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม												→				
		4) การเบิกจ่ายเงิน / ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ														→		
4	โครงการลอยกระทงสาย	- สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก จัดงาน	4,000,000	จังหวัดตาก	กองแผนและ													
	ไหลประทีปพันดวง	ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป พันดวง	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
		นักท่องเที่ยว จำนวน 20,000 คน																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้เทศบาลเมืองตากทราบ				→												
		2) เทศบาลเมืองตากทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน				→												
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→												
		4) ติดตามผลการดำเนินการ					→											
		5) รายงานผลการดำเนินการ						→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการงานประเพณีต้นกำเนิด	- สนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านตาก	150,000	อำเภอบ้านตาก	กองแผนและ													
	กระทงสาย แข่งเรือพายโบราณ	จัดงานประเพณีต้นกำเนิดกระทงสาย	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	งบประมาณ													
	ประจำปี 2559 อำเภอบ้านตาก	แข่งเรือพายโบราณ ประจำปี 2559																
	จังหวัดตาก	อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก																
		นักท่องเที่ยว จำนวน 2,000 คน																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ				→												
		ให้เทศบาลตำบลบ้านตากทราบ																
		2) เทศบาลตำบลบ้านตาก ทำหนังสือขอ				→												
		รับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ																
		มารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→												
		4) ติดตามผลการดำเนินการ					→											
		5) รายงานผลการดำเนินการ						→										
6	โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก	- ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - มวยคาดเชือก	500,000	ศาลสมเด็จพระเจ้า	กองแผนและ													
	งานตากสิน ฯ	งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี	งบ อบจ.ตาก	ตากสินมหาราช	งบประมาณ													
		พ.ศ. 2558 - 2559 จังหวัดตาก		จังหวัดตาก														
		ผู้เข้าชมกิจกรรม จำนวน 12,000 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	โครงการจักรยานมิตรภาพไทย - เมียนมาร์	- สนับสนุนการจัดโครงการจักรยาน มิตรภาพไทย - เมียนมาร์	150,000 งบ อบจ.ตาก	อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศเมียนมาร์	กองแผนและ งบประมาณ													
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ				→												
		ให้หอการค้าจังหวัดตากทราบ																
		2) หอการค้าจังหวัดตากทำหนังสือขอรับ เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน								→								
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน								→								
		4) ติดตามผลการดำเนินการ									→							
		5) รายงานผลการดำเนินการ										→						
8	โครงการจัดงาน "เทศกาลส่งเสริม การท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า"	- สนับสนุนการจัดงานเทศกาลส่งเสริม การท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า"	100,000 งบ อบจ.ตาก	อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		นักท่องเที่ยว จำนวน 5,000 คน																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ				→												
		ให้อำเภออุ้มผางทราบ																
		2) อำเภออุ้มผางทำหนังสือขอรับ เงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน									→							
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน									→							
		4) ติดตามผลการดำเนินการ										→						
		5) รายงานผลการดำเนินการ										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	โครงการวันอนุรักษ์ช้างไทย	- จัดงานวันอนุรักษ์ช้างไทย	80,000	บ้านปุเตอร์	กองแผนและ													
		นักท่องเที่ยว จำนวน 500 คน	งบ อบจ.ตาก	ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด	งบประมาณ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		จังหวัดตาก					→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							
10	โครงการรถไฟนำเที่ยว	- จัดบริการรถไฟล้อยานำเที่ยว	300,000	เทศบาลเมืองตาก	กองแผนและ													
		นักท่องเที่ยว จำนวน 10,000 คน		ตำบลป่ามะม่วง														
		- จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	และตำบลแม่ท้อ	งบประมาณ	→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		3) บริการรถไฟนำเที่ยว																→
		4) เบิกจ่ายเงิน																→
		5) รายงานผลการดำเนินการ																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
11	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีของดีบ้านตาก	- สนับสนุนอำเภอบ้านตากจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	100,000	อำเภอบ้านตาก	กองแผนและ													
	"บ้านตาก เมืองต้องห้ามพลาดมาเยี่ยมชมนวัตกรรม"	ประเพณีของดีบ้านตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	งบประมาณ													
		นักท่องเที่ยว จำนวน 2,000 คน																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ				→												
		ให้อำเภอบ้านตากทราบ																
		2) อำเภอบ้านตาก ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ								→								
		มารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน								→								
		4) ติดตามผลการดำเนินการ									→							
		5) รายงานผลการดำเนินการ										→						
12	โครงการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลบ้านนา	- จัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริม	50,000	ตำบลบ้านนา	กองแผนและ													
		การท่องเที่ยวตำบลบ้านนา	งบ อบจ.ตาก	อำเภอสามเงา	งบประมาณ													
		ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน		จังหวัดตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→								
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/สงใช้เงินยืม									→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
13	โครงการพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอล	- ติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ เคลือบด้วย	680,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา														
		สารอะอิลิก พร้อมตีเส้นคอร์ตสนาม	งบ อบจ.ตาก			ศาสนา													
		ตามแบบมาตรฐานสนามกีฬาฟุตบอล				และวัฒนธรรม													
		จำนวน 1 แห่ง																	
		ตามแบบแปลนและรายละเอียด																	
		ของสำนักการช่าง อบจ.ตาก																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)				→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)						→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)							→										
14	โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทนนิส	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน	1,300,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา														
		สนามกีฬาเทนนิส จำนวน 24 ชุด	งบ อบจ.ตาก			ศาสนา													
		ตามแบบแปลนและรายละเอียด				และวัฒนธรรม													
		ของสำนักการช่าง อบจ.ตาก																	
						1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)				→									
						2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→								
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)						→											
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)							→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต คสล.	- ก่อสร้างลานคอนกรีต คสล. สำหรับ	1,000,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา													
	สำหรับจอดรถภายในสนามกีฬา	เป็นที่จอดรถ จำนวน 3 แห่ง	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	อบจ.ตาก	ตามแบบแปลนและรายละเอียด			และวัฒนธรรม													
		ของสำนักงานช่าง อบจ.ตาก																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
16	โครงการพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอล	- ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาฟุตบอล	455,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา													
		โดยการปูหญ้าบนพื้นที่	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
		ไม่น้อยกว่า 5,590 ตร.ม.			และวัฒนธรรม													
		ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ																
		สำนักงานช่าง อบจ.ตาก																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
17	โครงการพัฒนาสนามกีฬาอบจ.ตาก	- ขยายเขตไฟฟ้าสนามกีฬาพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ จำนวน 1 จุด	1,900,000	สนามกีฬาอำเภอสามเงา	กองการศึกษา														
		ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ สำนักการช่าง อบจ.ตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา และวัฒนธรรม														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)				→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	
18	โครงการพัฒนาอาคารอิมจันทร์ สนามกีฬาฟุตบอล 1	- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อิมจันทร์สนามกีฬาฟุตบอล 1 จำนวน 1 แห่ง	300,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา														
		ตามแบบแปลนและรายละเอียดของ สำนักการช่าง อบจ.ตาก	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา และวัฒนธรรม														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30วัน)				→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→												
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)																	
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
19	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	- ส่งเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชน ประชาชน	50,000	โรงพลศึกษาฯ	กองการศึกษา													
	การออกกำลังกาย	โดยการหาผู้นำต้น และวิทยากรในการ	งบ อบจ.ตาก	อบจ.ตาก และสถาน	ศาสนา													
		ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจ		ที่อื่น ๆ ตามกำหนด	และวัฒนธรรม													
		ร่างกาย																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				→												
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดจ้าง				→												
		3) ดำเนินการตามโครงการ																→
		4) เบิกจ่ายเงิน																→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																→
20	โครงการฝึกอบรมการบริหารและให้	- ฝึกอบรมบุคลากรของ อบจ.ตาก	100,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา													
	บริการสนามกีฬาองค์การบริหาร	จำนวน 50 คน	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	ส่วนจังหวัดตาก	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม													→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																→
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม																→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
21	โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา	- ฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาขั้นพื้นฐาน	100,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา													
	ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา	ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก	ในจังหวัดตาก จำนวน 80 คน			และวัฒนธรรม													
		ได้แก่ กีฬาวัยน้ำ																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→				
22	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา	- จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน	980,000	สนามกีฬาแต่ละอำเภอ	กองการศึกษา													
	นักเรียน เยาวชน หรือประชาชน	เยาวชน หรือประชาชน ระดับอำเภอ	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	ระดับอำเภอ	จำนวน 8 ครั้ง ของจังหวัดตาก			และวัฒนธรรม							ครั้ง1-2	ครั้ง3-8					
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→	→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง											→	→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ																
		3) ดำเนินการตามโครงการ											→	→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→	→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน											→	→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
23	โครงการการสนับสนุนการแข่งขัน	- สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดตาก	400,000	สนามกีฬาเขต	กองการศึกษา													
	กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่ง	เพื่อใช้ในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา	งบ อบจ.ตาก	อำเภอเมืองตาก	ศาสนา													
	ประเทศไทย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	นักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย			และวัฒนธรรม													
	และกีฬาแห่งชาติ	กีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ				→												
		ให้สมาคมกีฬาจังหวัดตากทราบ																
		2) สมาคมกีฬาจังหวัดตากทำหนังสือ				→												
		ขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ																
		มารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน				→												
		4) ติดตามผลการดำเนินการ																→
		5) รายงานผลการดำเนินการ																→
24	โครงการการส่งเสริมจัดกิจกรรม	- จัดกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ	50,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา													
	ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำชื่อเสียง	แก่ผู้ทำชื่อเสียง ผู้ให้การสนับสนุนหรือ	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	ผู้ให้การสนับสนุนหรือทำประโยชน์	ทำประโยชน์ด้านกีฬาของจังหวัดตาก			และวัฒนธรรม													
	ด้านกีฬาของจังหวัดตาก	จำนวน 1 ครั้ง																
		1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				→												
		เพื่อเตรียมดำเนินการ																
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทตรงราชการ																
		3) ดำเนินการตามโครงการ						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→										
		5) รายงานผลการดำเนินการ							→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
25	โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.	- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบจ.	300,000	สนามแข่งขัน	กองการศึกษา													
	สัมพันธ์เกมส์	สัมพันธ์เกมส์ 17 จังหวัดภาคเหนือ	งบ อบจ.ตาก	ตามกำหนด	ศาสนา													
		จำนวน 1 ครั้ง			และวัฒนธรรม													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการตามโครงการ								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						
26	โครงการแข่งขันกีฬาโดยเป็น	- จัดแข่งขันกีฬาโดยเป็นเจ้า หรือ	250,000	สนามแข่งขันตาม	กองการศึกษา													
	เจ้าภาพหรือร่วมกับองค์กรอื่น	เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรอื่น หรือ	งบ อบจ.ตาก	กำหนด	ศาสนา													
	หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในนาม			และวัฒนธรรม													
	ในนาม อบจ.ตาก หรือในนาม	อบจ.ตาก หรือในนามจังหวัดตาก																
	จังหวัดตาก	จำนวน 2 ครั้ง																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→					→				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→					→			
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการตามโครงการ									→					→		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→					→	
		5) รายงานผลการดำเนินการ											→					→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
27	โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ	- จัดแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ	1,430,000	สนามกีฬา อบจ.ตาก	กองการศึกษา													
	(รวมทุกประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันตลอดปี)	จำนวน 10 ครั้ง	งบ อบจ.ตาก	และสนามอื่น ๆ	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม		→	→	→	→	→	→	→	→				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→	→	→	→	→	→	→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																
		3) ดำเนินการตามโครงการ																
		- ครั้งที่ 1 - 2						→										
		- ครั้งที่ 3							→									
		- ครั้งที่ 4 - 5							→									
		- ครั้งที่ 6								→								
		- ครั้งที่ 7									→							
		- ครั้งที่ 8										→						
		- ครั้งที่ 9											→					
		- ครั้งที่ 10												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/สงใช้เงินยืม							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→	→	→	→	→	→	→	→	→

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาล	- จัดหาวัสดุสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวก และบริการประชาชนในการเดินทางของ ประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอื่นๆ	200,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงาน การช่าง														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ						→											
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→										
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ								→									
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัย	250,000	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักงาน การช่าง														
		จำนวน 100 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ										→							
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม											→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ													→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	- จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามขั้นตอนดังนี้	1,995,000	อบจ.ตาก	สำนักการช่าง													
		1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้							→									
		1. ค่าจัดซื้อชุดออกซิเจนพกพา ขนาด 425 ลิตร จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 7,500 บาท	15,000															
		2. ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) สำหรับงานดับเพลิง กู้ชีพ-กู้ภัย จำนวน 4 ชุด ะละ 97,500 บาท	390,000															
		3. จัดซื้อบอลกุนไลท์สำหรับงานกู้ภัย จำนวน 1 ชุด	100,000															
		4. ค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิน ชนิด LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 วัตต์ยาว 120 ซม.และยาว 50 ซม.พร้อมกล่อง เสียงไซเรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 วัตต์ ติดตั้งรถน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุดะละ 40,000 บาท	40,000															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		5. ค่าจัดซื้อวินซอมเตอร์ไฟฟ้า ขนาด	50,000															
		9,000 ปอร์ด พร้อมสายสลิงและรีโมท	งบ อบจ.ตาก															
		ควบคุม จำนวน 1 เครื่องๆ ละ																
		50,000 บาท																
		6. ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับชุด	300,000															
		เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ	งบ อบจ.ตาก															
		จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 300,000 บาท																
		7. ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร	600,000															
		พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน 4 ชุดๆละ	งบ อบจ.ตาก															
		150,000 บาท																
		8. ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางสูง	500,000															
		ประกอบด้วย	งบ อบจ.ตาก															
		- สามขาโรยตัวพร้อมรอก																
		- เพลตกระร่า																
		- เชือกโรยตัว																
		- เข็มขัดรัดตัว																
		- อุปกรณ์ลือค อุปกรณ์เคลื่อนย้าย																
		และอุปกรณ์เซฟตี้																

2,445,000

0

1

32

2. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วย	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 52.00 ม.	3,200,000	บ.แบโคทะ ต.อุ่มผาง	สำนักการช่าง													
	อุ่มผาง บ.แบโคทะ ต.อุ่มผาง -	(ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	งบ อบจ.ตาก	เชื่อม ต.โมโกร อ.อุ่มผาง														
	ต.โมโกร อ.อุ่มผาง จ.ตาก	เชื่อมคอสสะพาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.		จ.ตาก														
		ยาว 320.00 ม. หน้า 0.15 ม.																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (45 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	
2	ก่อสร้างสะพาน คสล. บ.ทีจอซี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม.	1,200,000	บ.ทีจอซี ต.แม่จัน	สำนักการช่าง													
	ม.11 ต.แม่จัน - ต.หนองหลวง	(ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	งบ อบจ.ตาก	เชื่อม ต.หนองหลวง														
	อ.อุ่มผาง จ.ตาก	เชื่อมคอสสะพาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.		อ.อุ่มผาง จ.ตาก														
		ยาว 40.00 ม. หน้า 0.15 ม.																
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (180 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว	1,984,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	สำนักการช่าง													
	คอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037	0.770 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม														
	บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม	ไม่น้อยกว่า 4,620 ตร.ม.		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	N 1863930 E 516681	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
4	ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว	890,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	สำนักการช่าง													
	เสริมเหล็ก สายทางที่ ตก.ถ 1-0038	0.375 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	บ.แม่ตาวสันแป - บ.ห้วยม่วง														
	บ.แม่ตาวสันแป - บ.ห้วยม่วง	ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	N 1844298 E 452754	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว	1,000,000	บ.หินโค้ง, บ.หนองจั่ว	สำนักการช่าง													
	บ.หินโค้ง, บ.หนองจั่ว ต.ตากตก -	0.460 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	ต.ตากตก - ต.ทุ่งกระเซาะ														
	ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร		อ.บ้านตาก จ.ตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองปลาไหล ต.เชียงทอง - ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.465 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,325 ตารางเมตร	991,000	บ.หนองปลาไหล ต.เชียงทอง - ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	สำนักการช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก เชื่อม ม.1 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 0.355 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,420 ตารางเมตร	600,000	ม.5 บ.หนองบัวเหนือ อ.เมืองตาก เชื่อม ม.1 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก	สำนักการช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านน้ำดิบ ต.สมอโค่น อ.บ้านตาก ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.230 กม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร	500,000	ม.7 บ้านน้ำดิบ ต.สมอโค่น อ.บ้านตาก เชื่อม ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก	สำนักการช่าง													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว	300,000	สายเลี้ยวเมือง บ.แม่กลอง	สำนักการช่าง													
	สายเลี้ยวเมือง บ.แม่กลอง	0.110 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	ต.แม่กลอง - ต.อุ้มผาง														
	ต.แม่กลอง - ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง	ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร		อ.อุ้มผาง จ.ตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (15 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (15 วัน)				→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)					→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว	600,000	ม.6 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก	สำนักการช่าง													
	ม.6 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก เชื่อม	0.290 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	เชื่อม บ.ผาผึ้ง ต.นาโบสถ์														
	บ.ผาผึ้ง ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก	ไม่น้อยกว่า 1,450 ตารางเมตร		อ.วังเจ้า จ.ตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว	500,000	ม.7 บ.ท่าทองแดง	สำนักการช่าง													
	ม.7 บ.ท่าทองแดง ต.นาโบสถ์ -	0.245 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	ต.นาโบสถ์ เชื่อม บ.ผาผึ้ง														
	บ.ผาผึ้ง ต.เซียงทอง อ.วังเจ้า	ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร		ต.เซียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว	1,000,000	สวนสาธารณะกลางน้ำ	สำนักการช่าง												
	สายทาง สวนสาธารณะกลางน้ำ	0.320 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	เฉลิมพระเกียรติ													
	เฉลิมพระเกียรติประจำอำเภอพบพระ	ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร		ประจำอำเภอพบพระ													
	ม.4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ม.4 ต.คีรีราษฎร์		→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก			→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→						
13	ก่อสร้างแพโป๊ะ	- ขนาดพื้นที่ใช้สอย 8.00 x 27.00 ม.	900,000	อ.สามเงา จ.ตาก	สำนักการช่าง												
		จำนวน 4 ท่อนลอย พร้อมระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	งบ อบจ.ตาก														
		ส่องสว่าง ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ															
		สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก															
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→						
14	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ	- ขนาด 2.10x2.10 ม. ความยาว 12.00 ม. จำนวน	627,000	สายทางที่ ตก.ถ.1-0002	สำนักการช่าง												
	สายทางที่ ตก.ถ.1-0002	2 ช่อง ทำมุม 30 องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง	งบ อบจ.ตาก	บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า													
	บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		(อ.เมืองตาก - อ.วังเจ้า)		→											
	(อ.เมืองตาก - อ.วังเจ้า) จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก			→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาด 2.10x2.10 ม. ความยาว 12.00 ม.	376,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักการช่าง												
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	ชนิด 1 ช่องทาง 1 จุด	งบ อบจ.ตาก	บ.แม่ก๊กสามท่า - บ.สันป่าไร่													
	บ.แม่ก๊กสามท่า - บ.สันป่าไร่	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก		→											
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→						
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำ เขตเทศบาล	- รางระบายน้ำรูปตัว U ขนาดกว้าง	400,000	เขตเทศบาลตำบลอุ้มผาง	สำนักการช่าง												
	อุ้มผาง - อบต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง	0.40 x 0.50 x 136.00 ม. พร้อมปิด	งบ อบจ.ตาก	เชื่อม เขต อบต.อุ้มผาง													
	จ.ตาก	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		อ.อุ้มผาง จ.ตาก													
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→							
17	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	498,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011													
	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	9.00 ม.	งบ อบจ.ตาก	บ.วังหวย อ.สามเงา -													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		บ.ยางโองน้ำ อ.บ้านตาก		→											
	บ.วังหวย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ำ	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก			→										
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟ้า	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	สำนักการช่าง													
	โซล่าเซลล์ สายทางที่ ตก.ถ 1-0029	ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ชุดเสาสูง 6 เมตร	งบ อบจ.ตาก	บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ														
	บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ อ.แม่ระมาด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่ระมาด จ.ตาก		→												
	จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
19	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	495,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028														
	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	9.00 ม.	งบ อบจ.ตาก	บ.แม่ละเมา - บ.ปางสำน														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0028	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก		→												
	บ.แม่ละเมา - บ.ปางสำน	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	อ.แม่สอด จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
20	ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟ้า	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์	250,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	สำนักการช่าง													
	โซล่าเซลล์ สายทางที่ ตก.ถ 1-0017	ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ชุดเสาสูง 6 เมตร	งบ อบจ.ตาก	บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ็ด														
	บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ็ด	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก		→												
	อ.พบพระ จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
21	ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบไฟฟ้า	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์	250,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	สำนักการช่าง													
	โซล่าเซลล์ สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ชุดเสาสูง 6 เมตร	งบ อบจ.ตาก	บ.ศิริน้อย - บ.ทริย์พอนันต์														
	บ.ศิริน้อย - บ.ทริย์พอนันต์	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		ต.ช่องแคบ อ.พบพระ		→												
	ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก			→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
22	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013														
	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	9.00 ม.	งบ อบจ.ตาก	บ.ดงลาน - บ.วังหมัน														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.สามเงา จ.ตาก		→												
	บ.ดงลาน - บ.วังหมัน	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	อ.สามเงา จ.ตาก	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
23	ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูงเสา	500,000	สายทาง เทศบาลเมืองตาก														
	ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร	9.00 ม.	งบ อบจ.ตาก	เชื่อม ม.9 ต.น้ำร้อน														
	สายทาง เทศบาลเมืองตาก เชื่อม	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.เมืองตาก จ.ตาก		→												
	ม.9 ต.น้ำร้อน อ.เมืองตาก จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
24	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์	500,000	ต.แม่หวลวง	สำนักงาน ช่าง													
	ต.แม่หวลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ชุดเสาสูง 6 เมตร	งบ อบจ.ตาก	อ.ท่าสองยาง จ.ตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
25	ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ แผงโซลาร์เซลล์	250,000	ต.แม่สอง	สำนักงาน ช่าง													
	ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก	ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ ชุดเสาสูง 6 เมตร	งบ อบจ.ตาก	อ.ท่าสองยาง จ.ตาก														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
26	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว	1,950,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0007	สำนักงาน ช่าง													
	ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	0.638 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	ทางเข้าบ้านน้ำดิบ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0007	ไม่น้อยกว่า 5,104 ตร.ม.		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	ทางเข้าบ้านน้ำดิบ อ.เมืองตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1875378 E 514128	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
27	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.630 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,992,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0008	ไม่น้อยกว่า 5,040 ตร.ม.		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	บ.สระทอง - บ.สามไร่	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1880104 E 519302	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
28	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.810 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,940,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0010	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0010	ไม่น้อยกว่า 4,860 ตร.ม.		บ.ยางโองน้ำ - บ.วังห้วย (อ.บ้านตาก - อ.สามเงา)														
	บ.ยางโองน้ำ - บ.วังห้วย	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก		→												
	(อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1897442 E 510956	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
29	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.630 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,998,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0011	ไม่น้อยกว่า 5,040 ตร.ม.		บ.วังห้วย - บ.ยางโองน้ำ (อ.สามเงา - อ.บ้านตาก)														
	บ.วังห้วย - บ.ยางโองน้ำ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก		→												
	(อ.สามเงา - อ.บ้านตาก) จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1900723 E 511082	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
30	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.600 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,975,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0012	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0012	ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.		อ.สามเงา จ.ตาก														
	บ.วังห้วย - บ.สามเงา	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.สามเงา จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1900579 E 509692	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
31	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.610 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,995,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0013	ไม่น้อยกว่า 4,880 ตร.ม.		อ.สามเงา จ.ตาก														
	บ.ดงลาน - บ.วังหมัน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.สามเงา จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1910289 E 514813	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
32	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.620 กม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,922,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0014	ไม่น้อยกว่า 3,720 ตร.ม.		อ.สามเงา จ.ตาก														
	บ.วังไคร้ - บ.สองแคว	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.สามเงา จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1904227 E 507596	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
33	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว	1,984,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015	สำนักการช่าง													
	ลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.460 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0015	ไม่น้อยกว่า 3,680 ตร.ม. และขยายไหล่ทาง		อ.พบพระ จ.ตาก														
	บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ	กว้างข้างละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 0.500 กม.																
	อ.พบพระ จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.																
	N 1808980.75 E 470299.57	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
34	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว	1,891,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	สำนักการช่าง													
	ลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.460 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	บ.ศิริน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0018	ไม่น้อยกว่า 3,680 ตร.ม. และขยายไหล่ทาง		อ.พบพระ จ.ตาก														
	บ.ศิริน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์	กว้างข้างละ 1.00 ม. ระยะทางยาว 0.410 กม.																
	อ.พบพระ จ.ตาก	หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.																
	N 1822699 E 474647.97	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
35	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบ ระบายน้ำ สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ระยะทางยาว 0.585 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,217.50 ตร.ม.	1,941,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0019	สำนักการช่าง													
	บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1837786 E 454598	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
36	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.600 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.	1,900,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0020	สำนักการช่าง													
	บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1858661 E 515405	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						
37	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.450 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.	1,935,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0021	สำนักการช่าง													
	บ.แม่กุ - บ.แม่ดาว	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1841296 E 457078	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
38	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.475 กม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,933,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0022	ไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม.		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ดาวสันโรงเรียน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1844297 E 448777	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
39	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.475 กม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,933,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0023	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0023	ไม่น้อยกว่า 3,800 ตร.ม.		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ.แม่กุใหม่ท่าซุง - บ.แม่ดาวกลาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1838952 E 453638	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
40	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 0.920 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	1,989,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	สำนักการช่าง													
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0027	ไม่น้อยกว่า 5,520 ตร.ม.		อ.แม่สอด จ.ตาก														
	บ.แม่กีดสามท่า - บ.สันป่าไร่	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.แม่สอด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1860954 E 457084	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
41	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ คล.	- ตอนที่ 1 ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.320 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,560 ตร.ม.	1,935,000 งบ อบจ.ตาก	สายทางที่ ตก.ถ 1-0024 บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก	สำนักการช่าง														
		- ตอนที่ 2 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.148 กม. หนา 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,184 ตร.ม.																	
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (120 วัน)							→										
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)										→							
42	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ระยะทางยาว 0.740 กม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 5,180 ตร.ม.	1,992,000 งบ อบจ.ตาก	สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก	สำนักการช่าง														
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→													
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→										
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
43	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ระยะทางยาว	1,995,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032	สำนักการช่าง													
	เป็นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.795 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	บ.แม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0032	ไม่น้อยกว่า 5,565 ตร.ม.		อ.แม่ระมาด จ.ตาก														
	บ.แม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อม	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.แม่ระมาด จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1882589 E 453317	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
44	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว	1,967,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	สำนักการช่าง													
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.850 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0002	ไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม.		(อ.เมืองตาก - อ.วังเจ้า)														
	บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		จ.ตาก		→												
	(อ.เมืองตาก - อ.วังเจ้า) จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1858661 E 515405	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
45	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ระยะทางยาว	1,980,000	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	สำนักการช่าง													
	ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	0.930 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	บ.คลองขยงโพรง - บ.มาบป่าแฝก														
	สายทางที่ ตก.ถ 1-0004	ไม่น้อยกว่า 5,115 ตร.ม.		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	บ.คลองขยงโพรง - บ.มาบป่าแฝก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
	N 1866892 E 521969	3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
46	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.118 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 590 ตร.ม.	239,000	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0035 เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	N 1863244 E 513958	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
							→											
								→										
									→									
										→								
47	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0033 บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่กีดใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.280 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,240 ตร.ม.	888,000	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0033 บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่กีดใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	N 1855968 E 450598	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
							→											
								→										
									→									
										→								
48	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0001 บ.ตะเคียนดวน - บ.สบบยม อ.วังเจ้า จ.ตาก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ระยะทางยาว 0.300 กม. หน้า 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.	900,000	สายทางที่ ต.ก.ถ 1-0001 บ.ตะเคียนดวน - บ.สบบยม อ.วังเจ้า จ.ตาก	สำนักงานช่าง													
	N 1848607 E 520737	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน) 2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน) 3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน) 4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน) 5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)				→												
							→											
								→										
									→									
										→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
49	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว	498,000	สายทาง บ.สมบูรณทรัพย์	สำนักงานช่าง													
	ลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.160 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	ต.ช่องแคบ - บ.ศิริน้อย														
	สายทาง บ.สมบูรณทรัพย์ ต.ช่องแคบ	ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.		ต.รวมไทยพัฒนา														
	บ.ศิริน้อย ต.รวมไทยพัฒนา	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก		→												
	อ.พบพระ จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
50	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว	498,000	สายทาง บ.ชอโอ ม.2	สำนักงานช่าง													
	ลาดยางเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.160 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	ต.ช่องแคบ - บ.เกษตรพัฒนา														
	สายทาง บ.ชอโอ ม.2 ต.ช่องแคบ -	ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.		ม.8 ต.พบพระ														
	บ.เกษตรพัฒนา ม.8 ต.พบพระ	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.พบพระ จ.ตาก		→												
	จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (90 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)									→							
51	ปรับปรุงถนนโดยขยายผิวทาง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 ม. ระยะทางยาว	186,000	ม.9 ต.น้ำร้อน -	สำนักงานช่าง													
	คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.น้ำร้อน -	0.200 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	เขตเทศบาลเมืองตาก														
	เขตเทศบาลเมืองตาก อ.เมืองตาก	ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.		อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
52	ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 0.190 กม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ	413,000	ม.3 บ.บ่อไม้หว้า	สำนักการช่าง													
	สายทาง ม.3 บ.บ่อไม้หว้า ต.น้ำรีม	ไม่น้อยกว่า 950 ตร.ม.		ต.น้ำรีม - ต.ไม้งาม														
	- ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.เมืองตาก จ.ตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
53	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ม.3 บ.ห้วยพลู	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม.	345,000	ม.3 บ.ห้วยพลู	สำนักการช่าง													
	ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	ต.ด่านแม่ละเมา		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.แม่สอด จ.ตาก			→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
54	ปรับปรุงท่อส่งน้ำ บ.แม่พะยวบ	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ตามรายละเอียดและ	1,250,000	บ.แม่พะยวบ ต.เกาะตะเภา	สำนักการช่าง													
	ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก -	แบบแปลนของสำนักการช่าง อบจ.ตาก	งบ อบจ.ตาก	อ.บ้านตาก - ต.ย่านรี														
	ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)		อ.สามเงา จ.ตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจรับการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
55	ชุดสระเก็บกักน้ำสาธารณะ(แก้มลิง) ม.3 บ.เดลอคี ต.หนองหลวง	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,850 ลบ.ม. 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	350,000	ม.3 บ.บ.เดลอคี	สำนักงานช่าง													
	อ.อุ้มผาง จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	ต.หนองหลวง		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.อุ้มผาง จ.ตาก			→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
56	ชุดสระเก็บกักน้ำสาธารณะ(แก้มลิง) ม.2 บ.เชอหะ ต.หนองหลวง	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,500 ลบ.ม. 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	340,000	ม.2 บ.เชอหะ	สำนักงานช่าง													
	อ.อุ้มผาง จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	ต.หนองหลวง		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.อุ้มผาง จ.ตาก			→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
57	ชุดสระเก็บกักน้ำสาธารณะ(แก้มลิง) ม.1 บ.หนองหลวง ต.หนองหลวง	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,200 ลบ.ม. 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	360,000	ม.1 บ.หนองหลวง	สำนักงานช่าง													
	อ.อุ้มผาง จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	ต.หนองหลวง		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.อุ้มผาง จ.ตาก			→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
58	ชุดลอกคลองขางแห่ง ม.14 บ.ใหม่เจริญธรรม ต.โป่งแดง	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,800 ลบ.ม. 1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	489,000	ม.14 บ.ใหม่เจริญธรรม	สำนักงานช่าง													
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	ต.โป่งแดง		→												
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)		อ.เมืองตาก จ.ตาก			→											
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
59	ชุดลอกคลอง ม.3 บ.สะแกเครือ	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,900 ลบ.ม.	493,000	ม.3 บ.สะแกเครือ	สำนักงานช่าง													
	ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	ต.วังประจวบ		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.เมืองตาก จ.ตาก			→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
60	ชุดลอกคลอง บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลบ.ม.	497,000	บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเซาะ	สำนักงานช่าง													
	อ.บ้านตาก จ.ตาก	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	อ.บ้านตาก จ.ตาก		→												
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
61	ชุดลอกคลองแม่ระวาน ม.5	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 21,500 ลบ.ม.	500,000	ม.5 บ.แม่ระวาน	สำนักงานช่าง													
	บ.แม่ระวาน ต.ยกกระบัตร	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	บ.แม่ระวาน ต.ยกกระบัตร		→												
	อ.สามเงา จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.สามเงา จ.ตาก			→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								
62	ชุดลอกคลองน้ำโจน ม.6	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลบ.ม.	497,000	ม.6 บ.น้ำโจน	สำนักงานช่าง													
	บ.น้ำโจน ต.วังหิน	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	ต.วังหิน		→												
	อ.เมืองตาก จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)		อ.เมืองตาก จ.ตาก			→											
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→										
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→									
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
63	ชุดลอกคลองสขย ม.4 - ม.9	- ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,000 ลบ.ม.	497,000	ม.4 - ม.9 ต.เชียงทอง	สำนักการช่าง												
	ต.เชียงทอง เชื่อม ม.1 ต.ประดาง	1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)	งบ อบจ.ตาก	อ.วังเจ้า จ.ตาก		→											
	อ.วังเจ้า จ.ตาก	2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (60 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)								→							
64	โครงการประชุมสัมมนาการใช้ บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตาก	- ฝึกอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรของ อบท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก จำนวน 200 คน	400,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	สำนักการช่าง โยธาธิการ และผังเมือง จังหวัดตาก												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ										→					
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม											→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→			
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ													→		
65	โครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดตาก	- ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร ตามรายละเอียดและแบบแปลน ของสำนักการช่าง อบจ.ตาก	1,900,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดตาก	สำนักการช่าง												
		1) จัดทำราคากลาง,ขอจัดซื้อจัดจ้าง (30 วัน)				→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง (30 วัน)					→										
		3) ลงนามสัญญาจ้าง (15 วัน)						→									
		4) ดำเนินการก่อสร้าง (150 วัน)							→								
		5) ตรวจสอบการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน (15 วัน)													→		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
66	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ	1. จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV	400,000	บริเวณสะพานแขวนฯ	สำนักการช่าง													
	ความปลอดภัยให้กับประชาชน	และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	งบ อบจ.ตาก	อ.เมืองตาก จ.ตาก														
	"ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV"	1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
		2. จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV	175,000	บริเวณศูนย์ป้องกันและ	สำนักการช่าง													
		และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	งบ อบจ.ตาก	บรรเทาสาธารณภัย														
		1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง		อบจ.ตาก		→												
		จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย																
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ					→											
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		3. สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก	1,425,000	ในเขตเทศบาลเมืองตาก	สำนักการช่าง													
		ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	งบ อบจ.ตาก															
		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย																
		ให้กับประชาชน																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ				→												
		ให้ เทศบาลเมืองตาก ทราบ																
		2) เทศบาลเมืองตากทำหนังสือ					→											
		ขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการ																
		มารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน						→										
		4) ติดตามผลการดำเนินการ							→									
		5) รายงานผลการดำเนินการ								→								

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

.. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพและพัฒนากิจการอนามัย	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน	2,800,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภา													
	สิ่งแวดล้อม แก่อาสาสมัคร	จำนวน 4 รุ่น		จังหวัดเพชรบุรี		รุ่น 1		รุ่น 2-3	รุ่น 4									
	สาธารณสุข	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		และจังหวัดราชบุรี		→		→	→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→		→	→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม					→		→	→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→		→	→							
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ						→		→	→							
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลอาหาร	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงาน	600,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภา													
	แก่อาสาสมัครสาธารณสุข	จำนวน 120 คน		จังหวัดเพชรบุรี														
	สาธารณสุข	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		และจังหวัดราชบุรี					→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุม โรคติดต่อที่สำคัญ	- ฝึกอบรมประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้องกับงานสาธารณสุขในจังหวัดตาก จำนวน 300 คน จำนวน 2 รุ่น 1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ 2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร 3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม 4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม 5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ	300,000 งบ อบจ.ตาก	แพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
												รุ่น 1	รุ่น 2					
												→	→					
												→	→					
														→	→			
															→	→		
																→	→	
4	โครงการสนับสนุนการควบคุม ป้องกันโรค	1. สนับสนุน สนง.สาธารณสุข อำเภอพบพระ ในการควบคุม ป้องกันโรค 1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้ สนง.สาธารณสุขอำเภอพบพระทราบ 2) สนง.สาธารณสุข อำเภอพบพระ ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อม แต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน 3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 4) ติดตามผลการดำเนินการ 5) รายงานผลการดำเนินการ	150,000 งบ อบจ.ตาก	อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2. สนับสนุน สนง.สาธารณสุข	250,000	อำเภอแม่ระมาด	กองกิจการสภาฯ													
		อำเภอแม่ระมาด ในการควบคุม	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก														
		ป้องกันโรค																
		1) แจกสารสนับสนุนงบประมาณ									→							
		ให้ สนง.สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดทราบ																
		2) สนง.สาธารณสุข อำเภอแม่ระมาด										→						
		ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อม																
		แต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน										→						
		4) ติดตามผลการดำเนินการ											→					
		5) รายงานผลการดำเนินการ												→				
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่	- จัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข	1,000,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
	เครือข่ายชมรมอาสาสมัคร	ในจังหวัดตาก จำนวน 1,200 คน	งบ อบจ.ตาก															
	สาธารณสุข	จำนวน 9 รุ่น						รุ่น 1	รุ่น 2-3	รุ่น 4		รุ่น 5-6	รุ่น 7-8	รุ่น 9				
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→	→	→		→	→	→				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→	→	→		→	→	→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม							→	→	→		→	→	→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→	→	→		→	→	→			
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ							→	→	→		→	→	→			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและการดูแลสุขภาพผู้พิการ	- จัดฝึกอบรมให้กับผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการในจังหวัดตาก จำนวน 100 คน	100,000 งบ อบจ.ตาก	อบจ.ตาก	กองกิจการสภาฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ					→											
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→										
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ						→										
7	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและบุคคลในครอบครัว	- จัดฝึกอบรมให้กับสตรีและสมาชิกในครอบครัวจังหวัดตาก จำนวน 860 คน	650,000 งบ อบจ.ตาก	แพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
		จำนวน 4 รุ่น								รุ่น 1	รุ่น 2-4							
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→	→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ								→	→							
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→	→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→	→							
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ								→	→							
8	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายให้กับเด็กและเยาวชน	- จัดฝึกอบรม ให้กับแกนนำเด็กและเยาวชน จำนวน 200 คน	150,000 งบ อบจ.ตาก	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ						→										
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ							→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ	- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	1,884,400	จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
	อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและศึกษา	ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์														
	วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นของสตรี	จำนวน 420 คน จำนวน 2 รุ่น		จังหวัดเพชรบุรี			รุ่น 1				รุ่น 2							
	และบุคคลในครอบครัว	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		และจังหวัดราชบุรี			→				→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง					→				→							
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราของราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม						→			→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→				→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ							→				→					
10	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา	- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	726,600	แพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ	กองกิจการสภาฯ													
	ความรู้ความเข้าใจ และทักษะ	ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว	งบ อบจ.ตาก	อำเภอสามเงา														
	การเลี้ยงดูบุตรที่ถูกต้อง ของสตรี	จำนวน 780 คน จำนวน 4 รุ่น		จังหวัดตาก		รุ่น 1-3	รุ่น 4											
	และบุคคลในครอบครัว	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→	→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→	→											
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราของราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม					→	→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→	→									
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ						→	→									

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
11	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพสตรีและบุคคลในครอบครัวตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง	- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว จำนวน 320 คน จำนวน 2 รุ่น	1,450,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		และจังหวัดราชบุรี		→													
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→													
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม					→												
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→											
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ						→											
12	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสตรีและบุคคลในครอบครัว	- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มสตรี จำนวน 260 คน จำนวน 2 รุ่น	1,200,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		และจังหวัดราชบุรี															
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																	
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพ ให้สตรี และบุคคลในครอบครัว	- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว จำนวน 200 คน จำนวน 2 รุ่น	839,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		และจังหวัดราชบุรี				รุ่น 1	รุ่น 2									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→	→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรองราชการ						→	→									
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม						→	→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→		→							
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ							→		→							
14	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตย แก่สตรี และบุคคลในครอบครัว	- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ในจังหวัดตาก และสมาชิกในครอบครัว จำนวน 450 คน จำนวน 2 รุ่น	400,000	แพเหนือเขื่อนภูมิพลฯ	กองกิจการสภาฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		อำเภอสามเงา							รุ่น 1-2							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรองราชการ										→						
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ													→			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- ฝึกอบรมผู้สูงอายุ ในจังหวัดตาก จำนวน 200 คน	100,000 งบ อบจ.ตาก	อบจ.ตาก	กองกิจการสภาฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ								→								
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม									→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→						
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ										→						
16	โครงการสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ	- ฝึกอบรมผู้สูงอายุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำนวน 600 คน	200,000 งบ อบจ.ตาก	อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ					→											
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ							→									
17	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ และการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ	- ฝึกอบรมผู้สูงอายุ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 350 คน	150,000 งบ อบจ.ตาก	อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรกราชการ									→							
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ												→				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
18	โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	- สนับสนุนเทศบาลนครแม่สอด ในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ	1,100,000	อำเภอแม่สอด	กองกิจการสภา													
	อบจ.ตาก	ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ		จังหวัดตาก														
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณให้ เทศบาลนครแม่สอดทราบ							→									
		2) เทศบาลนครแม่สอด ทำหนังสือขอรับเงินอุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับเงินอุดหนุน								→								
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน								→								
		4) ติดตามผลการดำเนินการ									→							
		5) รายงานผลการดำเนินการ										→						
19	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน	- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานแกนนำเด็กและเยาวชน จำนวน 90 คน	400,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภา													
	เยาวชน	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี		→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร				→												
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→										
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ						→										
20	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน	- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานแกนนำเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอบ้านตาก และอำเภอวังเจ้า จำนวน 90 คน	400,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภา													
	เยาวชน	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี		→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลังจัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรพระราชาร				→												

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม					→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→									
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ						→									
21	โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด	- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	50,000	อำเภอเมืองตาก	กองกิจการสภาฯ												
		ประชาชนและเยาวชนเข้าร่วม 800 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→				
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง											→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรอกราชการ															
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม												26			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ												→			
22	โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะ ยาเสพติด	- ฝึกอบรมให้ประชาชน จำนวน 150 คน	100,000	ตำบลโป่งแดง	กองกิจการสภาฯ												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก	อำเภอเมืองตาก					→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง		จังหวัดตาก					→								
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรอกราชการ															
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม							→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→							
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ									→						

15,000,000

66

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันเด็ก การแข่งขัน	1,896,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
		การตอบปัญหา การแสดงออกของเด็ก	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
		นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดตาก			และวัฒนธรรม													
		ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18,000 คน																
		1) ประชุมวางแผน																
		2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง																
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ		จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม			ศาสนา													
		4) เบิกจ่ายเงิน/สงใช้เงินยืม			และวัฒนธรรม													
		5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ																
		1) ประชุมวางแผน																
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	- จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน	100,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
		ความคิดเห็นเพิ่มพูนความรู้และ	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
		ประสบการณ์ให้กับครูบุคลากร			และวัฒนธรรม													
		ทางการศึกษา จำนวน 260 คน																
		1) ประชุมวางแผน																
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง		จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ			ศาสนา													
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม			และวัฒนธรรม													
		4) เบิกจ่ายเงิน/สงใช้เงินยืม																
2	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ		จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
					ศาสนา													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการฝึกอบรม และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา ยกระดับขีดความสามารถในการจัดการ	250,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	สู่มาตรฐานมืออาชีพ	ศึกษาเพื่อรองรับ AEC ให้กับครู และ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 55 คน			ศาสนา และวัฒนธรรม													
		1) ประชุมวางแผน																→
		2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราจากราชการ																→
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม																→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																→
		5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ																→
4	โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวชาต เนตรนารี เรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน	- จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ โดยให้ ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และฝึกการใช้ทักษะชีวิต มีระเบียบวินัย	100,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
		มีเจตคติมีค่านิยมที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน ให้กับนักเรียน จำนวน 120 คน			ศาสนา และวัฒนธรรม													
		1) ประชุมวางแผน							→									
		2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราจากราชการ							→									
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้าน เศรษฐกิจพอเพียง	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพียง และศึกษาดูงาน ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ กรรมการสถานศึกษาในจังหวัดตาก	605,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
		จำนวน 150 คน จำนวน 3 รุ่น		จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี	ศาสนา และวัฒนธรรม													
		1) ประชุมวางแผน				→				→					→			
		2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง				→				→					→			
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม					→			→					→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→				→				→		
		5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ						→				→				→		
6	โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน	100,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
		ในจังหวัดตาก จำนวน 100 คน			ศาสนา และวัฒนธรรม													
		1) ประชุมวางแผน									→							
		2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง									→							
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ												→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผน	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการและขั้นตอน	100,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	การจัดการศึกษาขององค์กร	การจัดทำแผนการจัดการศึกษา ให้กับ	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	ปกครองส่วนท้องถิ่น	นักบริหารงานการศึกษา นักวิชาการศึกษา			และวัฒนธรรม													
		และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ อปท.																
		ในจังหวัดตาก จำนวน 100 คน																
		1) ประชุมวางแผน						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ / แฉ่งกองคลัง						→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ								→								
8	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้กับ	265,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	และศึกษาดูงาน	ศาสนา													
	ของนักเรียน	จำนวน 80 คน		ต่างจังหวัด	และวัฒนธรรม													
		1) ประชุมวางแผน											→					
		2) ขออนุมัติโครงการ / แฉ่งกองคลัง											→					
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตราพระราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ														→		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
9	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบ	100,000	จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	ในการส่งเสริมและพัฒนา	อาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียน	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	ทักษะอาชีพ	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 50 คน			และวัฒนธรรม													
		1) ประชุมวางแผน										→						
		2) ขออนุมัติโครงการ / แจ้งกองคลัง											→					
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรอราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) ประเมินผล/รายงานผลโครงการ													→			
10	โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา	- อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กร	2,849,000	- โรงเรียนในจังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	สื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ์ดนตรี	ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ เพื่อ	งบ อบจ.ตาก	จำนวน 24 แห่ง ดังนี้	ศาสนา													
		จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 24 แห่ง		1) เทศบาลเมืองตาก	และวัฒนธรรม													
		1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา		2) รร.บ้านท่าตะคร้อ		→												
		2) สถานศึกษาทำหนังสือขอรับเงิน		3) รร.แม่สอด			→	→										
		อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ		4) รร.บ้านน้ำดิบ														
		มารับเงินอุดหนุน		5) รร.บ้านแม่ก๊กหลวงฯ														
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน		6) รร.บ้านปู่แป้				→	→									
		4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ		7) รร.บ้านหัวฝาย								→						
		5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน		8) รร.บ้านแม่ปะใต้														→
		และติดตามโครงการ		9) รร.บ้านแม่ปะ														
				10) รร.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯ														
				11) รร.บ้านแม่ตาวใหม่														
				12) รร.บ้านพะเต๊ะ														
				13) รร.บ้านชนะใจ														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
				14) รร.บ้านแม่ดาวใต้														
				15) รร.บ้านค้ำกิบาล														
				16) รร.บ้านแม่ปะเหนือ														
				17) รร.ป่าไม้อุทิศ 4														
				18) รร.ชุมชนบ้านพบพระ														
				19) รร.บ้านแม่สละเหนือ														
				20) รร.บ้านนุเซโปลี														
				21) รร.ผดุงปัญญา														
				22) รร.ผดุงปัญญา														
				23) รร.แม่จะเรววิทยาคม														
				24) วิทยาลัยเกษตรตาก														
11	โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา	- อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กร	4,538,000	- โรงเรียนในจังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี	ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ เพื่อ	งบ อบจ.ตาก	จำนวน 30 แห่ง ดังนี้	ศาสนา													
	สารสนเทศ	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี		1) ทต.แม่ดาว (ศพด.)	และวัฒนธรรม													
		สารสนเทศ จำนวน 30 แห่ง		2) ทต.พบพระ (รร.อนุบาล)														
		1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา		3) อบต.วาลีย์		→												
		2) สถานศึกษาทำหนังสือขอรับเงิน		4) รร.บ้านสันป่าปวย			→											
		อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ		5) รร.บ้านวังน้ำเย็น														
		มารับเงินอุดหนุน		6) รร.บ้านแม่ดาวใต้														
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน		7) รร.บ้านแม่ดาว				→										
		4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ		8) รร.บ้านห้วยม่วง						→								
		5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน		9) รร.บ้านท่าอาจ														→
		และติดตามโครงการ		10) รร.บ้านวังตะเคียน														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
				11) รร.บ้านห้วยกะโหลก														
				12) รร.บ้านแม่ปะเหนือ														
				13) รร.ชุมชนบ้านแม่กุ่มน้อย														
				14) รร.ชุมชนบ้านแม่กุ่มน้อย														
				15) รร.กลาโหมราชเสนา														
				16) รร.บ้านร่มเกล้า 2														
				17) รร.บ้านร่มเกล้า 3														
				18) รร.รวมไทยพัฒนา 4														
				19) รร.ห้วยน้ำนักวิทยา														
				20) รร.ตชด.บ้านแม่อกฮู														
				21) รร.บ้านวาเลย์														
				22) รร.บ้านแม่ออกผารู														
				23) รร.บ้านทุ่งถ้ำ														
				24) รร.บ้านอุหู่														
				25) รร.บ้านห้วยนกกก														
				26) รร.ชุมชนบ้านแม่ต๋านา														
				27) รร.แม่กุวิทายาคม														
				28) รร.พบพระวิทายาคม														
				29) รร.อุ้มผางวิทายาคม														
				30) กศน. อ.บ้านตาก														

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา	- อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กร	1,180,000	- โรงเรียนในจังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	สื่อการเรียนการสอนครุภัณฑ์กีฬา	ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ เพื่อ	งบ อบจ.ตาก	จำนวน 10 แห่ง ดังนี้	ศาสนา													
		จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 10 แห่ง		1) อบต.แม่ปะ(ศพด.)	และวัฒนธรรม													
		1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา		2) ทต.ท่าสายลวด		→												
		2) สถานศึกษาทำหนังสือขอรับเงิน		3) รร.บ้านวังน้ำเย็น			→											
		อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ		4) รร.บ้านวังคำลิ่ง														
		มารับเงินอุดหนุน		5) รร.บ้านนาโบสถ์ฯ														
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน		6) รร.ตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ				→										
		4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ		7) รร.บ้านหมื่นถาชัย						→								
		5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน		8) รร.บ้านยะพอ														→
		และติดตามโครงการ		9) รร.บ้านมอเกอ														
				10) รร.ขุนห้วยบ้านรุ่ง														
13	โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา	- อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา	700,000	- โรงเรียนในจังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	สื่อการเรียนการสอนประเภท	ในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้	งบ อบจ.ตาก	จำนวน 3 แห่ง ดังนี้	ศาสนา													
	งานอาชีพ	ในการฝึกปฏิบัติงานอาชีพ จำนวน 3 แห่ง		1) รร.รวมไทยพัฒนา 5	และวัฒนธรรม													
		1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา		2) วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด		→												
		2) สถานศึกษาทำหนังสือขอรับเงิน		3) วิทยาลัยเทคนิคตาก			→											
		อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ																
		มารับเงินอุดหนุน																
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน						→										
		4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ								→								
		5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน																→
		และติดตามโครงการ																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14	โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา สื่อสำหรับห้องสมุด	- อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา ในการจัดทำห้องสมุดเพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษา และเป็นแหล่งค้นคว้า หาความรู้ของนักเรียน จำนวน 2 แห่ง	590,000 งบ อบจ.ตาก	- โรงเรียนในจังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม													
		1) แจงหน่วยงานสถานศึกษา		1) รร.บ้านนาโบสถ์		→												
		2) สถานศึกษาทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ มารับเงินอุดหนุน		2) รร.สรรพวิทยาคม			→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน							→									
		4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ								→								
		5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน และติดตามโครงการ																→
15	โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดหา สื่อการเรียนการสอน โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับเด็กปฐมวัย	- อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา เพื่อจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน เพื่อใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอนสำหรับ เด็กปฐมวัย จำนวน 1 แห่ง	70,000 งบ อบจ.ตาก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสายลวด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม													
		1) แจงหน่วยงานสถานศึกษา		อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก		→												
		2) สถานศึกษาทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ มารับเงินอุดหนุน					→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน							→									
		4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ								→								
		5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน และติดตามโครงการ																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
16	โครงการอุดหนุนงบประมาณจัดทำ แหล่งเรียนรู้	- อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่ง เรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 1 แห่ง	7,000 งบ อบจ.ตาก	โรงเรียนแม่กุวิทายาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
		1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา				→													
		2) สถานศึกษาทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ มารับเงินอุดหนุน					→	→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน							→	→									
		4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ									→	→							
		5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน และติดตามโครงการ																	→
17	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียน	- อุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา สำหรับต่อเติมอาคารเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 1 แห่ง	250,000 งบ อบจ.ตาก	โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
		1) แจ้งหน่วยงานสถานศึกษา				→													
		2) สถานศึกษาทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ มารับเงินอุดหนุน					→	→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน							→	→									
		4) สถานศึกษาจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ									→	→							
		5) สถานศึกษารายงานผล / ประเมิน และติดตามโครงการ																	→

13,700,000

77

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการร่วมสืบสานประเพณี	1. ร่วมจัดงานสืบสานประเพณี	6,400,000	ศาลสมเด็จพระเจ้า	กองการศึกษา													
	งานตากสินมหาราชานุสรณ์	งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	ตากสินมหาราช	ศาสนา													
	จังหวัดตาก ประจำปี	ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560		จังหวัดตาก	และวัฒนธรรม													
	พ.ศ. 2559 - 2560	กับจังหวัดตาก มีกิจกรรมดังนี้																
		- จัดการแสดงละครแสงเสียงเทิด																
		พระเกียรติฯ																
		- การชกมวยไทยฯ																
		- ขบวนเทิดพระเกียรติฯ																
		- กิจกรรมตามที่จังหวัดมอบหมายฯ																
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ																
		20,000 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง				→												
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง					→											
		3) ดำเนินการตามโครงการ						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
		2. สนับสนุนจังหวัดตากจัดงาน	2,000,000	ศาลสมเด็จพระเจ้า	กองการศึกษา													
		สืบสานประเพณีงานตากสินมหาราช	งบ อบจ.ตาก	ตากสินมหาราช	ศาสนา													
		นุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี		จังหวัดตาก	และวัฒนธรรม													
		พ.ศ. 2559 - 2560																
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ				→												
		ให้จังหวัดตากทราบ																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2) จังหวัดตาก ทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมแต่งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน					→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน						→										
		4) ติดตามผลการดำเนินการ								→								
		5) รายงานผลการดำเนินการ									→							
2	โครงการร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก	- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก จำนวน 5 แห่ง ดังนี้																
		1. จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก	300,000	อำเภอพบพระ	กองการศึกษา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา และวัฒนธรรม													
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					→											
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง						→										
		3) ดำเนินการตามโครงการ							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							
		2. จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ชนเผ่าม้ง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	180,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา และวัฒนธรรม													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					→											
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง						→										
		3) ดำเนินการตามโครงการ							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							
		3. จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	50,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษา													
		ชนเผ่าม้ง อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม													
		800 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					→											
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง						→										
		3) ดำเนินการตามโครงการ							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							
		4. จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	120,000	อำเภอวังเจ้า	กองการศึกษา													
		ชนเผ่าม้ง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม													
		700 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					→											
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง						→										
		3) ดำเนินการตามโครงการ							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		5. จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	100,000	อำเภออุ้มผาง	กองการศึกษา													
		ชนเผ่าม้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม													
		650 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					→											
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง						→										
		3) ดำเนินการตามโครงการ							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
3	โครงการร่วมสืบสานประเพณี	- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี																
	วัฒนธรรม ชนเผ่าปกากะญอ	วัฒนธรรม ชนเผ่าปกากะญอ																
	จังหวัดตาก	จังหวัดตาก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้																
		1. จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	200,000	อำเภอแม่ระมาด	กองการศึกษา													
		ชนเผ่าปกากะญอ อำเภอแม่ระมาด	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		จังหวัดตาก			และวัฒนธรรม													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ																
		1,000 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							→									
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง								→								
		3) ดำเนินการตามโครงการ									→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2. จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	200,000	อำเภอท่าสองยาง	กองการศึกษา													
		ชนเผ่าปกากะญอ อำเภอท่าสองยาง	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		จังหวัดตาก			และวัฒนธรรม													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ																
		500 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							→									
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง								→								
		3) ดำเนินการตามโครงการ									→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน											→					
		3. จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	100,000	อำเภออุ้มผาง	กองการศึกษา													
		ชนเผ่าปกากะญอ อำเภออุ้มผาง	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		จังหวัดตาก			และวัฒนธรรม													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ																
		800 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							→									
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง								→								
		3) ดำเนินการตามโครงการ									→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการร่วมสืบสานประเพณี	จัดงานร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	50,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา													
	วัฒนธรรม ชนเผ่าเครือไต	ชนเผ่าเครือไต อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
	จังหวัดตาก	- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม													
		800 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					→											
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง						→										
		3) ดำเนินการตามโครงการ							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน								→								
5	โครงการร่วมสืบสานประเพณี	- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ																
	ขึ้นธาตุ จังหวัดตาก	จังหวัดตาก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้																
		1. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า	100,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษา													
		ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		จังหวัดตาก			และวัฒนธรรม													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ																
		1,000 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										→						
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง											→					
		3) ดำเนินการตามโครงการ												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า	140,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษา													
		ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		จังหวัดตาก			และวัฒนธรรม													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ																
		800 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										→						
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง											→					
		3) ดำเนินการตามโครงการ												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		
		3. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนแปด	100,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษา													
		ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		จังหวัดตาก			และวัฒนธรรม													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ																
		1,000 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง											→					
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง												→				
		3) ดำเนินการตามโครงการ													→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		4. จัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนแปด	100,000	อำเภอสามเงา	กองการศึกษา													
		ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม													
		1,000 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										→						
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง											→					
		3) ดำเนินการตามโครงการ												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		
6	โครงการร่วมสืบสานประเพณี สร่งน้ำพระธาตุ จังหวัดตาก	- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสร่งน้ำ พระธาตุ จังหวัดตาก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้																
		1. จัดงานประเพณีสร่งน้ำพระธาตุ	50,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา													
		ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม													
		800 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										→						
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง											→					
		3) ดำเนินการตามโครงการ												→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2. จัดงานประเพณีสงกรานต์	70,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา													
		ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม													
		1,000 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง									→							
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง										→						
		3) ดำเนินการตามโครงการ											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			
		3. จัดงานประเพณีสงกรานต์	50,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา													
		ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		จังหวัดตาก																
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม													
		1,000 คน																
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง									→							
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง										→						
		3) ดำเนินการตามโครงการ											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	โครงการร่วมสืบสานประเพณี	- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี																
	วันสงกรานต์ จังหวัดตาก	วันสงกรานต์ จังหวัดตาก																
		จำนวน 4 แห่ง ดังนี้																
		1. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	100,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษา													
		อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน			และวัฒนธรรม													
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								→								
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง									→							
		3) ดำเนินการตามโครงการ										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→				
		2. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษา													
		อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน			และวัฒนธรรม													
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								→								
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง									→							
		3) ดำเนินการตามโครงการ										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		3. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษา													
		ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน			และวัฒนธรรม													
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								→								
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง									→							
		3) ดำเนินการตามโครงการ										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→				
		4. จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	อำเภอวังเจ้า	กองการศึกษา													
		อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน			และวัฒนธรรม													
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง								→								
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง									→							
		3) ดำเนินการตามโครงการ										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→				
8	โครงการร่วมสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก	- ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้																
		1. จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000	อำเภอวังเจ้า	กองการศึกษา													
		อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน			และวัฒนธรรม													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง									→						
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง										→					
		3) ดำเนินการตามโครงการ											→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→		
		2. จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	200,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษา												
		อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา												
		- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ			และวัฒนธรรม												
		1,500 คน															
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง										→					
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง											→				
		3) ดำเนินการตามโครงการ												→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→	
9	โครงการร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือ พิธีกรรมทางด้านศาสนา	- ร่วมส่งเสริมกิจกรรม หรือพิธีกรรม ทางด้านศาสนา จังหวัดตากดังนี้	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษา												
		1. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา												
		2. จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา			และวัฒนธรรม												
		3. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาฯ															
		1) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง												→			
		2) จัดทำโครงการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง													→		
		3) ดำเนินการตามโครงการ														→	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้																
	ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ	ด้านการปฏิบัติธรรมตามหลัก																
	ให้แก่ประชาชน และเยาวชนทั่วไป	ศาสนาพุทธ ให้แก่ประชาชน และเยาวชน																
	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	ทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก																
		จำนวน 4 รุ่น ดังนี้																
		1. รุ่นที่ 1 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก	200,000	อำเภอแม่ระมาด	กองการศึกษา													
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม				→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→								
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ									→							
		2. รุ่นที่ 2 อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก	200,000	อำเภอบ้านตาก	กองการศึกษา													
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม				→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		3. รุ่นที่ 3 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	200,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษา													
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม							→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ											→					
		4. รุ่นที่ 4 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	200,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา													
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม							→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ													→			
11	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้	100,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษา													
	ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนา	ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ให้แก่	งบ อบจ.ตาก	อำเภอแม่สอด	ศาสนา													
	อิสลาม ให้แก่ประชาชนและ	ประชาชนและเยาวชนทั่วไป จำนวน 200 คน		จังหวัดตาก	และวัฒนธรรม													
	เยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→						
	จังหวัดตาก	2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ											→					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
12	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้																
	ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์	ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ ให้แก่																
	ให้แก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป	ประชาชนและเยาวชนทั่วไป จำนวน 2 รุ่น																
	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	ดังนี้																
		1. รุ่นที่ 1 อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก	80,000	อำเภอวังเจ้า	กองการศึกษา													
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 150 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม	→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→									
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ							→									
		2. รุ่นที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	100,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา													
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม				→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
13	โครงการจัดอบรมพัฒนาทักษะ	- จัดอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรมทางด้าน																
	พิธีกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา	พระพุทธศาสนาตามหลักศาสนากิจให้แก่																
	ตามหลักศาสนากิจให้แก่ประชาชน	ประชาชนและเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่																
	และเยาวชนทั่วไปในเขตพื้นที่	จังหวัดตาก จำนวน 2 รุ่น ดังนี้																
	จังหวัดตาก	1. รุ่นที่ 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	300,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษา													
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม					→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→								
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม									→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ										→						
		2. รุ่นที่ 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	300,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา													
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม								→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม													→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→		
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
14	โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษาให้แก่ ประชาชน และเยาวชนทั่วไป	- จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ธรรมศึกษา บาลีศึกษา ให้แก่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 2 รุ่น ดังนี้																	
	ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก	1. รุ่นที่ 1 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	300,000	อำเภอแม่สอด	กองการศึกษา														
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม				→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→										
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→									
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ									→								
		2. รุ่นที่ 2 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	300,000	อำเภอเมืองตาก	กองการศึกษา														
		ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	ศาสนา														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ			และวัฒนธรรม									→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง													→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม														→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→			
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ															→		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
15	โครงการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และ เผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก	- ศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเผยแพร่ข้อมูลด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดตาก จำนวน 1 เรื่อง	100,000 งบ อบจ.ตาก	อบจ.ตาก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																	
		3) ดำเนินการตามโครงการ																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	
16	โครงการส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดตาก	- ส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่ม ชาติพันธุ์จังหวัดตาก	300,000 งบ อบจ.ตาก	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ														
		จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																	
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม																	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																	
17	โครงการร่วมสืบสานประเพณี บวงสรวงและสงฆ์ศาลหลักเมือง แก่จังหวัดตาก	- จัดงานร่วมสืบสานประเพณีบวงสรวง และสงฆ์ศาลหลักเมืองแก่จังหวัดตาก	50,000 งบ อบจ.ตาก	อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม														
		จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม										→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→					
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ										→					
18	โครงการจัดทำทะเบียนราษฎร ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดตาก	- จัดทำทะเบียนราษฎรชาวบ้านและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก จำนวน 1 ครั้ง	20,000 งบ อบจ.ตาก	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ								→							
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม										→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ												→			
19	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ เครือข่ายราษฎรชาวบ้าน จังหวัดตาก	- จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเครือข่าย ราษฎรชาวบ้านจังหวัดตาก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน	100,000 งบ อบจ.ตาก	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษาฯ												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ													→		
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม													→		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→	
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ															→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20	โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลป	- จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านศิลป	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	จังหวัดตาก ให้แก่ประชาชน และ	ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน			และวัฒนธรรม													
	เยาวชนทั่วไป	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง																→
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทอรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																→
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ																→
21	โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,	- ร่วมกิจกรรมจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี	350,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองการศึกษา													
	งานวันสำคัญของชาติ และงาน	วันสำคัญของชาติ งานรับเสด็จฯ	งบ อบจ.ตาก		ศาสนา													
	รับเสด็จฯ	พิธีทางศาสนาต่างๆ ของ อบจ.ตาก ฯลฯ			และวัฒนธรรม													
		17 กิจกรรม ดังนี้																
		1. วันปิยะมหาราช				23												
		2. วันพระบิดาแห่งฝนหลวง					14											
		3. วันเฉลิมพระเกียรติพระบาท						5										
		สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน																
		โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม																
		พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม																
		(วันพ่อ)																
		4. วันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระเจ้าตาก						7										
		5. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช						18										
		เนื่องในวันยุทธหัตถี																
		6. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช							17									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		7. วันท้องถิ่นไทย									18						
		8. วันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว									31						
		9. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์										6					
		10. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์											17				
		11. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต												25			
		12. วันอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก													30		
		13. วันฉัตรมงคล													5		
		14. วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช														11	
		15. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร															28
		16. วันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (วันรพี)															7
		17. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ															12
		เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา (วันแม่)															

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยรวม และของเสียอันตราย ชุมชน	1. จัดประชุม อปท. ในจังหวัดตาก เพื่อ เพื่อติดตามปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ในจังหวัดตาก จำนวน 2 ครั้ง	650,000	พื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ			→											
		2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ของ อปท./ผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินตรงราชการ						→											
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน							→										
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→								
		3. การจ้างเหมากำจัดของเสีย และอันตราย จำนวน 2 ครั้ง																	
		1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง สรรหาผู้รับจ้าง								→								→	
		2) ลงนามในสัญญาจ้าง									→								→
		3) ดำเนินการกำจัดขยะและของเสีย อันตรายชุมชน										→							→
		4) เบิกจ่ายเงิน											→						→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→					→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการรณรงค์เพื่อลดขยะมูลฝอย	- จัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ													
		ให้กับ เจ้าหน้าที่ อปท. แกนนำหมู่บ้าน/ ชุมชน จำนวน 80 คน และจัดประกวด อปท.ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ดีเด่น	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ								→								
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม									→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน											→					
3	โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยร่วมกันแบบบูรณาการ	- สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก จัดซื้อรถบรรทุกเก็บขนขยะ	2,300,000	เขตเทศบาลเมืองตาก	กองแผนและ													
		จำนวน 1 คัน	งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	งบประมาณ													
		1) แจ้งการสนับสนุนงบประมาณ ให้เทศบาลเมืองตากทราบ				→												
		2) เทศบาลเมืองตากทำหนังสือขอรับเงิน อุดหนุน พร้อมทั้งตั้งกรรมการมารับ เงินอุดหนุน					→											
		3) ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน						→										
		4) ติดตามผลการดำเนินการ							→									
		5) รายงานผลการดำเนินการ								→								

3,150,000

100

2. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการกล้าไม้เพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- จ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้	270,000	พื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ												
		จำนวน 54,000 กล้า	งบ อบจ.ตาก														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ															
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง															
		3) ดำเนินการจัดจ้าง (150 วัน)															
		4) ตรวจสอบพัสดุ / เบิกจ่ายเงิน															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															
2	โครงการประกวดป่าชุมชน	- จัดประกวดป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก	300,000	พื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก														
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง															
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ															
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม															
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															
3	โครงการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า	- จัดฝึกอบรมให้ประชาชน จำนวน 50 คน	250,000	พื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ												
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ	งบ อบจ.ตาก														
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง															
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ															
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม															
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก	- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน	1,850,000	พื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ													
	ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ให้กับนักเรียน/ประชาชน	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
	และสิ่งแวดล้อม	จำนวน 800 คน รุ่น						รุ่น 1-4	รุ่น 5	รุ่น 6		รุ่น 7-8						
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→	→	→		→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→	→	→		→						
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม						→	→	→	→	→	→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→	→	→	→	→					
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→	→	→	→	→					
5	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ	- ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	300,000	พื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ													
		(ฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน)	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
		ในพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารหรือป่าชุมชน																
		ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 100 ลูก																
		จำนวน 3 ครั้ง																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→			→		→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→			→		→					
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทศรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม						→			→		→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม							→		→		→				→	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→		→		→				→	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง และการมีส่วนร่วม

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	- จัดประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ	100,000	จังหวัดตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
		- การจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามขั้นตอน ดังนี้																	
		1. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากส่วนราชการ ภายในจังหวัดตาก และส่วนราชการ ภายใน อบจ.ตาก เพื่อประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาสี่ปี				→													
		2. จัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบ ปัญหาความต้องการของประชาชน					→												
		3. แจง ส.อบจ.ตาก, ส่วนราชการ อบจ.ตาก ส่งโครงการพัฒนา					→												
		4. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสี่ปี						→											
		5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.ตาก เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี						→											
		6. เสนอผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนา สี่ปี พร้อมแจ้งส่วนราชการ และ ประชาชนทราบ						→											

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนา																
		และแผนการดำเนินงาน อบจ.ตาก																
		1. จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม																
		แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)																
		ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง					→											
		จัดจ้าง																
		3) ดำเนินการจัดจ้าง						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร / รายงานผล						→										
		การดำเนินการ																
		2. จัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม																
		แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ																
		พ.ศ. 2560 ตามขั้นตอน ดังนี้																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง					→											
		จัดจ้าง																
		3) ดำเนินการจัดจ้าง					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) จัดส่งเผยแพร่เอกสาร / รายงานผล						→										
		การดำเนินการ																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบจ.ตาก	1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม	50,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ				→								
		กำหนดแนวทาง วิธีการในการ	งบ อบจ.ตาก														
		ติดตามและประเมินผลแผน															
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560															
		2. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560								→							
		ไตรมาสที่ 1 กับคณะกรรมการฯ															
		3. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560															
		ไตรมาสที่ 2 กับคณะกรรมการฯ															
		4. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560															
		ไตรมาสที่ 3 กับคณะกรรมการฯ															
		5. รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2559															
		ไตรมาสที่ 4 กับคณะกรรมการฯ															
		6. จัดทำรายงานผลการติดตาม															
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559															
		ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ															
		ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ															
		พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ															
		7. จัดทำรายงานผลการติดตาม															
		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560															
		ต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯเสนอ															
		ต่อสภา อบจ.ตาก คณะกรรมการ															
		พัฒนา อบจ.ตาก และประกาศ															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการประสานการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น จังหวัดตาก	1. จัดทำยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก	50,000 งบ อบจ.ตาก	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ	→												
		2. แฉ่งยุทธศาสตร์ อปท. ให้กับ อปท. ในเขตพื้นที่จังหวัดทราบ					→											
		3. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกโครงการ ประสานแผนฯ เสนอคณะกรรมการ ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด					→											
		4. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการ ประสานแผนฯ					→											
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์ เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น Clinic Center อบจ.ตาก	- จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก - บริการข้อมูลข่าวสารของ อบจ.ตาก อปท. และหน่วยงานราชการอื่นๆ ในจังหวัดตาก	30,000 งบ อบจ.ตาก	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ													
		- จัดจ้างทำห้อง คลินิกเซนเตอร์ อบจ.ตาก																
		1) ประสานงานจัดเก็บข้อมูลการพัฒนา อปท. จ.ตาก / วางแผนดำเนินการ					→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง					→											
		3) ดำเนินการจัดจ้าง							→									
		4) เบิกจ่ายเงิน								→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	- จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ในการส่งเสริมประชาธิปไตย จำนวน 1 ครั้ง	100,000 งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	กองกิจการสภา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ				→												
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→										
6	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ อบจ.ตาก	- จัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรที่ได้รับ การบรรจุแต่งตั้งใหม่ ผู้สังเกตการณ์ และผู้สนใจ จำนวน 30 คน	50,000 งบ อบจ.ตาก	ห้องประชุม อบจ.ตาก	กองการ เจ้าหน้าที่													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ									→							
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						
7	โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากร อบจ.ตาก	- จัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 50 คน	150,000 งบ อบจ.ตาก	วัดไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร	กองการ เจ้าหน้าที่													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ						→										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม							→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→						
8	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ	- จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง	400,000	ห้องประชุม อบจ.ตาก	กองการ												
	การปฏิบัติงานของบุคลากร	และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก ผู้สังเกตการณ์	งบ อบจ.ตาก		เจ้าหน้าที่												
	อบจ.ตาก หลักสูตร	และผู้สนใจ จำนวน 270 คน															
	"การพัฒนาด้านจิตบริการ"	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรชการ															
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม							→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→						
9	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ	- จัดฝึกอบรมให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง	200,000	ห้องประชุม อบจ.ตาก	กองการ												
	การปฏิบัติงานของบุคลากร	และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก ผู้สังเกตการณ์	งบ อบจ.ตาก		เจ้าหน้าที่												
	อบจ.ตาก หลักสูตร	และผู้สนใจ จำนวน 100 คน															
	"สมรรถนะกับการประเมินผล	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→									
	การปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ	2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→									
	การคัดเลือก การสอบคัดเลือก	จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรงรชการ															
	ตามระบบจำแนกตำแหน่ง	3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม							→								
	ระบบแห่ง"	4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม								→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน									→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการปฏิบัติงาน ของบุคลากร อบจ.ตาก	- จัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์	950,000 งบ อบจ.ตาก	ห้องประชุม อบจ.ตาก และศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	กองการ เจ้าหน้าที่														
		จำนวน 100 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ										→							
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม										→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม											→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน											→						
11	โครงการเตรียมความพร้อมก่อน เกษียณอายุราชการกรณีอื่นๆ ของบุคลากร อบจ.ตาก	- จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากร อบจ.ตาก ที่เกษียณอายุราชการ หรือพ้นจากราชการ กรณีอื่นๆ ผู้สังเกตการณ์ และผู้สนใจ	100,000 งบ อบจ.ตาก	ห้องประชุม อบจ.ตาก	กองการ เจ้าหน้าที่														
		จำนวน 50 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ																	→
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																	→
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม																	→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																	→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																	→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา	- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ	300,000	ต่างจังหวัด	กองกิจการสภาฯ												
	ศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของ	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาฯ	งบ อบจ.ตาก														
	ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ	รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ															
	เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภา	และสมาชิกสภา อบจ.ตาก จำนวน 30 คน															
	อบจ.ตาก	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→					
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ															
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม											→				
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→			
		5) รายงานผลการดำเนินงาน												→			
13	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ	- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงาน	300,000	ต่างจังหวัด	กองกิจการสภาฯ												
	งานกิจการสภาองค์การบริหาร	กิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก														
	ส่วนจังหวัดตาก	จำนวน 50 คน															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ												→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												→			
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ															
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม													→		
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→	
14	โครงการจัดการการเลือกตั้งผู้บริหาร	- จัดกิจกรรมการเลือกตั้ง	100,000	จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ												
	และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน		งบ อบจ.ตาก														
	จังหวัดตาก																

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
15	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และบทบาทสภาท้องถิ่นใน จังหวัดตาก	- จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและ บทบาทสภาท้องถิ่นในจังหวัดตาก จำนวน 300 คน	200,000 งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	กองกิจการสภา													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ				→												
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม					→											
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→										
16	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุฯ	- จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก และสวท.แม่สอด ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00-10.30 น. วันละ 1/2 ชั่วโมง	456,000 งบ อบจ.ตาก	1. สวท.ตาก 2. สวท.แม่สอด 3. อสมท.ตาก	สำนักปลัดฯ													
		- จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบประชาชน ทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00-10.30 น. วันละ 1/2 ชั่วโมง																
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ				→												
		3) ดำเนินการจัดรายการ																→
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ																→
		5) รายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์																→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
17	โครงการจัดทำวารสาร อบจ.ตาก	- จัดจ้างผลิตวารสาร ขนาด A3 พับ 2	300,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ												
		พิมพ์ 4 สี จำนวน 16 หน้า จัดทำ 3 เดือน	งบ อบจ.ตาก														
		/1 ฉบับ ๆ ละ 2,600 เล่ม รวม 4 ฉบับ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→			→			→			→		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง					→			→			→			→	
		3) ดำเนินการจัดจ้าง					→			→			→			→	
		4) เบิกจ่ายเงิน						→			→			→			→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→			→			→			→
18	โครงการจัดทำแผ่นพับข่าว	- จัดจ้างผลิตแผ่นพับ ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี	40,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ												
	ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก	ทั้ง 2 หน้า ไตรมาสละ 1 ฉบับ ๆ ละ	งบ อบจ.ตาก														
		4,000 แผ่น รวม 4 ฉบับ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→				→					→		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง					→			→				→		→	
		3) ดำเนินการจัดจ้าง					→			→				→		→	
		4) เบิกจ่ายเงิน						→			→			→			→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→			→			→			→
19	โครงการจัดทำหนังสือรายงานผล	- จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผลการปฏิบัติ	100,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ												
	การปฏิบัติงานประจำปี	งานประจำปีงบประมาณ ขนาด A4	งบ อบจ.ตาก														
		พิมพ์ 4 สี จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง					→										
		3) ดำเนินการจัดจ้าง					→										
		4) เบิกจ่ายเงิน						→									
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
20	โครงการจัดทำคู่มือแนะนำ อบจ.ตาก	- จัดจ้างผลิตหนังสือคู่มือแนะนำอบจ.ตาก ขนาด A4 พับ 3 พิมพ์ 4 สี จำนวน 1 ฉบับ ๆ ละ 7,000 เล่ม	100,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ										→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง										→						
		3) ดำเนินการจัดจ้าง										→						
		4) เบิกจ่ายเงิน										→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						
21	โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ บรรยายสรุป	- จัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์บรรยายสรุป มีเนื้อหาประมาณ 7-10 นาทีต่อเรื่อง ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ จำนวน 1 เรื่อง	100,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ						→										
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง/จัดจ้าง						→										
		3) ดำเนินการจัดจ้าง						→										
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→										
22	โครงการถวายพระพรทาง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	- จัดจ้างเผยแพร่คำถวายพระพร ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 2 ครั้ง	120,000	หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	สำนักปลัดฯ													
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล				→								→				
		2) ออกแบบเนื้อหา					→								→			
		3) ขออนุมัติเนื้อหา/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง					→								→			
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ						→							→			
		5) จัดส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย						→							→			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
23	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (คัดเอาท์)	- จัดจ้างผลิต/ติดตั้งป้ายคัดเอาท์ (ไวนิล) กิจกรรม/ผลงานตามนโยบายของ นายก อบจ.ตาก วันสำคัญของประเทศที่ประกาศ ตามสถานการณ์ของรัฐบาลและการอนุรักษ์ ประเพณีในท้องถิ่นในทุกอำเภอ ของจังหวัด รวม 108 ป้าย	770,000 งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ														
		1) ประสานงาน/รวบรวมข้อมูล				→													
		2) ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์				→													
		3) ขออนุมัติแบบป้าย/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง																	→
		4) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ																	→
		5) ติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด																	→
24	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี	- จัดฝึกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน	300,000 งบ อบจ.ตาก	จังหวัดตาก และต่างจังหวัด	สำนักปลัดฯ														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ								→									
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→									
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→								
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
25	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ	- จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ	100,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													
	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กร	งบ อบจ.ตาก															
	อบจ.ตาก	บริหารส่วนจังหวัดตาก																
		1) จัดจ้างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตาม				→												
		บัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ ก.จ.จ.																
		กำหนด																
		2) ทำบันทึกตกลงจ้างที่ปรึกษา					→											
		3) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ																
		ผู้รับบริการ ตามมติที่ 2																→
		4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ																→
		5) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ																→
26	โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต	- จ้างเหมาปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณ	300,000	อบจ.ตาก	สำนักปลัดฯ													
	ภายใน อบจ.ตาก	อินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงาน	งบ อบจ.ตาก															
		อบจ.ตาก																
		1) ขออนุมัติโครงการ/แจ้ง ICT จังหวัด				→	→											
		2) สรรหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย						→										
		3) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						→										
		4) ตรวจสอบพัสดุ							→									
		5) เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ							→									

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
27	โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้		อบจ.ตาก														
		1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้							→									
		สำนักปลัดฯ	1,459,300															
		1) จัดซื้อโทรศัพท์ ชนิดโซว์เบอร์ จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 800 บาท	4,800 งบ อบจ.ตาก		สำนักปลัดฯ													
		2) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง	30,000 งบ อบจ.ตาก		สำนักปลัดฯ													
		3) จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	32,000 งบ อบจ.ตาก		สำนักปลัดฯ													
		4) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	44,000 งบ อบจ.ตาก		สำนักปลัดฯ													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		5) จัดซื้อตู้ด้านบนโล่ง	7,500		สำนักปลัดฯ												
		ด้านล่างบานเลื่อน ขนาด	งบ อบจ.ตาก														
		ไม่น้อยกว่า 80x40x160 cm.															
		จำนวน 1 หลัง															
		6) จัดซื้อตู้บานเลื่อน ขนาด	31,000		สำนักปลัดฯ												
		ไม่น้อยกว่า 80x40x85 cm.	งบ อบจ.ตาก														
		จำนวน 5 หลัง ละคร 6,200 บาท															
		7) จัดซื้อพัดลมไอเย็น ขนาด	10,000		สำนักปลัดฯ												
		ความจุไม่น้อยกว่า	งบ อบจ.ตาก														
		7.5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ละคร															
		5,000 บาท															
		8) จัดซื้อโดรนบังคับวิทยุ	100,000		สำนักปลัดฯ												
		สำหรับการถ่ายภาพมุมสูง	งบ อบจ.ตาก														
		จำนวน 1 ชุด															
		9) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	1,200,000		สำนักปลัดฯ												
		ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ	งบ อบจ.ตาก														
		แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาฯ															
		จำนวน 1 คัน															
		กองกิจการสภาฯ	78,400														
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	44,000		กองกิจการสภาฯ												
		งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน	งบ อบจ.ตาก														
		2 เครื่อง ละคร 22,000 บาท															

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	16,000		กองกิจการสภาฯ												
		/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	งบ อบจ.ตาก														
		จำนวน 1 เครื่อง															
		3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	12,000		กองกิจการสภาฯ												
		/ชนิด LED สี แบบ Network	งบ อบจ.ตาก														
		จำนวน 1 เครื่อง															
		4) จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	6,400		กองกิจการสภาฯ												
		ขนาด 800 VA จำนวน 2	งบ อบจ.ตาก														
		เครื่อง ๆ ละ 3,200 บาท															
		กองคลัง	117,000														
		1) จัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์ สำหรับ	87,000		กองคลัง												
		งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ	งบ อบจ.ตาก														
		แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ															
		29,000 บาท															
		2) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้	30,000		กองคลัง												
		กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้	งบ อบจ.ตาก														
		ครึ่งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง															
		หน่วยตรวจสอบภายใน															
		1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ	22,000		หน่วยตรวจสอบฯ												
		งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน	งบ อบจ.ตาก														
		1 เครื่อง															

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้		อบจ.ตาก														
		1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้							→									
		สำนักการช่าง	349,000															
		1) ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ (ส่งเคราะห์ความถี่ประเภท2) จำนวน 1 เครื่อง	30,000 งบ อบจ.ตาก		สำนักการช่าง													
		2) ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ (ส่งเคราะห์ความถี่ประเภท2) จำนวน 1 เครื่อง	24,000 งบ อบจ.ตาก		สำนักการช่าง													
		3) ค่าจัดซื้อแผงรับส่งสัญญาณวิทยุ โพลีเต็ดไดโพล 8 สแตก (2 ข้างๆ ละ 4 สแตก) จำนวน 1 ชุด	45,000 งบ อบจ.ตาก		สำนักการช่าง													

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักการช่าง	- จัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากรสำนักการช่าง จำนวน 150 คน	646,000 งบ อบจ.ตาก	ห้องประชุม อบจ.ตาก และศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	สำนักการช่าง														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ											→						
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม												→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน														→			
2	โครงการก่อสร้างศูนย์จักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	- ปรับพื้นที่ก่อสร้างศูนย์ฯ พร้อมถมดิน โดยการใช้อุปกรณ์จักรกลและน้ำมันเชื้อเพลิง ของ อบจ.ตาก ดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง หมายเหตุ โครงการนี้จะดำเนินการได้ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดิน)	1,000,000 งบ อบจ.ตาก	พื้นที่จังหวัดตาก	สำนักการช่าง														→
3	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมรั้ว	- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้ว ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หมายเหตุ โครงการนี้จะดำเนินการได้ เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดิน)	1,000,000 งบ อบจ.ตาก	พื้นที่จังหวัดตาก	สำนักการช่าง														→

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้		อบจ.ตาก														
		1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจรับพัสดุ					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้							→									
		สำนักงานช่าง	3,529,000															
		1) จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ (แบบบุวมุม หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างหนา) จำนวน 100 ตัวๆละ 600 บาท	60,000	งบ อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		2) จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก แบบมีพนักพิง (ไม่มีที่เท้าแขน) วัสดุพลาสติกเกรด A จำนวน 300 ตัวๆละ 250 บาท	75,000	งบ อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		3) จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า) จำนวน 20 ตัวๆละ 2,800 บาท	56,000	งบ อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													
		4) จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (แบบโต๊ะกลมขาพับ) จำนวน 20 ตัวๆละ 5,600 บาท	112,000	งบ อบจ.ตาก	สำนักงานช่าง													

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		5) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	23,000		สำนักงาน ราชการช่าง													
		ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	งบ อบจ.ตาก															
		พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง																
		6) จัดซื้อเต็นท์ ขนาดกว้าง 4.00 ม.	130,000		สำนักงาน ราชการช่าง													
		ยาว 4.00 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า	งบ อบจ.ตาก															
		2.15 เมตร จำนวน 10 หลังๆละ																
		13,000 บาท																
		7) จัดซื้อเต็นท์โคมพีอี	200,000		สำนักงาน ราชการช่าง													
		จำนวน 1 หลัง	งบ อบจ.ตาก															
		8) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู	1,050,000		สำนักงาน ราชการช่าง													
		(แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ) จำนวน 1 คัน	งบ อบจ.ตาก															
		9) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดท่อชุด	800,000		สำนักงาน ราชการช่าง													
		ท่อส่ง 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	งบ อบจ.ตาก															
		เครื่องละ 400,000 บาท																
		10) จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบโมบาย	48,000		สำนักงาน ราชการช่าง													
		(ดีทรอยนต์) จำนวน 2 เครื่อง ะละ	งบ อบจ.ตาก															
		24,000 บาท																
		11) จัดซื้อวิทยุสื่อสารแบบพกติดตัว	120,000		สำนักงาน ราชการช่าง													
		จำนวน 10 เครื่อง ะละ 12,000 บาท	งบ อบจ.ตาก															
		12) จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)	51,000		สำนักงาน ราชการช่าง													
		ความคมชัดระดับ Full HD	งบ อบจ.ตาก															
		Resolution 1920 x 1080 พิกเซล																
		ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว																
		จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท																

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อบูรณาการจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร	1. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของ ประชาชน สำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์	450,000	อบจ.ตาก	กองแผนและ งบประมาณ														
	ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดตาก และจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดตาก และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบจ.ตาก																	
		จำนวน 250 คน																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→													
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ				→													
		3) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ				→													
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม					→												
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ						→											
		2. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับอำเภอ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของ ประชาชน จำนวน 9 ครั้ง																	
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→						
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ											→						
		3) ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาฯ												→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม													→				
		5) ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ														→			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ	350,000	จังหวัดตาก	กองแผนและ													
	การจัดทำและประสานแผนพัฒนา	เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ	งบ อบจ.ตาก	และต่างจังหวัด	งบประมาณ													
	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง																
	ในเขตจังหวัดตาก	ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก																
		จำนวน 80 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ								→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→								
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม									→							
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม										→						
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน	- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ	200,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองแผนและ													
	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	ผู้นำเครือข่าย ผู้นำชุมชน และผู้นำ	งบ อบจ.ตาก		งบประมาณ													
	ภาคประชาชนระดับจังหวัดตาก	องค์กรภาคประชาชนในการจัดทำ																
	ในการจัดทำแผนชุมชน	แผนชุมชน จำนวน 80 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ														→		
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง														→		
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม															→	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม															→	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	- จัดฝึกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน	600,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
	เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้บริหาร/ผู้นำ	ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน	งบ อบจ.ตาก	และต่างจังหวัด														
	ท้องถิ่นในจังหวัดตาก	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→								
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ	- จัดฝึกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน	2,545,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
	ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน	ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4,500 คน	งบ อบจ.ตาก	และต่างจังหวัด														
	กลุ่มพลังมวลชนองค์กรต่าง ๆ	15 รุ่น					รุ่น 1	รุ่น 2	รุ่น 3	รุ่น 4	รุ่น 5	รุ่น 6		รุ่น 7 - 15				
	และประชาชน	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→	→	→	→	→	→			→			
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง						→	→	→	→	→	→			→		
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม						→	→	→	→	→	→				→	
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→	→	→	→	→	→				→	
		5) รายงานผลการดำเนินงาน						→	→	→	→	→	→					→
6	โครงการสร้างจิตสำนึกปกป้อง	- จัดฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรมให้กับ	100,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
	สถาบันของชาติเพื่อสร้างความ	กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน	งบ อบจ.ตาก	และต่างจังหวัด														
	สมานฉันท์	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ											→					
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง												→				
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม													→			
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม														→		
		5) รายงานผลการดำเนินงาน															→	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน	- จัดฝึกอบรม/กิจกรรม และศึกษาดูงาน	200,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
	ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตากเกิดให้	ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน	งบ อบจ.ตาก	และต่างจังหวัด														
	องค์กราชั้น	จำนวน 2 รุ่น																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ					→			→								
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง					→			→								
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม					→			→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม						→			→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน							→			→						
8	โครงการสร้างเครือข่าย	- จัดฝึกอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน	300,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
	นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น	ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน	งบ อบจ.ตาก	และต่างจังหวัด														
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ									→							
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง										→						
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม											→					
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม												→				
		5) รายงานผลการดำเนินงาน													→			
9	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะ	- จัดฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม	100,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
	การใช้ภาษาเพื่อการเป็น	ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน	งบ อบจ.ตาก	และต่างจังหวัด														
	นักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ	1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→								
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
10	โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	- ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ฯ	100,000	จังหวัดตาก	สำนักปลัดฯ													
	อบจ.ตาก พบประชาชน	เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปีงบประมาณ 2560	งบ อบจ.ตาก															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ				→												
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง				→												
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดกิจกรรม																→
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม																→
		5) รายงานผลการดำเนินงาน																→
11	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	- จัดฝึกอบรมร่วมกับ ปปช. ในการ	100,000	ในพื้นที่จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ													
	การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก	มีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก	งบ อบจ.ตาก															
		กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน																
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→									
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง							→									
		จัดหาพัสดุ/ยืมเงินทรองราชการ																
		3) ดำเนินการจัดฝึกอบรม/จัดกิจกรรม								→								
		4) เบิกจ่ายเงิน/ส่งใช้เงินยืม									→							
		5) รายงานผลการดำเนินงาน										→						

5,045,000

132

6. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการเงินบำรุงสมาคมองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย	- เบิกจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งประเทศไทย	313,100	จังหวัดตาก	กองกิจการสภาฯ															
		1) ประสานงาน/วางแผนดำเนินการ							→											
		2) ขออนุมัติโครงการ/แจ้งกองคลัง								→										
		3) เบิกจ่ายเงิน									→									
		4) รายงานผลการดำเนินงาน										→								

313,100

133

7. แผนงานพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. 2559			พ.ศ. 2560									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดให้มีเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนดังนี้		อบจ.ตาก														
		1) ขออนุมัติดำเนินโครงการ/แจ้งกองคลัง จัดซื้อพัสดุ/สรรหาผู้ขาย				→												
		2) ลงนามในสัญญาซื้อ				→												
		3) ส่งมอบพัสดุ - ตรวจสอบพัสดุ					→											
		4) เบิกจ่ายเงิน						→										
		5) รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของพัสดุ ดังนี้						→										
		สำนักการช่าง	136,000															
		1) ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	6,000		สำนักการช่าง													
		จำนวน 4 ชุดๆ ละ 1,500 บาท	งบ อบจ.ตาก															
		2) ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง ที่นั่งเหล็ก	110,000		สำนักการช่าง													
		จำนวน 20 ตัวๆ ละ 5,500 บาท	งบ อบจ.ตาก															
		3) ค่าจัดซื้อเก้าอี้โซฟารับแขก	20,000		สำนักการช่าง													
		พร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด	งบ อบจ.ตาก															